SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

Fecha de Solicitud: 06 de diciembre de 2023	**Área de Origen:** PLANEACIÓN

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: CPS-764-2023.	**Fecha de Suscripción:** 01 septiembre 2023	**Tipo de Contrato: prestación de servicios**
Plazo Inicial: Dos (2) meses.	**Fecha de Inicio:** 09 de octubre de 2023.	**Fecha de Terminación:** 08 de diciembre de 2023.
Contratista: IMPRESOS MULTICOLOR		
Interventor/ Supervisor: Andrés Mateo Gómez Ramos	**Valor Inicial: $51.969.136.00**	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 1

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: $2.904.305	**Tiempo:** (17) Días Calendario. Del 09 de diciembre de 2023 al 25 de diciembre de 2023 **Fecha de Terminación Final:** 25 de diciembre de 2023.	**LAS MODIFICACIONES REQUERIDAS SON:** SOLICITUD DE **ADICIÓN** DE **$2.904.305** Y **PRÓRROGA** DE (17) DÍAS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 202 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2023.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No. N/A

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: "CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA NIÑEZ EN EL MARCO DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE LA NIÑEZ". DEL PROYECTO DE INVERSION 1879 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL POR LA CULTURA, EL ARTE Y PATRIMONIO DE CIDUAD BOLIVAR".

Valor total ejecutado a la última factura: $ 0
Plazo de ejecución actual: 3 día.

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$51.969.136.**
Valor ejecutado a última factura:	**$ 0**
Valor Por Adicionar:	**$2.904.305.**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$54.873.441**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Mediante el comunicado enviado por el operador IMPRESOS MULTICOLOR. Con No. 2023-691-016276-2, del 05 de diciembre de 2023 donde solicita prórroga de 17 días por tanto no ha sido aprobado dentro del componente pedagógico la entrega de las cartillas para los niños, niñas y adolescentes participes de este proceso y se encuentra retrasado por el área de prensa para remitir a gobierno y este dar código para su impresión e ingreso a almacén, dado esto no se puede hacer la entrega de dicho insumo dentro de este componente.

De igual manera, el operador solicita adición de **Dos Millones novecientos cuatro mil trescientos cinco pesos ($2.904.305)** esto con el fin de transportar en tres buses que no estaban contemplados dentro de la oferta económica y el anexo técnico a los niños, niñas y adolescentes participes de este proceso desde la estación del tren de la sabana hasta la mina de sal de Zipaquirá al momento de ingreso, como de igual manera al momento del regreso a Bogotá, de la mina de sal de Zipaquirá hasta la estación del tren de la sabana.

Por parte de IMPRESOS MULTICOLOR., se realizaron las gestiones correspondientes a las obligaciones contractuales asumidas en el marco del contrato CPS-764-2023, ahora el contratista mediante el mencionado oficio manifiesta:

"Teniendo Que, una vez realizada la reunión inicial del 11 de octubre del 2023, el presente operador advirtió realizar la cartilla con la línea grafica ya definida por FDLCD y lo técnico que es el CONPES 27 Política Publica de primera infancia y adolescencia; y en paralelo hacer las intervenciones de los niños para que están se colocaran posterior a la fase 1 propuesta para la cartilla don de se denomino ABC de que decían los niños. Que pasado los días según solicitudes verbales y escritas por el presente operador solicitó envió de la línea grafica en formato en curvas e indicación para la impresión de la cartilla para lo cual no se tuvo respuesta concreta que identificáremos: una idea clara, plan detallado de la información, dibujos, diagramas etc. de la cartilla, quien suministraba el texto a incorporar, quienes serian los involucrados en el proceso, los tiempo y roles entre otros. Lo anterior dado que el recurso humano contratado solicitó un perfil, pero no indicaron la funciones. Que para el 23 de octubre el presente operador envió mediante mail cronograma de actividades, una propuesta de cartilla, sin línea técnica previa por parte FDLCB, para lo cual la Dra Adriana Piraquive manifestó no estar de acuerdo en su totalidad; y se solicitó por escrito por parte del MULTICOLOR; Línea técnica para el desarrollo de la cartilla, para lo cual se manifestamos el desacuerdo de esperar las intervenciones con los niños, para inicial el contenido. Sin embargo, la parte técnica no responde mediante escrito y de manera formal y hasta mediados. Noviembre mediante reuniones extras a las de comité se informó verbalmente las solicitudes y en cada reunión se adicionaban quitan incluyente la propuesta braille. Actualmente,

multicolor no tiene cartilla aprobada para impresión por las dificultades expresas lo que infiere a que dentro de los plazos iniciales no es posible entregar la cartilla, advirtiendo que estamos en fechas decembrinas lo que dificulta oportunidad de proveedores y sobrecostos. ***Dado lo anterior solicitamos prorroga hasta el 25 de diciembre del 2023***

Por medio del presente informamos que la contratación del bus está definida sólo entre el punto de ciudad Bolívar a la estación de la sabana ida y vuelta. Por lo tanto, se informa que falta un recorrido entre la estación de Zipaquirá hasta la catedral de Zipaquirá ida y vuelta Recorrido caminando con la cantidad de niños según el cálculo Google es de 29 minutos

Dado lo anterior se informa recalculo que:
El valor del contrato es de: $ 51.969.136
Valor ofertado es: $ 43.776.109
Valor de monto agotable estimado: ***$ 8.193.027*** *(Equivale a 37 Niños adicionales a las 80 iniciales para un total de 117 cupos que incluye los de 6 recreadores dado que por cada 20 niños se debe contratar un recreador para lo cual da esta cantidad (entrada a la catedral y recorrido en tren)*

Valor de salida pedagógica por niño, Calculada según las condiciones iniciales es: ***$ 223.799*** *Frente a la situación que se requiere transporte en bus entre estación Zipaquirá y catedral de sal ida y vuelta, este costo seria el mismo del trayecto definido entre el punto de ciudad Bolívar a la estación de la sabana ida y vuelta. Que es un valor de* ***$ 2.904.305 para 3 buses más de 40 pasajeros****. Para el recorrido faltante de Zipaquirá.*

Actualmente se ajustó la compra (Salida pedagógica) el día 1 de diciembre 2023 por parte del presente operador inicial de 108 cupos según el presupuesto inicial ejecutando el valor del bus faltante con el presupuesto de monto agotable. Sin embargo, con la presente solicitud y nuevo recalculo quedarían 118 cupos 112 para niños niñas y acompañantes y 6 para los recreacionistas (sujeto a disponibilidad de proveedores o a descuento).

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se hace necesario precisar de por lo menos diecisiete días (17) DÍAS CALENDARIO de prórroga en el plazo de ejecución contractual y adición de **Dos Millones novecientos cuatro mil trescientos cinco pesos ($2.904.305)** con el fin de cumplimiento al componente de salida pedagógica dentro del marco de este proyecto.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV: 44,8 SMLV
Valor Contrato en SMLV: 44,8 SMLV
Valor Máximo para Adición en SMLV: 22,4 SMLV
Valor Adición Solicitada en SMLV: 2,5 SMLV

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor, solicito la aprobación de la prorroga y adición al contrato CPS-764-2023.

Supervisora
TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)
Alcalde.cbolivar@gobiernobogota.gov.co

ANDRES MATEO GOMEZ RAMOS
Apoyo a la Supervisión- Planeación

Proyectó: Andrés Mateo Gómez Ramos– Contratista ALCB
Revisó Jorge Alexander Esquivel García-Contratista ALCB
Revisó: Efraín Daniel Barros Segrera – Contratista ALCB
Anexos 1. No. 2023-691-016276-2, del 05 de diciembre de 2023