BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20236920019263
Fecha: 05-12-2023
20236920019263

MEMORANDO

Bogotá, D.C

692 -AGDL- PLANEACIÓN

PARA: **TATIANA PIÑEROS LAVERDE**
Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)

DE: **JORGE ALEXANDER ESQUIVEL**
Profesional Especializado -Planeación

ASUNTO: Solicitud de prórroga al contrato CPS-764-2023 IMPRESOS MULTICOLOR No. 2023-691-016276-2, del 05 de diciembre de 2023

Teniendo en cuenta los documentos remitidos por parte de la profesional del área de planeación Andrés Mateo Gómez Ramos, se solicita prorroga al contrato CPS-764-2023 contrato que tiene por objeto **"CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA NIÑEZ EN EL MARCO DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE LA NIÑEZ". DEL PROYECTO DE INVERSION 1879 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL POR LA CULTURA, EL ARTE Y PATRIMONIO DE CIDUAD BOLIVAR".**

Mediante el comunicado enviado por el operador **IMPRESOS No. 2023-691-016276-2, del 05 de diciembre de 2023** donde solicita prórroga de 17 días calendario, donde manifiesta lo siguiente:

"...Teniendo Que, una vez realizada la reunión inicial del 11 de octubre del 2023, el presente operador advirtió realizar la cartilla con la línea grafica ya definida por FDLCD y lo técnico que es el CONPES 27 Política Publica de primera infancia y adolescencia; y en paralelo hacer las intervenciones de los niños para que están se colocaran posterior a la fase 1 propuesta

para la cartilla donde se denominó ABC de que decían los niños. Que pasado los días según solicitudes verbales y escritas por el presente operador solicitó envió de la línea grafica en formato en curvas e indicación para la impresión de la cartilla para lo cual no se tuvo respuesta concreta que identificáremos: una idea clara, plan detallado de la información, dibujos, diagramas etc. de la cartilla, quien suministraba el texto a incorporar, quienes serían los involucrados en el proceso, los tiempo y roles entre otros. Lo anterior dado que el recurso humano contratado solicitó un perfil, pero no indicaron la funciones. Que para el 23 de octubre el presente operador envió mediante mail cronograma de actividades, una propuesta de cartilla, sin línea técnica previa por parte FDLCB, para lo cual la Dra. Adriana Piraquive manifestó no estar de acuerdo en su totalidad; y se solicitó por escrito por parte del MULTICOLOR; Línea técnica para el desarrollo de la cartilla, para lo cual se manifestamos el desacuerdo de esperar las intervenciones con los niños, para inicial el contenido. Sin embargo, la parte técnica no responde mediante escrito y de manera formal y hasta mediados. Noviembre mediante reuniones extras a las de comité se

informó verbalmente las solicitudes y en cada reunión se adicionaban quitan incluyente la propuesta braille. Actualmente, multicolor no tiene cartilla aprobada para impresión por las dificultades expresas lo que infiere a que dentro de los plazos iniciales no es posible entregar la cartilla, advirtiendo que estamos en fechas decembrinas lo que dificulta oportunidad de proveedores y sobrecostos. ***Dado lo anterior solicitamos prorroga hasta el 25 de diciembre del 2023…"***

Dado que lo anterior debe realizarse dentro de la ejecución del contrato se solicita la prórroga de 17 días calendario, los documentos que fueron radicados por el operador, solicitando prórroga del CPS-764-2023, fueron revisados y aprobados por la profesional de apoyo a la supervisión y que son inherentes al desarrollo del proyecto y fundamentales para una adecuada ejecución del mismo.

Atentamente,

JORGE ALEXANDER ESQUIVEL
Contratista - ALCB

Proyectó: Andrés Mateo Gómez Ramos – Contratista ALCB

1. Radicado No. 2023-691-016276-2, del 05 de diciembre de 2023
2. Solicitud de modificación contractual

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20236920019273
Fecha: 05-12-2023
20236920019273

MEMORANDO

Bogotá, D.C

692 -AGDL- PLANEACIÓN

PARA: **ANA MILENA CRUZ BELTRAN**
Contratista ALCB

DE: **TATIANA PIÑEROS LAVERDE**
Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)

ASUNTO: Solicitud de prórroga al contrato CPS-764-2023, No. 2023-692-001926-3, del 05 de diciembre de 2023

Teniendo en cuenta los documentos remitidos por parte de la profesional del área de planeación, en su calidad de apoyo a la supervisión, Andrés Mateo Gómez Ramos, se solicita prorroga de 17 días calendario al contrato CPS-764-2023, que tiene por objeto: **"CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA NIÑEZ EN EL MARCO DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE LA NIÑEZ". DEL PROYECTO DE INVERSION 1879 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL POR LA CULTURA, EL ARTE Y PATRIMONIO DE CIDUAD BOLIVAR".**

me permito solicitar y de acuerdo a lo expuesto:

Que, en los documentos adjuntos, se presenta la correspondiente justificación para la prórroga solicitada radicada con el No. 2023-692-001926-3, del 05 de diciembre de 2023, debidamente firmados, con el fin de solicitarle se continúe con lo pertinente a la ejecución de dicha modificación.

Atentamente,

TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)

Proyectó: Andrés Mateo Gómez Ramos – Contratista ALCB
Radicado No. 2023-692-001926-3, del 05 de diciembre de 2023