1.10.1-2-2 1642

Tunja, 07 de diciembre de 2023

Doctor
JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ
Director Unidad Especial de Contratación Estatal
Alcaldía Mayor de Tunja
E. S. D.

Asunto: Solicitud a AmpliacionN°1 a Suspensión N°2 para los Contratos 1002 de 2022 y 1009 de 2022

Cordial saludo;

Respetado doctor Cruz:

Con la presente me permito remitir a su despacho Ampliación N°1 a suspensión N°2 para el contrato de obra N°1002 de 2022 y contrato de interventoría 1009 de 2022, de acuerdo a solicitud del interventor por un término de ocho (08) días a partir del 06 de diciembre de 2023.

Esta sectorial y supervisión da concepto favorable a la solicitud del contrato de interventoría 1009 de 2022, al considerar que la función y desarrollo de este va a la par con el contrato de obra 1002 de 2022 para ejercer sus funciones contractuales de seguimiento y control.

Agradecemos su colaboración

Cordialmente;

ING. BIBIANA PAOLA BARRERA
Supervisor Designado contrato 1009 de 2022

Proyecto: Bibiana Barrera C.