ACTA FINAL	
CONTRATO Nº.:	005 DE 2020
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL SINÚ "ASOSINÚ" CON NIT. 812.007.765-3, representada legalmente por el señor JOHNNY MANUEL PLAZA ESPITIA, identificado con C.C No 7.382.917.
NIT N°.:	812.007.765-3
SUPERVISOR:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO DEL BARRIO PALMIRA Y DE LA ILUMINACIÓN DE LA CANCHA 7 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR - CÓRDOBA.
VALOR CONTRATO:	$330.556.847,00 PESOS M/CTE
FECHA DEL CONTRATO:	17 DE NOVIEMBRE DE 2020
ACTA DE INICIO:	19 DE NOVIEMBRE DE 2020
PLAZO:	UN (1) MES Y DIEZ DÍAS Contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder a 31 de diciembre de 2020.

En el Municipio de Puerto Libertador a los veintidós (22) días del mes de diciembre del 2020, se reunieron en el despacho de la Secretaría de Infraestructura, el señor **PEDRO ANTONIO OCHOA DE LA OSSA,** en calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**, y el señor **JOHNNY MANUEL PLAZA ESPITIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.382.917, quien actúa en calidad de contratista, Representante Legal de ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL SINÚ "ASOSINÚ", con el objeto de suscribir acta final del contrato de la referencia, basado en el cumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas por las partes, por lo cual se presenta el Estado financiero del contrato.

Estado financiero del contratista:

VALOR DEL CONTRATO:	$330.556.847,00
APORTE DEL MUNICIPIO:	$314.977.406,00
APORTE DE LA ASOCIACIÓN:	$15.579.441,00
VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO POR EL MUNICIPIO:	$157.498.703,00
VALOR PRESENTE ACTA:	$314.977.406,00
VALOR AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO POR EL MUNICIPIO:	$157.498.703,00
VALOR A PAGAR DEL MUNICIPIO DE LA PRESENTE ACTA:	$157.498.703,00
TOTAL A PAGAR:	**$157.498.703,00**

Teniendo en cuenta el Estado financiero la suma a pagar por medio de la presente acta final es de:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE ($157.498.703,00) M/C.

Para mayor constancia se firma por los que en ella intervinieron.

PEDRO ANTONIO OCHOA DE LA OSSA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

JOHNNY MANUEL PLAZA ESPITIA
R.L. "ASOSINÚ"
Contratista