CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 005– 2011, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTECRISTO BOLIVAR Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU – ASOSINU.

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO DE OBRA

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Modalidad de Contratación:	CONTRATACION DIRECTA
Tipo de Contrato:	INTERADMINISTRATIVO
Naturaleza del Contrato:	OBRA CIVIL
No. del Contrato:	005
Fecha de contrato:	31 DE ENERO DE 2011
Contratante:	MUNICIPIO DE MONTECRISTO BOLIVAR
Contratista:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU - ASOSINU
Nit./C.C:	812.007.765-3
Objeto:	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN ALGUNOS SECTORES CRITICOS DE LA VIA MONTECRISTO - CORREGIMIENTO DE EL PARAISO (K0+000 – K24+000), Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN LAS VIAS MONTECRISTO – CORREGIMIENTO DE PUEBLO LINDO Y MONTECRISTO - VEREDA LA DORADA, AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MONTECRISTO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
Localización del Proyecto:	ZONA RURAL, MUNICIPIO DE MONTECRISTO BOLIVAR.
Plazo:	CINCO (05) MESES
Fecha de Inicio:	18 DE MARZO DE 2011
Fecha de Suspensión No. 001	22 DE JULIO DE 2011
Fecha de Reinicio No. 001	26 DE DICIEMBRE DE 2011
Nueva Fecha de Terminación :	22 DE ENERO DE 2011
Valor Contrato:	$794.860.640.oo
Interventor:	ASOCIACIÓN OBLIGATORIA DE MUNICIPIOS DEL CARIBE – ASOMCARIBE
Nit./C.C:	800.127.762-2

Entre los suscritos a saber: **RICHARD DEIVIS RIOS AMARIZ**, en representación del Municipio de Montecristo Bolívar en su condición de Contratante, el señor **HENRY LAFONT ESCUDEROS** en su calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas, el Ing. **GERMAN ULISES HERNANDEZ OVIEDO** en su calidad de Director Ejecutivo de la Asociación de Municipios del Sinù – **ASOSINU**, en su calidad de Contratista de la Obra, y **MANUEL BENITO CAUSIL DIAZ**, Director Ejecutivo de la Asociación Obligatoria de Municipios del Caribe – **ASOMCARIBE**, Interventor del Contrato, hemos determinado la Liquidación Bilateral del Contrato Interadministrativo Nº 005-2011, suscrito entre el Municipio de Montecristo Bolivar y la Asociación de Municipios del Sinù - ASOSINU, con fundamento en el inciso primero, artículo 60 de la Ley 80 de 1993, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que entre el MUNICIPIO DE MONTECRISTO y la Asociación de Municipios del Sinù – ASOSINU, se celebró el Contrato Interadministrativo Nº 005-2011, en el cual se estableció como objeto la ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN ALGUNOS SECTORES CRITICOS DE LA VIA MONTECRISTO - CORREGIMIENTO DE EL PARAISO (K0+000 – K24+000), Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN LAS VIAS MONTECRISTO – CORREGIMIENTO DE PUEBLO LINDO Y MONTECRISTO - VEREDA LA DORADA, AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MONTECRISTO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR., por un valor inicial y definitivo de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS **($794.860.640.oo)** MCTE, con un plazo de ejecución de Cinco (05) Meses.

- Que el contratista acató las observaciones plasmadas en el Acta de Recibo Final firmada el pasado 20 de Abril de 2012, haciendo entrega a la interventoría de los accesos del puente localizado en la vía Montecristo- Pueblo Lindo, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual.

- Que al contratista se le efectuaron pagos por la suma de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRECE PESOS **($778.144.113.oo)** MCTE.

- Que de acuerdo con lo anterior las partes proceden a Liquidar Bilateralmente el Contrato Interadministrativo Nº 005-2011, suscrito entre el Municipio de Montecristo Bolívar y la Asociación de Municipios del Sinù - ASOSINU, en los siguientes términos:

Valor Inicial del Contrato Interadministrativo:	**$794.860.640.oo**
Valor Definitivo del Contrato Interadministrativo:	**$794.860.640.oo**
Valor Ejecutado del Contrato Interadministrativo:	**$794.860.640.oo**

Pagos realizados:

Parcial Anticipo del Contrato Interadministrativo:	*$397.430.320.oo*
Pago Parcial Acta de Recibo Parcial No. 001:	*$69.960.984.oo*
Pago Parcial Acta de Recibo Parcial No. 002:	*$18.913.043.oo*
Pago Final Acta de Recibo Parcial No. 002:	*$43.478.261.oo*
Pago Parcial Acta de Recibo Parcial No. 003:	*$63.783.043.oo*
Pago Final Acta de Recibo Parcial No. 003:	*$86.761.300.oo*
Pago Acta de Recibo Parcial No. 004:	*$62.500.000.oo*
Pago Parcial Acta de Recibo Parcial No. 005:	*$23.369.565.oo*
Pago Final Acta de Recibo Parcial No. 005:	*$11.947.597.oo*
Valor Total Pagado:	***$778.144.113.oo***
Saldo Pendiente a favor del Contratista:	***$16.716.527.oo***

- Que el Contratista declara que se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales, de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002.

En consecuencia el Municipio de Montecristo, reconoce el saldo pendiente, y en conjunto con el Contratista se declaran **a paz y salvo** y renuncian a cualquier posterior reclamación por cualquier concepto en relación con la ejecución del Contrato Interadministrativo Nº 005-2011, una vez sea cancelado en su totalidad el saldo pendiente en referencia a favor del contratista.

DOCUMENTOS. Para todos los efectos legales se entienden incorporados a la presente Acta de Liquidación Bilateral: a) Contrato Interadministrativo Nº 005-2011; b) Certificado de Recibo a Entera Satisfacción suscrito por el Interventor y el Supervisor del Contrato.

Para constancia se firma a los 18 días del mes de Mayo de 2012, en Montecristo Bolivar.

RICHAR DEIVIS RIOS AMARIZ
Alcalde Municipal

GERMAN ULISES HERNANDEZ OVIEDO
Rep. Legal: ASOSINU
Contratista

MANUEL BENITO CAUSIL DÍAZ
Rep. Legal: ASOMCARIBE
Interventor

HENRY LAFONT ESCUDEROS
Secretario de Planeación y OO. PP.