ACTA No. 007 DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No.:	007 DEL 2023	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	12 DE ABRIL DEL 2023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL COSTADO DE LA INSTITUCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS, Y ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE AULAS ESCOLARES DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE		
CONTRATISTA:	ALTING INGENIERÍA SAS	**NIT:**	900.815.455-0
RL:	ROSA COTAMO VALERO	**C.C.:**	60.310.217
PLAZO:	DOS (02) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUATRO ($173.913.604) PESOS M/CTE
INTERVENTOR	DIEGO ANDRES VALBUENA GARCIA	**C.C.:**	1.019.024.607 DE BOGOTÁ
FECHA DE INICIO:	23 DE MAYO DEL 2023	**FECHA DE SUSPENSIÓN**	22 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE REINICIO	10 DE AGOSTO DEL 2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	22 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ	**FECHA ACTA**	22 DE AGOSTO DEL 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO FINAL		ACTA FINAL	
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR
1	**PRELIMINARES**				**$ 617.417,50**		**$ 441.013,00**		**$ 441.013,00**		**$ 441.013,00**
1,1	Cerramiento en tela propivida h=2,0 m	ML	70,00	$ 8.820,25	$ 617.417,50	50,00	$ 441.013,00	50,00	$ 441.013,00	50,00	$ 441.013,00
2	**DESMONTE Y/O DEMOLICIONES**				**$ 12.599.962,42**		**$ 12.297.474,00**		**$ 12.297.474,00**		**$ 12.297.474,00**
2,1	Demolición de muro en mampostería (Inc. Retiro de escombro)	M2	42,00	$ 30.715,80	$ 1.290.063,60	41,97	$ 1.289.143,00	41,97	$ 1.289.143,00	41,97	$ 1.289.143,00
2,2	Demolición de muro en concreto (Inc. retiro de escombro)	M2	21,00	$ 126.041,60	$ 2.646.873,60	21,00	$ 2.646.874,00	21,00	$ 2.646.874,00	21,00	$ 2.646.874,00
2,3	Demolición de placa de piso (Inc. Retiro de escombro)	M2	62,40	$ 127.009,80	$ 7.925.411,52	60,03	$ 7.624.399,00	60,03	$ 7.624.399,00	60,03	$ 7.624.399,00
2,4	Desmonte de cerramiento en malla eslabonada y postes de tubería galvanizada	M2	3,80	$ 11.133,85	$ 42.308,63	3,75	$ 41.752,00	3,75	$ 41.752,00	3,75	$ 41.752,00
2,5	Desmonte de cubierta (Inc. retiro de escombros)	M2	72,11	$ 8.731,50	$ 629.628,47	72,11	$ 629.629,00	72,11	$ 629.629,00	72,11	$ 629.629,00
2,6	Desmonte de puertas	UN	1,00	$ 15.155,80	$ 15.155,80	1,00	$ 15.156,00	1,00	$ 15.156,00	1,00	$ 15.156,00
2,7	Desmonte de ventanas	UN	2,00	$ 25.260,40	$ 50.520,80	2,00	$ 50.521,00	2,00	$ 50.521,00	2,00	$ 50.521,00
3	**CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN**				**$ 81.672.856,08**		**$ 49.459.761,00**		**$ 49.459.761,00**		**$ 49.459.761,00**
3,1	Excavación mec. Mat común y cong.	M3	140,888	$ 19.408,10	$ 2.734.368,39	202,79	$ 3.935.769,00	202,79	$ 3.935.769,00	202,79	$ 3.935.769,00
3,2	Excavación manual Mat común y cong. Inc. retiro escombro H<=1.5 m	M3	34,01	$ 41.927,07	$ 1.425.939,54	82,31	$ 3.451.017,00	82,31	$ 3.451.017,00	82,31	$ 3.451.017,00
3,3	Concreto clase F, resistencia 140 kgf/cm2 (Solado)	M3	2,50	$ 457.913,45	$ 1.144.783,63	2,23	$ 1.021.147,00	2,23	$ 1.021.147,00	2,23	$ 1.021.147,00
3,4	Acero de Refuerzo Fy=420 Mpa	KG	2916,50	$ 8.926,50	$ 26.034.137,25	3299,25	$ 29.450.756,00	3299,25	$ 29.450.756,00	3299,25	$ 29.450.756,00
3,5	Concreto de resistencia 280 kgf/cm2 para muro de contención h>=2.5 m	M3	38,56	$ 940.041,45	$ 36.247.998,31	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
3,6	Geotextil tipo NT 1600 o similar no tejido	M2	110,00	$ 8.566,80	$ 942.348,00	42,80	$ 366.660,00	42,80	$ 366.660,00	42,80	$ 366.660,00
3,7	Material granular drenante	M3	37,60	$ 110.766,50	$ 4.164.820,40	4,70	$ 520.603,00	4,70	$ 520.603,00	4,70	$ 520.603,00
3,8	Tubería perforada corrugada PVC diámetro 6 pulg. (Filtro muro)	ML	34,00	$ 50.811,80	$ 1.727.601,20	23,00	$ 1.168.672,00	23,00	$ 1.168.672,00	23,00	$ 1.168.672,00
3,9	Relleno para muro	M3	88,437193	$ 81.988,80	$ 7.250.859,36	116,42	$ 9.545.137,0	116,42	$ 9.545.137,00	116,42	$ 9.545.137,00
4	**CONSTRUCCIÓN MURO DE CERRAMIENTO Y ANDENES**				**$ 5.101.426,76**		**$ 2.085.902,00**		**$ 2.085.902,00**		**$ 2.085.902,00**
4,1	Andén en concreto dilatado con ladrillo tolete	M	13,350	$ 222.810,12	$ 2.974.515,04	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
4,2	Muro en mampostería bloque N 4	M2	22,230	$ 52.462,30	$ 1.166.236,96	39,76	$ 2.085.902,00	39,76	$ 2.085.902,00	39,76	$ 2.085.902,00
4,3	Columnas de 0.10*0.20 Ref. 4 No. 4 E No. 3 c/.20 m., pagado en ml	ML	9,000	$ 106.741,64	$ 960.674,76	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

ACTA No. 007 DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No.:	007 DEL 2023	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	12 DE ABRIL DEL 2023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL COSTADO DE LA INSTITUCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS, Y ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE AULAS ESCOLARES DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE		
CONTRATISTA:	ALTING INGENIERÍA SAS	**NIT:**	900.815.455-0
RL:	ROSA COTAMO VALERO	**C.C.:**	60.310.217
PLAZO:	DOS (02) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUATRO ($173.913.604) PESOS M/CTE
INTERVENTOR	DIEGO ANDRES VALBUENA GARCIA	**C.C.:**	1.019.024.607 DE BOGOTÁ
FECHA DE INICIO:	23 DE MAYO DEL 2023	**FECHA DE SUSPENSIÓN**	22 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE REINICIO	10 DE AGOSTO DEL 2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	22 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ	**FECHA ACTA**	22 DE AGOSTO DEL 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO FINAL		ACTA FINAL	
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR
5	**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS**				**$ 4.035.290,03**		**$ 3.881.121,00**		**$ 3.881.121,00**		**$ 3.881.121,00**
5,1	Pañete 1:4 (Incluye filos y dilataciones) en muros de baterías sanitarias	M2	30,20	$ 20.956,39	$ 632.882,86	90,88	$ 1.904.517,00	90,88	$ 1.904.517,00	90,88	$ 1.904.517,00
5,2	Estuco y pintura tipo vinilo, 3 manos, en muros de baterías sanitarias	M2	30,20	$ 15.385,70	$ 464.648,14	60,68	$ 933.605,00	60,68	$ 933.605,00	60,68	$ 933.605,00
5,3	Suministro e instalación de orinal Ref: 8870 o similar, pagado en un	UN	3,00	$ 521.499,10	$ 1.564.497,30	2,00	$ 1.042.999,00	2,00	$ 1.042.999,00	2,00	$ 1.042.999,00
5,4	Suministro e instalación de divisiones metálicas cal. 20 para baños, pagado en m2	M2	2,88	$ 189.267,10	$ 545.089,25	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,5	Suministro e instalación puerta metálica Cal. 20	M2	2,50	$ 331.268,99	$ 828.172,48	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	**MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE AULAS**				**$ 35.104.038,15**		**$ 17.167.756,00**		**$ 17.167.756,00**		**$ 17.167.756,00**
6,1	Desmonte de cubierta de teja en eternit de aula (Inc. retiro de escombros)	M2	68,57620	$ 8.971,50	$ 615.231,38	68,57	$ 615.176,00	68,57	$ 615.176,00	68,57	$ 615.176,00
6,2	Demolición de muro en mampostería de aula (Inc. Retiro de escombro)	M2	84,95	$ 30.715,80	$ 2.609.307,21	22,32	$ 685.577,00	22,32	$ 685.577,00	22,32	$ 685.577,00
6,3	Zapatas de 1,20X1,20X0,25 Refuerzo Ø 1/2" c/0,20 m	UN	4,00	$ 334.959,63	$ 1.339.838,50	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,4	Placa de contrapiso e 0.10 m, concreto de 210 kgf/cm2. Inc. malla electrosoldada y dilataciones	M2	61,11	$ 75.200,07	$ 4.595.476,28	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,5	Columnas de 0.3*0.3 Ref. 6 No. 5 E No. 3 c/0.15m, pagado en ml	ML	11,20	$ 276.604,68	$ 3.097.972,45	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,6	Columnas de 0.10*0.20 Ref. 4 No. 4 E No. 3 c/.20 m., pagado en ml	ML	11,20	$ 106.741,64	$ 1.195.506,36	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,7	Muro en mampostería bloque N 4 para aulas	M2	79,91	$ 52.462,30	$ 4.192.262,51	18,20	$ 954.814,00	18,20	$ 954.814,00	18,20	$ 954.814,00
6,8	Viga aérea 0.1X0.2 Ref 4 No. 4 E No. 3 c/0.20 m para aulas	ML	30,80	$ 102.987,89	$ 3.172.026,99	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,9	Suministro e instalación de perfil doble en C PHR 160X160X2,0 o similar pintado para estructura de cubierta de aulas	ML	57,40	$ 111.832,56	$ 6.419.188,77	64,00	$ 7.157.284,00	64,00	$ 7.157.284,00	64,00	$ 7.157.284,00
6,1	Suministro e instalación de de cubierta en teja	M2	67,23	$ 107.707,01	$ 7.241.142,52	72,00	$ 7.754.905,00	72,00	$ 7.754.905,00	72,00	$ 7.754.905,00
6,11	Puerta metálica cal. 20 para aulas (Según diseño), pagado en m2	M2	1,89	$ 331.262,00	$ 626.085,18	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA No. 007 DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No.:	007 DEL 2023	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	12 DE ABRIL DEL 2023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL COSTADO DE LA INSTITUCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS, Y ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE AULAS ESCOLARES DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE		
CONTRATISTA:	ALTING INGENIERÍA SAS	**NIT:**	900.815.455-0
RL:	ROSA COTAMO VALERO	**C.C.:**	60.310.217
PLAZO:	DOS (02) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUATRO ($173.913.604) PESOS M/CTE
INTERVENTOR	DIEGO ANDRES VALBUENA GARCIA	**C.C.:**	1.019.024.607 DE BOGOTÁ
FECHA DE INICIO:	23 DE MAYO DEL 2023	**FECHA DE SUSPENSIÓN**	22 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE REINICIO	10 DE AGOSTO DEL 2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	22 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ	**FECHA ACTA**	22 DE AGOSTO DEL 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO FINAL		ACTA FINAL	
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR
	ÍTEM NO PREVISTOS				$ -		$ 53.797.856,20		$ 53.797.856,20		$ 53.797.856,20
NP01	Localizacion y replanteo (sin equipo de topografia)	ML		$ 3.949,00	$ -	21,352037	$ 84.319,20	21,352037	$ 84.319,20	21,352037	$ 84.319,20
NP02	Cargue y retiro de material sobrante de excavaciones mecanicas	M3		$ 46.760,00	$ -	116,30	$ 5.438.188,00	116,30	$ 5.438.188,00	116,30	$ 5.438.188,00
NP03	Concreto de resistencia 210 kg/cm2 (3000 psi) para muro de contención >= 2,4 m (No incluye acero de refuerzo)	M3		$ 881.974,00	$ -	37,60	$ 33.162.223,00	37,60	$ 33.162.223,00	37,60	$ 33.162.223,00
NP04	Anden en concreto escobeado e: 0.08 cm	M2		$ 67.372,00	$ -	9,60	$ 646.772,00	9,60	$ 646.772,00	9,60	$ 646.772,00
NP05	Zapata de 1,0*1,0*0.30 Refuerzo Ø 1/2" c/.20m, pagado en un	UN		$ 333.877,00	$ -	1,00	$ 333.877,00	1,00	$ 333.877,00	1,00	$ 333.877,00
NP06	Columnas de 0.25*0.25 Ref. 4 No. 6 E No.3 c/.020 m, pagada en ml	ML		$ 171.971,00	$ -	5,40	$ 928.644,00	5,40	$ 928.644,00	5,40	$ 928.644,00
NP07	Viga riostra de 0.25*0.30 Ref. 4 No. 4, E No. 3 c/.020 m., pagada en ml	ML		$ 107.710,00	$ -	9,10	$ 980.161,00	9,10	$ 980.161,00	9,10	$ 980.161,00
NP08	Columnas de 0.10*0.20 Ref. 4 No. 3 E No. 2 c/.20 m., pagado en ml	ML		$ 93.676,00	$ -	22,60	$ 2.117.078,00	22,60	$ 2.117.078,00	22,60	$ 2.117.078,00
NP09	Viga aérea 0.1X0.2 Ref 4 No. 3 E No. 2 c/0.20 m para aulas y muro exterior	ML		$ 89.923,00	$ -	29,60	$ 2.661.721,00	29,60	$ 2.661.721,00	29,60	$ 2.661.721,00
NP10	Placa de contrapiso e 0.08 m, concreto de 210 kgf/cm2. Inc. malla electrosoldada y dilataciones, acabado escobeado	M2		$ 88.069,00	$ -	53,36	$ 4.699.362,00	53,36	$ 4.699.362,00	53,36	$ 4.699.362,00
NP11	Alfajia 30 x 5 cm en concreto reforzado de 3000 psi	ML		$ 54.926,00	$ -	13,15	$ 722.277,00	13,15	$ 722.277,00	13,15	$ 722.277,00
NP12	Plaqueta prefabricada en Concreto de 3000 psi 17x3 cm	ML		$ 43.030,00	$ -	39,90	$ 1.716.897,00	39,90	$ 1.716.897,00	39,90	$ 1.716.897,00
NP13	Reinstalación Portón Incluye elementos de anclaje	UND		$ 79.428,00	$ -	1,00	$ 79.428,00	1,00	$ 79.428,00	1,00	$ 79.428,00
NP14	Punto Hidráulico en Tubería PVCP 1/2" RDE 21 y accesorios para orinales	UND		$ 33.059,00	$ -	2,00	$ 66.118,00	2,00	$ 66.118,00	2,00	$ 66.118,00
NP15	Punto sanitario en tubería sanitaria de 2" incluye (1 te de 3", reducción de 3 a 2" y 2 codos de 2"	UND		$ 56.007,00	$ -	2,00	$ 112.014,00	2,00	$ 112.014,00	2,00	$ 112.014,00
NP16	Desinstalación y reinstalacion de cielo raso en PVC	M2		$ 10.650,00	$ -	4,58	$ 48.777,00	4,58	$ 48.777,00	4,58	$ 48.777,00

ACTA No. 007 DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No.:	007 DEL 2023	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	12 DE ABRIL DEL 2023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL COSTADO DE LA INSTITUCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS, Y ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE AULAS ESCOLARES DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE		
CONTRATISTA:	ALTING INGENIERÍA SAS	**NIT:**	900.815.455-0
RL:	ROSA COTAMO VALERO	**C.C.:**	60.310.217
PLAZO:	DOS (02) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUATRO ($173.913.604) PESOS M/CTE
INTERVENTOR	DIEGO ANDRES VALBUENA GARCIA	**C.C.:**	1.019.024.607 DE BOGOTÁ
FECHA DE INICIO:	23 DE MAYO DEL 2023	**FECHA DE SUSPENSIÓN**	22 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE REINICIO	10 DE AGOSTO DEL 2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	22 DE AGOSTO DEL 2023
MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ	**FECHA ACTA**	22 DE AGOSTO DEL 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO FINAL		ACTA FINAL	
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 139.130.990,94		$ 139.130.883,20		$ 139.130.883,20		$ 139.130.883,20
	ADMINISTRACIÓN			19%	$ 26.434.753,62		$ 26.434.867,81		$ 26.434.867,81		$ 26.434.867,81
	IMPREVISTOS			1%	$ 1.391.309,91		$ 1.391.308,84		$ 1.391.308,84		$ 1.391.308,84
	UTILIDADES			5%	$ 6.956.549,55		$ 6.956.544,16		$ 6.956.544,16		$ 6.956.544,16
	TOTAL OBRA				$ 173.913.604,00		$ 173.913.604,00		$ 173.913.604,00		$ 173.913.604,00

Estado del Anticipo:	
Valor Anticipo Otorgado	$ 52.174.081,00
Valor Amortizado Presente Acta	$ 52.174.081,00
Valor Amortizado Acumulado	$ 52.174.081,00
Saldo por Amortizar	$ -

N° de Planilla Mayo del 2023	900815455
N° de Planilla Junio del 2023	4508990247
Planilla Julio-Agosto 2023	4511153380
Planilla Agosto-Septiembre 2023	4513028141

No	DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE RECIBO FINAL	22/08/2023	$ 173.913.604,00	100,00%	$ 52.174.081,20	$ 121.739.522,80	$ -	100,00%

Además de las actividades ejecutadas y cobradas se ejecutaron varias actividades adicionales como **IMPREVISTOS** del contrato que se mencionan a continuación:

	ACTIVIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANT	VALOR
NP16	Desinstalación de cielo raso en PVC	M2	$ 10.650,00	48,67	$ 518.335,50
NP17	Suministro e instalación de cerámica para enchape muros y pisos unidades sanitarias pagado en m2	M2	$ 64.066,00	2,53	$ 162.086,98
NP18	Sum. e inst tubería PVCP Ø=1/2" RDE-09, pagado en ml	ML	$ 10.238,00	12,00	$ 122.856,00
NP19	Sum e inst tubería PVC Ø=3" A.LL, pagado en ml	ML	$ 24.021,00	3,00	$ 72.063,00
NP20	Piso en concreto de 3000 psi esmaltado de 6cm de espesor	M2	$ 38.731,00	1,28	$ 49.575,68
NP21	Concreto Ciclópeo bases (40 % Piedra) F'c=176 Kg/cm2, pagado en m3	M3	$ 381.859,00	3,80	$ 1.451.064,20
		TOTAL IMPREVISTOS	$ 2.375.981,00		

Para constancia se firma por los que en ellos intervienen, en la ciudad de Florencia a los veintidós (22) días del mes de Julio del 2023

CONTRATISTA:

ROSA COTAMO VALERO
CC 60.310.217
Representante Legal
ALTING INGENIERÍA S.A.S
NIT: 900.815.455-0

INTERVENTOR:

DIEGO ANDRES VALBUENA GARCIA
CC: 1.019.024.607
INTERVENTOR

VoBo RECTOR:

JHON JARDENSON TRUJILLO CALDERÓN
CC 17.648.117
RECTOR I. E. BELLO HORIZONTE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE
NIT: 900285356-4