ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO SAMC No. 023 DE 2022

Entre los suscritos, **CARLOS FRANCISCO DIAZ GRANADOS MARTINEZ,** identificado con cédula de ciudadanía N° 12.552.861, en su calidad de **DIRECTOR GENERAL** de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**; ente corporativo de carácter público, creado por la ley 28 de 1998, modificada por la ley 99 de 1993, quien para efectos del presente documento se denominará **CORPAMAG**, por una parte; y por la otra Parte, **IOMORES INGENIERIA SAS**, representado legalmente por **IVAN ORLANDO MORENO GONZALEZ** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.828.033, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado liquidar de mutuo acuerdo el contrato SAMC 023 de 2022, en consideración con los siguientes:

HECHOS

1. 1. Que el día 22 de diciembre de 2022, **CORPAMAG** e **IOMORES INGENIERIA SAS**, suscribieron el contrato SAMC No. 023 de 2022, cuyo objeto es: "*Mantenimiento de árboles reforestados en las márgenes de los caños tributarios (Renegado y Condazo), en el departamento del Magdalena",* con un plazo de ejecución de siete (7) meses, contados a partir del acta de inicio de actividades.

2. Que el día trece (13) de enero de 2023, el **SUPERVISOR** y el **CONTRATISTA**, suscriben el acta de inicio del contrato SAMC 023 de 2022, de conformidad con los términos allí descritos, a saber:

Número del contrato	SAMC 023 de 2022
Objeto del contrato	Mantenimiento de árboles reforestados en las márgenes de los caños tributarios (Renegado y Condazo), en el departamento del Magdalena.
Nombre del Contratista	IOMORES INGENIERIA SAS
Fecha de inicio del contrato	13 enero de 2023
Valor del contrato	$190.733.468
Plazo inicial	Siete (7) meses
Fecha de terminación contractual inicial	13 de agosto de 2023

3. Que en el marco del contrato SAMC 023 de 2022, **CORPAMAG** no le realizó al **CONTRATISTA**, entrega de anticipo o pago anticipado para la ejecución del presente contrato.

4. Que durante la ejecución del contrato SAMC 023 de 2022, se suscribió una modificación al plazo contractual del contrato, el cual se resume en el siguiente cuadro:

MODIFICACIONES AL CONTRATO	
A. PRÓRROGAS	
PRÓRROGA No.	**TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)**
1.De fecha 8 agosto de 2023	Adición plazo por 45 días calendario
B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION	
ACTAS No.	**TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)**
N/A	N/A
C. ADICIONES Y OTROS OTROSIES	
ADICIONES No.	**CAMBIOS ($)**
No hubo	N/A

5. Que el día veintisiete (27) de septiembre de 2023, el **CONTRATISTA** finaliza la ejecución de las obras objeto del contrato SAMC 023 de 2022, de acuerdo con el acta de recibo final, realizándose las actividades conforme a lo establecido en los estudios previos y especificaciones técnicas, donde se ejecutaron las actividades y cantidades que se relacionan a continuación:

No	Ítem	Unidad	Cantidad
1	**Mano de obra**		
	Limpieza	Jornal	4
	Plateo	Jornal	4
	Resiembra	Jornal	1
	Fertilización	Jornal	0,5
	Control fitosanitario	Jornal	0,5
	Riego	Jornal	6
	Podas	Jornal	0,5
	Transporte interno	Jornal	1
	Mantenimiento de cercos	Jornal	1
2	**Materiales e insumos**		
	Plántulas (Resiembra)	Plántula	33
	Abono orgánico	Bulto (50 kg)	3,5
	Fertilizantes	Bulto (50 kg)	0,5
	Plaguicidas	Litro	0,2
	Estacones	Único	5
3	**Otros costos**		
	Análisis de suelos	Único	0,1
	Herramientas (% insumos)	5%	1
	Transporte insumos (% insumos)	10%	1
	Hidratación	Único	1
No	**Ítem**	**Unidad**	**Cantidad**
1	Mantenimiento por siete (7) meses (2 mantenimientos)	Ha	42.6

6. Que en consideración a lo anterior, el veintisiete (27) de septiembre de 2023, las partes de común acuerdo suscriben el acta de recibo final del contrato SAMC 023 de 2022, con la que se recibió las actividades y cantidades de obra, relacionados en el cuadro que se muestra en el numeral anterior.

7. Que el valor ejecutado con el contrato SAMC 023 de 2022 asciende a CIENTO NOVENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($190.733.468) incluido AIU e IVA sobre la utilidad.

8. Que en el marco de ejecución del contrato SAMC 023 de 2022, se le ha pagado al **CONTRATISTA** con anterioridad a la suscripción de la presente acta, los valores que se relaciona en la siguiente tabla, con lo cual **CORPAMAG** se encuentra a paz y salvo con EL **CONTRATISTA, a saber:**

DESCRIPCIÓN	% DESEMBOLSO	FACTURADO	PAGADO
1º Desembolso	50%	$95.366.734.oo	$95.366.734.oo
2º Desembolso	50%	$95.366.734.oo	$95.366.734.oo
TOTALES	**100%**	**$190.733.468.oo**	**$190.733.468.oo**

9. Que a la fecha de suscripción de la presente acta de liquidación bilateral, se tiene el siguiente balance general del contrato SAMC 023 de 2022:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO				
DESCRIPCIÓN	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	**PAGADO CORPAMAG**	**POR EJECUTAR**
Valor total del contrato	$190.733.468.oo			
Valor total ejecutado del contrato		$190.733.468.oo		
Valor total pagado del contrato			**$190.733.468.oo**	
Saldo a favor de Corpamag				$0
Saldo a favor del contratista				$0
TOTALES	**190.733.468.oo**	**$190.733.468.oo**	**$190.733.468.oo**	**$0**
SUMAS IGUALES	**$190.733.468.oo**		**$190.733.468.oo**	

10. Que en consideración a lo anterior, las condiciones finales del contrato SAMC 023 de 2022, son las siguientes:

Número del contrato	SAMC 023 de 2022
Objeto del contrato	Mantenimiento de árboles reforestados en las márgenes de los caños tributarios (Renegado y Condazo), en el departamento del Magdalena.
Nombre del contratista	IOMORES INGENIERIA SAS
Fecha de inicio del contrato	13 de enero de 2023
Valor del contrato	$190.733.468
Plazo inicial	Siete (7) meses
Fecha de terminación contractual inicial	13 de agosto de 2023
Plazo adicionado	45 días
Plazo final	Ocho (8) meses y 15 días
Fecha de terminación final	27 de septiembre de 2023

11. Que durante la ejecución del contrato SAMC 023 de 2022, se exigieron Garantías, razón por la cual el **CONTRATISTA** suscribió la Garantía No. 57-44-101003275 con la Compañía Seguros del Estado S.A., que amparan en valor y plazo el contrato de la referencia y se detalla a continuación:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	GARANTÍA No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
Seguros del Estado S.A.	57-44-101003275	Cumplimiento	13/01/2023	10/02/2024	$19.073.346.oo
Seguros del Estado S.A	57-44-101003275	Prestaciones sociales	13/01/2023	10/10/2026	$9.536.673,40
Seguros del Estado S.A	57-44-101003275	Calidad del servicio	27/09/2023	27/09/2025	$19.073.346,80
Seguros del Estado S.A	57-44-101003275	RCE	22/12/2022	30/07/2023	$200.000.000.oo
VALOR TOTAL ASEGURADO					**$247.683.367.oo**

Teniendo en cuenta los anteriores hechos, las partes

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA. Liquidar de mutuo acuerdo el contrato SAMC 023 de 2022, cuyo objeto fue **"MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES REFORESTADOS EN LAS MÁRGENES DE LOS CAÑOS TRIBUTARIOS (RENEGADO Y CONDAZO), EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA."**

CLÁUSULA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN: CORPAMAG mediante la presenta acta, declara que recibe las obras objeto del contrato SAMC 023 de 2022, el cual fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad acordada y recibido a satisfacción por el **SUPERVISOR** de **CORPAMAG**, tal y como consta en el acta de recibo final de fecha veintisiete (27) de septiembre de 2023. Se deja constancia que **EL CONTRATISTA** renuncia a presentar reclamación judicial o extrajudicial alguna ante **CORPAMAG,** por las actividades que permitieron la ejecución del convenio.

PARÁGRAFO: En caso de que exista alguna inconformidad por mal funcionamiento de la obra, de calidad de la misma, reclamación judicial o extrajudicial de cualquier persona, y en general de cualquier acto y/o hecho que afecte a un tercero, el **CONTRATISTA** responderá por las obligaciones derivadas de esta situación y por las acciones u omisiones que le fueren imputables y que causen daño a las partes o a terceros.

En concordancia, el **CONTRATISTA** asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de **CORPAMAG** por motivos que le sean imputables a la ejecución del contrato SAMC 023 de 2022.

CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO: La presente acta surte efectos legales una vez se suscriba por las partes.

CLÁUSULA CUARTA: En virtud de lo anterior, las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente documento y a partir de la suscripción de la misma, previo cumplimiento de las obligaciones pendientes, se liberan mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del cumplimiento del objeto del contrato SAMC 023 de 2022, y en consecuencia se declararán recíprocamente a paz y salvo por todo concepto, haciendo tránsito a cosa juzgada todos los acuerdos suscritos incluyendo el presente.

CLÁUSULA QUINTA: Las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de liquidación y se deja las siguientes constancias:

1. Que el objeto del contrato SAMC 023 de 2022, fue entregado por **EL CONTRATISTA** y recibido por el **SUPERVISOR** designado por **CORPAMAG**, tal como consta en el acta de recibo final suscrita el 27 de septiembre de 2023.

2. Que el **CONTRATISTA** cumplió satisfactoriamente con todas sus obligaciones contractuales, pues hizo entrega de las obras objeto del contrato SAMC 023 de 2022, finalizando el mismo dentro del plazo contractual.

3. Que en la presente acta de liquidación, están Incluidos todos los valores ejecutados.

4. Que durante la ejecución del contrato SAMC 023 de 2022 se realizó una modificación a la cláusula 4 del mismo, ampliando el plazo del contrato por 45 días calendario.

5. Que al **CONTRATISTA** no se le Impusieron Multas y/o Sanciones.

6. Que al **CONTRATISTA** no se le adeuda suma alguna de dinero.

7. Que el **CONTRATISTA** manifiesta que **CORPAMAG** cumplió con todas sus obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente acta de liquidación.

8. Que el **CONTRATISTA** manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de los aportes parafiscales y seguridad social del personal empleado durante la ejecución del contrato.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presenta acta se perfecciona con la aprobación de las partes en la plataforma SECOP II.

Elaboró: Yolima Murillo – Profesional OP

Revisó: Carol Márquez – Jefe Oficina Contratación