I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: 1

ÁREA:	*DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES*		**PROCESO:**	*22001464 H3 de 2022 y 22001449 H4 de 2022*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*Comité de Seguimiento*				
LUGAR:	*Ms Teams*				
FECHA:	*27/01/2023*	**HORA INICIO:**	*8:30AM*	**HORA FINAL:**	*9:30AM*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONAUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)

III. AGENDA:

Orden del Día:
1.Verificación de quórum
2.Lectura y aprobación del acta anterior
3.Seguimiento de los compromisos acta anterior
4.Temas a tratar
5.Planes de acción (Generación de compromisos)

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. Verificación de quórum

Se inicia el comité con la verificación de quórum – Contratista, Entidad e Interventoría.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Por ser la primera acta no se tiene acta anterior.

3. Seguimiento de los compromisos acta anterior

Por ser la primera acta no se tienen compromisos adquiridos por las partes, correspondientes al acta anterior.

4. Temas a tratar

- Interventoría informa que en virtud de las obligaciones contractuales se da inicio a los comités de seguimiento.
- Interventoría indica que el viernes 20 de enero de 2023 se firmaron las actas de inicio por Contratista e Interventoría. AEROCIVIL indica que el día de hoy hará entrega de los documentos solicitados para actualización de pólizas por las partes.
- Interventoría acusa recibo de las hojas de vida por el Contratista, con su comunicación CIAA-OF-CCI-0006. Se iniciará la revisión por la Interventoría.
- Interventoría acusa recibo de cronograma en MS Project, cronograma en PDF, y flujo de caja en curva S por el Contratista, con su comunicación CIAA-OF-CCI-0007. Se iniciará la revisión por la Interventoría.
- Interventoría indica que con comunicación SAL-23-001567 hace entrega de hojas de vida para concepto de la Entidad. Se iniciará la revisión por la Entidad.

- Interventoría indica que con comunicación SAL-23-001506 entrega observaciones a la minuta del contrato de Fiducia. Contratista manifiesta que el día de hoy entregará la atención de observaciones. La Entidad solicita celeridad en la presentación de los siguientes documentos, con su oficio 2023220000001050:
    - Contrato con la entidad fiduciaria de cada uno de los consorcios (Consorcio Construcciones de Ingeniería y Consorcio RA5)
    - Flujo de inversión de los recursos para cada contrato, construcción e interventoría
    - Certificado del interventor del anticipo del constructor
    - Certificado de la cuenta bancaría de fiducia de cada contrato


  La Interventoría dará traslado del precitado oficio al Contratista
- Interventoría comenta que el Contratista requiere el formato de los análisis de precios unitarios. La Entidad informa que se usan los formatos de "Colombia Compra Eficiente", y que remitirá para conocimiento y trámite de las partes los vigentes y actualizados. Interventoría sugiere que se incluyan los logos de la Entidad y del Contratista.
- Interventoría indica que con comunicación SAL-23-001340 da traslado a la Entidad de la comunicación del Contratista con la cual solicita los Estudios y Diseños del contrato de consultoría - CIAA-OF-CCI-0001, así como fecha para visita al lote donde se adelantará la construcción del edificio - CIAA-OF-CCI-0002. La Entidad solicita que la Interventoría se acerque el martes 31 de enero, para la entrega de la información. En cuanto a la fecha de la visita hará las indagaciones del caso e informará.
- Se propone como fecha recurrente de realización de los comités los días viernes a las 8:30AM. Los participantes en la mesa manifiestan conformidad a la proposición.

V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Envío actas de inicio firmadas – Contratista e Interventoría – para actualización pólizas	Aeronáutica Civil	27/01/2023
2	Revisión documentos CIAA-OF-CCI-0006	Interventoría Consorcio RA5	3/02/2023
3	Revisión documentos CIAA-OF-CCI-0007	Interventoría Consorcio RA5	3/02/2023
4	Revisión documentos SAL-23-001567	Aeronáutica Civil	3/02/2023
5	Atención de observaciones minuta Fiducia	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	27/01/2023
6	Formatos APU vigentes y actualizados	Aeronáutica Civil	3/02/2023
7	Entrega de información de Estudios y Diseños – contrato de consultoría	Aeronáutica Civil	31/01/2023

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de **_Bogotá D.C._** a los **_27_** días del mes de **_enero_** del año **_2023_**, por los asistentes:
Se adjunta pantallazo de los asistentes a la reunión, dado que se adelantó vía Ms Teams:



	A	B	C	D	E	F
4	Hora de inicio	27/1/23, 8:01:49				
5	Hora de finalización	27/1/23, 9:28:48				
6	Duración de la reunión	1h 26m 59s				
7	Tiempo medio de asistencia	46m 21s				
8						
9	2. Participantes					
10	Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)
11	Oscar Eduardo Bahamon Tovar	27/1/23, 8:29:08	27/1/23, 9:27:10	58m 1s	oscarbahamon@aciproyectos.com	oscarbahamon@aciproyectos.com
12	Daniel Eduardo Díaz Pachón	27/1/23, 8:30:29	27/1/23, 9:26:59	56m 29s	d.diaz@diamonte.co	d.diaz@diamonte.co
13	Julian Cogollo	27/1/23, 8:30:30	27/1/23, 9:26:56	56m 26s		
14	Luis Bernardo Puentes Torres	27/1/23, 8:30:31	27/1/23, 9:28:48	58m 17s	bernardo.puentes@aerocivil.gov.co	bernardo.puentes@aerocivil.gov.co
15	Carlos D Borrego	27/1/23, 8:30:39	27/1/23, 9:19:56	49m 16s		
16	Fabio	27/1/23, 8:31:07	27/1/23, 9:26:53	55m 45s		
17	José Puccini	27/1/23, 8:32:37	27/1/23, 9:27:00	54m 23s		
18	Diana Ruge	27/1/23, 8:35:34	27/1/23, 9:26:53	51m 18s		
19	Fabio Gomez	27/1/23, 8:37:16	27/1/23, 9:26:21	49m 5s		
20	NORMA JOHANA TRIANA RODRIGUEZ	27/1/23, 8:52:17	27/1/23, 8:59:34	7m 17s	notriana1@poligran.edu.co	notriana1@poligran.edu.co
21	Sandra Janneth Hernandez Martinez	27/1/23, 8:55:07	27/1/23, 9:26:59	31m 51s	sandrahernandez@aciproyectos.com	sandrahernandez@aciproyectos.com
22	cristiamelo	27/1/23, 8:59:05	27/1/23, 9:27:11	28m 6s	cristiamelo@hotmail.com	cristiamelo_hotmail.com#EXT#@ACIPROYECTOSSAS989.onmicrosoft.com

Nombre completo	Cargo	Firma
Oscar Eduardo Bahamón Tovar	Coordinador / Gerente de proyecto interventoría Consorcio RA5	
Sandra Janneth Hernandez Martinez	Gerente técnica infraestructura interventoría Consorcio RA5	
Cristian Mauricio Melo Caicedo	Director de interventoría Consorcio RA5	
Luis Bernardo Puentes Torres	Supervisor – Entidad Aerocivil	
Julián Cogollo	Representante legal suplente – contratista Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Fabio Gómez	Representante legal – contratista Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Diana Ruge	Coordinador – contratista Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Daniel Eduardo Díaz Pachón	Director – contratista Consorcio Construcciones de Ingeniería	