	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-008
	FORMATO ACTA DE SUSPENSION CONTRATOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO	FECHA 09/12/2019	HORA 12:00
CONTRATO N°	**131-00-B-COFAC-BACOF-2019**	
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**27-11-2019**	
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición, e instalación y puesta en funcionamiento de estructuras metálicas movibles y puertas de acero para la implementación del plan de emergencia COFAC.	
VALOR DEL CONTRATO	$34.056.000	
CONTRATISTA	ARDIMET SAS	
INTERVENTOR (SI APLICA)	N/A	
SUPERVISOR	Subteniente Mora Pulistar Erika Andrea	
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	**VALOR $34.056.000** 100 % el valor del contrato - CUENTAS POR PAGAR 2019, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2020	

RUBRO	VALOR
RUBRO 02-01-01-003-REC.10	24.774.000.00
RUBRO 02-01-01-004-REC.10	9.282.000.00
TOTAL	**34.056.000.00**

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

1. Factura en Original por valor total del contrato.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II y demás documentos requeridos por Ley para el pago.

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA (SI APLICA)	Base Aérea Comando FAC Cra 54 # 26-25 CAN
PLAZO DE ENTREGA	10-12-2019

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-008
	FORMATO ACTA DE SUSPENSION CONTRATOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO	FECHA 09/12/2019	HORA 12:00

PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	60 días

El día 09 del mes de diciembre de 2020 a las 12.00 se reunieron: la señorita Subteniente Mora Pulistar Erika Andrea, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de supervisor suplente del Contrato No 131-00-B-COFAC-BACOF-2019, respectivamente; y el Señor Deiby Fabián Pérez Ardila, en calidad de contratista , con el fin de suspender temporalmente la ejecución del contrato No. 131-00-B-COFAC-BACOF-2019 teniendo como fundamento el definir los cambios que se deben realizar a la estructura temporal de acuerdo a las observaciones realizas por el contratista en la visita técnica del día 02 de diciembre de 2019.

Por las razones contenidas en el informe de fecha 07 de diciembre de 2019, las partes contratantes, de común acuerdo suspenden la ejecución del contrato.

A) La duración será de diez días (10), contados a partir de la suscripción de la presente diligencia
B) El término de suspensión no se contabiliza para los efectos de los plazos de entrega y duración del contrato.
C) No se exigirá al contratista ampliación en su vigencia de la garantía única, pero una vez reanudado el contrato, mediante la respectiva acta, el contratista procederá a efectuar la modificación de la garantía única, a fin de actualizar su vigencia y amparos.
D) La presente acta no modifica las demás condiciones establecidas en el contrato, tales como precios y cantidades de obra.
E) Superados los inconvenientes que justificaron la suspensión, se reiniciarán los trabajos, previa elaboración y suscripción de la respectiva acta de reiniciación. Se establece como fecha tentativa de reiniciación el día 20 de diciembre de 2019
F) Esta novedad será informada a la Compañía Aseguradora o Entidad Bancaria garante del contrato.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-008
	FORMATO ACTA DE SUSPENSION CONTRATOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO	FECHA 09/12/2019	HORA 12:00

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

DEYVI FABIAN PÈREZ ARDILA CONTRATISTA	Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO Y V°B° SUPERVISOR: Subteniente MORA PULISTAR ERIKA _____