CONTRATO MINIMA CUANTIA No. MC-PS-004-2023

En la ciudad de Andes, en las instalaciones de la sede principal de la Provincia Administrativa y Planificación PAP de San Juan en el Departamento de Antioquia, situada en la Calle 49 Arboleda # 49 - 39, se reunieron las siguientes personas con el fin de dar inicio a la ejecución del Contrato arriba citado, que se describirá más adelante, MARÍA CAROLINA JIMÉNEZ JIMÉNEZ; con cédula de ciudadanía N° 1.020.410.347 Supervisor de la Provincia Administrativa y Planificación PAP de San Juan en el Departamento de Antioquia y el señor CESAR ALONSO BERMUDEZ AGUDELO identificado con cédula de ciudadanía 98.509.805-5 y de contratista.

CONTRATO Nº:	MC-PS-004-2023
CONTRATANTE:	Provincia Administrativa y Planificación PAP de San Juan en el Departamento de Antioquia.
NIT:	901624414 – 2
CONTRATISTA:	CESAR ALONSO BERMUDEZ AGUDELO
NIT o C.C:	98.509.805-5
OBJETO:	"ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURAS EN SECTORES VEREDALES DE VERSALLES, CONTENTO, PEDRAL ABAJO, SANTA ANA-BELLAVISTA, LADERA ALTA, LA ROCHELA, LA SOLITA-MONTAÑITA, LA CITA, FLORIDA-SANTA ANA, LA LINDA, LA LIBIA ARRIBA-LIBIA ABAJO, CAJONES-LA LIBIA, LA JULIA-LAS MERCEDES, LA TRILLADORA- LOS GRILLOS, RANCHO PLANCHO EN EL MUNICIPIO DE BETANIA ANTIOQUIA.",
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($2.500.000).
DURACIÓN DEL CONTRATO	un plazo ejecución setenta y cinco (75) días calendario, contado desde la firma del acta de inicio sin exceder el sin superar el veinticuatro (24) de noviembre de 2023 y/o hasta agotar presupuesto.
FECHA DE INICIO:	20 de noviembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de noviembre de 2023

Para tal efecto, se verificó la existencia y expedición de los requisitos de ejecución señalados en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, según correspondan, esto es, teniendo en cuenta el tipo de contrato, objeto, cuantía y plazo de ejecución de la presente contratación.

Para constancia se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, el veinte (20) de noviembre de 2023, fecha en la cual empezará a correr el plazo para la ejecución del Contrato de MINIMA CUANTIA No. MC-PS-004-2023



MARIA CAROLINA JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Supervisor



CESAR ALONSO BERMUDEZ AGUDELO
Contratista