REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 7

No. GS-2023- /JEFAT – UPRES – 17.5

Ciudad y Fecha: 09 de diciembre del 2023

Señora Mayor
ANDREA PAOLA RODRIGUEZ SERRANO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 7
Villavicencio

ASUNTO: Informe Supervisión contrato N° 084-8-200077-22

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO___O FINAL X

Periodo del informe de supervisión

Desde	26/08/2022	Hasta	30/09/2023

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2021-010681-REGI7 del 26/08/2021, la señora Teniente Coronel MARIA DE LOS ANGELES RADA MENDEZ obrando en calidad de ordenador del gasto de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 7, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto, a la señora Patrullera LISETH ELIANA ORTIZ OSPINA.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-000406-REGI7 del 13/01/2022, la señora Mayor PAOLA ANDREA RODRIGUEZ SERRANO obrando en calidad de ordenador del gasto de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 7, nombró temporalmente como supervisor de la orden de compra del asunto, al señor Patrullero FRANCISCO JAVIER BARBOSA RODRIGUEZ.

[1] ***Artículo 2.1.1.2.1.8.* Publicación de la ejecución de contratos**. *Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.*
***Artículo 2.1.1.2.1.7.* Publicación de la información contractual.** *De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)*

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-002012-REGI7 del 16/02/2023, la señora Mayor PAOLA ANDREA RODRIGUEZ SERRANO obrando en calidad de ordenador del gasto de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 7, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto, a la señora Patrullera LISETH ELIANA ORTIZ OSPINA.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: No. 15**

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en la tienda virtual del estado colombiano:**

1. **Informe de supervisión No. 01** del mes de **AGOSTO,** periodo comprendido del 26 de agosto del 2022 al 31 de agosto del 2022, presentado mediante comunicado oficial **GS-2022- 083152-DEMET** del 01 de septiembre del 2022
2. **Informe de supervisión No. 02** del mes de **SEPTIEMBRE,** periodo comprendido del 01 de septiembre del 2022 al 30 de septiembre del 2022, presentado mediante comunicado oficial **GS-2022-094632-DEMET** del 05 de octubre del 2022
3. **Informe de supervisión No. 03** del mes de **OCTUBRE,** periodo comprendido del 01 de octubre del 2022 al 31 de octubre del 2022, presentado mediante comunicado oficial **GS-2022-105316-DEMET** del 02 de noviembre del 2022
4. **Informe de supervisión No. 04** del mes de **NOVIEMBRE,** periodo comprendido del 01 de noviembre del 2022 al 30 de noviembre del 2022, presentado mediante comunicado oficial **GS-2022-114780-DEMET** del 02 de diciembre del 2022
5. **Informe de supervisión No. 05** del mes de **DICIEMBRE**, periodo comprendido del 01 de diciembre del 2022 al 31 de diciembre del 2022, presentado mediante comunicado oficial 5. GS-2023-000900-DEMET del 01 de enero del 2023
6. **Informe de supervisión No. 06** del mes de **ENERO**, periodo comprendido del 01 de enero del 2023 al 31 de enero del 2023, presentado mediante comunicado oficial GS-2023-010735-DEMET del 03 de febrero del 2023
7. **Informe de supervisión No. 07** del mes de **FEBRERO**, periodo comprendido del 01 de febrero del 2023 al 28 de febrero del 2023, presentado mediante comunicado oficial GS-2023-021175-DEMET del 04 de marzo del 2023
8. **Informe de supervisión No. 08** del mes de **MARZO**, periodo comprendido del 01 de marzo del 2023 al 30 de marzo del 2023, presentado mediante comunicado oficial GS-2023-031505-DEMET del 01 de abril del 2023
9. **Informe de supervisión No. 09** del mes de **ABRIL**, periodo comprendido del 01 de ABRIL del 2023 al 30 de ABRIL del 2023, presentado mediante comunicado oficial GS-2023-042501-DEMET del 02 de mayo del 2023
10. **Informe de supervisión No. 10** del mes de **MAYO**, periodo comprendido del 01 de MAYO del 2023 al 31 de MAYO del 2023, presentado mediante comunicado oficial GS-2023-053764-DEMET del 01 de junio del 2023
11. **Informe de supervisión No. 11** del mes de **JUNIO**, periodo comprendido del 01 de JUNIO del 2023 al 30 de JUNIO del 2023, presentado mediante comunicado oficial GS-2023-064056-DEMET del 01 de julio del 2023
12. **Informe de supervisión No. 12** del mes de **JULIO**, periodo comprendido del 01 de JULIO del 2023 al 31 de JULIO del 2023, presentado mediante comunicado oficial GS-2023-073488-DEMET del 01 de agosto del 2023
13. **Informe de supervisión No. 13** del mes de **AGOSTO**, periodo comprendido del 01 de AGOSTO del 2023 al 31 de AGOSTO del 2023, presentado mediante comunicado oficial GS-2023-084427-DEMET del 01 de septiembre del 2023
14. **Informe de supervisión No. 14** del mes de **SEPTIEMBRE**, periodo comprendido del 01 de SEPTIEMBRE del 2023 al 30 de SEPTIEMBRE del 2023, presentado mediante comunicado oficial GS-2023-095440-DEMET del 01 de octubre del 2023

719823135

POLICIA NACIONAL - LISETH ORTIZ

Página 3 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

15. **Informe de supervisión No. 15** del mes de **OCTUBRE**, periodo comprendido del 01 de OCTUBRE del 2023 al 31 de OCTUBRE del 2023, presentado mediante comunicado oficial GS-2023-105304-DEMET del 01 de noviembre del 2023

Información del contrato u orden de compra

No. Contrato	084-8-200077-22
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE MATERIAL BLANDO DE ORTOPEDIA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONALEN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 7.
Contratista	HUGO APARICIO VIVAS MORALES
Representante legal	HUGO APARICIO VIVAS MORALES
Valor inicial de la orden de compra	SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS **(74.710.000,00)** M/CTE.
Valor adiciones de la orden de compra	**Adición No. 001:** TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS (**$13.155.815,00)** M/CTE. **Adición No. 002:** VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS **($24.000.000,00)** M/CTE.
Valor total del contrato u orden de compra	CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS **($111.865.815,00)** M/CTE.
Plazo de ejecución inicial	26/08/2022 al 31/12/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	26/08/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Adición No. 001: 01/01/2023 Adición No. 002: 01/07/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Adición No. 001: 30/06/2023 Adición No. 002: 30/09/2023
Adiciones	Acta No. 001 del 11-12-2022 **($13.155.815,00)** Acta No. 002 del 07-03-2023 (**$ 24.000.000,00**)
Modificatorios	Acta No. 001 del 11-12-2022 sustitución para vigencia 2023 **($9.143.115,00)**
Prorrogas	Acta No. 001 del 11-12-2022 hasta el 30-06-2023 Acta No. 002 del 07-03-2023 hasta el 30-09-2023
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- El día 28 de enero del 2022, Se adelanta diariamente la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista, comunicación constante con la entidad para la verificación y ejecución del recurso, así mismo estuvo presente la señora Patrullera LISETH ELIANA ORTIZ.

- Constantemente se tiene comunicación con la entidad, para la coordinación de entrega y envió de elementos de material blando a los usuarios que pertenecen a otras unidades que conforman la Regional de Aseguramiento en Salud No. 7.

- Se tiene excelente comunicación con la entidad, el cual se encuentra presta y atenta en todo momento para prestar sus servicios como se encuentra en el objeto del presente contrato.

- El día de hoy 01/08/2023 se realiza corrección de los valores del presente contrato, en atención a que por error humano fueron confundidos los valores, de la adición, quedando la corrección así, **ADICION 001: $13.155.815,00 – ADICION 002: $ 24.000.000,00** para un valor total del contrato, así: **$111.865.815,00**

- Se realiza informe final, en atención a la terminación del contrato por presupuesto y fecha de culminación.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
CAPACIDAD OPERATIVA: El contratista contar con la suficiencia técnica y administrativa para suministrar el bien y/o servicio a contratar, aparte de la capacidad instalada (recursos logísticos, operativos y físicos), cobertura requerida y oportunidad de atención, frente a las necesidades expresadas por la Regional de Aseguramiento en Salud N° 7, igualmente ***deberá contar*** con un lugar físico propio o en convenio ´´establecimiento de comercio ´´ en ***LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO***, el cual permita almacenar los elementos en caso de que tenga que llevarlos desde el lugar donde se encuentran ubicados y que cumpla con el almacenamiento de suministro e insumos médicos, y dar respuesta inmediata a los eventos que se presenten con los insumos.	SI	NINGUNA
Suministrar los elementos de material blando de Ortopedia al usuario que pertenecen al subsistema de Policía Nacional- Regional de Aseguramiento en Salud No 7 de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el especialista, con base en el procedimiento que para tal efecto se fije.	SI	NINGUNA
Mantener durante la vigencia del contrato los precios ofrecidos en la propuesta.	SI	NINGUNA
Suministrar mensualmente información sobre consumos, costos y demás estadísticas necesarias para el análisis del suministro.	SI	NINGUNA
Reemplazar los elementos de material blando de Ortopedia defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas de acuerdo con los procedimientos que para el efecto se definan	SI	NINGUNA
Poseer la infraestructura, equipos y elementos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.	SI	NINGUNA
Contar con el recurso humano necesario para el cumplimiento del objeto contractual.	SI	NINGUNA
El contratista deberá contar con la disponibilidad inmediata de los materiales y elementos requeridos para el suministro oportuno y dentro del plazo estipulado.	SI	NINGUNA
La recepción de las autorizaciones deberá realizarse en las instalaciones del contratista de lunes a viernes en el horario de las 8:00 horas hasta las 18:00 horas.	SI	NINGUNA
El contratista deberá efectuar la entrega de los elementos al usuario previa revisión y verificación para garantizar que el elemento cumpla las especificaciones técnicas prescritas por el médico tratante.	SI	NINGUNA
El contratista se compromete a dar una garantía a partir de la fecha de entrega de elementos al usuario, un año para las Ortesis y tres meses para los demás elementos.	SI	NINGUNA
Los elementos de rehabilitación requeridos por la Regional de Aseguramiento en Salud No. 7 y habilitados por el contratista que se encuentren dentro de su portafolio y que no estén contemplados en la anterior descripción, serán suministrados por la entidad, mediante solicitud del supervisor del contrato. En caso de no existir referente para el cobro de los bienes, el contratista presentará cotización como respuesta a la solicitud del contratante, la cual será objeto de revisión por el supervisor del contrato, quien realizará una verificación de precios mínimos con otra entidad, y en caso que la cotización del Contratista sea más elevada, deberá ajustar la tarifa o valor. Igualmente,	SI	NINGUNA

719823135

POLICIA NACIONAL - LISETH ORTIZ

los bienes solicitados por Tutela, CTC u otras autoridades serán suministrados, excepto, aquellos, que no se encuentren en el tarifario ni se puedan convertir, para lo cual aplicara el concepto de Cotización.		
El contratista deberá verificar la orden de servicio expedida por el área de referencia y contrarreferencia de sanidad, debidamente diligenciada en original, firmada por el médico general y el medico auditor, previa presentación del carnet vigente de la Policía Nacional, cedula de ciudadanía para mayores de 18 años, tarjeta de identidad para mayores de 7 años y registro civil para menores de 7 años. Un plazo máximo de 10 días de entrega del elemento en las instalaciones de la entidad contratada, contados a partir de la fecha de entrega de la orden para aquellos elementos que requieren de su fabricación sobre medidas, y la entrega inmediata de aquellos que son de medidas generales. Pasado este plazo la autorización pierde vigencia.	SI	NINGUNA
El contratista deberá informar al jefe de la unidad prestadora de salud Meta y al supervisor del contrato, mensualmente sobre la ejecución del contrato y cuando el mismo se encuentre en un cincuenta 50%, un setenta (70%), un noventa (90%) y un cien (100%) por ciento, con el fin de no sobre ejecutar el contrato.	SI	NINGUNA
Ejercer un estricto control en la ejecución del contrato con el fin de no excederse del valor contratado. De esta manera evitar que se presenten facturas que no cuenten con el debido respaldo presupuestal y contractual. Si llegare a suceder EL CONTRATANTE no se hace responsable de la cancelación de las mismas	SI	NINGUNA
Deberá presentarse al momento radicar la propuesta frente al pliego de condiciones según cronograma	SI	NINGUNA
Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial o Autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "Moderadamente Aceptable" (puntaje entre el 60% y 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato	SI	NINGUNA
Garantizar la entrega de los elementos y asesoría en las Instalaciones Regional de Aseguramiento en Salud No. 7 o en el domicilio del usuario, para pacientes discapacitados, entre otros, en los casos que se requiera. Los demás usuarios, deben retirarlos en la sede del prestador que debe estar ubicada en la ciudad de Villavicencio, donde firmaran el respectivo recibido que será soporte de la respectiva facturación	SI	NINGUNA
Confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; tales como: información locativa o de arquitectura física, lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación física, archivos digitales, información de los funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial.	SI	NINGUNA
Cláusula de Confidencialidad: Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas para el cumplimiento del objeto contractual, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora correspondiente sólo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte de cuya información confidencial se trata, se considera también información confidencial: a) aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) la que no sea de fácil	SI	NINGUNA

719823135

acceso, y c) aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial.		
Cumplimiento de normatividad: El contratista acatará los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 titulo 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 107 4 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional.	SI	NINGUNA

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- Se realiza reunión el día lunes 29 de agosto de la presente vigencia a las 17:00 horas, con el señor HUGO APARICIO VIVAS MORALES representante legal de la entidad y sus dos asistentes, donde se realiza socialización del comunicado oficial GS-2022-081893-DEMET, con el fin de dar ejecución al contrato de manera satisfactoria.

- El contratista no presenta facturación del mes de agosto, teniendo en cuenta que la carta de inicio tiene fecha 26 de agosto 2022.

- El contratista presenta facturación del mes de septiembre el día 30/09/2022, quedando radicada en la oficina de central de cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 7.

- En atención a la verificación realizada en central de cuentas, la facturación presentada por la entidad el día 30/09/2022, se encuentra en auditoría de cuentas médicas pendiente por revisión, por lo anterior me encuentro al pendiente para el retorno de la facturación a central de cuentas para realizar el respectivo recibido a satisfacción por parte de la suscrita como supervisora.

- Mediante comunicado oficial GS-2022-104629-DEMET del 02 de noviembre del 2022, se informa a la entidad, que a partir de la fecha esta unidad estará presta a recibir facturación días calendario, por parte de la oficina de central de cuentas.

- A la fecha el contratista no ha presentado facturación del mes de noviembre. (02-11-2022)

- El contratista radica facturación en la oficina de central de cuentas el día 07/12/2022.

- El contratista no radica facturación para el mes de enero.

- En atención a lo ordenado por la señora Mayor ANDREA PAOLA RODRIGUEZ SERRANO Jefe (E) Regional de Aseguramiento en Salud No. 7, Se solicita adición mediante comunicado oficial GS-2023-020164-DEMET del 01-03-202 por el valor de $ 24.000.000,00 y prorroga hasta el 30 de septiembre del 2023, con el fin de cumplir y hacer entrega de elementos ordenados por especialista y fallo de tutela.

719823135

POLICIA NACIONAL - INSPECTOR(A)

- El contratista no radica facturación del mes de febrero, el día de hoy 04-03-2023 se realiza correo electrónico solicitando la radicación de facturación del mes de enero y febrero, así:

- Se realiza comunicado oficial GS-2023-062865-DEMET, donde se da tramite al comunicado oficial GS-2023-008058-REGI7, así:

ENVIO DOCUMENTO GS-2023-062865-DEMET TRAMITE COMUNICADO OFICIAL GS-2023-008058-REGI7

2

LISETH ELIANA ORTIZ OSPINA

Para: TRAUMALLANOS HUGO VIVAS <TRAUMALLANOSHUGO@HOTMAIL.COM>

Mar 27/06/2023 2:47 PM

GS-2023-062865-DEMET TR... 1 MB

GS-2023-008058-REGI7 aplic... 1,005 KB

2 archivos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA Descargar todo

Villavicencio, 27 de junio 2023

Señor
HUGO APARICION VIVAS MORALES
Representante Legal contrato No. 084-8-200077-22
Calle 35 No. 35 – 20 barrio barzal
Ciudad-

Asunto: Tramite comunicado oficial GS-2023-008058-REGI7

En atención al comunicado oficial de la referencia, que tiene como asunto aplicación ley de archivo para radicación de cuentas, de manera atenta y respetuosa me permito dar trámite del presente comunicado, con el fin sea tenido en cuenta a partir de la fecha para las próximas fracturaciones, yaqué si la documentación no se encuentra organizada según las indicaciones del documento anexo, no será recibida por la oficina de central de cuentas.

Agradezco su atención a la presente solicitud.

Atentamente,

Patrullera **LISETH ELIANA ORTIZ OSPINA**

- La entidad no presenta facturación los primeros 05 días del mes de agosto, el cual indica que los primeros 5 días del mes de septiembre hará la presentación de la facturación de mes de julio y agosto.
- Fecha de terminación del presente contrato es del 30/09/2023, lo cual se realiza informe de supervisión No. 15, del 01 de octubre al 31 de octubre del 2023, en atención a que la última facturación fue radicada

LISETH ELIANA ORTIZ OSPINA

Para: TRAUMALLANOS HUGO VIVAS <TRAUMALLANOSHUGO@HOTMAIL.COM>

Sáb 4/03/2023 1:13 PM

BUEN DIA

DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA ME PERMITO SOLICITAR, SE REALICE LA RADICACION DE LA FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO, CON EL FIN DE VERIFICAR Y VALIDAR LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 084-8-200077-22.

AGRADEZCO SU ATENCION

ATENTAMENTE,

PATRULLERA LISETH ELIANA ORTIZ OSPINA
SUPERVISORA CONTRATO No. 084-8-200077-22.

en la oficina de central de cuentas el día 04/10/2023 con fecha de RAS 20/10/2023, el cual queda pendiente el pago de la misma para la elaboración del informe de supervisión final.

- ❖ Se realiza informe final con fecha 09/12/2023, en atención al último pago realizado a la entidad por parte del área de tesorería de la regional de aseguramiento en salud No. 7.

3. **AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:**

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (396) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, -previa presentación de la factura electrónica, acompañada de formato 2BS-FR-0045 Constancia Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios (RAS) original firmado de los servicios prestados, expedida por parte del supervisor del contrato junto con la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de sesenta (60) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.
De igual forma, en cumplimiento a la Guía de Lineamientos para la radicación y obligación de Cuentas Médicas (IAR-GU-0002) de la Policía Nacional, el contratista deberá tener en cuenta las otras Condiciones así:

- Factura (de acuerdo a la normatividad establecida y los requisitos de Ley artículos 616- 1,616-3 617 y 618 E. T; artículos 772, 773, 774 Código de Comercio, Modificado Ley 1231 de 2008), este documento debe estar a nombre de la unidad de Sanidad, con el respectivo NIT y soportes de conformidad con lo establecido en la Resolución 3047 de 2008 MINSALUD, Instructivo 013 de 2013 — DISAN o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

  Teniendo en cuenta el Decreto 2242 de 2015 "Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal" en el Artículo 3, punto 2 - parágrafo I, que a la letra dice:

  "*El obligado a facturar electrónicamente deberá entregar al adquiriente una representación gráfica de la factura electrónica en formato impreso o en formato digital...*", las unidades de la Dirección de Sanidad, deberán verificar si los proveedores están obligados a facturar electrónicamente y cumplan con el protocolo de habilitación como facturador electrónico según indicaciones del Decreto en mención.

- De acuerdo a la ley 594 del 2,000 por la cual se establece la Ley General de Archivo, la cuenta debe llegar en carpeta preferiblemente de las indicaciones de la institución, (carpeta blanca con 4 alas) sin ningún tipo de ganchos, documentos sin ser perforados, foliada en la parte superior derecha con lápiz No. 2 a partir del consecutivo No. 7 máximo hasta 250 folios por carpeta; de igual forma se aclara que cada cuenta debe venir en una carpeta diferente, independientemente si los folios de las misma son una cantidad mínima. Si la cuenta de cobro sobrepasa los 250 folios ésta debe dividirse en varias carpetas y continuar con el consecutivo de foliación del primer tomo, **las hojas de menor dimensión al de tamaño carta debe ir pegado en una hoja completo bien sea carta u oficio.**

- El oferente a quien se le adjudique el presente proceso deberá cargar la respectiva cuenta de cobro en la **PLATAFORMA SECOP II** con el fin de que ésta sea verificada por el- supervisor del contrato: y poder realizar el respectivo pago".

719823135

POLICIA NACIONAL LISETH ORTIZ

- Adicionalmente, se solicitan los siguientes soportes:

- Certificación bancaria.
- Fotocopia del RUT.

NOTA 1: El contratante dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.

NOTA 2: En cumplimiento a la Resolución 05884 del 27-12-2019 "por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional", en su ítem que a letra dice... "2.43.4 Clasificación de las entradas: La entrada de los bienes según la procedencia de los mismos se clasifica entre otras, por: compras, donación, reintegros, recuperación, reposición, transferencia, nacimiento de semovientes, compensación, reconstrucción de equipos, sobrantes, traspasos y comodatos".
En virtud a lo anterior "los pañales", debido a su gran volumen y dimensiones de los insumos, deberá realizar la entrega por parte del proveedor, previa coordinación con supervisor o interventor del contrato y el Almacenista de la RASES No. 2

PROCEDIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS

SOPORTES ANEXOS PARA EL MECANISMO DE PAGO

- Factura electrónica (cumplimiento al decreto 2242 de 2015).
- 2BS-FR-0045 Constancia Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios (emitido por supervisor).
- Certificados de pagos parafiscales y seguridad social (actualizada).
- Certificado de antecedentes disciplinarios y tarjeta profesional (contador y/o revisor fiscal)
- 1LA-FR-0140 FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES (expedida por almacenista de RASES No 7)
- El registro de las operaciones de entrada al almacén (QUIPU) (Acta entrada Almacén) (expedida por almacén RASES No.7).
- Comprobante de entrega o prestación del servicio (firman proveedor y supervisor).
- Certificación bancaria. copia del RUT

Una vez radicada la factura y entregada la certificación del pago de aportes parafiscales certificado del contador por parte del adjudicatario (Contratista), al supervisor del contrato, previa revisión de los documentos soportes antes mencionados, expedirá el recibo a satisfacción Técnico - Económico y posteriormente tramitaran la cuenta junto con los soportes a la Central de cuentas para continuar con el pago respectivo.
Si los documentos en referencia son devueltos por la Regional de Aseguramiento en Salud No 7, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Unidad Prestadora de Salud Meta se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El contratista deberá presentar con la oferta la certificación de existencia de cuenta Corriente o de ahorros en original expedida por la entidad bancaria.

El recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Unidad Prestadora de Salud Meta y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad del BIEN OFERTADO o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el recibo a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña a este de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores solo empezaran a contarse desde la fecha en que quede corregido el recibo a satisfacción o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.
Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. **PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS**

719823135

SOPORTES DE LAS FACTURAS PARA EL MECANISMO DE PAGO

- Factura electrónica (cumplimiento al decreto 2242 de 2015).
- 2BS-FR-0045 Constancia Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios (emitido por supervisor).
- Certificados de pagos parafiscales y seguridad social (actualizada).
- Certificado de antecedentes disciplinarios y tarjeta profesional (contador y/o revisor fiscal)
- Acta de Recepción de bienes
- Acta entrada Almacén
- Comprobante de entrega o prestación del servicio (firman proveedor y supervisor).
- Certificación bancaria.
- copia del RUT

LINEAMIENTOS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Dando cumplimiento al decreto 2242 de 2015, la Resolución No 000020 de 26-03-2019 expedida por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN y circular CR-016 Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y notas Crédito, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION).

PARÁGRAFO 1: FACTURAS ELECTRÓNICAS. Dando cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de 2020 referente a los lineamientos para el pago a los proveedores del estado, y a la Circular Externa 016 de 09 de marzo 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se refiere al proceso de recepción de facturas electrónicas de ventas, notas crédito y notas débito, y a la implementación del Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, se informa que todos los proveedores y contratistas obligados a facturar electrónicamente (personas jurídicas y personas naturales incluyendo CPS) deben parametrizar con su operador electrónico de facturación los datos del emisor, datos del adquiriente y notas finales; así mismo, establecer, que todas las facturas a nombre de la Unidad Prestado de Salud Meta, se direccionen al buzón dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al siguiente correo electrónico siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co, toda vez que será el Ministerio de Hacienda - SIIF NACION quien centraliza su recepción y gestione el envío a cada supervisor a través del aliado tecnológico **Olimpia.**

CAUSALES DE NO PAGO:

- El suministro de pañales desechables y pañitos húmedos sin la respectiva orden médica, fallo de tutela y/o autorización por el CTC o junta interdisciplinaria.
- El incumplimiento al Decreto 2242 de 2015, la Resolución No 000020 de 26-03-2019 expedida por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN y circular CR-016 Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y notas Crédito, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SOF NACION).
- La no presentación de los documentos requeridos para el pago, mencionados en el título "SOPORTES DE LAS FACTURAS PARA EL MECANISMO DE PAGO".
- El no cumplimiento a la prestación del servicio o entrega de bienes.
- La no recepción de bienes con entrada Almacén.
- En ningún caso se podrá realizar entrada de bienes cuando no se cumplan cualquiera de los criterios o requisitos establecidos en el contrato en cuanto a especificaciones técnicas del producto adquirido, cantidades y lugar de entrega.

NOMBRE BENEFICIARIO: *VIVAS MORALES HUGO APARICIO*
CUENTA No. 057009627001610 6

719823135

POLICIA NACIONAL - LISETH ORTIZ

GS-2023-117087-DEMET

TIPO DE CUENTA: *ahorros*
ENTIDAD FINANCIERA: ***BANCO DAVIVIENDA***

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$ 111.865.815,00	100 %
Valor total de las entregas	$ 111.865.815,00	100 %
Valor total facturado	$ 0,00	0 %
Valor facturado pendiente de pago	$ 0,00	0%
Valor pagado	$ 111.865.815,00	100 %
Valor pendiente de entrega	$ 0,00	0 %

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado.

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
RAS 1	$ 15.409.921,00	26-sep-22	$ 61.416,00	FE-99	$ 14.935.213,00	$ 477.708,00	383068022
		26-sep-22	$ 1.600.000,00	FE-100			
		26-sep-22	$ 3.990.000,00	FE-101			
		26-sep-22	$ 29.684,00	FE-102			
		26-sep-22	$ 117.715,00	FE-103			
		26-sep-22	$ 204.722,00	FE-104			
		26-sep-22	$ 15.354,00	FE-105			
		26-sep-22	$ 375.000,00	FE-106			
		27-sep-22	$ 204.722,00	FE-107			
		27-sep-22	$ 307.083,00	FE-108			
		27-sep-22	$ 61.416,00	FE-109			
		27-sep-22	$ 48.000,00	FE-110			
		27-sep-22	$ 83.936,00	FE-111			
		27-sep-22	$ 69.605,00	FE-112			
		27-sep-22	$ 117.715,00	FE-113			
		27-sep-22	$ 388.972,00	FE-114			
		27-sep-22	$ 245.666,00	FE-115			
		27-sep-22	$ 102.361,00	FE-116			
		27-sep-22	$ 1.900.000,00	FE-117			
		27-sep-22	$ 69.605,00	FE-118			
		27-sep-22	$ 95.000,00	FE-119			

liseth.ortiz liseth.ortiz liseth.ortiz

		27-sep-22	$ 30.708,00	FE-120			
		27-sep-22	$ 49.133,00	FE-121			
		27-sep-22	$ 225.194,00	FE-122			
		27-sep-22	$ 69.605,00	FE-123			
		27-sep-22	$ 30.708,00	FE-124			
		29-sep-22	$ 225.194,00	FE-125			
		29-sep-22	$ 102.361,00	FE-126			
		29-sep-22	$ 204.722,00	FE-127			
		29-sep-22	$ 4.300.388,00	FE-128			
		29-sep-22	$ 83.936,00	FE-129			
RAS 2	$ 1.466.829,00	26-oct-22	$ 255.902,00	FE-138	$ 1.386.405,00	$ 49.716,00	51839223
		26-oct-22	$ 225.194,00	FE-139			
		26-oct-22	$ 15.354,00	FE-140			
		26-oct-22	$ 69.605,00	FE-141			
		26-oct-22	$ 30.708,00	FE-142			
		26-oct-22	$ 174.014,00	FE-143			
		26-oct-22	$ 61.416,00	FE-144			
		26-oct-22	$ 61.416,00	FE-145			
		26-oct-22	$ 174.014,00	FE-146			
		31-oct-22	$ 61.416,00	FE-154			
		1-nov-22	$ 174.014,00	FE-155			
		1-nov-22	$ 61.416,00	FE-156			
		4-nov-22	$ 71.652,00	FE-159			
RAS 3	$ 48.720.843,00	1/12/2022	$ 1.900.000,00	FE175	$ 47.208.328,00	$ 1.512.515,00	440182522
		1/12/2022	$ 2.207.083,00	FE176			
		1/12/2022	$ 245.666,00	FE177			
		1/12/2022	$ 61.416,00	FE178			
		1/12/2022	$ 348.028,00	FE179			
		1/12/2022	$ 71.652,00	FE180			
		1/12/2022	$ 1.800.000,00	FE181			
		1/12/2022	$ 3.952.361,00	FE182			
		1/12/2022	$ 71.652,00	FE183			
		1/12/2022	$ 71.652,00	FE184			
		3/12/2022	$ 174.014,00	FE186			
		5/12/2022	$ 122.833,00	FE187			
		5/12/2022	$ 194.486,00	FE188			
		7/12/2022	$ 320.000,00	FE189			
		7/12/2022	$ 8.600.000,00	FE193			
		7/12/2022	$ 8.720.000,00	FE192			
		7/12/2022	$ 9.460.000,00	FE191			

719823135

POLICIA NACIONAL - LISETH ORTIZ

		7/12/2022	$ 10.400.000,00	FE190			
RAS 4	$ 4.260.755,00	11/02/2023	$ 174.014,00	FE215	$ 4.099.195,00	$ 161.560,00	110047823
		11/02/2023	$ 388.972,00	FE216			
		11/02/2023	$ 30.708,00	FE217			
		28/02/2023	$ 61.416,00	FE218			
		28/02/2023	$ 194.486,00	FE219			
		28/02/2023	$ 419.680,00	FE220			
		28/02/2023	$ 46.062,00	FE221			
		13/02/2023	$ 49.133,00	FE222			
		13/02/2023	$ 245.666,00	FE223			
		15/02/2023	$ 120.786,00	FE226			
		13/02/2023	$ 117.715,00	FE224			
		15/02/2023	$ 61.416,00	FE225			
		15/02/2023	$ 120.786,00	FE227			
		20/02/2023	$ 71.652,00	FE231			
		23/02/2023	$ 174.014,00	FE233			
		24/02/2023	$ 1.800.000,00	FE235			
		25/02/2023	$ 30.708,00	FE236			
		3/03/2023	$ 153.541,00	FE238			
RAS 5	$ 18.445.694,00	28/03/2023	$ 120.786,00	FE249	$ 17.307.945,00	$ 730.230,00	153006723
		28/03/2023	$ 286.611,00	FE250			
		28/03/2023	$ 117.715,00	FE251			
		28/03/2023	$ 120.786,00	FE252			
		28/03/2023	$ 46.062,00	FE253			
		28/03/2023	$ 174.014,00	FE254			
		28/03/2023	$ 241.652,00	FE255			
		28/03/2023	$ 30.708,00	FE256	$407.519,00	$11.818,00	153041823
		28/03/2023	$ 85.000,00	FE257			
		31/03/2023	$ 71.652,00	FE258			
		4/04/2023	$ 12.325.000,00	FE260			
		4/04/2023	$ 4.795.000,00	FE261			
		4/04/2023	$ 30.708,00	FE265			
RAS 6	$ 1.624.980,00	9/05/2023	$ 65.000,00	FE276	$ 1.577.457,00	$ 47.523,00	194197223
		9/05/2023	$ 307.083,00	FE277			
		9/05/2023	$ 42.991,00	FE278			
		9/05/2023	$ 46.062,00	FE279			
		9/05/2023	$ 120.786,00	FE280			
		9/05/2023	$ 174.014,00	FE281			
		9/05/2023	$ 120.786,00	FE282			
		9/05/2023	$ 38.897,00	FE283			

liseth.ortiz liseth.ortiz liseth.ortiz

		9/05/2023	$ 120.786,00	FE284			
		9/05/2023	$ 30.708,00	FE285			
		9/05/2023	$ 388.972,00	FE286			
		9/05/2023	$ 46.062,00	FE287			
		9/05/2023	$ 122.833,00	FE288			
RAS 7	$ 1.264.237,00	6/06/2023	$ 245.666,00	FE308	$ 1.201.382,00	$ 62.855,00	311400823
		6/06/2023	$ 120.786,00	FE309			
		6/06/2023	$ 49.133,00	FE310			
		6/06/2023	$ 49.133,00	FE311			
		6/06/2023	$ 170.000,00	FE312			
		6/06/2023	$ 61.416,00	FE313			
		6/06/2023	$ 117.715,00	FE314			
		6/06/2023	$ 327.555,00	FE315			
		6/06/2023	$ 122.833,00	FE316			
RAS 8	$ 3.749.785,00	11/07/2023	$ 1.900.000,00	FE344	$ 3.532.137,00	$ 217.648,00	284370823
		11/07/2023	$ 30.708,00	FE345			
		11/07/2023	$ 170.000,00	FE346			
		11/07/2023	$ 61.416,00	FE347			
		11/07/2023	$ 245.666,00	FE348			
		11/07/2023	$ 307.083,00	FE349			
		11/07/2023	$ 85.000,00	FE350			
		11/07/2023	$ 49.133,00	FE351			
		11/07/2023	$ 870.071,00	FE352			
		11/07/2023	$ 30.708,00	FE353			
RAS 9	$ 8.316.024,00	4/09/2023	$ 558.000,00	FE375	$ 8.016.423,00	$ 299.601,00	3600779723
		4/09/2023	$ 3.552.364,00	FE376			
		4/09/2023	$ 71.652,00	FE377			
		4/09/2023	$ 120.786,00	FE378			
		4/09/2023	$ 61.416,00	FE379			
		4/09/2023	$ 61.416,00	FE380			
		4/09/2023	$ 3.700.000,00	FE381			
		4/09/2023	$ 30.708,00	FE382			
		4/09/2023	$ 49.133,00	FE383			
		4/09/2023	$ 49.133,00	FE384			
		4/09/2023	$ 61.416,00	FE385			
RAS 10	$ 8.637.455,00	30/09/2023	$ 170.000,00	FE403	$ 8.8.394.410,00	$ 2.43.045,00	428180423
		30/09/2023	$ 407.396,00	FE404			
		30/09/2023	$ 71.652,00	FE405			
		30/09/2023	$ 950.000,00	FE406			
		30/09/2023	$ 61.416,00	FE407			

719823135

POLICIA NACIONAL - LISETH ORTIZ

		30/09/2023	$ 143.305,00	FE408				
		30/09/2023	$ 245.666,00	FE409				
		30/09/2023	$ 122.833,00	FE410				
		30/09/2023	$ 120.786,00	FE411				
		30/09/2023	$ 174.014,00	FE412				
		30/09/2023	$ 5.800.000,00	FE413				
		30/09/2023	$ 85.000,00	FE414				
		30/09/2023	$ 30.708,00	FE415				
		30/09/2023	$ 102.361,00	FE416				
		30/09/2023	$ 152.318,00	FE417				

4.2 Entrada de Bienes

NO APLICA

5. RECOMENDACIONES

- Tener constante comunicación con la entidad compradora.
- Responder las solicitudes realizadas por los empleados y la entidad compradora, en el menor tiempo posible.
- Se recomienda a la empresa prestadora del servicio, nombrar un supervisor con el fin de agilizar y dar inmediatez a los requerimientos de la entidad compradora.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Patrullera **LISETH ELIANA ORTIZ OSPINA**
Secretaria Jefatura UPRES META
Correo: liseth.ortiz5246@correo.policia.gov.co
Teléfono 31086182135

719823135