ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaría EDUCACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Hora		Fecha				Folios	

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	Contrato de Obra Pública		Otro, Cuál?			No.	4087800		Fecha:	14	10	2022			
Contratista	CONSORCIO OBRAS MG					NIT	X	C.C.		No.	901,640,210-4				
Dirección :	CRA.55 No.152B-68 OF.1303					Teléfonos	601-7552815								
Cesión de contrato:		→	Nombre del cedente			NIT		C.C.		No.					
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC			Valor Aporte			Entidad donde realiza el Aporte AFP					NIT No:		
Cuenta de Aporte AFC y/o Pensión Vol.								Banco							

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0	0	7	7	0	0	8	7	4	8	7	3		Banco	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4112
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos			Apoderado		Aplicar a todo el valor neto de giro:		Aplicar valor parcial	
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?			Valor parcial a aplicar			
Beneficiario									NIT	C.C.	No.	
Cuenta Bancaria								Banco			Ahorros		Corriente	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto
	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado.

Fecha Acta de inicio	4	1	2023	Adición	X	→ Adición No.	1	→ Fecha	11	4	2023	→ Valor adición	$ 2.320.000.000,00
Valor compromiso inicial	$ 9.904.456.366			→ Valor adición(es)	$ 2.320.000.000			→ Valor total compromiso	$ 12.224.456.366				

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	7	Periodo a pagar:	De Fecha	4	08	2023	A: Fecha	3	09	2023
Recibo a Satisfacción No	7	→ Fecha	3	09	2023	Anticipo		→ % Anticipo		→ Valor Anticipo				
Entrada a Almacén No.		→ Fecha Entrada				→ Valor Entrada								

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
4795-22	07	O2301160113000000763802001-Adelantar diseño, construcción e	FE 26	832.589.032		-	832.589.032			832.589.032
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
		TOTAL		832.589.032		-	832.589.032	-	-	832.589.032

Valor en Letras	Ochocientos Treinta y Dos millones Quinientos Ochenta y Nueve mil Treinta y Dos Pesos M/L	Total a Pagar	832.589.032

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	LUIS ANTONIO PINZON PARRA				Firma del Directivo responsable del Area funcional
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS E				
Elaborado por:	JOSE LUIS CAVANZO RODRIGUEZ			Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL CONTRATISTA DCCEED				
Fecha elaboración	17	10	2023	Ext: 3147	Fecha aprobación 17 10 2023

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

Causa	Fecha			Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

CONSORCIO OBRAS MG
901.640.210-4
CR 55 152B 68 OF 1303
Bogotá - Colombia
(601) 7552815
contabilidad@grupotitanium.co

Factura electrónica de venta

N°: FE 26

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
Nit: 899.999.061-9
Teléfono: (601) 3241000 - Ext. 000
Dirección: Carrera 30 N° 25-90
Correo: radicacionhaciendabogota@shd.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	13/10/2023, 15:26
Expedición	13/10/2023, 15:28
Vencimiento	12/11/2023
Vendedor	CONSORCIO OBRAS MG
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No. 07 -PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 4 de agosto de 2023 al 3 de Septiembre de 2023. GRUPO N 1. ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVA	1.00	638,048,151.00	638,048,151.00
2	ADMINISTRACIÓN 1	1.00	153,067,751.00	153,067,751.00
3	IMPREVISTOS 1	1.00	9,570,722.00	9,570,722.00
4	UTILIDAD 1	1.00	31,902,408.00	31,902,408.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 4

Total Bruto	832,589,032.00
Total a Pagar	832,589,032.00

Valor en Letras:
Ochocientos treinta y dos millones quinientos ochenta y nueve mil treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-12 por $ 832,589,032.00

Observaciones:
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4087800 /2022. ACTA PARCIAL No. 07
-
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 4 de agosto de 2023 al 3 de septiembre
de 2023.
Favor Consignar a la cuenta de ahorros Davivienda 007700874873 a nombre del CONSORCIO OBRAS MG NIT 901.640.210-4

Porcentaje de participación de los miembros:

CONSORCIO OBRAS MG - Cédula de ciudadanía 901.640.210 - 100%

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764040419295 aprobado en 20221129 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.36
CUFE: 2e7ff56fdfa7ca882f41912353e11cc3d3c4a3b832bfc3c0085024c9243005e9c8b9d28d12f870c63634044dc12176e2

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 07

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4087800/22

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 4 de Agosto de 2023 al 3 de Septiembre de 2023

CONTRATISTA	:	CONSORCIO OBRAS NG	OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS			
DIRECCION	:	CR 55 152 B 68 OF 1303					
C.C. ó NIT	:	901.640.210-4	ESTABLECIMIENTOS	:	Grupo N.1	PLAZO INICIAL	: 11 MESES
TELEFONO	:	6017552815	LOCALIZACION	:	Zona Norte Usaquén - Teusaquillo - Chapinero	FECHA INICIACION	: 4 de enero de 2023
INTERVENTOR	:	CONSORCIO SED DISTRITAL	VR. INICIAL	:	$ 9.904.456.366,00	FECHA TERMINAC.INICIAL	: 3 DE DICIEMBRE DE 2023
DIRECCION	:	Cra 4 No. 58-59 of 301	ANTICIPO	0%	$ 0,00	PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTRACTUAL)	: VEINTISEIS (26) DIAS CALENDARIO
C.C. ó NIT	:	901.649.231-1	VR. ADICIONAL	:	$ 2.320.000.000,00	TIEMPO SUSPENDIDO	: NA
TELEFONO	:	6017520899	VR. FINAL	:	$ 12.224.456.366,00	PLAZO TOTAL	: 11 MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS CALENDARIO
						FECHA FINAL	: 29 de diciembre de 2023

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REGAFECTAR	NUEVO SALDO REG
2232	9-jun-23	4795	15-oct-23	$ 9 904 456 366,00	$ 5 981 222 104,00	$ 832 589 032,00	$ 5 028 633 072,00
2322	15-mar-23	3134	12-abr-23	$ 2 320 000 000,00	$ 2 320 000 000,00		$ 2 320 000 000,00
				$ 12 224 456 366,00	$ 8 181 222 104,00	$ 832 589 032,00	$ 7 348 633 072,00

VALOR TOTAL A PAGAR $ **832.589.032,00** SON OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS M/ CTE

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONDICIONES ORIGINALES PRECIO UNITARIO TOTAL	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC
1	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. Grupo N.1 Zona Norte Usaquén - Teusaquillo - Chapinero	GL	1,00	$ 9.904.456.366,00	$ 9.904.456.366,00							
	01. IED PALERMO SEDE A											
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1.1	REPLANTEO	M2	0,00	$ 3.286,00	$ -	0,00	$ 0,00	435,69	$ 1.431.677,34	435,69	$ 1.431.677,34	0,0%
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	0,00	$ 36.282,00	$ -	0,00	$ 0,00	68,75	$ 2.530.668,50	68,75	$ 2.530.668,50	0,0%
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.2.10	DEMOLICIÓN DE PAREDE DE LADRILLO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M2	0,00	$ 15.023,00	$ -	0,00	$ 0,00	435,69	$ 6.545.370,87	435,69	$ 6.545.370,87	0,0%
1.2.31	DEMOLICIÓN DE TEJA TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE CERRAJERIA Y RETIRO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CENCHAR, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELECTRICAS, CANALES Y BAJANTES ETC., INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M2	0,00	$ 29.600,00	$ -	0,00	$ 0,00	871,38	$ 25.967.124,00	871,38	$ 25.967.124,00	0,0%
1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.4.11	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	0,00	$ 7.377,00	$ -	0,00	$ 0,00	37,20	$ 116.334,47	37,20	$ 116.334,47	0,0%
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	0,00	$ 8.886,00	$ -	0,00	$ 0,00	400,39	$ 3.557.885,54	400,39	$ 3.557.885,54	0,0%
3	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
3.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
3.2.37	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANCLAJES CERTIFICADOS	M	0,00	$ 21.990,00	$ -	0,00	$ 0,00	537,62	$ 11.820.661,80	537,62	$ 11.820.661,80	0,0%
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
13.1.3	PAÑETE LISO SOBRE MURO, 1:4 E = 20 A 50 CM	M	0,00	$ 16.333,00	$ -	0,00	$ 0,00	22,20	$ 362.592,60	22,20	$ 362.592,60	0,0%
13.3	PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
13.3.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR DE POROS, UNA (1) MANO Y BARNIZ PARA INTEMPERIE TRES (3) MANOS, SOBRE LÁMINA LLENA MADERA SOBRE PANELES. INCLUYE LIJADA DE LAS SUPERFICIES Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	0,00	$ 72.577,00	$ -	0,00	$ 0,00	435,69	$ 31.555.763,13	435,69	$ 31.555.763,13	0,0%
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	0,00	$ 20.060,00	$ -	0,00	$ 0,00	192,50	$ 3.861.311,50	192,50	$ 3.861.311,50	0,0%
17	SUBESTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
17.1	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
17.1.3	PLANCHA LAMINA GALVANIZADA CL 20 - DESARROLLO 60 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	0,00	$ 95.517,00	$ -	0,00	$ 0,00	64,82	$ 6.191.411,94	64,82	$ 6.191.411,94	0,0%
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
20.1	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
20.1.5	PROTECCION PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTON CORRUGADO, PLASTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION)	M2	0,00	$ 6.448,00	$ -	0,00	$ 0,00	470,64	$ 3.035.710,72	470,64	$ 3.035.710,72	0,0%
	02. IED NUEVO HORIZONTE TORCA SEDE D											
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1.1	REPLANTEO	M2	0,00	$ 3.286,00	$ -	0,00	$ 0,00	524,62	$ 1.723.961,32	524,62	$ 1.723.961,32	0,0%
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	0,00	$ 36.282,00	$ -	0,00	$ 0,00	293,89	$ 10.662.916,98	293,89	$ 10.662.916,98	0,0%
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	$ 42.520,00	$ -	0,00	$ 0,00	167,77	$ 7.133.580,40	167,77	$ 7.133.580,40	0,0%
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO + ALISTADO DE PISO E = 0.08 A 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	$ 31.279,00	$ -	0,00	$ 0,00	142,98	$ 4.469.626,20	142,98	$ 4.469.626,20	0,0%
1.2.16	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,00	$ 13.760,00	$ -	0,00	$ 0,00	62,04	$ 853.974,40	62,04	$ 853.974,40	0,0%
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	$ 9.065,00	$ -	0,00	$ 0,00	16,81	$ 152.386,99	16,81	$ 152.386,99	0,0%
1.2.24	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA, METALICAS, INCLUYO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	$ 26.679,00	$ -	0,00	$ 0,00	2,89	$ 36.177,11	2,89	$ 36.177,11	0,0%
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METALICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	$ 14.289,00	$ -	0,00	$ 0,00	29,58	$ 422.649,62	29,58	$ 422.649,62	0,0%
1.2.33	DESMONTE DE TEJA TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE CERRAJERIA Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CENCHAR, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELECTRICAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	$ 29.600,00	$ -	0,00	$ 0,00	149,34	$ 4.420.332,00	149,34	$ 4.420.332,00	0,0%
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURAPANEL, MADERA, DRY WALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	$ 23.321,00	$ -	0,00	$ 0,00	5,04	$ 117.495,20	5,04	$ 117.495,20	0,0%
1.2.37	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL INCLUYENDO EL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y RELLENO DE SUELO)	UN	0,00	$ 77.375,00	$ -	0,00	$ 0,00	1,00	$ 77.375,00	1,00	$ 77.375,00	0,0%
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADO)	UN	0,00	$ 5.194,00	$ -	0,00	$ 0,00	6,00	$ 31.164,00	6,00	$ 31.164,00	0,0%
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.3.1	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CASCAJO	M	0,00	$ 8.159,00	$ -	0,00	$ 0,00	47,40	$ 386.694,60	47,40	$ 386.694,60	0,0%
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,00	$ 76.805,00	$ -	2,38	$ 182.795,90	183,18	$ 14.068.179,90	185,56	$ 14.251.935,80	0,0%
2.1.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	0,00	$ 18.406,00	$ -	0,00	$ 0,00	94,07	$ 1.731.452,42	94,07	$ 1.731.452,42	0,0%
2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,00	$ 170.620,00	$ -	0,00	$ 0,00	47,63	$ 8.126.630,60	47,63	$ 8.126.630,60	0,0%
2.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,00	$ 199.642,00	$ -	0,00	$ 0,00	138,76	$ 27.707.874,92	138,76	$ 27.707.874,92	0,0%
2.2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.2.4	CONCRETO EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	0,00	$ 823.916,00	$ -	0,00	$ 0,00	4,61	$ 3.797.791,76	4,61	$ 3.797.791,76	0,0%
2.2.5	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO NO INCLUYE ACERO)	M3	0,00	$ 790.987,00	$ -	0,00	$ 0,00	5,66	$ 4.476.420,42	5,66	$ 4.476.420,42	0,0%
2.2.7	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 35 X 35 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	0,00	$ 49.928,00	$ -	0,00	$ 0,00	264,74	$ 13.217.830,72	264,74	$ 13.217.830,72	0,0%
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	0,00	$ 90.196,00	$ -	0,00	$ 0,00	349,06	$ 31.485.720,56	349,06	$ 31.485.720,56	0,0%
2.2	ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.2.18	CINTA DE CONTRAMARCO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	M	0,00	$ 31.735,00	$ -	0,00	$ 0,00	159,48	$ 5.061.067,80	159,48	$ 5.061.067,80	0,0%
2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	0,00	$ 8.112,00	$ -	117,52	$ 953.332,24	3.455,60	$ 28.031.827,20	3573,12	$ 28.985.159,44	0,0%
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	0,00	$ 8.886,00	$ -	0,00	$ 0,00	105,29	$ 935.606,94	105,29	$ 935.606,94	0,0%
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	0,00	$ 8.886,00	$ -	0,00	$ 0,00	869,75	$ 7.728.587,36	869,75	$ 7.728.587,36	0,0%
2.5	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	0,00	$ 16.567,00	$ -	0,00	$ 0,00	5 373,75	$ 89.029.910,25	5373,75	$ 89.029.910,25	0,0%
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
3.1.4	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE 30 X 12 CM (INCLUYE CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO)	M2	0,00	$ 118.973,00	$ -	26,56	$ 3.159.976,88	153,93	$ 18.313.821,75	180,49	$ 21.473.797,75	0,0%

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR EJECUTADO	% EJEC
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.1	REPLANTEO	M2	0,00	$ 3.286,00	$ -	0,00	$ 0,00	131,25	$ 431.287,50	131,25	$ 431.287,50	0,0%
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	0,00	$ 16.967,00	$ -	0,00	$ 0,00	1896,17	$ 31.453.609,39	1896,17	$ 31.453.609,39	0,0%
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
3.3.5	ANCLA O PARA SUJECIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" 10 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPOXICO)	UN	0,00	$ 15.158,00	$ -	0,00	$ 0,00	136,00	$ 2.060.528,00	136,00	$ 2.060.528,00	0,0%
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	0,00	$ 474.255,00	$ -	0,00	$ 0,00	52,01	$ 24.666.802,55	52,01	$ 24.666.802,55	0,0%
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
17.1.2	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
17.1.24	LAMINA ACANALADA CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLUCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	0,00	$ 211.832,00	$ -	0,00	$ 0,00	109,65	$ 23.227.378,80	109,65	$ 23.227.378,80	0,0%
17.1.44	BD EN VIGA CANAL GALVANIZADA (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, SE PAGARA SEGUN LOS METROS LINEALES REALMENTE INSTALADOS). 24 + 100 CM - CAL 20	M	0,00	$ 119.452,00	$ -	0,00	$ 0,00	54,00	$ 6.450.408,00	54,00	$ 6.450.408,00	0,0%
	BD SALUDCOOP NORTE											
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.1	REPLANTEO	M2	0,00	$ 3.286,00	$ -	304,36	$ 2.973.898,56	0,00	$ 0,00	904,96	$ 2.973.898,56	0,0%
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M	0,00	$ 36.282,00	$ -	15,00	$ 544.230,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 544.230,00	0,0%
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.2.2	RETIRO DE MARCO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A GESTIÓN AUTORIZADA)	M2	0,00	$ 23.415,00	$ -	1047,39	$ 24.525.647,85	0,00	$ 0,00	1047,39	$ 24.525.647,85	0,0%
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7.1.6	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E = 3.0 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA (SIN PISO EXISTENTE)	M2	0,00	$ 67.289,00	$ -	28,47	$ 1.916.863,83	0,00	$ 0,00	28,47	$ 1.916.863,83	0,0%
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
17.1.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2	0,00	$ 57.788,00	$ -	1047,39	$ 60.537.047,22	0,00	$ 0,00	1047,39	$ 60.537.047,22	0,0%
17.1.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2	0,00	$ 13.536,00	$ -	1047,39	$ 14.179.335,84	0,00	$ 0,00	1047,39	$ 14.179.335,84	0,0%
ADICION CONTRATO					$ 2.320.000.000,00		$ 242.364.911,42		$ 643.337.961,45		$ 885.702.873,51	38,2%

OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS)

OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR EJECUTADO	% EJEC
	ITEM NO PREVISTOS											
	01. IED PALERMO SEDE A											
NP01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E=2MM COD SED 17.1.49	M2	0,00	$ 299.494,00	$ -	0,00	$ 0,00	613,17	$ 183.640.715,98	613,17	$ 183.640.715,98	0,0%
NP03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA DE OSO 11 1 MM PARA CUBIERTAS	M2	0,00	$ 78.662,00	$ -	0,00	$ 0,00	435,69	$ 34.272.246,78	435,69	$ 34.272.246,78	0,0%
NP04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARDA LAMINA DE OSO 11 1 MM PARA CUBIERTAS (ANCHO 33 CM)	ML	0,00	$ 15.905,00	$ -	0,00	$ 0,00	707,90	$ 11.260.339,50	707,90	$ 11.260.339,50	0,0%
NP06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO (37 x 16 cm) PARA CUBIERTAS ANCLADA A MALLA GALVANIZADA (MALLA NO INCLUIDA) CON GANCHO GALVANIZADO OCULTO. (INCLUYE REMATE DE BORDE EMBOQUILLADO Y RESANADO)	M2	0,00	$ 111.791,00	$ -	0,00	$ 0,00	192,50	$ 21.519.767,50	192,50	$ 21.519.767,50	0,0%
NP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO (37 x 16 cm) PARA CABALLETES, LIMATESAS Y/O LIMAHOYAS	ML	0,00	$ 21.999,00	$ -	26,50	$ 583.173,40	0,00	$ 0,00	26,50	$ 583.173,40	0,0%
	06.IED AGUILEO PARRA SEDE A											
NP05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMINARA, H=40M, PINTURA BLANCO ELECTROESTATICA, DE SOBREPONER MEDIDAS (300120) CM COD SED 9.1.32	UN	0,00	$ 92.288,00	$ -	54,00	$ 4.983.552,00	55,00	$ 5.075.840,00	109,00	$ 10.059.392,00	0,0%
	08. IED USAQUEN SEDE A											
NP07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E=2MM COD SED 17.1.49	M2	0,00	$ 299.494,00	$ -	35,82	$ 10.727.675,08	0,00	$ 0,00	35,82	$ 10.727.675,08	0,0%
	05. IED MANUELA BELTRAN SEDE B											
NP09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMINARA, H=40M, PINTURA BLANCO ELECTROESTATICA, DE SOBREPONER MEDIDAS (300120) CM COD SED 9.1.32	UN	0,00	$ 92.288,00	$ -	6,00	$ 553.728,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 553.728,00	0,0%
	06. IED USAQUEN SEDE B											
NP09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMINARA, H=40M, PINTURA BLANCO ELECTROESTATICA, DE SOBREPONER MEDIDAS (300120) CM COD SED 9.1.32	UN	8,00	$ 92.288,00	$ -	28,00	$ 2.584.064,00	0,00	$ 0,00	28,00	$ 2.584.064,00	0,0%
	12. NIVEL CENTRAL											
NP09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMINARA, H=40M, PINTURA BLANCO ELECTROESTATICA, DE SOBREPONER MEDIDAS (300120) CM COD SED 9.1.32	UN	0,00	$ 92.288,00	$ -	4,00	$ 369.152,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 369.152,00	0,0%
	IED UNION COLOMBIA SEDE B (EMERGENCIA)											
NP09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMINARA, H=40M, PINTURA BLANCO ELECTROESTATICA, DE SOBREPONER MEDIDAS (300120) CM COD SED 9.1.32	UN	0,00	$ 92.288,00	$ -	0,00	$ 0,00	9,00	$ 830.592,00	9,00	$ 830.592,00	0,0%
	IED CRISTOBAL COLON SEDE A											
NP01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E=2MM. COD SED 17.1.49	M2	0,00	$ 299.494,00	$ -	52,33	$ 15.673.536,20	0,00	$ 0,00	52,33	$ 15.673.536,20	0,0%
NP09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMINARA, H=40M, PINTURA BLANCO ELECTROESTATICA, DE SOBREPONER MEDIDAS (300120) CM COD SED 9.1.32	UN	0,00	$ 92.288,00	$ -	11,00	$ 1.015.168,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 1.015.168,00	0,0%
	IED OVINO MAESTRO SEDE B											
NP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E=2MM COD SED 17.1.49	M2	0,00	$ 299.494,00	$ -	0,00	$ 0,00	260,29	$ 77.953.293,23	260,29	$ 77.953.293,23	0,0%
	IED OVINO MAESTRO SEDE A											
NP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E=2MM COD SED 17.1.49	M2	0,00	$ 299.494,00	$ -	0,00	$ 0,00	194,27	$ 58.182.699,38	194,27	$ 58.182.699,38	0,0%
COSTO OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS)							$ 35.891.015,28		$ 393.250.707,80		$ 429.141.723,08	0,0%

RESUMEN EJECUTIVO

		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
VALOR COSTO TOTAL	$ 12.224.456.366,00	$ 832.589.032,30	$ 4.043.234.261,85	$ 4.875.823.294,15	39,89%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (0%)					
VALOR A PAGAR		$ 832.589.032,30	$ 4.043.234.261,85	$ 4.875.823.294,15	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGUN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA		-$ 0,30	$ 0,15	-$ 0,15	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		$ 832.589.032,00	$ 4.043.234.262,00	$ 4.875.823.294,00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 7.348.693.972,00	SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA
C C O NIT
REP LEGAL
C C

CONSORCIO OBRAS MG
901 040 218-4
HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS
88 229 538

NOMBRE DE INTERVENTORIA
C C O NIT
REP LEGAL
C C

CONSORCIO SEIS SEPTENTAL
901 040 311-1
OSCAR EFREN AGUAS PARDO
79 362 524

ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS No. 07

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.4087800 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022

Correspondiente al periodo: Del 4 de Agosto de 2023 al 3 de Septiembre de 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 27 días del mes de Septiembre de 2023 se reunieron las siguientes personas: OSCAR EFREN ROJAS PARDO identificado con CC No. 79.962.504 de Bogotá, representante legal del CONSORCIO SED DISTRITAL con Nit: 901.649.231- 1, en calidad de interventor, y HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS, identificado con C.C No. 1.019.007.501, representante legal suplente de CONSORCIO OBRAS MG, con NIT. 901.640.210-4, en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. (Grupo 1)
VALOR INICIAL	NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 9.904.456.366, 00)
ADICIONAL No.1	DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 2.320.000.000,00)
VALOR ACTUALIZADO	DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 12.224.456.366)
FORMA DE PAGO:	**LA SED** pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. **Nota:** La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad. Sin embargo, si durante la ejecución del contrato se llegare a presentar la necesidad

	de ejecutar actividades de obra diferentes a las inicialmente cuantificadas en el **Formulario 1 – formulario de presupuesto oficial**, éstas serán canceladas por la SED, tal como se describe en la FORMA DE PAGO, establecidas para los contratos resultantes del presente proceso.
PLAZO PACTADO	Once Meses (11) Meses
PRORROGA No.1	Veintiséis (26) días Calendario.
FECHA DE INICIO:	4 de enero de 2023
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	3 de Diciembre de 2023
FECHA ACTUALIZADA DE TERMINACIÓN:	29 de Diciembre de 2023.
INTERVENTORIA:	CONSORCIO SED DISTRITAL.

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 7, el cual corresponde a un valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS M/ CTE, ($ 832.589.032,00) el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 39.89 %.

HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS
CONSORCIO OBRAS MG.
Contratista
Cto. CO1.PCCNTR.4087800

OSCAR EFREN ROJAS PARDO
CONSORCIO SED DISTRITAL
Interventoría
Cto. CO1.PCCNTR.4146203