ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaría EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora | Fecha | Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	Contrato de Obra Pública			Otro, Cuál?			No.	4087800		Fecha:	14	10	2022		
Contratista	CONSORCIO OBRAS MG						NIT	X	C.C.		No.	901,640,210-4			
Dirección :	CRA.55 No.152B-68 OF.1303						Teléfonos		601-7552815						
Cesión de contrato:		→	Nombre del cedente				NIT		C.C.		No.				
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC			Valor Aporte		Entidad donde realiza el Aporte AFP					NIT No:			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.							Banco								

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0	0	7	7	0	0	8	7	4	8	7	3			Banco	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4112
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Aplicar a todo el valor neto de giro:		Aplicar valor parcial	
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?		Valor parcial a aplicar			
Beneficiario								NIT	C.C.	No.	
Cuenta Bancaria								Banco		Ahorros	Corriente

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto : Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado.

Fecha Acta de Inicio	4	1	2023	Adición	X	→	Adición No.	1	→	Fecha	11	4	2023	→	Valor adición	$ 2.320.000.000,00
Valor compromiso inicial	$ 9.904.456.366			→	Valor adición(es)		$ 2.320.000.000			→	Valor total compromiso		$ 12.224.456.366		

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	6	Periodo a pagar:	De	Fecha	4	05	2023	A:	Fecha	3	08	2023	
Recibo a Satisfacción No	6	→	Fecha	3	08	2023	Anticipo		% Anticipo		→	Valor Anticipo					
Entrada a Almacén No.		→	Fecha Entrada				→	Valor Entrada									

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
4795-22	07	O2301160113000000763802001-Adelantar diseño, construcción e	FE 24	783.690.953		-	783.690.953			783.690.953
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
		TOTAL		783.690.953		-	783.690.953	-	-	783.690.953

Valor en Letras	Setecientos Ochenta y Tres millones Seiscientos Noventa mil Novecientos Cincuenta y Tres Pesos M/L	Total a Pagar	783.690.953

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	LUIS ANTONIO PINZON PARRA				Firma del Directivo responsable del Area funcional
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS E				
Elaborado por:	JOSE LUIS CAVANZO RODRIGUEZ		Vo.Bo. Interventor o profesional designado		
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL CONTRATISTA DCCEED				
Fecha elaboración	18 09 2023	Ext: 3147		Fecha aprobación	18 09 2023

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesoreria y Contabilidad

OTC-IF001

OK PAC

CONSORCIO OBRAS MG
901.640.210-4
CR 55 152B 68 OF 1303
Bogotá - Colombia
(601) 7552815
contabilidad@grupotitanium.co

Factura electrónica de venta

N°: FE 24

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
Nit: 899.999.061-9
Teléfono: (601) 3241000 - Ext. 000
Dirección: Carrera 30 Nº 25-90
Correo: radicacionhaciendabogota@shd.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	15/09/2023, 08:25
Expedición	15/09/2023, 08:42
Vencimiento	15/10/2023
Vendedor	CONSORCIO OBRAS MG
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No. 06_PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 4 DE JULIO DE 2023 HASTA EL 3 DE AGOSTO DE 2023. GRUPO 1. ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	1.00	600,575,488.00	600,575,488.00
2	ADMINISTRACIÓN 1	1.00	144,078,059.00	144,078,059.00
3	IMPREVISTOS 1	1.00	9,008,632.00	9,008,632.00
4	UTILIDAD 1	1.00	30,028,774.00	30,028,774.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 4

Total Bruto	783,690,953.00
Total a Pagar	783,690,953.00

Valor en Letras:
Setecientos ochenta y tres millones seiscientos noventa mil novecientos cincuenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-15 por $ 783,690,953.00

Observaciones:
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4087800 /2022. ACTA PARCIAL No. 06
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 4 DE JULIO DE 2023 HASTA EL 3 DE AGOSTO DE 2023. GRUPO 1
GRUPO TITANIUM S.A.S. con NIT. 900.749.719-7 participación del 50% y MR GROUP COL S.A.S. con NIT. 901.187.401-1 participación del 50%
Favor Consignar a la cuenta de ahorros Davivienda 007700874873 a nombre del CONSORCIO OBRAS MG NIT 901.640.210-4

Porcentaje de participación de los miembros:

CONSORCIO OBRAS MG - Cédula de ciudadanía 901.640.210 - 100%

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización 18764040419295 aprobado en 20221129 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingenieria civil Tarifa 7.36
CUFE: 7ee1218ac9edefb70b797206a255f6856b7e8bc027e499040d2f240b106f6e32635c1c21bf4ad6dd522369c6c4bd7374

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS

DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

ONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 06

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4087800/22

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 4 de Julio de 2023 al 3 de Agosto de 2023

CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS MG

DIRECCION : CR 55 152 B 68 OF 1303

C.C. ó NIT : 901.640.210-4

TELEFONO : 6017562815

INTERVENTOR : CONSORCIO SED DISTRITAL

DIRECCION : Cra 4 No. 59-69 of 301

C.C. ó NIT : 901.549.231-1

TELEFONO : 6017520899

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

ESTABLECIMIENTOS	:	Grupo N.1	**PLAZO INICIAL**	:	11 MESES
LOCALIZACION	:	Zona Norte Usaquén - Teusaquillo - Chapinero	**FECHA INICIACION**	:	4 de enero de 2023
VR. INICIAL	:	$ 9.904.456.368,00	**FECHA TERMINAC.INICIAL**	:	3 DE DICIEMBRE DE 2023
ANTICIPO	0%	$ 0,00	**PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTRACTUAL)**	:	VEINTISEIS (26) DIAS CALENDARIO
VR. ADICIONAL	:	$ 2.320.000.000,00	**TIEMPO SUSPENDIDO**	:	NA
VR. FINAL	:	$ 12.224.456.368,00	**PLAZO TOTAL**	:	11 MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS CALENDARIO
			FECHA FINAL	:	29 de diciembre de 2023

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. RSALAFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2232	9-jun-22	4795	18-oct-22	$ 9.904.456.368,00	$ 6.644.913.057,00	$ 783.690.953,00	$ 5.861.222.104,00
2322	15-mar-23	3134	12-abr-23	$ 2.320.000.000,00	$ 2.320.000.000,00		$ 2.320.000.000,00
				$ 12.224.456.368,00	$ 8.964.913.057,00	$ 783.690.953,00	$ 8.181.222.104,00

VALOR TOTAL A PAGAR $ 783.690.953,00 SON. SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

ENERAL ACTUALIZADO

ICIONES ORIGINALES

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. Grupo N.1 Zona Norte Usaquén - Teusaquillo - Chapinero	GL	1,00	$ 9.904.456.368,00	$ 9.904.456.368,00

OBRA EJECUTADA

		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
	01. IED PALERMO SEDE A							
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							
1.1.1	REPLANTEO	M2	0,00	$ 3.286,00	$ -	0,00	$ 0,00	435,69	$ 1.431.677,34	435,69	$ 1.431.677,34	0,0%
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	0,00	$ 36.282,00	$ -	0,00	$ 0,00	69,75	$ 2.530.669,50	69,75	$ 2.530.669,50	0,0%
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTE, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PANETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	$ 15.023,00	$ -	0,00	$ 0,00	435,69	$ 6.545.370,87	435,69	$ 6.545.370,87	0,0%
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y/O BAJANTES ETC. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2	0,00	$ 29.900,00	$ -	0,00	$ 0,00	871,38	$ 25.967.124,60	871,38	$ 25.967.124,60	0,0%
1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES,	M	0,00	$ 4.277,00	$ -	0,00	$ 0,00	27,20	$ 116.334,40	27,20	$ 116.334,40	0,0%
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0,15 X 0,15 M	KG	0,00	$ 6.086,00	$ -	0,00	$ 0,00	406,30	$ 3.557.865,54	406,30	$ 3.557.865,54	0,0%
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.2.37	SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR ELASTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	0,00	$ 21.900,00	$ -	0,00	$ 0,00	537,82	$ 11.778.445,80	537,82	$ 11.778.445,80	0,0%
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M	0,00	$ 16.333,00	$ -	0,00	$ 0,00	22,20	$ 362.592,60	22,20	$ 362.592,60	0,0%
13.3	PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
13.3.2	SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR DE POROS, UNA (1) MANO Y BARNIZ PARA INTEMPERIE TRES (3) MANOS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA SOBRE FACHADAS, INCLUYE LIJADA DE LAS SUPERFICIES Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	0,00	$ 73.577,00	$ -	0,00	$ 0,00	435,69	$ 32.056.783,13	435,69	$ 32.056.783,13	0,0%
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	0,00	$ 20.089,00	$ -	0,00	$ 0,00	192,50	$ 3.867.512,50	192,50	$ 3.867.512,50	0,0%
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
17.1	CANALETAS Y BAJANTES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
17.1.3	PLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	0,00	$ 95.017,00	$ -	0,00	$ 0,00	94,82	$ 9.191.411,94	94,82	$ 9.191.411,94	0,0%
28	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
28.1	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
28.1.5	PROTECCION PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTON CORRUGADO, PLASTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION)	M2	0,00	$ 6.448,00	$ -	0,00	$ 0,00	479,64	$ 3.092.718,72	479,64	$ 3.092.718,72	0,0%
	02. IED NUEVO HORIZONTE TORCA SEDE D											
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1.1	REPLANTEO	M2	0,00	$ 3.286,00	$ -	0,00	$ 0,00	524,62	$ 1.723.961,32	524,62	$ 1.723.961,32	0,0%
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	0,00	$ 36.282,00	$ -	0,00	$ 0,00	293,99	$ 10.662.918,98	293,99	$ 10.662.918,98	0,0%
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTE, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	$ 42.520,00	$ -	0,00	$ 0,00	167,77	$ 7.133.580,40	167,77	$ 7.133.580,40	0,0%
1.2.14	DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO H = 0.08 A 0.12 CM, Y GUARDACOBCHA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	$ 31.276,00	$ -	0,00	$ 0,00	142,90	$ 4.469.526,20	142,90	$ 4.469.526,20	0,0%
1.2.16	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	$ 15.760,00	$ -	0,00	$ 0,00	62,44	$ 984.174,40	62,44	$ 984.174,40	0,0%
1.2.29	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	$ 9.095,00	$ -	0,00	$ 0,00	16,81	$ 152.895,95	16,81	$ 152.895,95	0,0%
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	$ 26.879,00	$ -	0,00	$ 0,00	2,99	$ 56.177,21	2,09	$ 56.177,21	0,0%
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDOS REMA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	$ 14.286,00	$ -	0,00	$ 0,00	29,58	$ 422.668,63	29,58	$ 422.668,63	0,0%
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	$ 29.900,00	$ -	0,00	$ 0,00	149,34	$ 4.465.332,00	149,34	$ 4.465.332,00	0,0%
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLASTICO) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	$ 23.121,00	$ -	5,06	$ 117.008,26	0,00	$ 0,00	5,06	$ 117.008,26	0,0%
1.2.37	DESMONTE DE RADIO DE ANTI. INDEPENDIENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y RELLENO DE SUELO)	UN	0,00	$ 77.275,00	$ -	0,00	$ 0,00	1,00	$ 77.275,00	1,00	$ 77.275,00	0,0%
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	0,00	$ 5.164,00	$ -	0,00	$ 0,00	6,00	$ 30.984,00	6,00	$ 30.984,00	0,0%
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTE, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.3.8	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CASCAJO	M	0,00	$ 8.158,00	$ -	20,70	$ 217.818,60	20,70	$ 168.870,60	47,40	$ 386.689,20	0,0%
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,00	$ 78.865,00	$ -	7,91	$ 623.727,15	175,27	$ 13.821.622,55	183,18	$ 14.445.349,70	0,0%
2.1.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	0,00	$ 18.406,00	$ -	10,54	$ 193.999,24	83,53	$ 1.537.452,42	94,07	$ 1.731.451,66	0,0%
2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	0,00	$ 170.826,00	$ -	0,00	$ 0,00	47,63	$ 8.136.630,66	47,63	$ 8.136.630,66	0,0%
2.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION).	M3	0,00	$ 199.682,00	$ -	0,00	$ 0,00	138,76	$ 27.707.874,32	138,76	$ 27.707.874,32	0,0%
2.2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.2.4	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	0,00	$ 823.916,00	$ -	0,00	$ 0,00	4,61	$ 3.797.781,76	4,61	$ 3.797.781,76	0,0%
2.2.5	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	0,00	$ 790.697,00	$ -	0,00	$ 0,00	5,66	$ 4.476.420,42	5,66	$ 4.476.420,42	0,0%
2.2.7	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO).	M	0,00	$ 49.528,00	$ -	0,00	$ 0,00	264,74	$ 13.217.938,72	264,74	$ 13.217.938,72	0,0%
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	0,00	$ 90.596,00	$ -	0,00	$ 0,00	348,06	$ 31.535.328,56	348,06	$ 31.535.328,56	0,0%
2.3	ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.3.18	CINTA DE CORONAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 12 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	M	0,00	$ 31.735,00	$ -	0,00	$ 0,00	159,48	$ 5.061.067,80	159,48	$ 5.061.067,80	0,0%
2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	0,00	$ 8.112,00	$ -	125,44	$ 1.017.549,29	3.330,16	$ 27.014.197,52	3455,60	$ 28.031.817,27	0,0%
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0,15 X 0,15 M	KG	0,00	$ 6.086,00	$ -	0,00	$ 0,00	105,29	$ 640.636,94	105,29	$ 640.636,94	0,0%
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0,15 X 0,15 M	KG	0,00	$ 8.086,00	$ -	0,00	$ 0,00	860,76	$ 7.726.687,36	860,76	$ 7.726.687,36	0,0%
2.5	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	0,00	$ 10.367,00	$ -	2432,01	$ 39.926.638,67	2.961,74	$ 49.130.280,58	5393,75	$ 89.028.919,25	0,0%
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
3.1.4	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE 30 X 12 CM INCLUYE CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M2	0,00	$ 118.975,00	$ -	0,00	$ 0,00	153,93	$ 18.313.821,75	153,93	$ 18.313.821,75	0,0%

1.2.32	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	$	21.411,00	$ -	0,00	$	0,00	341,30	$	7.307.574,30	341,30	$	7.307.574,30	0,0%
1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																		
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 m.	M3	0,00	$	23.494,00	$ -	0,00	$	0,00	68,26	$	1.603.517,64	68,26	$	1.603.517,64	0,0%
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																		
17.1	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																		
17.1.22	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	0,00	$	30.641,00	$ -	0,00	$	0,00	213,05	$	6.528.641,05	213,05	$	6.528.641,05	0,0%
	SED UNION COLOMBIA SEDE A																		
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																		
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																		
1.1.1	REPLANTEO	M2	0,00	$	3.286,00	$ -	0,00	$	0,00	430,57	$	1.414.553,02	430,57	$	1.414.553,02	0,0%
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																		
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	$	29.800,00	$ -	0,00	$	0,00	430,57	$	12.830.986,00	430,57	$	12.830.986,00	0,0%
2.5	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																		
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	0,00	$	16.367,00	$ -	0,00	$	0,00	7216,98	$	118.163.707,66	7216,98	$	118.163.707,66	0,0%
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																		
5.1	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																		
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15P, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 2X#12 (F) + 1X#12 (N) + 1X#12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	0,00	$	130.018,00	$ -	0,00	$	0,00	24,00	$	3.120.432,00	24,00	$	3.120.432,00	0,0%
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 3X#12 (F) + 1X#12 (N) + 1X#12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	0,00	$	272.254,00	$ -	0,00	$	0,00	30,00	$	8.167.620,00	30,00	$	8.167.620,00	0,0%
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																		
17.1	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																		
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.± 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	0,00	$	253.286,00	$ -	0,00	$	0,00	406,78	$	103.037.103,48	406,78	$	103.037.103,48	0,0%
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																		
20.1	ASEO Y DISPOSICION FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																		
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	0,00	$	7.562,00	$ -	0,00	$	0,00	430,57	$	3.255.141,34	430,57	$	3.255.141,34	0,0%
	SED TOBERIN SEDE C																		
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																		
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																		
1.1.1	REPLANTEO	M2	0,00	$	3.286,00	$ -	0,00	$	0,00	131,25	$	431.287,50	131,25	$	431.287,50	0,0%
2.5	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																		
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	0,00	$	16.367,00	$ -	0,00	$	0,00	1998,57	$	32.713.609,19	1998,57	$	32.713.609,19	0,0%
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																		
3.3	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																		
3.3.5	ANCLAJE PARA SUJECIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 10 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	UN	0,00	$	15.198,00	$ -	136,00	$	2.066.328,00	0,00	$	0,00	136,00	$	2.066.328,00	0,0%
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																		
7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																		
7.2.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA SPEM CHEPS FLAGELE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	0,00	$	474.255,00	$ -	0,00	$	0,00	52,01	$	24.666.302,55	52,01	$	24.666.302,55	0,0%
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																		
17.1	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																		
17.1.24	LAMINA POLICARBONATO CON PROTECCION UV, CALIBRE 8 MM, TRASLUCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASI COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	0,00	$	211.832,00	$ -	55,90	$	11.841.408,80	53,75	$	11.385.970,00	109,65	$	23.227.378,80	0,0%
17.1.44	VIGA CANAL GALVANIZADA (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, SE PAGARA SEGUN LOS METROS LINEALES REALMENTE INSTALADOS), De = 100 CM - CAL 20	M	0,00	$	119.452,00	$ -	19,00	$	2.269.588,00	35,00	$	4.180.820,00	54,00	$	6.450.408,00	0,0%
ADICION CONTRATO						$ 2.330.000.000,00		$	61.368.934,61		$	681.976.927,18		$	843.337.861,79	27,7%

OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS)

OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
	ITEM NO PREVISTOS											
	01. IED PALERMO SEDE A											
NP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E=2MM. COD SED 17.1.49	M2	0,00	$ 299.494,00	$ -	0,00	$ 0,00	613,17	$ 183.640.735,98	613,17	$ 383.640.735,98	0,0%
NP03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE OSB 11.1 MM PARA CUBIERTAS.	M2	0,00	$ 78.662,00	$ -	0,00	$ 0,00	435,69	$ 34.272.246,78	435,69	$ 34.272.246,78	0,0%
NP04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS LÁMINA DE OSB 11.1 MM PARA CUBIERTAS (ANCHO 10 CM)	ML	0,00	$ 15.905,00	$ -	0,00	$ 0,00	707,90	$ 11.160.359,50	707,90	$ 11.160.359,50	0,0%
NP06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO (37 x 16 cm) PARA CUBIERTAS ANCLADA A MALLA GALVANIZADA (MALLA NO INCLUIDA) CON CAMCHAO GALVANIZADO CALIBRE 20 (INCLUYE REMATE DE BORDE EMBOQUILLADO Y ROMATADO)	M2	0,00	$ 111.791,00	$ -	0,00	$ 0,00	192,50	$ 21.519.767,50	192,50	$ 21.519.767,50	0,0%
NP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO (37 x 16 cm) PARA CABALLETES, LIMATESAS Y/O LIMAHOYAS	ML	0,00	$ 21.999,00	$ -	0,00	$ 0,00	25,60	$ 385.173,40	25,60	$ 385.173,40	0,0%
	SHJED AGUILEO PARRA SEDE A											
NP09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMPARA, H=4CM, PINTURA BLANCO ELECTROESTATICA, DE SOBREPONER, MEDIDAS (30X120) CM COD NTD 9.1.52	UN	0,00	$ 92.288,00	$ -	0,00	$ 0,00	55,00	$ 5.075.840,00	55,00	$ 5.075.840,00	0,0%
	SED UNION COLOMBIA SEDE B (EMERGENCIA)											
NP09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMPARA, H=4CM, PINTURA BLANCO ELECTROESTATICA, DE SOBREPONER, MEDIDAS (30X120) CM COD NTD 9.1.52	UN	0,00	$ 92.288,00	$ -	0,00	$ 0,00	9,00	$ 830.592,00	9,00	$ 830.592,00	0,0%
	SED DIVINO MAESTRO SEDE B											
NP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E=2MM. COD SED 17.1.49	M2	0,00	$ 299.494,00	$ -	0,00	$ 0,00	260,28	$ 77.955.293,26	260,28	$ 77.955.293,26	0,0%
	SED DIVINO MAESTRO SEDE A											
NP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E=2MM. COD SED 17.1.49	M2	0,00	$ 299.494,00	$ -	194,27	$ 58.182.699,38	0,00	$ 0,00	194,27	$ 58.182.699,38	0,0%
ICIONAL (ITEM NO PREVISTOS)							$ 58.182.699,38		$ 335.060.008,42		$ 393.250.707,80	0,0%

UMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO TOTAL		$ 12.224.456.366,00		$ 783.690.953,10		$ 3.259.543.308,75		$ 4.043.234.261,85	33,07%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(0%)										
VALOR A PAGAR				$ 783.690.953,10		$ 3.259.543.308,75		$ 4.043.234.261,85			
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 6 DE JULIO DE 2005A PAGAR EN ACTA				-$ 0,10		$ 0,25		$ 0,15			
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO				$ 783.690.953,00		$ 3.259.543.309,00		$ 4.043.234.262,00			

SALDO DEL CONTRATO	$ 8.981.222.134,00	SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS MG
C.C. O NIT: 901.040.219-4
REP. LEGAL: HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS
C.C.: 80.229.538

NOMBRE DE INTERVENTORIA: CONSORCIO SED DISTRITAL
C.C. O NIT: 901.849.231-1
REP. LEGAL: OSCAR EFREN ROJAS PARDO
C.C.: 79.982.504

ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS No. 06

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.4087800 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022

Correspondiente al periodo: Del 4 de Julio de 2023 al 3 de Agosto de 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 25 días del mes de Agosto de 2023 se reunieron las siguientes personas: OSCAR EFREN ROJAS PARDO identificado con CC No. 79.962.504 de Bogotá, representante legal del CONSORCIO SED DISTRITAL con Nit: 901.649.231- 1, en calidad de interventor, y HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS, identificado con C.C No. 1.019.007.501, representante legal suplente de CONSORCIO OBRAS MG, con NIT. 901.640.210-4, en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. (Grupo 1)
VALOR INICIAL	NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 9.904.456.366, 00)
ADICIONAL No.1	DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 2.320.000.000,00)
VALOR ACTUALIZADO	DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 12.224.456.366)
FORMA DE PAGO:	**LA SED** pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. **Nota:** La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad. Sin embargo, si durante la ejecución del contrato se llegare a presentar la necesidad de ejecutar actividades de obra diferentes a las inicialmente cuantificadas en el

	Formulario 1 – formulario de presupuesto oficial, éstas serán canceladas por la SED, tal como se describe en la FORMA DE PAGO, establecidas para los contratos resultantes del presente proceso.
PLAZO PACTADO	Once Meses (11) Meses
PRORROGA No.1	Veintiséis (26) días Calendario.
FECHA DE INICIO:	4 de enero de 2023
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	3 de Diciembre de 2023
FECHA ACTUALIZADA DE TERMINACIÓN:	29 de Diciembre de 2023.
INTERVENTORIA:	CONSORCIO SED DISTRITAL.

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 6, el cual corresponde a un valor de ($ 783.690.953,00) SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/ CTE, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 33.07 %.

HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS
CONSORCIO OBRAS MG.
Contratista
Cto. CO1.PCCNTR.4087800

OSCAR EFREN ROJAS PARDO
CONSORCIO SED DISTRITAL
Interventoría
Cto. CO1.PCCNTR.4146203