ALCALDIA MAYOR BOGOTA D C Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora | Fecha | Folios

INFORMACION DE PAGOS (CONTRATISTA)

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA	Otro, Cuál?		No.	4087800	Fecha:	14	10	2022
Contratista	CONSORCIO OBRAS MG			NIT	X	C.C.		No.	901,640,210-4
Dirección :	CRA.55 No.152B-68 OF.1303			Teléfonos	601-7552815				
Cesión de contrato :		→ Nombre del cedente				NIT		C.C.	No.
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Donde realiza el aporte			NIT No:
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.						Banco			

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0	0	7	7	0	0	8	7	4	8	7	3				Banco	BANCO DAVIVIENDA		Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	X	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4112
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

4. Condiciones especiales para el abono:(Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Aplicar a todo el valor neto del giro:		Aplicar valor parcial	
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?		Valor parcial a aplicar			
Beneficiario								NIT	C.C.	No.	
Cuenta Bancaria							Banco		Ahorros		Corriente

DATOS POR USER DILIGENCIADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto : Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato

LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, así:
La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado.
Nota: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad.
Sin embargo, si durante la ejecución del contrato se llegare a presentar la necesidad de ejecutar actividades de obra diferentes a las inicialmente cuantificadas en el Formulario 1 – formulario de presupuesto oficial, éstas serán canceladas por la SED, tal como se describe en la FORMA DE PAGO, establecidas para los contratos resultantes del presente proceso.
NOTA 1ª: Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos de pago.
NOTA 2ª: Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios.
NOTA 3ª: En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, la SED no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del CONTRATISTA, sin reconocimiento del reloreo ni pago que se produzca por esta circunstancia se generará interés moratorios alguno a cargo de la SED.

Fecha Acta de Inicio	4	1	2023	Adición		→ Adición No.		→ Fecha		→ Valor adición	
Valor compromiso inicial	$ 9.904.456.366,00			Valor adición(es)				Valor total compromiso	$ 9.904.456.366,00		

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	2	Periodo a pagar	De	Fecha	4	3	2023	A:	Fecha	3	4	2023	
Recibo a Satisfacción No	2	→ Fecha	3	4	2023	Anticipo		% Anticipo		→ Valor Anticipo							
Entrada a Almacén No.		→ Fecha Entrada				→ Valor Entrada											

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. De Registro	Fuente	Código Presupuestal	No. de Factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. Satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
4795-22	07	O23011601130000007638 02001	MR 12				$ 380.972.487,00			$ 380.972.487,00
TOTAL							$ 380.972.487,00			$ 380.972.487,00
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007										$ 0,00

Valor en Letras	TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L	Total a Pagar	$ 380.972.487,00

8- Responsables del pago:

Declaración:Con su firma el Directivo responsable del area funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	ALEXANDER OSORIO PAEZ					Firma del Directivo responsable del Area funcional	
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. (E)						
Elaborado por:	JOSE LUIS CAVANZO RODRIGUEZ				Vo.Bo. Interventor o profesional designado		
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL CONTRATISTA DCCEED						
Fecha elaboración	5	7	2023	Ext: 3147		Fecha aprobación	6 7 2023

INFORMACION TESORERIA (AGENCIA DE CUSTODIA Y PAGOS)

9- Devolución

Causa	Fecha			Radicación	Devuelto por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

OTC-IF001

CONSORCIO OBRAS MG

Nit: 901640210 - 4

CRA 55 NO. 152 B 68 OF 1303

Tel: 7552815

contabilidad@grupotitanium.co

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. MR12

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO			**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**	
DIRECCIÓN				7 de Junio de 2023	
				FECHA DE VENCIMIENTO	
TELÉFONO	3241000	**Nit:**	899999061	07 DE JULIO DE 2023	

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CORTE DE OBRA Nº2- ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES, QUE PERMITAN DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS.	UNIDAD	291,955,312.0	1.00	0.00	291,955,312.00
2	ADMINISTRACION 1	UNIDAD	70,040,079.00	1.00	0.00	70,040,079.00
3	IMPREVISTOS 1	UNIDAD	4,379,330.00	1.00	0.00	4,379,330.00
4	UTILIDAD 1	UNIDAD	14,597,766.00	1.00	0.00	14,597,766.00

Moneda: COP

Generado: 7 de Junio de 2023

Validación DIAN: 2023-06-07 09:41:46-05:00

Tipo de factura: FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Tipo de operación: 999

Forma de pago: FORMA DE PAGO MANUAL

CUFE: 2021a1dc53a2316e7cf914b185917ed90a62b8f63860e7fb0fd7e5f39a39989b9ab98fe48b48b1ebc7f09be0c7aa685b

TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Observaciones:

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR_4087800 DE 2022. ACTA PARCIAL No. 2. DEL PERIORO DEL 04 DE MARZO DE 2023 AL 03 DE ABRIL DE 2023. GRUPO 1 OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA

Forma de pago:	Favor Consignar a la cuenta de ahorros Davivienda 459270031675 a nombre del CONSORCIO OBRAS MG

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	380,972,487.00
IVA	0.00
ReteFte	0.00
ReteICA	0.00
Total	**380,972,487.00**

Total de 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764039774875 de 2022-11-18 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE73 hasta FE500 con vigencia hasta 2023-11-18

Representación gráfica de la factura electrónica

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS COMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

ALCALDÍA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 02

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4087800 /2022 — PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 4 DE MARZO DE 2023 HASTA EL 3 DE ABRIL DE 2023

CONTRATISTA :	CONSORCIO OBRAS MG	OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.				
DIRECCION :	CR 55 152 B 58 OF 1303						
C.C. ó NIT :	901,640,210-4	ESTABLECIMIENTOS :	Grupo N.1	PLAZO INICIAL	:	11 MESES	
TELEFONO :	6017552815	LOCALIZACION :	Zona Norte Usaquén - Tousaquillo - Chapinero	FECHA INICIACION	:	4 de enero de 2023	
INTERVENTOR :	CONSORCIO SED DISTRITAL	VR. INICIAL :	$ 9,904,456,366.00	FECHA TERMINAC.INICIAL	:	3 DE DICIEMBRE DE 2023	
DIRECCION :	Cra 4 No. 58- 59 of 301	ANTICIPO 0%		PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTRACTUAL) :		NA	
C.C. ó NIT :	901.649.231-1	VR. ADICIONAL :		TIEMPO SUSPENDIDO	:	NA	
TELEFONO :	6017442823	VR. FINAL :	$ 9,904,456,366.00	PLAZO TOTAL	:	11 MESES	
				FECHA FINAL	:	3 de diciembre de 2023	

VALOR TOTAL A PAGAR $ 380,972,487.00 SON: TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. RECLAMADO	NUEVO SALDO REG.
2232	6-jun-22	4795	18-oct-22	$ 9,904,456,366.00	$ 9,646,715,597.00	$ 380,972,487.00	$ 9,265,743,110.00
				$ 9,904,456,366.00	$ 9,646,715,597.00	$ 380,972,487.00	$ 9,265,743,110.00

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONDICIONES ORIGINALES: PRECIO UNITARIO TOTAL	CONDICIONES ORIGINALES: VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA: PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
1	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. Grupo N.1 Zona Norte Usaquén - Tousaquillo - Chapinero	GL	1.00	$ 9,904,456,366.00	$ 9,904,456,366.00						
	01. IED PALERMO SEDE A										
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE h = 3.0 M)	M		$ 36,232.00	$ -			62.97	$ 2,281,677.84	62.97	$ 2,281,677.84 0.0%
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
1.2.21	DESMONTE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ELEMENTOS ASOCIADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METALICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERIA METALICA, INSTALACIONES ELECTRICAS O TUBERIAS ASOCIADAS, CANALES Y BAJANTES ETC. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 29,400.00	$ -			82.00	$ 2,410,800.00	82.00	$ 2,410,800.00 0.0%
2.0	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
2.0.1	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
2.0.1.5	RETIRO ESCOMBROS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUYE CARGUE, CARGUE MANUAL, CARGUE MECANIZADO, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3		$ 6,492.00	$ -			180.06	$ 1,168,749.72	180.06	$ 1,168,749.72 0.0%
	02. IED NUEVO HORIZONTE (TENGA SEDE D										
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
1.1.1	AISLANTES	M2		$ 3,786.00	$ -			252.90	$ 957,389.40	252.90	$ 957,389.40 0.0%
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE h = 3.0 M)	M		$ 36,232.00	$ -	53.10	$ 1,924,159.20	242.79	$ 8,797,919.32	295.89	$ 10,722,078.52 0.0%
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H = 0.20 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 43,200.00	$ -	69.37	$ 2,995,982.40	105.40	$ 4,551,648.00	167.77	$ 7,233,580.40 0.0%
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E < 10M A 0.10 CM, Y GUARNECIDOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32,378.00	$ -			142.90	$ 4,625,126.20	142.90	$ 4,625,126.20 0.0%
1.2.24	DEMOLICIÓN MUROS PANELES PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 13,760.00	$ -	69.44	$ 955,374.40			69.44	$ 955,374.40 0.0%
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METALICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 16,870.00	$ -	0.00	$ 0.00	5.09	$ 85,877.31	5.09	$ 85,877.31 0.0%
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METALICAS, INCLUIDO MARCO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2		$ 14,346.00	$ -	12.35	$ 177,173.10	12.35	$ 177,173.10	12.35	$ 354,346.20 0.0%
1.2.32	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE TEJA DE BARRO, INCLUYE ELEMENTOS ASOCIADOS Y EL DESMONTE DE LA	M2		$ 71,800.00	$ -	69.97	$ 2,891,106.00	69.97	$ 2,891,106.00	69.97	$ 5,782,212.00 0.0%
1.2.37	DEMOLICIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA	UN		$ 77,275.00	$ -	1.00	$ 77,275.00	1.00	$ 77,275.00	1.00	$ 154,550.00 0.0%
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CUANDO APLIQUEN)	UN		$ 30,184.00	$ -	0.00	$ 0.00	30,184.00	$ 30,184.00	6.00	$ 30,184.00 0.0%
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
2.1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 70,305.00	$ -	21.64	$ 1,477,421.20	134.51	$ 9,562,900.55	156.15	$ 11,040,411.75 0.0%
2.1.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3		$ 18,694.00	$ -			15.40	$ 288,007.60	15.40	$ 288,007.60 0.0%
2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3		$ 170,830.00	$ -	47.63	$ 8,135,438.90	47.63	$ 8,135,438.90	47.63	$ 16,270,877.80 0.0%
2.1.11	CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (INCLUYE DISPOSICIÓN ESCOMBROS, MANEJO DE MATERIALES, ETC.)	M3		$ 194,622.00	$ -	42.72	$ 8,831,216.04	42.72	$ 8,831,216.04	42.72	$ 17,662,432.08 0.0%
2.2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
2.2.4	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 823,816.00	$ -	4.61	$ 3,797,791.76	4.61	$ 3,797,791.76	9.21	$ 7,595,583.52 0.0%
2.2.5	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 760,967.00	$ -	1.56	$ 1,187,108.52	7.66	$ 5,830,422.42	9.22	$ 7,017,530.94 0.0%
2.2.7	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI DE 30 X 70 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M		$ 49,926.00	$ -	95.12	$ 4,749,145.44			95.12	$ 4,749,145.44 0.0%
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CURTE Y DILATACION	M2		$ 26,596.00	$ -	124.75	$ 3,318,181.00	188.10	$ 14,203,127.60	312.85	$ 17,521,308.60 0.0%
2.3	ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
2.3.18	PLACA ALIVIANADA EN CONCRETO REFORZADO DE 30 X 70 CM (INCLUYE FORMALETA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CONSTRUCCIÓN)	M		$ 31,725.00	$ -	41.62	$ 1,320,250.50			41.62	$ 1,320,250.50 0.0%
2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO DE 5000 PSI	KG		$ 8,112.00	$ -	477.41	$ 3,872,749.92	1949.59	$ 9,467,716.08	2427.00	$ 13,340,466.00 0.0%
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, QR 6,15 X 6,15 M	KG		$ 3,804.00	$ -	869.76	$ 3,309,047.04		$ 7,729,467.36	869.76	$ 7,729,467.36 0.0%
3	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
3.3	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
3.3.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 5	M2		$ 116,975.00	$ -	59.10	$ 7,637,452.50			59.10	$ 7,637,452.50 0.0%
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS (INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROLES DE INCENDIO, OBRAS COMPLEMENTARIAS)										
4.2	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 70,177.00	$ -	5.00	$ 421,771.00			5.00	$ 421,771.00 0.0%
4.3	RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN										
4.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 PN 7" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 39,574.00	$ -	18.00	$ 712,332.00			18.00	$ 712,332.00 0.0%
4.5	CAJAS Y PUNTOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
4.5.3	CAJA DE INSPECCION 60 X 60, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 710,877.00	$ -	1.00	$ 710,877.00			1.00	$ 710,877.00 0.0%
4.5.8	REMODELACION DE CAJAS DE DISTRIBUCION	UN		$ 64,719.00	$ -	1.00	$ 64,719.00			1.00	$ 64,719.00 0.0%
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 29 X 29 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2		$ 134,614.00	$ -			52.47	$ 8,282,102.58	52.47	$ 8,282,102.58 0.0%
	03. IED MANUELA BELTRAN SEDE B										
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
1.1.1	AISLANTES	M2		$ 3,786.00	$ -	0.00	$ 0.00	33.71	$ 104,196.61	33.71	$ 104,196.61 0.0%
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE h = 3.0 M)	M		$ 36,232.00	$ -	0.00	$ 0.00	18.30	$ 663,900.60	18.30	$ 663,900.60 0.0%
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS SI APLICAN)	M3		$ 307,565.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.59	$ 181,427.35	0.59	$ 181,427.35 0.0%
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE AUSTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 71,250.00	$ -	0.00	$ 0.00	47.35	$ 2,379,060.00	47.35	$ 2,379,060.00 0.0%
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23,146.00	$ -	0.00	$ 0.00	33.95	$ 785,571.40	33.95	$ 785,571.40 0.0%
1.2.16	DEMOLICIÓN DE PARETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 15,033.00	$ -	0.00	$ 0.00	66.33	$ 996,473.79	66.33	$ 996,473.79 0.0%
1.2.20	DEMOLICIÓN DE PAREDES DE MUROS Y YESO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 5,240.00	$ -	0.00	$ 0.00	47.51	$ 422,101.49	47.51	$ 422,101.49 0.0%
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METALICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 16,870.00	$ -	0.00	$ 0.00	9.72	$ 163,976.40	9.72	$ 163,976.40 0.0%
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METALICAS, INCLUIDO MARCO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 14,346.00	$ -	2.12	$ 44,981.52	0.00	$ 0.00	2.12	$ 44,981.52 0.0%
1.2.30	DESMONTE Y DESARMADO DE APARATOS SANITARIOS Y ENSERES COMO LAVAMANOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, COTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ACCESOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 15,187.00	$ -	0.00	$ 0.00	14.00	$ 212,618.00	14.00	$ 212,618.00 0.0%
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE (MADERA, METAL, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANCLAJES CERRADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23,275.00	$ -	62.56	$ 1,456,153.75	72.38	$ 1,684,373.50	134.94	$ 3,140,527.25 0.0%
1.2.41	DESMONTE DE VALVULAS EXISTENTES DIAMETRO HASTA 4 PULGADAS (INCLUYE ELEMENTOS DE TUBERIAS, CANALIZADO Y APARATOS)	UN		$ 9,887.00	$ -	14.00	$ 138,396.00	0.00	$ 0.00	14.00	$ 138,396.00 0.0%
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 76,305.00	$ -	0.00	$ 0.00	1.83	$ 140,313.15	1.83	$ 140,313.15 0.0%
2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3		$ 170,830.00	$ -	7.93	$ 1,355,016.90	0.00	$ 0.00	7.93	$ 1,355,016.90 0.0%
2.2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CURTE Y DILATACION	M2		$ 26,596.00	$ -	0.00	$ 0.00	31.71	$ 843,396.16	31.71	$ 843,396.16 0.0%
2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, QR 6,15 X 6,15 M	KG		$ 5,804.00	$ -	0.00	$ 0.00	46.34	$ 474,304.48	46.34	$ 474,304.48 0.0%
3	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
3.3	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
3.3.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 5	M2		$ 47,224.00	$ -	1.00	$ 23,224.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 23,224.00 0.0%
4	INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROLES DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
4.2	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 70,177.00	$ -	0.00	$ 0.00	26.19	$ 1,837,933.63	26.19	$ 1,837,933.63 0.0%

	CONDICIONES ORIGINALES					OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 54,960.00	$ -	0.00	$ 0.00	6.11	$ 380,423.83	6.11	$ 380,423.83	0.0%
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 30,119.00	$ -	0.00	$ 0.00	14.12	$ 858,008.28	14.12	$ 858,008.28	0.0%
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 1" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 22,322.00	$ -	0.00	$ 0.00	8.12	$ 329,582.76	8.12	$ 329,582.76	0.0%
4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 101,420.00	$ -	0.00	$ 0.00	2.00	$ 202,284.00	2.00	$ 202,284.00	0.0%
4.3	RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION											
4.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 37,645.00	$ -	0.00	$ 0.00	2.10	$ 37,054.50	2.10	$ 37,054.50	0.0%
4.3.35	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 14,944.00	$ -	0.00	$ 0.00	15.61	$ 233,275.84	15.61	$ 233,275.84	0.0%
4.3.37	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 12,418.00	$ -	0.00	$ 0.00	22.63	$ 281,016.34	22.63	$ 281,016.34	0.0%
4.4	PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)											
4.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$ 46,491.00	$ -	0.00	$ 0.00	7.00	$ 325,463.00	7.00	$ 325,463.00	0.0%
4.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 48,491.00	$ -	0.00	$ 0.00	7.00	$ 339,443.00	7.00	$ 339,443.00	0.0%
4.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN		$ 141,263.00	$ -	0.00	$ 0.00	7.00	$ 988,521.00	7.00	$ 988,521.00	0.0%
4.4.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN		$ 73,519.00	$ -	0.00	$ 0.00	7.00	$ 514,633.00	7.00	$ 514,633.00	0.0%
4.7	REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)											
4.7.13	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	UN		$ 62,774.00	$ -	0.00	$ 0.00	2.00	$ 125,502.00	2.00	$ 125,502.00	0.0%
4.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	UN		$ 16,921.00	$ -	0.00	$ 0.00	1.00	$ 16,921.00	1.00	$ 16,921.00	0.0%
4.7.34	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA FLOTADOR MECANICO 1/2"	UN		$ 146,543.00	$ -	0.00	$ 0.00	2.00	$ 293,086.00	2.00	$ 293,086.00	0.0%
4.8	CAJAS Y PUNTOS DE INSPECCION (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)											
4.8.3	CAJA DE INSPECCION 70 X 80, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 218,877.00	$ -	0.00	$ 0.00	1.00	$ 218,877.00	1.00	$ 218,877.00	0.0%
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.2.29	Grva de ALUMINIO	M		$ 12,025.00		13.87	$ 142,736.75	0.00	$ 0.00	13.87	$ 142,736.75	0.0%
8	MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
8.1	MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO MUROLAMPZ 25 X 35CM O AFINES	M2		$ 71,442.00		31.44	$ 2,247,354.00	0.00	$ 0.00	31.44	$ 2,247,354.00	0.0%
10	PAREYT Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
10.3	PAREYTS Y REVISO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
10.3.1	PAREYTE MURO 1/4, INCLUYE TILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 34,264.00	$ -	30.31	$ 1,038,581.84	47.31	$ 1,697,882.54	83.62	$ 2,833,683.58	0.0%
10.3.2	PAREYTE LISO SOBRE MURO 1/4 E = 25 A 30 CM	M		$ 10,332.00	$ -	34.73	$ 107,245.00	0.00	$ 0.00	34.73	$ 107,245.00	0.0%
10.3.3	PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
10.3.3.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR DE PORO, SIKA (1) MANO Y DANCO PARA INTEMPERIE 1430 (2) MANOS, SOBRE LAMINA LISA MADERA SOBRE MADERAMEN, INCLUYE LIJADA DE LAS SUPERFICIES Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 72,577.00	$ -	36.72	$ 2,665,747.44	0.00	$ 0.00	36.72	$ 2,665,747.44	0.0%
	MUCO AGUA, LO FARRA SEDE A											
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3,996.00	$ -	184.79	$ 738,443.04	184.79	$ 738,443.04	369.58	$ 1,476,886.08	0.0%
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 36,262.00	$ -	72.80	$ 727,277.60	100.01	$ 3,626,562.62	172.81	$ 4,353,797.47	0.0%
1.1.4	CERRAMIENTO EN TELA DE ZINC CALIBRE 28 ALTURA = 2.4 M	M		$ 122,426.00	$ -	23.33	$ 2,856,647.10	0.00	$ 0.00	23.33	$ 2,856,647.10	0.0%
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTE, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.3.1	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 307,603.00	$ -	0.00	$ 0.00	1.67	$ 510,533.35	1.67	$ 513,533.35	0.0%
1.3.13	DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS H = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 21,180.00	$ -	44.18	$ 1,117,225.80	19.00	$ 402,472.00	63.18	$ 1,337,035.80	0.0%
1.3.20	DEMOLICION DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 9,899.00	$ -	3.75	$ 37,091.25	12.32	$ 109,276.40	16.07	$ 164,344.64	0.0%
1.3.29	DESMONTE DE VENTANAS, TODO TAMAÑO METALICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ACEROS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 14,892.00	$ -	21.22	$ 446,160.84	54.06	$ 770,697.84	85.73	$ 1,275,918.42	0.0%
1.3.35	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO Y EL RETIRO DE LA ESTRUCTURA METALICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CORREAS, CORREAS Y/O PERFILERIA METALICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERIAS ADOSADAS, CANALES Y ALMANTE ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2		$ 29,000.00	$ -	214.16	$ 6,211,464.00	0.00	$ 0.00	214.16	$ 6,211,464.00	0.0%
1.3.36	DESMONTE DE PANAMERA METALICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 14,864.00	$ -	11.92	$ 177,417.28	0.00	$ 0.00	11.92	$ 177,417.28	0.0%
1.3.46	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 3,164.00	$ -	6.00	$ 19,164.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 19,164.00	0.0%
1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON MAQUINA, ESPESOR DE 3 CM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 13,634.00	$ -	30.59	$ 417,064.06	222.20	$ 3,029,474.80	252.79	$ 3,446,538.86	0.0%
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.2	ESTRUCTURA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 35,967.00	$ -	120.43	$ 4,330,945.14	2978.06	$ 44,367,420.02	3,098.49	$ 99,538,014.16	0.0%
3	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
3.1	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOCK, ESTRADO No 5	M2		$ 47,235.00	$ -	6.66	$ 314,525.10	0.00	$ 0.00	6.66	$ 314,525.10	0.0%
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
3.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE EMBEBIDO 3/4" (INCLUYE IMPREGACION 10 A 15 CM Y HORIZO)	UN		$ 17,124.00	$ -	80.00	$ 1,369,912.00	0.00	$ 0.00	80.00	$ 1,369,912.00	0.0%
3.2.6	MONTE LINDA, CUBIERTA DE LAMPALLO TIZETE (2 HILERAS)	M		$ 13,346.00	$ -	0.00	$ 0.00	33.00	$ 1,100,134.80	33.00	$ 1,100,134.80	0.0%
4	INSTALACIONES GENERALES (TODAS LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.2	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 25,519.00	$ -	0.30	$ 13,475.70	0.01	$ 317.97	0.30	$ 11,497.70	0.0%
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
5.1	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE (NO.) (#) - (NPS) (NO. # INPT) (2) AWG THW Y TUBERIA EMT HASTA 6M, INCLUYE PUNTAS VISTAS, CAJA MAGNY, CABLE ENCALENTADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACIÓN.	UN		$ 272,254.00	$ -	23.00	$ 6,261,842.00	0.00	$ 0.00	23.00	$ 6,261,842.00	0.0%
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON BLOCK SUPERIOR, TEMPERADA, INCLUYE MARCO DE 4 mm INCLUYEN CON POLICIA DE SEGURIDAD Y HORARIES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (MALLA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 620,847.00	$ -	57.54	$ 35,395,348.38	0.00	$ 0.00	57.54	$ 35,395,348.38	0.0%
10	PAREYT Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
10.3	PAREYTS Y REVISO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
10.3.1	PAREYTE MURO 1/4, INCLUYE TILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 34,264.00	$ -	23.90	$ 821,991.36	17.44	$ 591,080.16	41.43	$ 1,413,073.52	0.0%
10.3.2	PAREYTE LISO SOBRE MURO 1/4 E = 25 A 30 CM	M		$ 10,332.00	$ -	40.76	$ 421,252.42	131.31	$ 2,144,845.34	174.05	$ 2,566,097.62	0.0%
10.3.11	CITARO TILOS SOBRE PAREYTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INMUEBLES X JUEGO	M		$ 3,947.00	$ -	25.75	$ 101,676.40	118.31	$ 471,480.20	214.06	$ 1,259,480.10	0.0%
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
17.3	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
17.3.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. O LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OMBA - PANEL METALICO PINTADO Y SOPORTE EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LISSE DE ACEITRO - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 755,260.00	$ -	314.16	$ 80,334,166.56	0.00	$ 0.00	314.16	$ 80,334,166.56	0.0%
	SE, RED URACUEN SEDE A											
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3,996.00	$ -	0.00	$ 0.00	197.06	$ 787,435.76	197.06	$ 787,435.76	0.0%
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 36,262.00	$ -	0.00	$ 0.00	60.00	$ 2,176,920.00	60.00	$ 2,176,920.00	0.0%
1.1.4	CERRAMIENTO EN TELA DE ZINC CALIBRE 28 ALTURA = 2.4 M	M		$ 122,426.00	$ -	0.00	$ 0.00	20.00	$ 2,672,740.00	20.00	$ 2,672,740.00	0.0%
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTE, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.3.14	DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS	M2		$ 31,276.00	$ -	0.00	$ 0.00	141.58	$ 4,428,134.34	141.58	$ 4,428,134.34	0.0%
1.3.15	DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 25,180.00	$ -	0.00	$ 0.00	7.04	$ 176,003.04	7.04	$ 176,003.04	0.0%
1.3.16	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 13,768.00	$ -	0.00	$ 0.00	24.81	$ 341,546.81	24.81	$ 341,546.81	0.0%
1.3.18	DEMOLICIÓN DE PAREYTE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 15,013.00	$ -	184.63	$ 2,771,895.49	79.80	$ 1,198,175.40	264.43	$ 3,970,070.89	0.0%
1.3.20	DEMOLICION DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 9,899.00	$ -	0.00	$ 0.00	24.70	$ 244,445.30	24.70	$ 244,445.30	0.0%
1.3.25	DEMOLICION DE TORNILLO DE ESCALERA Y RECUPERACION DE 4 30" (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO DE 30 LB, CORTE DE HIERRO DE CONSTRUCCION, ACETILENO)	M		$ 13,975.00	$ -	0.00	$ 0.00	25.11	$ 341,307.85	25.11	$ 341,307.85	0.0%
1.3.29	DESMONTE DE PUERTAS CONTRA EL TODO TAMAÑO (MADERA - METALICAS, INCLUIDO MARCO. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 36,878.00	$ -	0.00	$ 0.00	23.49	$ 866,334.21	23.49	$ 866,334.21	0.0%
1.3.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, DUCHAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 15,957.00	$ -	0.00	$ 0.00	4.00	$ 60,748.00	4.00	$ 60,748.00	0.0%
1.3.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (YESO, MADERA, DRY WALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22,121.00	$ -	0.00	$ 0.00	111.73	$ 2,534,452.33	111.73	$ 2,534,452.33	0.0%
1.3.46	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 3,164.00	$ -	0.00	$ 0.00	21.00	$ 188,444.00	21.00	$ 188,444.00	0.0%
1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.4.8	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERIA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 11,324.00	$ -	0.00	$ 0.00	16.11	$ 182,419.64	16.11	$ 182,419.64	0.0%
2	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.2	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.2.25	SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN BLOQUE DE CONCRETO NOMINAL DE 15 CM (6") PARA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y MUROS DE CONTENCION INCLUYENDO GRAVA DE LLENADO Y ACERO DE REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	M2		$ 111,453.00	$ -	94.07	$ 10,487,658.71	0.00	$ 0.00	94.07	$ 10,487,658.71	0.0%
4	INSTALACIONES GENERALES (TODAS LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.3	RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN											
4.3.25	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 14,944.00	$ -	0.00	$ 0.00	12.39	$ 185,144.16	12.39	$ 185,144.16	0.0%
4.3.37	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 12,418.00	$ -	0.00	$ 0.00	28.12	$ 349,264.16	28.12	$ 349,264.16	0.0%
4.4	PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$ 46,491.00	$ -	0.00	$ 0.00	2.00	$ 92,982.00	2.00	$ 92,982.00	0.0%
4.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 46,491.00	$ -	0.00	$ 0.00	2.00	$ 92,982.00	2.00	$ 92,982.00	0.0%
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA CERAMICA 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2		$ 154,444.00	$ -	0.00	$ 0.00	90.65	$ 13,997,029.10	90.65	$ 13,997,029.10	0.0%
10	PAREYT Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
10.3	PAREYTS Y REVISO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
10.3.1	PAREYTE MURO 1/4, INCLUYE TILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 34,264.00	$ -	75.25	$ 2,578,366.00	0.00	$ 0.00	75.25	$ 2,578,366.00	0.0%
10.3.2	PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											

	CONDICIONES ORIGINALES					OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO 100746	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VAL ACUMULADO	% EJEC
1.3.3.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR DE POROS, UNA (1) MANO Y BARNIZ PARA INTEMPERIE TRES (3) MANOS, SOBRE LÁMINA ULTRA MADERA SOBRE FACHADAS. INCLUYE LIJADA DE LAS SUPERFICIES Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 73,577.16	$ -	306.14	$ 22,524,962.76	0.00	$ 0.00	306.14	$ 22,524,962.76	0.0%	
	12. NIVEL CENTRAL												
2	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
2.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
2.1.1	REPLANTEO	M2		$ 2,796.00	$ -	8.13	$ 22,735.18	109.49	$ 306,080.04	117.62	$ 328,815.22	0.0%	
2.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
2.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.04 A 0.12 CM, Y GUARNICIONES, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 31,275.00	$ -	8.13	$ 254,298.34	0.00	$ 0.00	8.13	$ 254,298.34	0.0%	
2.2.16	DEMOLICION MUROS PARA PUERTAS PREFABRICADAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 13,760.00	$ -	1.04	$ 23,254.40	18.74	$ 258,412.80	20.47	$ 281,667.20	0.0%	
2.2.24	MEMBRETE DE TODO TIPO EN CELOSIACO EXISTENTE (SUPERBOARD, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, ENCHAPE) ANCHO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23,771.00	$ -	0.00	$ 0.00	51.62	$ 1,196,500.27	51.62	$ 1,196,500.27	0.0%	
2.2.25	DESMONTE DE MUEBLES SUPERIORES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METALICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 17,225.00	$ -	2.53	$ 43,579.25	0.00	$ 0.00	2.53	$ 43,579.25	0.0%	
3	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.1	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO SWITCH CON PLACA, CONTAMINO, CABLE DE 12AWG AISLADO CALIBRE N°12 THW Y TUBERIA EMT 60M² HASTA 4M, INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN Y INSTALACIÓN.	UN		$ 213,671.00	$ -	0.00	$ 0.00	5.00	$ 1,068,355.00	5.00	$ 1,068,355.00	0.0%	
3.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE TIPO CONTAMINO, CON CONTACTO DE TIERRA, AISLADO CALIBRE N°12 THW Y TUBERIA EMT 60M² HASTA 4M, INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN Y INSTALACIÓN.	UN		$ 720,016.00	$ -	0.00	$ 0.00	5.00	$ 1,380,109.00	5.00	$ 1,380,109.00	0.0%	
3.1.72	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED DE EMPOTRAR CUADRADA, CUERPO EN LAMINA CALIBRE 18 (1.2 MM) Y DIFUSOR EN ACRILICO OPALINO, CON CONTACTOS DE TIERRA AISLADO CALIBRE N°12 THW Y TUBERIA EMT 60M² HASTA 4M, INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN Y INSTALACIÓN.	UN		$ 272,234.00	$ -	0.00	$ 0.00	18.00	$ 4,900,212.00	18.00	$ 4,900,212.00	0.0%	
3.1.79	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 159,171.66	$ -	0.00	$ 0.00	16.00	$ 2,858,736.00	16.00	$ 2,858,736.00	0.0%	
3.1.36	SUMINISTRO E INSTALACION DL KIT DE CUARTAS PARA PANEL LED	UN		$ 11,372.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ 200,232.00	0.00	$ 200,232.00	0.0%	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDA ESCOBA EN MADERA PARA AREA DE PISO EN CANCHA H = 0.10 M	M		$ 15,416.00	$ -	0.00	$ 0.00	49.43	$ 761,972.88	49.43	$ 761,972.88	0.0%	
7.2.35	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN VINILO, TRAFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2		$ 60,914.00	$ -	0.00	$ 0.00	17.42	$ 1,046,314.68	17.42	$ 1,046,314.68	0.0%	
7.2.21	SUMINISTRO E INSTALACION PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE, TIPO MINERVA O SIMILARES Y FORMATO 33 X 33 CM, INCLUIDO	M2		$ 57,224.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ 127,814.00	0.00	$ 127,814.00	0.0%	
7.2.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M		$ 19,657.00	$ -	8.82	$ 173,403.83	0.00	$ 0.00	8.82	$ 173,403.83	0.0%	
8	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
8.1	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
8.1.22	MAMPOSTERIA BLOQUE DE CEMENTO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 146,149.00	$ -	0.00	$ 0.00	41.34	$ 6,124,479.66	41.34	$ 6,124,479.66	0.0%	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2	CARPINTERIA METALICA EN RAMPAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2.2	BARANDA METALICA EN RAMPAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 221,947.00	$ -	0.00	$ 0.00	29.38	$ 18,651,127.96	29.38	$ 18,651,127.96	0.0%	
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.3.7	REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES	M2		$ 36,945.00	$ -	0.00	$ 0.00	4.32	$ 160,241.40	4.32	$ 160,241.40	0.0%	
9.3.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE	M2		$ 650,823.00	$ -	0.00	$ 0.00	11.90	$ 7,744,437.30	11.90	$ 7,744,437.30	0.0%	
13	PANETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1	PANETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1.10	ESTUCO SOBRE PANETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 9,945.00	$ -	1.51	$ 14,966.43	0.00	$ -	1.51	$ 14,966.43	0.0%	
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 11,171.00	$ -	22.33	$ 494,620.57	131.52	$ 2,384,126.01	153.85	$ 2,878,746.61	0.0%	
13.2.11	ESMALTE SOBRE SUPERFICIES METALICAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 4,727.00	$ -	0.00	$ 0.00	57.57	$ 295,618.39	57.57	$ 295,618.39	0.0%	
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6 MM CON MOLDURA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2		$ 64,434.00	$ -	0.00	$ 0.00	13.70	$ 2,223,381.60	13.70	$ 2,223,381.60	0.0%	
15.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION SANDBLASTING (DISEÑO OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2		$ 83,745.00	$ -	0.00	$ 0.00	19.41	$ 1,625,548.68	19.41	$ 1,625,548.68	0.0%	
29	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
29.1	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
29.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 7,863.00	$ -	0.05	$ 357.80	109.49	$ 861,810.38	117.54	$ 924,000.40	0.0%	
	14. HIDP												
2	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
2.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
2.1.1	REPLANTEO	M2		$ 2,796.00	$ -	90.68	$ 217,660.48	0.00	$ 0.00	90.68	$ 217,660.48	0.0%	
2.1.2	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (MADERA DE ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 36,260.00	$ -	18.20	$ 412,076.00	0.00	$ 0.00	18.20	$ 412,076.00	0.0%	
2.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
2.2.3	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 309,595.00	$ -	1.01	$ 310,250.95	0.00	$ 0.00	1.01	$ 310,250.95	0.0%	
2.2.40	DESMONTE, RETIRO Y RESITALACION DE LOSETA DE CONCRETO DE 40x40	M2		$ 13,179.00	$ -	93.68	$ 1,456,917.53	0.00	$ 0.00	93.68	$ 1,456,917.53	0.0%	
3	ESTRUCTURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 76,805.00	$ -	7.45	$ 572,197.25	0.00	$ 0.00	7.45	$ 572,197.25	0.0%	
3.1.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3		$ 16,606.00	$ -	7.12	$ 118,260.72	0.00	$ 0.00	7.12	$ 118,260.72	0.0%	
3.2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.18	CONCRETO PREMEZCLADO REFORZADO DE 3000 PSI (RESISTENCIA, LATICRETO, IMPERMEABILIZANTE Y COMPACTACIÓN)	M		$ 94,246.00	$ -	18.20	$ 1,712,913.68	0.00	$ 0.00	18.20	$ 1,712,913.68	0.0%	
3.3	ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.3.6	CIMIENTO EN CONCRETO 3000 PSI (ANTERIOR 60 x 20 CM)	M		$ 245,360.00	$ -	4.95	$ 1,215,407.00	0.00	$ 0.00	4.95	$ 1,215,407.00	0.0%	
4	INSTALACIONES E IMPERMEABILIZANTES HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
4.3	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
4.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 73,177.00	$ -	12.00	$ 842,124.00	0.00	$ 0.00	12.00	$ 842,124.00	0.2%	
4.8	CAJAS Y POZOS DE INSPECCION (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
4.8.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 940,715.00	$ -	1.00	$ 940,715.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 940,715.00	0.0%	
4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION	UN		$ 33,497.00	$ -	3.00	$ 100,491.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 100,491.00	0.0%	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LOSETA PREFUNDIDA CUADRATO GRES DE 30 X 30	M2		$ 107,214.00	$ -	4.62	$ 795,328.68	0.00	$ 0.00	4.62	$ 795,328.68	0.0%	
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
16.1	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
16.1.13	BOLILLO CON HORMIGON COMPACTADO MOD (SUMINISTRO, LATICRETO, IMPERMEABILIZANTE Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 137,000.00	$ -	7.13	$ 981,810.71	0.00	$ 0.00	7.13	$ 981,810.71	0.0%	
29	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
29.1	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
29.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 7,863.00	$ -	93.68	$ 736,512.24	0.00	$ 0.00	93.68	$ 736,512.24	0.0%	
	YEO AGUSTIN FERNANDEZ MADE 01 (EMERGENCIA)												
2	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
2.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
2.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2		$ 2,914.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.0%	
2.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (MADERA DE ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 36,260.00	$ -	0.00	$ 0.00	10.00	$ 362,600.00	10.00	$ 362,600.00	0.0%	
3	RETROTOMA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 76,805.00	$ -	0.00	$ 0.00	47.04	$ 3,612,967.20	47.04	$ 3,612,967.20	0.0%	
4	INSTALACIONES E IMPERMEABILIZANTES HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
4.8	CAJAS Y POZOS DE INSPECCION (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION	UN		$ 33,497.00	$ -	0.00	$ 0.00	1.00	$ 33,497.00	1.00	$ 33,497.00	0.0%	
13	PANETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1	PANETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1.8	PANETE IMPERMEABILIZADO LISO(LIJADO CON VIMA MUROS LIS)	M2		$ 47,617.00	$ -	0.00	$ 0.00	50.51	$ 2,405,134.67	50.51	$ 2,405,134.67	0.0%	
	YEO MANUELA ESTIMA MADE A (EMERGENCIA)												
2	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
2.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
2.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (MADERA DE ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 36,260.00	$ -	8.00	$ 290,256.00	0.00	$ 0.00	8.00	$ 290,256.00	0.0%	
2.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
2.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 36,515.00	$ -	0.84	$ 32,120.66	0.00	$ 0.00	0.84	$ 32,120.66	0.0%	
2.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAMANOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 15,197.00	$ -	2.00	$ 30,394.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 30,394.00	0.0%	
2.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADO)	UN		$ 5,564.00	$ -	1.00	$ 5,564.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 5,564.00	0.0%	
4	INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
4.3	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 6" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 73,177.00	$ -	0.60	$ 43,906.20	0.00	$ 0.00	0.60	$ 43,906.20	0.0%	
4.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 64,963.00	$ -	0.70	$ 45,474.10	0.00	$ 0.00	0.70	$ 45,474.10	0.0%	
4.8	CAJAS Y POZOS DE INSPECCION (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION	UN		$ 33,497.00	$ -	1.00	$ 33,497.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 33,497.00	0.0%	
4.11	OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
4.11.25	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN		$ 148,387.00	$ -	10.00	$ 1,483,870.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 1,483,870.00	0.0%	
4.11.31	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$ 1,895.00	$ -	36.40	$ 141,774.00	0.00	$ 0.00	36.40	$ 141,774.00	0.0%	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
5.1	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
5.1.19	REINSTALACION DE LAMPARAS EXISTENTES	UN		$ 23,482.00	$ -	1.00	$ 23,482.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 23,482.00	0.0%	
13	PANETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1	PANETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1.1	PANETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y SILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 34,294.00	$ -	0.45	$ 30,152.52	0.00	$ 0.00	0.45	$ 30,152.52	0.0%	
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.3	PINTURA ORGANICA A 3 MANOS, (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 25,796.00	$ -	2.36	$ 62,758.56	0.00	$ 0.00	2.36	$ 62,758.56	0.0%	
	YEO ARVEN FERNANDEZ MADE 01 (EMERGENCIA)												
2	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
2.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
2.1.1	REPLANTEO	M2		$ 2,796.00	$ -	5.60	$ 18,470.80	0.00	$ 0.00	5.60	$ 18,470.80	0.0%	
2.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
2.2.3	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 309,595.00	$ -	1.70	$ 366,004.85	0.00	$ 0.00	1.70	$ 366,004.85	0.0%	
2.2.4	DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 71,256.00	$ -	4.46	$ 318,093.84	0.00	$ 0.00	4.46	$ 318,093.84	0.0%	
5.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
5.4.7	TRASTEO DE MATERIALES PARA PROYECTOS VARIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 23,494.00	$ -	19.43	$ 456,518.32	0.00	$ 0.00	19.43	$ 456,518.32	0.0%	
2	ESTRUCTURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
2.3	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												

	CONDICIONES ORIGINALES					OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 70,000.00	$ -	0.87	$ 60,870.00	0.00	$ 0.00	0.87	$ 60,870.00	0.0%
2.3	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
2.3.12	MUROS DE CONTENCION 3000PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE, NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,062,960.00	$ -	4.38	$ 4,656,484.80	0.00	$ 0.00	4.38	$ 4,656,484.80	0.0%
2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 2,117.00	$ -	757.99	$ 2,803,454.85	0.00	$ 0.00	757.99	$ 2,803,454.85	0.0%
4	INSTALACIONES SANITARIAS Y VENTILACIÓN, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (INCLUYE ACCESORIOS)					-		-		-		
4.2	DEBEN CUMPLIR LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
4.2.1	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 6" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 126,340.00	$ -	2.00	$ 252,680.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 252,680.00	0.0%
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 70,177.00	$ -	7.00	$ 491,239.00	0.00	$ 0.00	7.00	$ 491,239.00	0.0%
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 3000 PSI E = 0.05 M	M2		$ 31,472.00	$ -	4.56	$ 143,513.27	0.00	$ 0.00	4.56	$ 143,513.27	0.0%
	PTO UNION COLOMBIA- BRDK II (EMERGENCIA)					-		-		-		
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
1.1.1	MT PLANTEO	M2		$ 3,750.00	$ -	53.90	$ 177,135.40	0.00	$ 0.00	53.90	$ 177,135.40	0.0%
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
2.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 18,367.00	$ -	943.27	$ 18,856,710.79	0.00	$ 0.00	943.27	$ 18,856,710.79	0.0%
	PTO CRISTOBAL COLON SEDE A (EMERGENCIA)					-		-		-		
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 36,000.00	$ -	57.79	$ 2,080,371.60	0.00	$ 0.00	57.79	$ 2,080,371.60	0.0%
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
1.2.27	DEMOLICIÓN DE ACEROS DE MAMPOSTERÍA, (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35,000.00	$ -	38.85	$ 1,812,344.50	0.00	$ 0.00	38.85	$ 1,812,344.50	0.0%
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CLAVOS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELECTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M2		$ 29,000.00	$ -	397.20	$ 11,518,560.00	0.00	$ 0.00	397.20	$ 11,518,560.00	0.0%
1.2.34	DESMONTE DE PRODUCTOS PREFABRICADOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS, DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 21,221.00	$ -	153.58	$ 3,260,281.18	0.00	$ 0.00	153.58	$ 3,260,281.18	0.0%
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
2.3	ESTRUCTURA METÁLICA, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
2.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 18,367.00	$ -	1,846.10	$ 33,829,322.70	0.00	$ 0.00	1846.10	$ 33,829,322.70	0.0%
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
3.3	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
3.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACION 12 A 15 CM Y EPOXICO)	UN		$ 17,124.00	$ -	144.00	$ 2,465,856.00	0.00	$ 0.00	144.00	$ 2,465,856.00	0.0%
	MD WINDOW ROCKINGHOUSE BRDK IC (EMERGENCIA)					-		-		-		
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 7,200.00	$ -	5.58	$ 38,430.00	45.00	$ 247,870.00	50.58	$ 286,270.40	0.0%
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 36,240.00	$ -	7.51	$ 272,477.03	0.00	$ 0.00	7.51	$ 272,477.03	0.0%
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
1.2.36	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 4", 6", 2", 3", (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 17,225.00	$ -	14.00	$ 241,150.00	0.00	$ 0.00	14.00	$ 241,150.00	0.0%
3	MAMPOSTERÍA, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
3.3	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
3.3.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 76,000.00	$ -	7.09	$ 542,794.40	63.67	$ 4,868,194.23	70.75	$ 5,410,988.63	0.0%
4	INSTALACIONES DE HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
4.2	REDES DE ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
4.1.1	TUBERIA PVC UNION SANITARIA EXT CORRUGADO/INT LISO D.N. NORMA NTC 3722-1 D=300 MM (INCLUYE POLILOMO)	M		$ 107,460.00	$ -	14.00	$ 1,504,440.00	0.00	$ 0.00	14.00	$ 1,504,440.00	0.0%
4.2	CAJAS Y PUNTOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
4.2.2	CAJA DE INSPECCION RD # 90, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 718,077.00	$ -	1.00	$ 718,077.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 718,077.00	0.0%
4.2.7	CAMBIO DE CAJAS DE INSPECCION	UN		$ 33,497.00	$ -	0.00	$ 0.00	4.00	$ 133,988.00	4.00	$ 133,988.00	0.0%
4.20	REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
4.20.3	MURO MANGOS DE 0.40 X 0.40 H MAS CIMENTACION DE LODILOS Y MUROS DE CONTENCION	M		$ 176,434.00	$ -	45.00	$ 7,941,780.00	0.00	$ 0.00	45.00	$ 7,941,780.00	0.0%
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 3000 PSI E = 0.05 M	M2		$ 31,472.00	$ -	32.13	$ 1,011,196.36	0.00	$ 0.00	32.13	$ 1,011,196.36	0.0%
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
17.1	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-		-		-		
17.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS CON TECNOLOGÍA SPH Y FIBRAS 5 MANOS	M2		$ 35,115.00	$ -	76.50	$ 2,380,297.50	0.00	$ 0.00	76.50	$ 2,380,297.50	0.0%
	COSTO DIRECTO CONTRATO				$ 9,964,466,366.00		$ 380,972,487.20		$ 257,740,768.82		$ 638,713,256.10	6.4%

RESUMEN EJECUTIVO

		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
VALOR COSTO DIRECTO	$ 9,964,466,366.00	$ 380,972,487.20	$ 257,740,768.82	$ 638,713,256.10
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(0%)			
VALOR A PAGAR		$ 380,972,487.20	$ 257,740,768.82	$ 638,713,256.10
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2005A PAGAR EN ACTA		-$ 0.20	$ 0.18	-$ 0.10
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		$ 380,972,487.00	$ 257,740,769.00	$ 638,713,256.00

SALDO DEL CONTRATO	$ 9,325,753,110.00	FALTA POR AMORTIZAR	$ 0.00	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MD	NOMBRE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO SED DISTRITAL
C.C. O NIT	901.540.210-4	C.C. O NIT	901.158.221-7
REP. LEGAL	HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS	REP. LEGAL	OSCAR ESPAÑA MEJIAS PARDO
C.C.	98.529.028	C.C.	79.982.504

ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS No. 02

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.4087800 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022

Correspondiente al periodo: Del 4 de Marzo de 2023 al 3 de Abril de 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Abril de 2023 se reunieron las siguientes personas: OSCAR EFREN ROJAS PARDO identificado con CC No. 79.962.504 de Bogotá, representante legal del CONSORCIO SED DISTRITAL con Nit: 901.649.231- 1, en calidad de interventor, y HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS, identificado con C.C No. 1.019.007.501, representante legal suplente de CONSORCIO OBRAS MG, con NIT. 901.640.210-4, en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. (Grupo 1)
VALOR INICIAL	NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 9.904.456.366, 00)
ADICIONAL No.1	DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 2.320.000.000,00)
VALOR ACTUALIZADO	DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 12.224.456.366)
FORMA DE PAGO:	**LA SED** pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. **Nota:** La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad. Sin embargo, si durante la ejecución del contrato se llegare a presentar la necesidad de ejecutar actividades de obra diferentes a las inicialmente cuantificadas en el

	Formulario 1 – formulario de presupuesto oficial, éstas serán canceladas por la SED, tal como se describe en la FORMA DE PAGO, establecidas para los contratos resultantes del presente proceso.
PLAZO PACTADO	Once Meses (11) Meses
PRORROGA No.1	Veintiséis (26) días Calendario.
FECHA DE INICIO:	4 de enero de 2023
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	3 de Diciembre de 2023
FECHA ACTUALIZADA DE TERMINACIÓN:	29 de Diciembre de 2023.
INTERVENTORIA:	CONSORCIO SED DISTRITAL.

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 1, el cual corresponde a un valor de ($380.972.487,00) TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 6,45%.



HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS
CONSORCIO OBRAS MG.
Contratista
Cto. CO1.PCCNTR.4087800



OSCAR EFREN ROJAS PARDO
CONSORCIO SED DISTRITAL
Interventoría
Cto. CO1.PCCNTR.4146203