GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO ☐ **CONVENIO** ☐		NÚMERO:	4600014924			
		FECHA DE SUSCRIPCION:	13/01/2023			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			16/01/2023			
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			14460			
OBJETO: PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGÓGICO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LAS SUBREGIONES DE URABÁ, BAJO CAUCA, NORTE, SUROESTE Y OCCIDENTE CON CANASTA CONTRATADA.						
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN – DIRECCIÓN DE PERMANENCIA ESCOLAR.			
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	FUNDACIÓN EDUCATIVA ISAIAS DUARTE CANCINO.			
		NIT	800.131.731-1			
VALOR [$]:		INICIAL:	VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATROMIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L (**$21.474.824.395**) SIN IVA.			
	ADICIONES N/A	**No.**	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION		
		No.	N/A	N/A		
		VALOR TOTAL:	VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATROMIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L (**$21.474.824.395**) SIN IVA.			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A			
PLAZO:		INICIAL	Diez meses y medio (10.5), contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.			
	PRORROGAS N/A	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**		
		No.	N/A	N/A		
HISTORICO DE SUSPENSIONES: N/A		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**		
		No.	N/A	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION				N/A		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE:	PAOLA ANDREA DEL RIO PULGARIN CC. 1.038.334.824
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

% DE EJECUCION FISICA	100% en relación al tiempo pactado.
% DE EJECUCION DE RECURSOS	98%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No.	11

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	3535893-8
	No.ANEXO:	14754416
	FECHA EXPEDICION:	16/01/2023
	ASEGURADORA:	SURAMERICANA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	0891556-5
	No.ANEXO:	13785324
	FECHA EXPEDICION:	16/01/2023
	ASEGURADORA:	SURAMERICANA

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	31	05	2024
Calidad del servicio	31	05	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	01	12	2026
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual	01	12	2023

CONSIDERANDO

1. Que entre el Departamento de Antioquia – Secretaria de Educación de Antioquia y la Fundación Educativa Isaias Duarte Cancino, se celebró el Contrato 4600014924, cuyo objeto es "Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en establecimientos educativos oficiales de las subregiones de urabá, bajo cauca, norte, suroeste y occidente con canasta contratada." por un valor de (**$21.474.824.395)** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATROMIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L y un plazo estipulado de (10.5) meses.

2. Que el acta de inicio fue suscrita el día 16/01/2023 y el vencimiento del contrato ocurre el 30/11/2023.

3. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas en un 100% de ejecución física en relación con lo programado y un 98% ($21.140.714.863) por cumplimiento de ejecución financiera según el consolidado de los 4 desembolsos realizados durante el contrato incluido el reajuste de la canasta, aprobados y firmados por la supervisora.

4. Que la supervisora manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo a lo establecido en el contrato y se reciben los servicios prestados a entera satisfacción por parte del Departamento de Antioquia – Secretaría de Educación.

Dar por terminado el contrato N° 4600014924, cuyo objeto es "Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en establecimientos educativos oficiales de las subregiones de urabá, bajo cauca, norte, suroeste y occidente con canasta contratada", suscrito entre El Departamento de Antioquia- Secretaría de Educación y la Fundación Educativa Isaias Duarte Cancino, y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

La supervisora del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por vencimiento del plazo se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman las partes el 07/12/2023

Paola Andrea Del Rio Pulgarín.

PAOLA ANDREA DEL RIO PULGARÍN
Supervisora
Dir Permanencia Escolar

Pbro. LEONIDAS DE JESUS MORENO
Contratista
ISAIAS