Yerly Natalia Vargas Santos

De: Interventoria Sena Universidad de Antioquia <interventoriasena@udea.edu.co>
Enviado el: jueves, 21 de septiembre de 2023 8:00 a. m.
Para: acesi.asociacion@gmail.com; acesiproyectosena@gmail.com
CC: Rusby Cecilia Vargas Almeida; gfce; Angela Patricia Molina Junco; YOLIMA ANDREA VALENCIA RODRIGUEZ; vanessa.loperaudea@gmail.com; lfobustamanteudea@gmail.com; claupatri.velasquezudea@gmail.com; sagutierrezudea@gmail.com; david stiven Orrego Castaño; Diego Orlando Espinel Correa; julian.zamarra@udea.edu.co
Asunto: Envío de correspondencia (Concepto Informe Mensual CIM_210923_94) Convenio -5019217 - ACESI
Datos adjuntos: Concepto Informe Mensual CIM - 94 - Convenio - 5019217 - ACESI.pdf; 5. F6 - FORMATOS EJECUCIÓN FINANCIERA. A 31 AGOS..pdf; 1. CERTIFICACION PAZ Y SALVO IMPUESTOS SEPT 5 2023-.pdf; 4. CERTIFICACION CENTRO DE COSTOS.pdf; 3.CERTIFICADO PAZ Y SALVO PARAFISCALES -CUOTA APRENDICES -SEP052023.doc.pdf; 2.CERTIFICADO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEP05-2023.pdf; 7. F9 - FORMATO LEGALIZACIÓN TRANSFERENCIA.xlsx; 10. jcc certificado Maria Deyder Jaramillo.pdf; 9. (ACESI) AUXILIAR CENTRO DE COSTO 0008 CONVENIO SENA AL 31 DE AGOSTO DE 2023.xlsx; 8. EXTRACTO AGOSTO CTA SENA CONVENIO.pdf; 6. F6 - FORMATOS EJECUCIÓN FINANCIERA. A 31 AGOS..xlsx

Señores Conviniente:

La Interventoría de la Universidad de Antioquia remite la siguiente correspondencia para su conocimiento: Concepto Informe Mensual - (CIM_210923_94)

Cordialmente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director
Proyecto Interventoría SENA

El número de radicado SENA asignado es:
72023230055

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

UdeA

Bogotá D.C., 21 de septiembre de 2023

Doctor
OLGA LUCIA ZULUAGA RODRIGUEZ
Representante Legal
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y HOSPITALES PUBLICOS-ACESI.
Ciudad

Asunto: Concepto informe mensual - agosto
Convenio No.: CO1.PCCNTR.5019217
Conviniente: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y HOSPITALES PUBLICOS
Modalidad: Gremio

Respetada doctora Olga Lucia:

En cumplimiento del numeral 2.12 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, numeral 2, 9, 10, 11 y 23 de la clausula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del convineinte”, del convenio del asunto, ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y HOSPITALES PUBLICOS-ACESI. remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente y certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos nº IM_110923_87 del 11 de septiembre de 2023.

Por otro lado, el convenio remitió las evidencias que acreditan la ejecución académica el 8 de septiembre de 2023 mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno de interventoría n. LA_110923_438

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 30 de agosto de 2023, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $2.124.000. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.1.3	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de especialización	$660.000,00	$ 528.000	80,00%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$13.680.000,00	$ 6.080.000	44,44%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$2.200.000,00	$ 880.000	40,00%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$1.600.000,00	$ 800.000	50,00%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, guías, talleres de 1 a 200 unidades	$1.650.000,00	$ 550.000	33,33%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$253.000.000,00	$ 64.500.000	25,49%
R08.1	Formación Virtual - Curso 20 horas	$450.000.000,00	$ 360.000.000	80,00%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$840.000.000,00	$ 672.000.000	80,00%
R08.4	Formación Virtual - Diplomado 120 horas	$561.210.000,00	$ 448.968.000	80,00%
TOTALES		**$ 2.124.000.000**	**$ 1.554.306.000**	**73,18%**

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado s de $710.200.000 A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$8.280.000,00	$ 3.680.000	44,44%
R08.1	Formación Virtual - Curso 20 horas	$172.380.000,00	$ 68.952.000	40,00%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$291.600.000,00	$171.872.000	58,94%
R08.4	Formación Virtual - Diplomado 120 horas	$191.070.000,00	$ 152.856.000	80,00%
R10.3	Garantías	$8.370.000,00	$ 8.058.476	96,28%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$38.500.000,00	$ 29.903.958	0,00%
TOTALES		**$ 710.200.000**	**$ 435.322.434**	**57,09%**

ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y HOSPITALES PUBLICOS-ACESI no tiene contemplado un valor por esta fuente de recursos

1.3 Recursos de contrapartida en especie

ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y HOSPITALES PUBLICOS-ACESI no tiene contemplado un valor por esta fuente de recursos

1.4 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% Ejecución
Cofinanciación	$ 2.124.000.000	$ 1.554.306.000	73,18%
Contrapartida en dinero	$ 710.200.000	$ 435.322.434	57,09%
TOTAL	**$ 2.834.200.000**	**$ 1.989.628.434**	**69,15%**

2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 30 de agosto de 2023, cuyo avance corresponde a:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Construcción de modelos innovadores de atención en salud basados en gestión del riesgo.	720	240	263	480,00	27,50%	66,67%	18,33%
2	Atención temprana de enfermedades en salud mental.	560	560	257	240,00	21,39%	42,86%	9,17%
3	Estructuración e implementación de redes integrales e integradas en salud (RIIS).	640	640	329	320,00	24,45%	50,00%	12,22%
4	Gerencia de enfermedades crónicas: nuevos enfoques y estrategias.	220	440	346	160	8,40%	72,73%	6,11%
5	Auditoría, evaluación y seguimiento de RIAS priorizadas.	440	880	425	200	16,81%	45,45%	7,64%
6	Metodologías ágiles para Directivos en Salud.	20	20	0	0	0,76%	0,00%	0,00%
7	Ciencia de datos para la gestión de cohortes de pacientes.	16	10	14	16	0,61%	100,00%	0,61%
8	Síndrome de Burnout: implicaciones y retos en trabajadores de la salud.	2	300	0	0	0,08%	0,00%	0,00%
TOTALES		**2618**	**3.090**	**1634**	**1416,00**	**81,74%**	**377,71%**	**54,09%**

(1) Corresponde a la participación que tiene la acción de formación en horas sobre el total de horas programadas en el proyecto aprobado
(2): Corresponde al avance en % que tiene la acción de formación programada respecto al proyecto aprobado.
(3) Corresponde al avance prorrateado que tiene en horas cada acción de formación sobre la propuesta aprobada.

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

La representante legal Olga Lucia Zuluaga R identificada con CC 42.092.072 y la revisora fiscal María Deyvar Jaramillo C de tarjeta profesional No. T.P. 61446--T, manifestaron mediante certificación del 05 de septiembre de 2023 que Asociación Colombiana de

Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos - ACESI hasta el mes de septiembre, se encuentra al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje.

4. Certificado de Impuestos

La representante legal Olga Lucia Zuluaga R identificada con CC 42.092.072 y la revisora fiscal María Deyvar Jaramillo C de tarjeta profesional No. T.P. 61446--T, manifestaron mediante certificación del 05 de septiembre de 2023 La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos "ACESI", identificada con Nit. Nº 830.106.788-2, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de presentación y pago de Impuestos Nacionales (Retención en la Fuente) para el mes de julio de 2023, el cual se presentó y pagó el 18 de agosto de 2023 y de Impuestos Territoriales (Industria y Comercio) pagado el día 18 de julio de 2023 del periodo mayo y junio de 2023.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

El Conviniente presentó certificación de cuenta rentable independiente, cuenta de Ahorros número 031-784193-14 del Banco Bancolombia, con fecha de expedición 30 de junio de 2023 y con saldo de $0.00 pesos, cuyo titular es ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO.

En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios de los meses de Julio y agosto de 2023 en los cuales se evidenció que el día 21 de julio de 2023, el SENA efectuó el primer desembolsó por la suma de $849.600.000

A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $0, de acuerdo con el último extracto con corte al 31 de agosto del 2023 bancario verificado.

El movimiento de la cuenta se resume a continuación:

MES	AÑO	CONSIGNACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	EGRESOS POR PAGOS	SALDO
Julio	2023	$ 849.600.000,00	$ 37.172,91	$ 3.230.317,32	$ 807.478.000,00	$ 38.928.855,59
Agosto	2023	$ 3.230.317,32	$ 2.192,43	$ 24.715,34	$ 42.136.650,00	$ 0,00

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio "pagos en línea" ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para

el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

El convenio No CO1.PCCNTR.5019217, correspondiente a La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y HOSPITALES PUBLICOS a la fecha de corte del 30 de agosto de 2023. Cumplió con lo estipulado en el numeral 2.12 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, numeral 2, 9, 10, 11 y 23 de la cláusula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del Conviniente”, presentando el Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente y certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje

- ✓ El conviniente a la fecha presentó los formatos de ejecución presupuestal F6.1 y F6.2.
- ✓ De acuerdo con los soportes suministrados a la Interventoría, el Conviniente presentó ejecución de recursos de cofinanciación por valor de $1.554.306.000 equivalentes al 73,18% del total presupuestado para esta fuente de financiación.
- ✓ Se han ejecutado recursos de contrapartida en efectivo por valor de $405.418.476 correspondiente al 57,09% del total presupuestado para esta fuente de financiación.
- ✓ De acuerdo con la certificación presentadas por el Revisor Fiscal de la empresa, el Conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje.

De acuerdo a la certificación expedida por el Revisor Fiscal de la empresa, el Conviniente manifiesta que se encuentra a paz y salvo en todo lo relacionado con impuestos generados en la ejecución del Convenio.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

DAVID STIVEN ORREGO
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida- Coordinadora Programa de Formación Continua Especializada

Proyectó: David Stiven Orrego Castaño – Interventor líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa