INFORME DE SUPERVISIÓN N°5 Y FINAL

PARA:	JUAN GABRIEL VELÉZ MANCO
FECHA:	15 DE DICIEMBRE DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO Nº:	ENV-12-09-0657-23
FECHA DEL CONTRATO:	08 de febrero de 2023
CONTRATISTA:	TEACHING LANGUAJE SERVICES S.A.S
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	Nit 900.687.974-1
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales para la enseñanza del idioma inglés a las comunidades de las Zonas 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Municipio de Envigado, financiados a través de la metodología de Priorización Participativa del Presupuesto.
VALOR DEL CONTRATO:	MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($1.376.020.600)
VALOR ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($1.376.020.600)
FECHA DE ADICIÓN:	N/A
FECHA DE INICIO[1]:	15 de Febrero de 2023
PLAZO DEL CONTRATO[2]:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de DIEZ (10) meses y en todo caso no podrá superar el 15 de diciembre de la correspondiente vigencia fiscal

[1] Tener en cuenta la fecha establecida en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio. No puede ser anterior a la fecha de expedición de RDP, ni a las fechas de pago de impuestos y expedición de pólizas en caso de que aplique.
[2] Tener en cuenta el plazo estipulado en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio.

2. SEGUIMIENTOS

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(...). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, enunciado en el presente informe (...)", según los siguientes ítems:

2.1 Período de supervisión[3] (Seguimiento administrativo):

Se realiza el presente informe para el período de ejecución del **15 de octubre de 2023 al 15 de diciembre de 2023.**

2.2 Novedades (Seguimiento administrativo):

SUSPENSION		
Fecha suspensión	**Fecha Reinicio**	**Motivo**

2.3 Cumplimiento de obligaciones (Seguimiento técnico):


OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y oportunidad pactada.	Cumplida: El Contratista cumplió con el objeto contractual en la forma y plazo establecido. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
2. Dar cumplimiento a las especificaciones generales y particulares de los estudios previos y a la propuesta presentada por el contratista.	Cumplida: El Contratista cumplió con las especificaciones generales y particulares de los estudios previos, conforme a lo establecido en el clausurado anexo, y en concordancia con la propuesta presentada. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
3. Asistir a las reuniones acordadas con la supervisión del contrato.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) asistió a las reuniones requeridas por el Supervisor, Control y Vigilancia en el marco del contrato ENV-12-09-0657-23, en los espacios y horas establecidas. Actas de reunión, planillas de asistencia y evidencia en archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*


[3] En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende un periodo de ejecución.

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.	Cumplida: El Contratista informó a la Supervisión, control y vigilancia que no ha accedido a peticiones o amenazas de personas o grupos que actúan por fuera de la ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho en el marco del contrato ENV-12-09-0657-23
5. Informar oportunamente a la supervisión sobre las anomalías que se presenten para el buen desempeño de la actividad.	Cumplida: El Contratista informó a la Supervisión, control y vigilancia que a la fecha de este informe no se habían presentado anomalías en el desempeño del objeto contractual, ni en el desarrollo de sus obligaciones contractuales.
6. Acatar las instrucciones y recomendaciones que le sean impartidas por la supervisión.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) acató las instrucciones y recomendaciones impartidas por la Supervisión, control y vigilancia del contrato ENV-12-09-0657-23, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
7. Presentar cuenta de cobro o factura en la fecha establecida.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) presentó los documentos e informes requeridos para el pago, en el marco del contrato ENV-12-09-0657-23 Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
8. Cumplir con el pago de la seguridad social de todo su equipo de trabajo (Salud, pensión y riesgos laborales) y presentar el paz y salvo respectivo para efectos del pago o cuando la supervisión así lo requiera.	Cumplida: El Contratista cumplió con el pago de la seguridad social de todo su equipo de trabajo (Salud, pensión y riesgos laborales) y presentó la certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales para efectos del pago. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
9. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 compilado por el Decreto 1072 de 2015, en lo referente a la obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral y riesgos laborales.	Cumplida: El Contratista dio cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 compilado por el Decreto 1072 de 2015, en lo que se refiere a la obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral y riesgos laborales. TLS presentó la certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente, para efectos del pago. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
10. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo 6°, artículo 2.2.4.6 y siguientes del Decreto Único Reglamentario N° 1072 de 2015- "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".	Cumplida: El Contratista informó que dio cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo 6°, artículo 2.2.4.6 y siguientes del Decreto Único Reglamentario N° 1072 de 2015- "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".
11. Cumplir con el programa de actividades de prevención y promoción sobre Riesgos Laborales que establezca el Municipio acorde con el (Decreto 1072	Cumplida: El Contratista informó que dio cumplimiento al programa de actividades de prevención y promoción sobre Riesgos Laborales que estableció el Municipio acorde con el (Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.28).

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
de 2015, Capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.28).	
12. Garantizar la calidad del servicio.	Cumplida: El Contratista garantizó la calidad del servicio prestado a los usuarios del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de las diferentes zonas del municipio de Envigado, como se evidencia en el informe de gestión anexo a la factura. Adicionalmente, TLS cuenta con resolución vigente de funcionamiento nro. 0018690 de noviembre 28 de 2022 y sus procesos cuentan con certificación en calidad en: I) ISO 9001:2015, aplicable para el Diseño y prestación de servicios de educación para el trabajo y el desarrollo humano en conocimientos académicos en inglés; II) NTC 5580 (2011), en lo que respecta a programas de formación para el trabajo en el área de idiomas; III) NTC 5555:2011, aplicable para el Diseño y prestación de servicios de educación para el trabajo y el desarrollo humano en conocimientos académicos en inglés. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
13. Responder por pérdidas o daños cuando se demuestre su responsabilidad.	Cumplida: El Contratista no reportó a la Supervisión, control y vigilancia, la ocurrencia de pérdidas o daños de algún tipo, en el marco del contrato ENV-12-09-0657-23
14. Utilizar personal idóneo, debidamente capacitado y directamente empleado por EL CONTRATISTA.	Cumplida: El Contratista utilizó personal idóneo, debidamente capacitado y directamente empleado por Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) con NIT 900.687.974-1. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
15. Cumplir estrictamente con las normas laborales y en especial con las establecidas en la Ley 100 de 1993, en relación al personal que destine para prestar el servicio objeto de este contrato.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) informa que cumplió estrictamente con las normas laborales y en especial con las establecidas en la Ley 100 de 1993, en relación al personal que destinó para prestar el servicio objeto de este contrato.
16. Custodiar y cuidar la documentación y bienes que por razón de su servicio le sea encomendado, guardando la reserva legal en la información que así lo requiera.	Cumplida: El Contratista custodió y cuidó la documentación y bienes que por razón de su servicio le fueron encomendados, guardando la reserva legal de la información de los beneficiarios del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de las diferentes zonas del municipio de Envigado

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, EN GENERAL PARA TODAS LAS ZONAS DE IMPACTO	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
1. Realizar convocatoria teniendo en cuenta las directrices y el manual de	Cumplida: El Contratista realizó la convocatoria para estudiantes de continuidad desde el 15 de febrero hasta el 01 de marzo de 2023 y aspirantes nuevos del 20 de febrero al 11 de marzo de 2023, a través del siguiente arte:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, EN GENERAL PARA TODAS LAS ZONAS DE IMPACTO	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
imagen institucional establecido por la Oficina de Comunicaciones del Municipio de Envigado, donde se encuentran las directrices para cada una de las piezas publicitarias de los proyectos de Priorización Participativa del Presupuesto - PPP.	 Para su diseño, se tuvo en cuenta el manual de imagen institucional establecido por la Oficina de Comunicaciones del Municipio de Envigado y la aprobación por parte del área de comunicaciones de la Secretaría de Educación. Luego de su aprobación y producción, El Contratista realizó el proceso de difusión en las Zonas ocho (8) zonas priorizadas de Envigado.
2. Realizar inscripciones de acuerdo a la formación ofertada, para lo cual el operador establece los procesos de inscripción de los beneficiarios (horarios, espacios, planillas, requisitos y documentos necesarios), igualmente deberá verificar que los candidatos pertenezcan a las zonas de impacto del proyecto.	Cumplida: El Contratista realizó en los meses de marzo y abril el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y aspirantes nuevos, para cursos de formación en los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2 y C1 según el Marco común Europeo. Para lograr esto, previamente el operador estableció las condiciones del proceso de inscripción, donde se dieron a conocer los horarios, los espacios, requisitos mínimos, dirección de la vivienda en la zona y documentos necesarios. Paso seguido se recibieron las solicitudes, se realizó la verificación de documentación en conjunto con las delegaciones de los Comités Zonales, y finalmente, se seleccionaron los beneficiarios para cada zona.
3. Formar a los usuarios en los niveles A1, A2, B1, B2 Y C1, según el Marco Común Europeo, conforme a lo establecido en las fichas técnicas aprobadas y priorizadas, bajo la metodología PPP.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de niños, jóvenes y adultos de las zonas priorizadas en los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2 y C1, con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, EN GENERAL PARA TODAS LAS ZONAS DE IMPACTO	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
4. Realizar los simulacros de pruebas para los estudiantes de los niveles B1 Y B2, conforme a lo establecido en las fichas técnicas aprobadas y con las Zonas que priorizaron el proyecto, bajo la metodología PPP.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) realizó las pruebas simulacro definidas por cada zona y en los niveles priorizados para los estudiantes que estuvieron cursando esos niveles, de acuerdo con las fichas técnicas aprobadas bajo la metodología de PP. Estas pruebas fueron aplicadas en los meses de noviembre y diciembre. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
5. Desarrollar las pruebas internacionales APTIS para los estudiantes de los niveles B2 y C1 conforme a lo establecido en cada una de las zonas de intervención.	Cumplida: El Contratista realizó las pruebas internacionales certificadas APTIS, definidas por cada zona, para los estudiantes de los niveles C1 y B2 respectivamente. Estas pruebas fueron aplicadas en los meses de noviembre y diciembre. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
6. Registrar a los estudiantes en el perfil de usuarios, entregado por la Secretaria de Educación.	Cumplida: El Contratista registró y entregó a la Secretaría de Educación el perfil de usuarios de los estudiantes, por zonas y niveles. Esta base incluye, caracterización del usuario, información de contacto, perfil sociodemográfico, fecha de inscripción, zona, nivel, estado de la formación, entre otros. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
7. Evaluar y clasificar a los participantes en los diferentes niveles de formación en inglés, de acuerdo con su nivel de conocimiento, y previo al inicio de las actividades formativas.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) evaluó y clasificó a los beneficiarios en los diferentes niveles de formación en inglés, de acuerdo con su nivel de conocimiento, y previo al inicio de las actividades formativas. Lo anterior, sirvió de insumo para la construcción del perfil de usuarios, conformación de grupos y programación académica.  Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban*

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, EN GENERAL PARA TODAS LAS ZONAS DE IMPACTO	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
	Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS
8. Brindar los elementos necesarios para la participación en los diferentes cursos ofertados.	Cumplida: El Contratista proporcionó los elementos necesarios para la participación en los diferentes cursos ofertados, tales como: personal docente, personal directivo, personal administrativo, cómodas instalaciones, herramientas tecnológicas y ofimáticas a disposición de los estudiantes, material pedagógico y complementario, entre otros.    Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
9. Realizar una (1) encuesta de evaluación con los beneficiarios del	Cumplida: El Contratista realizó, una vez surtido el proceso de formación, una (1) encuesta de evaluación con los beneficiarios del proyecto, con el propósito

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, EN GENERAL PARA TODAS LAS ZONAS DE IMPACTO	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
proyecto, con el propósito de establecer una línea base e indicadores de resultado de la formación recibida por los beneficiarios en los procesos de formación.	de establecer una línea base e indicadores de resultado de la formación recibida por los beneficiarios en los procesos de formación. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
10. Concertar con la comunidad los horarios de los procesos de formación que más se ajuste para garantizar una mayor asistencia por parte a los mismos.	Cumplida: El Contratista concertó con la comunidad, Comité Zonales y Secretaría de Educación, los horarios de los procesos de formación que más se ajustaron a sus necesidades para garantizar una mayor asistencia por parte de los mismos. Lo anterior, dio como resultado la apertura de más de ochenta (80) grupos de estudio, de lunes a viernes entre las 6:00am y 9:00pm; sábados de 1:00pm a 5:00pm. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
11. Gestionar los espacios públicos, privados o comunitarios necesarios para realizar los diversos procesos de formación y reuniones con la comunidad.	Cumplida: El Contratista gestionó los espacios públicos, privados y comunitarios necesarios para realizar los diversos procesos de formación y reuniones con la comunidad. Los procesos de formación se realizaron en las instalaciones de Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) y en la I.E La Paz. Por su parte, las reuniones con la comunidad se realizaron tanto en los Centros de Encuentro Ciudadano – C.E.C como en las instalaciones de TLS.
12. Realizar las ceremonias de clausura correspondientes a los cursos de formación, teniendo en cuenta las observaciones de los Comités Zonales y la Secretaría de Educación de Envigado.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) realizó, una vez surtido el proceso de formación, las ceremonias de clausura correspondientes a los cursos de formación, teniendo en cuenta las observaciones de los Comités Zonales y la Secretaría de Educación de Envigado. Dichas ceremonias se llevaron a cabo en la I.E Normal Superior de Envigado el día 05 de diciembre de 2023.
13. Presentar los informes financieros, de ejecución y aquellos solicitados por el supervisor, control y vigilancia del proyecto	Cumplida: El Contratista presentó los informes financieros, de ejecución y aquellos solicitados por el supervisor, control y vigilancia del proyecto, con el fin de supervisar la ejecución del contrato y el cumplimento de sus actividades. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
14. Preparar y concertar con la comunidad (Comité Zonal), las reuniones de presentación de informes técnicos sobre la ejecución de las diferentes actividades del proyecto.	Cumplida: El Contratista preparó, concertó y realizó con los Comité Zonales las primeras, segundas y terceras reuniones de presentación de informes técnicos en lo que refiere a la ejecución de las diferentes actividades del proyecto. En dichos espacios hizo presencia la Secretaría de Educación como supervisora del contrato. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
15. Realizar mínimo tres encuentros con el Comité Zonal, el primero para socializar el proyecto, sus actividades y como está	Cumplida: El Contratista realizó los tres (3) encuentros proyectados con cada uno de los ocho (8) Comité Zonales de las zonas priorizadas, en diferentes espacios y momentos con el propósito de socializar las actividades del


OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, EN GENERAL PARA TODAS LAS ZONAS DE IMPACTO	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
planeada su ejecución, el segundo para revisar avances parciales del proyecto y estimar modificaciones en el caso que se requiera para cumplir con su objetivo. El tercero, al final del proyecto para analizar los resultados de la ejecución y su evaluación.	proyecto para el 2023, las estrategias de convocatoria, inscripción, selección, nivelación, formación y graduación de beneficiarios. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
16. Presentar los cronogramas de ejecución que den lugar en los procesos de formación y actividades del proyecto.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) presentó los cronogramas de ejecución de los procesos de formación y actividades del proyecto. Durante todo el contrató se realizó seguimiento a dicho cronograma de actividades por parte de la supervisión, control y vigilancia del proyecto. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
17. Dar inicio a la ejecución de las actividades del proyecto una vez sea oficializado el inicio del contrato.	Cumplida: El Contratista dio inicio a la ejecución de las actividades del proyecto una vez se oficializó el inicio del contrato, sin contratiempos. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
18. Garantizar el cumplimiento del número de horas acordadas con el municipio por cada uno de las modalidades de formación.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) garantizó el cumplimiento del número de horas contratadas con la Secretaría de Educación de Envigado, por cada uno de las modalidades de formación. Lo anterior, objeto de supervisión, control y vigilancia por parte del Apoyo a la Supervisión a través de reuniones, informes, visitas de campo y visitas de clase. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
19. Llevar los registros fotográficos de las diferentes actividades que se realizan en el desarrollo del objeto contractual.	Cumplida: El Contratista llevó los registros fotográficos de las diferentes actividades que se realizaron en el desarrollo del objeto contractual, tales como: proceso de difusión, inscripción, formación (clases), reuniones con la supervisión de la Secretaría de Educación, reuniones con los comités Zonales, graduaciones, entre otros. Actas de reunión y listados de asistencia que se encuentran en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
20. Garantizar la asistencia de los beneficiarios del proyecto, a cada una de las jornadas o actividades de formación.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) garantizó la asistencia de los beneficiarios del proyecto, a cada una de las jornadas o actividades de formación, a través de la toma de asistencia por parte de los docentes formadores. Adicionalmente, el Apoyo a la Supervisión realizó visitas de campo y visitas de clase de manera continua durante todo el tiempo de duración del contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, EN GENERAL PARA TODAS LAS ZONAS DE IMPACTO	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
21. Presentar al supervisor, control y vigilancia del contrato, el informe de gestión detallado que dé cuenta de la ejecución técnica, administrativa y financiera requerida para los desembolsos, los cuales deben tener los soportes físicos y digitales, de acuerdo con los términos y especificaciones establecidos por la Secretaría de Educación para ello.	Cumplida: El Contratista presentó al supervisor, control y vigilancia del contrato, el informe de gestión detallado en el cual se evidenció la ejecución técnica, administrativa y financiera requerida para los desembolsos. Dicho informe contiene los soportes físicos y digitales solicitados, de acuerdo con los términos y especificaciones establecidas por la Secretaría de Educación de Envigado. Informe de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
22. Presentar un informe final, detallado, por zona, que dé cuenta de la de ejecución de las actividades realizadas para dar cumplimiento del objeto de este contrato, con todos los soportes de cada una de las obligaciones contractuales.	Cumplida: El Contratista presentó un informe de gestión final, detallado, por zona, una vez surtido el proceso de formación, en el cual se evidenció la ejecución del objeto contractual y de las actividades realizadas, con sus respectivos soportes. Informe de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
23. Presentar al organismo encargado del control y vigilancia designado por la Secretaría de Educación y/o la Contraloría los informes que estos soliciten para el ejercicio del control, tutela o interventoría respectiva.	No aplica
24. Reportar de manera inmediata cualquier novedad presentada durante la ejecución del contrato.	Cumplida: El Contratista no reportó ninguna novedad
25. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007, 797 de 2003 y 1562 de 2012 y Decreto reglamentario 723 de 2013, referente a la obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscales.	Cumplida: El Contratista dio cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007, 797 de 2003 y 1562 de 2012 y Decreto reglamentario 723 de 2013, referente a la obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscales. Informe de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
26. Contar con todas las medidas de bioseguridad necesarias en la ejecución de las actividades de formación, además de los permisos o licencias que se requieran. Adicionalmente, contar con la capacidad de brindar una formación de manera presencial y/o virtual de acuerdo con los protocolos establecidos por el	Cumplida: El Contratista cumplió con las medidas de bioseguridad necesarias en la ejecución de las actividades de formación, además de los permisos o licencias que se requirieron. Adicionalmente, contó con la capacidad de brindar una formación de manera presencial de acuerdo con los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional y atendiendo las medidas de contingencia por el virus Covid-19.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, EN GENERAL PARA TODAS LAS ZONAS DE IMPACTO	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
Gobierno Nacional y atendiendo las medidas de contingencia por el virus Covid-19, siempre y cuando se encuentren vigentes las disposiciones legales en esta materia.	
27. Cumplir con las demás obligaciones que se infieren y que son inherentes al presente Contrato y de la propuesta presentada que fuera aceptada por El Municipio, así como aquellas otras obligaciones que imponga la legislación de contratación estatal.	No aplica


OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 2	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 2
1. Formar a cincuenta y dos (52) jóvenes y adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 (con una intensidad horaria de 200h.), B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.). El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de jóvenes y adultos de la zona en los niveles A1, A2, B1, B2, con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (52) jóvenes y adultos de la Zona 2 en los niveles A1, A2, B1, y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
2. Formar a cuarenta y ocho (48) niños de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 para niños con una intensidad horaria de formación correspondiente a 160 h. El operador	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de niños de la zona en los niveles Kids and Teens, con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (48) niños de la Zona 2 en los niveles A1 y A2 con una intensidad horaria de 160 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
3. Formar a cinco (5) jóvenes y adultos de la Zona, en el nivel C1, con una intensidad horaria de formación de 200h.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de jóvenes y adultos de las zona en el nivel C1, con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (5) jóvenes y adultos de la Zona 2 en el nivel C1 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
4. Realización de cincuenta (50) pruebas simulacro, veintiséis (26) en el nivel B1 y veinticuatro (24) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando niveles.	Cumplida: El Contratista realizó cincuenta (50) pruebas simulacro, veintiséis (26) de ellas en el nivel B1 y otras veinticuatro (24) en el nivel B2, para los estudiantes que estuvieron cursando esos niveles. Estas pruebas fueron aplicadas en los meses de noviembre y diciembre. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
5. Realizar cinco (5) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles B2 y C1.	Cumplida: El Contratista realizó cinco (5) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles C1 y B2, respectivamente. Estas pruebas fueron aplicadas en los meses de noviembre y diciembre. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
6. Entregar el material didáctico y complementario para la formación, físico o virtual, en calidad de préstamo o entrega, dependiendo de las actividades	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato físico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se vincularon al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2 y

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
a realizar, para los ciento cinco (105) beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y los niveles exclusivos para niños. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros de la zona, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	C1. El material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el material denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente, los beneficiarios contaron con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10.* Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
7. Diseñar, elaborar y distribuir mil (1.000) volantes, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó mil (1.000) volantes durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, control y vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 2 el proceso de convocatoria del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 2 del Municipio de Envigado.  Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
8. Diseñar, elaborar e instalar diez (10) afiches, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó diez (10) afiches durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, control y vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 2 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 2 del Municipio de Envigado. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*


OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
9. Diseñar, elaborar e instalar doscientos (200) afiches de ascensor, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó doscientos (200) afiches de ascensor durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, control y vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 2 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 2 del Municipio de Envigado. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 3	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 3
1. Formar a ciento treinta (130) jóvenes y adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 (con una intensidad horaria de 200h.), B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.). El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo. Formar a ochenta y siete (87) niños de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 para niños con una intensidad horaria de formación correspondiente a 160 h. El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de jóvenes y adultos de la zona en los niveles A1, A2, B1, B2, con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (130) jóvenes y adultos de la Zona 3 en los niveles A1, A2, B1, y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Adicionalmente, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (87) niños de la Zona 3 en los niveles A1 y A2 con una intensidad horaria de 160 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
2. Capacitar a quince (15) adultos mayores, distribuidos en los niveles A1 y A2, según el Marco Común Europeo para el idioma Inglés. La intensidad horaria para la acreditación de la certificación del nivel constara de 100 horas totales. En caso de que no se haga uso de todos los cupos por falta de aspirantes, estos serán utilizados por otras personas de la Zona en lista de espera.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de jóvenes y adultos de la zona en los niveles A1 y A2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
	En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (15) adultos y adultos mayores de la Zona 3 en los niveles A1 y A2 con una intensidad horaria de 100 horas totales, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
3. Formar a quince (15) jóvenes y adultos de la Zona, en el nivel C1, con una intensidad horaria de formación de 200h.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de jóvenes y adultos de las zona en el nivel C1, con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (15) jóvenes y adultos de la Zona 3 en el nivel C1 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
4. Realizar ciento diez (110) pruebas simulacro, setenta y cinco (75) en el nivel B1 y treinta y cinco (35) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando niveles.	Cumplida: El Contratista realizó ciento diez (110) pruebas simulacro, setenta y cinco (75) de ellas en el nivel B1 y otras treinta y cinco (35) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando esos niveles. Estas pruebas fueron aplicadas en los meses de noviembre y diciembre. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
5. Realizar diez (10) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles B2 y C1.	Cumplida: El Contratista realizó diez (10) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles C1 y B2, respectivamente. Estas pruebas fueron aplicadas en los meses de noviembre y diciembre. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
6. Entregar el material didáctico y complementario para la formación, físico o virtual, en calidad de préstamo o entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para los doscientos cuarenta y siete (247) beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos de los niveles A1, A2,	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato físico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se vincularon al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2 y C1. El material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el material denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente,


OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
B1, B2, C1 y los niveles exclusivos para niños. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros de la zona, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	los beneficiarios contaron con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10.* Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
7. Diseñar, elaborar y distribuir mil (1.000) volantes, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó mil (1.000) volantes durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 3 el proceso de convocatoria del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 3 del Municipio de Envigado.  Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
8. Diseñar, elaborar e instalar veinte (20) afiches, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó veinte (20) afiches durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 3 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 3 del Municipio de Envigado. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 5	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 5

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
1. Formar a cuarenta (40) jóvenes y adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 (con una intensidad horaria de 200h.), B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.). El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de jóvenes y adultos de la zona en los niveles A1, A2, B1, B2, con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (40) jóvenes y adultos de la Zona 5 en los niveles A1, A2, B1, y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
2. Formar a cuarenta (40) niños de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 para niños con una intensidad horaria de formación correspondiente a 160 h. El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de niños de la zona en los niveles Kids and Teens, con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (40) niños de la Zona 5 en los niveles A1 y A2 con una intensidad horaria de 160 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
3. Formar a tres (3) jóvenes y adultos de la Zona, en el nivel C1, con una intensidad horaria de formación de 200h.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de jóvenes y adultos de las zona en el nivel C1, con la intensidad horaria definida contractualmente y

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
	acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (3) jóvenes y adultos de la Zona 5 en el nivel C1 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
4. Realizar treinta y tres (33) pruebas simulacro, catorce (14) en el nivel B1 y diecinueve (19) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando niveles.	Cumplida: El Contratista realizará, en el transcurso del proceso de formación, treinta y tres (33) pruebas simulacro, catorce (14) de ellas en el nivel B1 y otras diecinueve (19) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando esos niveles. Estas pruebas fueron aplicadas en los meses de noviembre y diciembre. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
5. Realizar tres (3) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles B2 y C1.	Cumplida: El Contratista realizará, una vez surtido el proceso de formación, tres (3) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles C1 y B2, respectivamente. Estas pruebas fueron aplicadas en los meses de noviembre y diciembre. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
6. Entregar el material didáctico y complementario para la formación, físico o virtual, en calidad de préstamo o entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para los ochenta y tres (83) beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y los niveles exclusivos para niños. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros de la zona, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato físico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se vincularon al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2 y C1. El material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el material denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente, los beneficiarios contaron con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10*. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
7. Diseñar, elaborar e instalar doscientos (200) afiches de ascensor, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó doscientos (200) afiches de ascensor durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 5 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 5 del Municipio de Envigado.


OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
	 Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
8. Contratación de un (1) enlace de apoyo a los procesos de convocatoria, inscripción y verificación de los estudiantes correspondientes a la Zona 5, durante dos (2) meses.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS), contrató por el plazo de dos (2) meses a un (1) enlace de apoyo a los procesos de convocatoria, inscripción y verificación de los estudiantes y usuarios del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 5 del Municipio de Envigado. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 6	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 6
1. Formar a noventa y dos (92) jóvenes y adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 (con una intensidad horaria de 200h.), B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.). El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de jóvenes y adultos de la zona en los niveles A1, A2, B1, B2, con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (92) jóvenes y adultos de la Zona 6 en los niveles A1, A2, B1, y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
2. Formar a noventa (90) niños de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 para niños con una intensidad horaria de formación correspondiente a 160 h. El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de niños de la zona en los niveles Kids and Teens, con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (90) niños de la Zona 6 en los niveles A1 y A2 con una intensidad horaria de 160 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
3. Formar a cinco (5) jóvenes y adultos de la Zona, en el nivel C1, con una intensidad horaria de formación de 200h.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de jóvenes y adultos de las zona en el nivel C1, con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (5) jóvenes y adultos de la Zona 6 en el nivel C1 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
4. Realizar ochenta y un (81) pruebas simulacro, cuarenta y ocho (48) en el nivel B1 y treinta y tres (33) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando niveles.	Cumplida: El Contratista realizó ochenta y un (81) pruebas simulacro, cuarenta y ocho (48) de ellas en el nivel B1 y otras treinta y tres (33) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando esos niveles. Estas pruebas fueron aplicadas en los meses de noviembre y diciembre. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
5. Realizar tres (3) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles B2 y C1.	Cumplida: El Contratista realizó (3) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles C1 y B2, respectivamente. Estas pruebas fueron aplicadas en los meses de noviembre y diciembre.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
	Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
6. Entregar el material didáctico y complementario para la formación, físico o virtual, en calidad de préstamo o entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para los ciento ochenta y siete (187) beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y los niveles exclusivos para niños. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros de la zona, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato físico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se vincularon al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2 y C1. El material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el material denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente, los beneficiarios contaron con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10.* Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
7. Diseñar, elaborar y distribuir mil (1.000) volantes, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó mil (1.000) volantes durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 6 el proceso de convocatoria del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 6 del Municipio de Envigado.  Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
8. Diseñar, elaborar e instalar treinta (30) afiches, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria,	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó treinta (30) afiches durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 6 el



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 6 del Municipio de Envigado. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 7	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 7
1. Formar a ciento veinte (120) jóvenes y adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 (con una intensidad horaria de 200h.), B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.). El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de jóvenes y adultos de la zona en los niveles A1, A2, B1, B2, con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (120) jóvenes y adultos de la Zona 7 en los niveles A1, A2, B1, y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
2. Formar a ciento diez (110) niños de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 para niños con una intensidad horaria de formación correspondiente a 160 h. El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de niños de la zona en los niveles Kids and Teens, con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (110) niños de la Zona 7 en los niveles A1 y A2 con una intensidad horaria de 160 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
3. Formar a diez (10) jóvenes y adultos de la Zona, en el nivel C1, con una intensidad horaria de formación de 200h.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de jóvenes y adultos de las zona en el nivel C1, con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (10) jóvenes y adultos de la Zona 7 en el nivel C1 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
4. Realizar cinco (12) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles B2 y C1.	Cumplida: El Contratista realizó doce (12) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles C1 y B2, respectivamente. Estas pruebas fueron aplicadas en los meses de noviembre y diciembre. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
5. Entregar el material didáctico y complementario para la formación, físico o virtual, en calidad de préstamo o entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para los doscientos cuarenta (240) beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y los niveles exclusivos para niños. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros de la zona, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato físico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se vincularon al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2 y C1. El material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el material denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente, los beneficiarios contaron con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10.* Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
6. Diseñar, elaborar y difundir piezas publicitarias en medios de comunicación e información, donde la comunidad podrá conocer las características del proyecto que se ejecutará en su zona y los requisitos de acceso a él.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó piezas publicitarias durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 7 el proceso de convocatoria del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 7 del Municipio de Envigado. La difusión de estas piezas publicitarias se realizó por

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
	redes sociales y a través de radio.  Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
7. Elaborar e implementar una estrategia de apropiación territorial del inglés, donde los líderes y beneficiarios del proyecto reconozcan sus entornos sociales y comunitarios a través de prácticas vivenciales del idioma inglés. Se realizará salida simultánea cada una de ellas para dos (2) grupos de treinta (30) personas de la comunidad, donde se incluirán los materiales y elementos logísticos necesarios.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) realizó, el día 18 de noviembre de 2023, salida simultanea para (2) grupos de treinta (30) personas de la comunidad de la Zona 7, donde se incluyeron los materiales y elementos logísticos necesarios. El contratista desarrolló la obligación en dos momentos, el primero, al planear la estrategia de salida pedagógica territorial con la comunidad, la cual incluyó programación de docentes con el propósito de identificar temáticas clave, aspectos y lugares a resaltar de la Zona 7, a partir de visitas de campo y planeación en oficina. Para ello, el operador contó con un equipo creativo, académico y pedagógico que se encargó de la planeación estratégica. El segundo momento, en el día señalado, en el cual el operador dispuso de los materiales y elementos logísticos necesarios para llevar a cabo la salida territorial simultánea, en dos (2) grupos de treinta (30) personas de la comunidad, donde los líderes y beneficiarios del proyecto reconocieron sus entornos sociales y comunitarios a través de prácticas vivenciales que permitieron la apropiación del idioma inglés. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 8	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 8
1. Formar a noventa (90) jóvenes y adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto,


OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
(con una intensidad horaria de 200h.), B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.). El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de jóvenes y adultos de la zona en los niveles A1, A2, B1, B2, con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (90) jóvenes y adultos de la Zona 8 en los niveles A1, A2, B1, y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
2. Formar a setenta y cuatro (74) niños de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 para niños con una intensidad horaria de formación correspondiente a 160 h. El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de niños de la zona en los niveles Kids and Teens, con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (74) niños de la Zona 8 en los niveles A1 y A2 con una intensidad horaria de 160 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
3. Formar a diez (10) jóvenes y adultos de la Zona, en el nivel C1, con una intensidad horaria de formación de 200h.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de jóvenes y adultos de las zona en el nivel C1, con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (10) jóvenes y adultos de la Zona 8 en el nivel C1 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
	Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
4. Realizar cincuenta y un (51) pruebas simulacro, treinta y siete (37) en el nivel B1 y catorce (14) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando niveles.	Cumplida: El Contratista realizó cincuenta y un (51) pruebas simulacro, treinta y siete (37) de ellas en el nivel B1 y otras catorce (14) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando esos niveles. Estas pruebas fueron aplicadas en los meses de noviembre y diciembre. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
5. Realizar diez (10) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles B2 y C1.	Cumplida: El Contratista realizó diez (10) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles C1 y B2, respectivamente. Estas pruebas fueron aplicadas en los meses de noviembre y diciembre. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
6. Entregar el material didáctico y complementario para la formación, físico o virtual, en calidad de préstamo o entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para los ciento setenta y cuatro (174) beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y los niveles exclusivos para niños. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros de la zona, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato físico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se vincularon al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2 y C1. El material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el material denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente, los beneficiarios contaron con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10*. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
7. Diseñar, elaborar y distribuir mil (1.000) volantes, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó mil (1.000) volantes durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 8 el proceso de convocatoria del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 8 del Municipio de Envigado.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
	 Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
8. Diseñar, elaborar e instalar cuarenta (40) afiches, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó cuarenta (40) afiches durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 8 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 8 del Municipio de Envigado. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
9. Diseñar, elaborar e instalar tres (3) pasacalles, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró e instaló tres (3) pasacalles durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 8 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 8 del Municipio de Envigado.  Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 9	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 9


OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
1. Formar a ciento cinco (105) jóvenes y adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 (con una intensidad horaria de 200h.), B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.). El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de jóvenes y adultos de la zona en los niveles A1, A2, B1, B2, con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (105) jóvenes y adultos de la Zona 9 en los niveles A1, A2, B1, y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
2. Formar a noventa (90) niños de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 para niños con una intensidad horaria de formación correspondiente a 160 h. El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de niños de la zona en los niveles Kids and Teens, con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (90) niños de la Zona 9 en los niveles A1 y A2 con una intensidad horaria de 160 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
3. Formar a veinte (20) jóvenes normalistas de la Zona 9 con una intensidad horaria de 200h, que cubra los conocimientos básicos, intermedios y avanzados, según el Marco Común Europeo para el idioma Inglés. Con esta iniciativa se busca generar un ecosistema educativo que tenga el inglés como una apuesta estratégica para el desarrollo de competencias de futuros maestros.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de jóvenes y adultos de la zona en los niveles A1, A2, B1, B2, con la intensidad horaria definida

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
En caso de que no se haga uso de todos los cupos por falta de aspirantes, estos serán utilizados por otras personas de la Zona en lista de espera.	contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de veinte (20) cupos de jóvenes normalistas de la Zona 9 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
4. Formar a diez (10) jóvenes y adultos de la Zona, en el nivel C1, con una intensidad horaria de formación de 200h.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de jóvenes y adultos de las zona en el nivel C1, con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (10) jóvenes y adultos de la Zona 9 en el nivel C1 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
5. Realizar noventa y tres (93) pruebas simulacro, sesenta y tres (63) en el nivel B1 y treinta (30) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando niveles.	Cumplida: El Contratista realizó noventa y tres (93) pruebas simulacro, sesenta y tres (63) de ellas en el nivel B1 y otras treinta (30) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando esos niveles. Estas pruebas fueron aplicadas en los meses de noviembre y diciembre. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
6. Realizar diez (10) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles B2 y C1.	Cumplida: El Contratista realizó diez (10) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles C1 y B2, respectivamente. Estas pruebas fueron aplicadas en los meses de noviembre y diciembre. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
7. Entregar el material didáctico y complementario para la formación, físico o virtual, en calidad de préstamo o entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para los doscientos veinticinco (225) beneficiarios entre niños,	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato físico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se vincularon al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2 y C1. El material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el material denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente,

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
jóvenes, jóvenes normalistas y adultos de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y los niveles exclusivos para niños. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros de la zona, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	los beneficiarios contaron con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10*. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
8. Diseñar, elaborar e instalar treinta (30) afiches, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró e instaló treinta (30) afiches durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 9 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 9 del Municipio de Envigado.  Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
9. Contratación de un (1) enlace de apoyo a los procesos de convocatoria, inscripción y verificación de los estudiantes correspondientes a la Zona 9, durante un (1) mes.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS), contrató por el plazo de un (1) mes a un (1) enlace de apoyo a los procesos de convocatoria, inscripción y verificación de los estudiantes y usuarios del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 9 del Municipio de Envigado. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 10	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 10

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
1. Formar a diecinueve (19) niños, jóvenes y adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 (con una intensidad horaria de 200h.), B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.). El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de niños, jóvenes y adultos de la zona en los niveles A1, A2, B1, B2, con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (19) jóvenes y adultos de la Zona 10 en los niveles A1, A2, B1, y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
2. Formar a dos (2) jóvenes y adultos de la Zona, en el nivel C1, con una intensidad horaria de formación de 200h.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió todas las fases del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. La primera fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con el Comité Zonal y proceso de inscripción de usuarios. La segunda fase, comprendió el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, lo cual derivó en la conformación de los grupos de estudio para los diferentes niveles. La tercera y última, comprendió el proceso de formación de jóvenes y adultos de las zona en el nivel C1, con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. En resumen, El Contratista avanzó y finiquitó el proceso de formación de (2) jóvenes y adultos de la Zona 10 en el nivel C1 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
3. Realizar diez (10) pruebas simulacro en el nivel B1, para los estudiantes que están cursando ese nivel.	Cumplida: El Contratista realizó diez (10) pruebas simulacro en el nivel B1 y B2, para los estudiantes que están cursando esos niveles. Estas pruebas fueron aplicadas en los meses de noviembre y diciembre. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
4. Realizar tres (3) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles B2 y C1.	Cumplida: El Contratista realizó tres (3) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles C1 y B2, respectivamente. Estas pruebas fueron aplicadas en los meses de noviembre y diciembre.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
	Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
5. Entregar el material didáctico y complementario para la formación, físico o virtual, en calidad de préstamo o entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para los veintiún (21) beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y los niveles exclusivos para niños. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros de la zona, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato físico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se vincularon al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2 y C1. El material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el material denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente, los beneficiarios contaron con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10.* Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
6. Diseñar, elaborar y distribuir mil (1.000) volantes, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó mil (1.000) volantes durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 10 el proceso de convocatoria del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 10 del Municipio de Envigado.  Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
7. Diseñar, elaborar e instalar cinco (5) afiches, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria,	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó cinco (5) afiches durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia,

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	donde se le informó a la comunidad de la Zona 10 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 10 del Municipio de Envigado. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
8. Diseñar, elaborar e instalar un (1) pasacalles, en el cual la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró e instaló un (1) pasacalles durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 10 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 10 del Municipio de Envigado.  Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*

2.4 Seguridad social (Seguimiento administrativo):

El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X	Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURIDICA[4]**	**SI**	**NO**
Planilla número			Certificado de Representante Legal	X	
Período de Cotización					
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal		
Valor base de cotización	$				
Salud	$		Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)		

[4] Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.

Pensión		$	Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (Según vigencia)		
ARL tipo de riesgo	XX		Período de Cotización	Noviembre	
Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)			Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique) * Se anexan planillas de certificación del pago de seguridad social y aportes parafiscales y certificado del pago del representante legal.	Pago correspondiente al corte del pago cuenta de cobro	

2.5 Valor a pagar (Seguimiento financiero y contable):

	DESCRIPCION	VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato	$ 275.204.120
2	Glosa[5](+)(-)	$
Valor Total a Pagar		$ 275.204.120

2.5.1 Justificación: (si aplica-glosa)

2.5.2 Descripción de pagos:

ÍTEM	FACTURA	VALOR	% DE EJECUCION	FECHA DE PAGO
Valor total del contrato	---	**$ 1.376.020.600**	**100%**	---
Pago acta 1	**TLSE350**	$ 275.204.120	**20%**	14-04-2023
Pago acta 2	**TLSE379**	$ 275.204.120	**20%**	14-06-2023
Pago acta 3	**TLSE409**	$ 275.204.120	**20%**	16-08-2023
Pago acta 4	**TLSE625**	$ 275.204.120	**20%**	18-10-2023
Pago acta 5	**TLSE800**	$ 275.204.120	**20%**	07-12-2023
Valor total actas de pago		**$ 1.376.020.600**	**100%**	
Valor por ejecutar del contrato		**$ 0**	**0%**	

2.6 Otros seguimientos Administrativos:

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna
- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma.
- Se ha verificado el pago de impuestos aplicados en cada pago al contratista.

2.7 Seguimiento jurídico

- Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades

[5] Se entiende por glosa los valores que pueden ser sumados o disminuidos de la cuota pactada, el cual deberá ser justificado

sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato/convenio.

- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones[6]:

Nota. Diligenciar únicamente cuando la adición, prórroga o modificación este legalizado

Número de Acta	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
			Adición (valor)	
			Adición y prorroga (valor y tiempo)	
			Prórroga (tiempo)	
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables[7]

Nota. Para la necesidad de realizar Adiciones, prórrogas o modificaciones en este campo se debe colocar la respectiva justificación.

Para la fecha de este informe, el contratista ha tenido una gestión administrativa, técnica, jurídica, financiera y contable eficiente. Se ha dado inicio a las actividades de formación y se ha continuado con el proceso de capacitación en el idioma ingles de manera presencial. A estas actividades se les ha realizado un seguimiento riguroso y constante por parte del profesional que ejerce la supervisión, control y vigilancia, también por parte del profesional de apoyo a la supervisión.

La supervisión, control y vigilancia garantiza el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, evidenciado en el desarrollo de las actividades consignadas en el informe de gestión anexo y en las evidencias reportadas por el profesional de apoyo a la supervisión. El contratista TEACHING LANGUAJE SERVICES S.A.S ha venido cumpliendo con las diferentes actividades planteadas según el cronograma de actividades, conforme a las disposiciones contractuales y los diferentes lineamientos jurídicos, por tal razón se autoriza la realización del pago correspondiente a este informe.

Por otra parte, se evidencia que el contratista certificó el cumplimiento de los respectivos pagos de seguridad social exigidos por la ley, y que desde el componente financiero se han ejecutado las actividades conforme a la proyección financiera.

2.10 Concepto de supervisión:

[6] Se deberá señalar si se han realizado adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato/convenio, establecer el N° del acta, la fecha y las novedades en caso que aplique.

[7] Se podrán relacionar observaciones adicionales de acuerdo a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.

Se ha presentado una ejecución conforme al cronograma establecido y la supervisión ha logrado evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme a lo estipulado en el contrato.

2.10.1 Requerimientos:

A la fecha de este informe no han existido requerimientos diferentes al cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales.

2.10.2 Recibido a satisfacción:

Se recibe a satisfacción el informe de las actividades realizadas. Se otorga visto bueno para el pago de acuerdo a la verificación de la información consignada en el informe de supervisión.

3 Documentos anexos:

Nota: **Tener en cuenta que solo se enuncian los documentos con fecha anterior a la proyección del presente informe.**

- Certificado de pago de seguridad social
- Informe de Actividades del contratista con sus evidencias si a ello hubiere lugar
- Factura o cuenta de cobro Nº TLSE800

FIRMA

Esteban Giraldo.

ESTEBAN GIRALDO CORREA
Supervisor, control y vigilancia
Profesional Universitario
Dirección de Planeación Educativa