Yerly Natalia Vargas Santos

De: Interventoria Sena Universidad de Antioquia <interventoriasena@udea.edu.co>
Enviado el: viernes, 27 de octubre de 2023 4:49 p. m.
Para: acesi.asociacion@gmail.com; acesiproyectosena@gmail.com
CC: Rusby Cecilia Vargas Almeida; gfce; Angela Patricia Molina Junco; YOLIMA ANDREA VALENCIA RODRIGUEZ; vanessa.loperaudea@gmail.com; lfobustamanteudea@gmail.com; claupatri.velasquezudea@gmail.com; sagutierrezudea@gmail.com; david stiven Orrego Castaño; Diego Orlando Espinel Correa; julian.zamarra@udea.edu.co
Asunto: Envío de correspondencia (Concepto Informe Mensual CIM_271023_136) Convenio -5019217 - ACESI
Datos adjuntos: Concepto Informe Mensual CIM - 136 - Convenio - 5019217 - ACESI.pdf; 6. F6 - FORMATOS EJECUCIÓN FINANCIERA. A 30 SEPT..xlsx.pdf; 3. Certificado de Paz y salvo Parafiscales – Cuotas Partes.pdf; 1. Certificado de Paz y salvo de Impuestos.pdf; 8. Certificado Bancario mes septiembre.pdf; Copia de 6. Formato 6.1 y F6.2. Ejecución financiera (Excel)..xlsx; 11. Comprobante de Pago Rendimientos Financieros..pdf

Señores Conviniente:

La Interventoría de la Universidad de Antioquia remite la siguiente correspondencia para su conocimiento: Concepto Informe Mensual - (CIM_271023_136)

Cordialmente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director
Proyecto Interventoría SENA

El número de radicado SENA asignado es:
72023264562

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

UdeA

Bogotá D.C., 27 de octubre de 2023

Doctora
OLGA LUCIA ZULUAGA RODRIGUEZ
Representante Legal
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y HOSPITALES PUBLICOS – ACESI
Pereira

Asunto:	Concepto informe mensual – septiembre 2023
Convenio No.:	CO1.PCCNTR. 5019217 de 2023
Conviniente:	ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y HOSPITALES PUBLICOS ACESI
Modalidad:	GREMIO

Respetada doctora Olga Lucia:

En cumplimiento del numeral 2.12 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, numeral 2, 9, 10, 11 y 23 de la cláusula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del Conviniente”, del convenio del asunto, La ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y HOSPITALES PUBLICOS ACESI, remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente y certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos nº IM_101023_128 del 10 de octubre de 2023.

Por otro lado, el convenio remitió las evidencias que acreditan la ejecución académica el 09 y 17 de octubre de 2023 mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno de interventoría No LA_091023_619 y LA_171023_679.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 30 de septiembre de 2023, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $2.124.000.000. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.1.3	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de especialización	$660.000,00	$ 528.000,00	80,00%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$13.680.000,00	$ 13.680.000,00	100,00%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$2.200.000,00	$ 2.200.000,00	100,00%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$1.600.000,00	$ 1.600.000,00	100,00%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, guías, talleres de 1 a 200 unidades	$1.650.000,00	$ 1.650.000,00	100,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$253.000.000,00	$ 155.500.000,00	61,46%
R08.1	Formación Virtual - Curso 20 horas	$450.000.000,00	$ 360.000.000,00	80,00%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$840.000.000,00	$ 672.000.000,00	80,00%
R08.4	Formación Virtual - Diplomado 120 horas	$561.210.000,00	$ 448.968.000,00	80,00%
	TOTALES	**$ 2.124.000.000,00**	**$ 1.656.126.000,00**	**77,97%**

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado s de $148.756.804. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$8.280.000,0000	$3.680.000,0000	44,44%
R08.1	Formación Virtual - Curso 20 horas	$172.380.000,0000	$68.952.000,0000	40,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$291.600.000,0000	$171.872.000,0000	58,94%
R08.4	Formación Virtual - Diplomado 120 horas	$191.070.000,0000	$152.856.000,0000	80,00%
R10.3	Garantías	$8.370.000,0000	$8.058.476,0000	96,28%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$38.500.000,0000	$31.187.958,0000	0,00%
TOTALES		**$710.200.000,0000**	**$436.606.434,0000**	**57,09%**

En cuanto al rubro R11 Transferencia de Conocimiento y Tecnología, corresponde a un recurso que es validado directamente por el SENA, por ende, el reconocimiento por parte de la interventoria se dará una vez el SENA remita el certificado de cumplimiento.

1.3 Recursos de contrapartida en especie

La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y HOSPITALES PUBLICOS – ACESI no tiene contemplado un valor por esta fuente de recursos

1.4 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 2.124.000.000	$ 1.656.126.000	$ 0	$ 1.656.126.000	77,97%
Contrapartida en dinero	$ 710.200.000	$ 436.606.434	$ 31.187.958	$ 405.418.476	57,09%
TOTAL	**$ 2.834.200.000**	**$ 2.092.732.434**	**$ 31.187.958**	**$ 2.061.544.476**	**72,74%**

2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 9 y 13 de octubre de 2023, cuyo avance corresponde a:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Construcción de modelos innovadores de atención en salud basados en gestión del riesgo.	720	240	211	533,50	27,50%	74,10%	20,38%
2	Atención temprana de enfermedades en salud mental.	560	560	358	278,99	21,39%	49,82%	10,66%
3	Estructuración e implementación de redes integrales e integradas en salud (RIIS).	640	640	446	375,58	24,45%	58,68%	14,35%
4	Gerencia de enfermedades crónicas: nuevos enfoques y estrategias.	220	440	440	220,00	8,40%	100,00%	8,40%
5	Auditoría, evaluación y seguimiento de RIAS priorizadas.	440	880	638	320,00	16,81%	72,73%	12,22%
6	Metodologías ágiles para Directivos en Salud.	20	20	0	0,00	0,76%	0,00%	0,00%
7	Ciencia de datos para la gestión de cohortes de pacientes.	16	10	10	16,00	0,61%	100,00%	0,61%
8	Síndrome de Burnout: implicaciones y retos en trabajadores de la salud.	2	300	150	1,00	0,08%	50,00%	0,04%
TOTALES		**2618**	**3.090**	**2253**	**1745,07**	**81,74%**		**66,66%**

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

La representante legal Olga Lucia Zuluaga R identificada con CC 42.092.072 y el contador público María Deyvar Jaramillo C de tarjeta profesional No. T.P. 61446--T, manifestaron mediante certificación del 04 de octubre de 2023, que Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos - ACESI se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de los aportes Obligatorios que realiza a las entidades prestadoras de servicios. Referente al Sistema de seguridad social en Salud, el pago se ha realizado oportunamente hasta el mes de octubre de 2023 y lo referente a administradora de riesgos laborales, fondos de pensión y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se está al día hasta el mes de septiembre de 2023. Lo anterior se expide para dar

cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.
De acuerdo con la Ley 789 de 2002 la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos – ACESI, no se encuentra obligada a cumplir con la cuota de regulación de aprendices.

4. Certificado de Impuestos

La representante legal Olga Lucia Zuluaga R identificada con CC 42.092.072 y el contador público María Deyvar Jaramillo C de tarjeta profesional No. T.P. 61446--T, manifestaron mediante certificación del 04 de octubre de 2023, que Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos - ACESI se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de presentación y pago de Impuestos Nacionales (Retención en la Fuente) para el mes de agosto de 2023, el cual se presentó y pagó el 18 de septiembre de 2023 y de Impuestos Territoriales (Industria y Comercio) pagado el día 18 de septiembre de 2023 del periodo julio y agosto de 2023.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

En visita de interventoria realizada el 05 de julio de 2023 y que cuenta con informe de visita n. IV_180723_08 El Conviniente presentó certificación de cuenta rentable independiente, cuenta de Ahorros número 031-784193-14 del Banco Bancolombia, con fecha de expedición 30 de junio de 2023 y con saldo de $0.00 pesos, cuyo titular es ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO

En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios del mes de julio, agosto y septiembre de 2023, en los cuales se evidenció que el día 21 de julio de 2023, el SENA desembolsó la suma de $849.600.000, por concepto de primer desembolso.

Con corte al 30 de septiembre, la cuenta reporta un saldo de $0, de acuerdo con el último extracto bancario verificado.

El movimiento de la cuenta se resume a continuación:

MES	AÑO	CONSIGNACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	EGRESOS POR PAGOS	SALDO
Julio	2023	$ 849.600.000,00	$ 37.172,91	$ 3.230.317,32	$ 807.478.000,00	$ 38.928.855,59
Agosto	2023	$ 3.230.317,32	$ 2.192,43	$ 24.715,34	$ 42.136.650,00	$ 0,00
Septiembre	2023	$ 7.861,52	$ 0,00	$ 7.861,52	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL		$ 852.838.178,84	$ 39.365,34	$ 3.262.894,18	$ 849.614.650,00	$ 0,00

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

Para el efecto los rendimientos financieros generados por trimestre corresponde a:

TRIMESTRE	AÑO	RENDIMIENTOS GENERADOS
Julio – septiembre	2023	$39.365,34
	TOTAL	**$39.365,34**

Los cuales fueron consignados al SENA de la siguiente manera:

COMPROBANTE CONSIGNACION	FECHA CONSIGNACION	VALOR CONSIGNADO
199489942	4/10/2023	$ 39.365
	TOTAL	**$ 39.365**

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

El convenio No CO1.PCCNTR.5019217 de 2023, correspondiente a La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y HOSPITALES PUBLICOS a la fecha de corte del 30 de septiembre de 2023. Cumplió con lo estipulado en el numeral 2.12 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, numeral 2, 9, 10, 11 y 23 de la cláusula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del Conviniente”, presentando el Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente y certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje

- ✓ De acuerdo con los soportes suministrados a la Interventoría, el Conviniente presentó ejecución de recursos de cofinanciación por valor de $1.656.126.000 equivalentes al 77,97% del total presupuestado para esta fuente de financiación.

- ✓ Se han ejecutado recursos de contrapartida en efectivo por valor de $405.418.476 correspondiente al 57,09% del total presupuestado para esta fuente de financiación.

- ✓ El conviniente no tiene presupuestado la contrapartida en especie.

- ✓ El Conviniente presentó una ejecución financiera normal de acuerdo con la ejecución técnica presentada

- ✓ De acuerdo con los documentos soporte presentados, se evidencia que al corte al 09 y 13 de octubre de 2023 Conviniente ha alcanzado el 66.66%, del plan operativo, de conformidad con el cronograma presentado

- ✓ De acuerdo con la certificación presentadas por el Revisor Fiscal de la empresa, el Conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje.
- ✓ De acuerdo a la certificación expedida por el Revisor Fiscal de la empresa, el Conviniente manifiesta que se encuentra a paz y salvo en todo lo relacionado con impuestos generados en la ejecución del Convenio

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

DAVID STIVEN ORREGO C.
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida- Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad

Proyectó: David Stiven Orrego Castaño – Interventor líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa