REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
PUERTO BOYACA
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA
NIT: 891.800.466-4

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
15 NOV 2023
Hora: 10:10 a
Quien Recibe: W S S A S

ACTA No. 003 LIQUIDACIÓN
CONTRATO No. 540 DE 2023

CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W S S A S
NIT	901.422.213-1
OBJETO	SUMINISTRO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA MOVILIDAD SEGURA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SUPERVISOR	INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
FECHA DE INICIO	31 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO	UN (01) MES
VALOR DEL CONTRATO	$ 23.923.605,00 M/CTE.
VALOR PAGO ANTICIPO 30%	$ 7.177.082,00 M/CTE.
VALOR AMORTIZADO 30%	$ 7.177.082,00 M/CTE.
FECHA ACTA 002 RECIBO FINAL	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTA ACTA	**14 DE NOVIEMBRE DE 2023**
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 16.746.523,00 M/CTE.**
VALOR EJECUTADO	$ 23.923.605,00 M/CTE.
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

ASPECTO LEGAL

FECHA ACTA 001 DE INICIO	31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA ACTA 002 RECIBO FINAL	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA 003 LIQUIDACIÓN	**14 DE NOVIEMBRE DE 2023**

ASPECTO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 23.923.605,00 M/CTE.
VALOR PAGO ANTICIPO 30%	$ 7.177.082,00 M/CTE.

VALOR AMORTIZADO 30%	$ 7.177.082,00 M/CTE..
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 16.746.523,00 M/CTE**
VALOR EJECUTADO	$ 23.923.605,00 M/CTE.
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

En el Municipio de Puerto Boyacá a los catorce (14) días del mes de noviembre del año 2023, se reunieron, el Dr. **FREDY JOSE BLANCO PORTILLO**, secretario General Municipal, la Dra. **CHELSY MARTÍNEZ MERCADO** directora de la Inspección de Tránsito Municipal en calidad de Supervisor del contrato y **MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS** Representante Legal de la empresa **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WS S.A.S** en calidad de Contratista, del Contrato No. 540 DE 2023, con el fin de realizar LIQUIDACIÓN del objeto del contrato de la referencia.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron en el Municipio de Puerto Boyacá.

CHELSY MARTÍNEZ MERCADO
Directora Técnica ITTM
Supervisor

MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS
R/L INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WS S.A.S.
Contratista

FREDY JOSE BLANCO PORTILLO
Secretaría General Municipal

Revisó y Aprobó: Chelsy Martínez Mercado
Elaboró: Ever Andrés Jiménez Torres

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
15 NOV 2023
Hora: 10:10 A
Quien recibe:

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

PARTE I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	540 DE 2023
OBJETO	SUMINISTRO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA MOVILIDAD SEGURA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WS S.A.S
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
INTERVENTORÍA	N/A
SUPERVISIÓN	INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PLAZO	UN (01) MES
FECHA DE INICIO	31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA PRESENTA ACTA	**14 DE NOVIEMBRE DE 2023**

PRORROGA

PRORROGA No.	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
FECHA LEGALIZACION DE LA PRORROGA	N/A
PLAZO PRORROGA	N/A


SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR DEL CONTRATO	$ 23.923.605,00
VALOR PAGO ANTICIPADO 30%	$ 7.177.082,00
VALOR AMORTIZADO	$ 7.177.082,00
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR ACTA 003 DE LIQUIDACION	**$ 16.746.523,00**
VALOR EJECUTADO	$ 23.923.605,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACIÓN



Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.5474479
Versión del contrato: 1
Estado de contrato: En ejecución
Fecha de generación del estado: 25 días de tiempo transcurrido
Número del contrato: 540 DE 2023
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA MOVILIDAD SEGURA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
Tipo de Contrato: Suministros
¿Asociado a otro contrato?: SI / NO
Duración del contrato: 1 Meses
Fecha de inicio de contrato: 14 días de tiempo transcurrido
Fecha de terminación del contrato: 16 días para terminar
Tiempo adiciones en días: 0 días
Liquidación: SI / NO *
Obligaciones Ambientales: SI / NO *
Obligaciones pos consumo: SI / NO *
Reversión: SI / NO *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA
COLOMBIA, Puerto Boyacá

Información del Proveedor contratista

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WS S.A.S
COLOMBIA, Puerto Boyaca
Número de documento 901522215

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
Acta 001 Inicio Cto 540 de 2023 (Anticipo 30%).pdf	Acta 001 Inicio Cto 540 de 2023 (Anticipo 30%).pdf	Comprador	Descargar Borrar

Cargar nuevo

PARTE III. RELACIÓN DE LAS ACTAS DE SUPERVISICIÓN

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DEL ACTA
001	DE INICIO	31/10/2023
002	RECIBO FINAL	14/11/2023
003	LIQUIDACIÓN	14/11/2023

PARTE IV. RELACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES

AMPARO	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	ASEGUDORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	580-47-994000082306	24/10/2023	25/05/2024	$ 2.392.360,50
BUEN MANEO DEL ANTICIPO	ASEGUDORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	580-47-994000082306	24/10/2023	25/11/2023	$ 7.177.081,50
PRESTACIONES SOCIALES	ASEGUDORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	580-47-994000082306	24/10/2023	25/11/2026	$ 1.196.180,25

CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	ASEGUDORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	580-47-994000082306	24/10/2023	25/05/2024	$ 2.392.360,50

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES





PARTE VI. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Se revisaron por parte de la supervisión; el contratista hizo entrega de 200 reductores viales (100 color amarillo y 100 color negro) y 800 chazos expansivos metálicos 1/2x4" equivalentes a 4 tonillos por cada reductor vial, 20 tarros de pegante de chazo (1/4 de galón), 20 brocas 1/2x4" y 10 discos de corte.

Por lo cual se determinó que se dio cumplimiento total y satisfactorio a lo proyectado en el contrato.

El contratista cumplió parcialmente a satisfacción con el objeto contractual.

CHELSY MARTINEZ MERCADO
Directora Técnica ITTM

Revisó y Aprobó: Chelsy Martínez Mercado
Elaboró: Ever Andrés Jiménez Torres

LA SUSCRITA DIRECTORA TÉCNICA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ (BOYACÁ)

CERTIFICA

Que la empresa **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WS S.A.S**, identificada con NIT. 901.422.213-1, con contrato N° 540 de 2023; cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA MOVILIDAD SEGURA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ"**; ha cumplido con **RESPONSABILIDAD** y dentro de los términos establecidos la totalidad de lo contratado, en razón a ello se expide **"PAZ Y SALVO"** con relación a los elementos entregados a la INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL.

Dada en el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, a los catorce (14) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023).

CHELSY MARTÍNEZ MERCADO
DIRECTORA TÉCNICA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO

Revisó y Aprobó: Chelsy Martínez Mercado
Elaboró: Ever Andrés Jiménez Torres