Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

FECHA: 23-11-2023

DEPENDENCIA: GRUPO DE RECURSOS HÍDRICOS

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 2200

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2023

DOCUMENTO No.: CVC No. 0695-2023

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: SEGUNDO PAGO - CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL CORREGIMIENTO DE EL TIPLE AFROTIPLE

INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1243	0908709	200200200000286201	$10,000,000.00

TOTAL DISTRIBUCION PRESUPUESTAL $10,000,000.00

FIRMA AUTORIZADA
PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnica Ambiental (C)

REVISOR PRESUPUESTO

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONTRATO CVC No. 695 de 2023

OBJETO: Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la consulta previa en el Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Corregimiento LA TUPIA, para la formulación del Plan de Manejo del Acuífero Valle del Cauca SAM 3.1

CONTRATISTA: CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL CORREGIMIENTO DE EL TIPLE AFROTIPLE

PLAZO: a partir de la firma del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2023.

VALOR: CINCUENTA MILLON(ES) PESOS MCTE ($50,000,000.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 2200

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 25 de septiembre del 2023

En el Municipio de Santiago de Cali el día 23 de noviembre del 2023, siendo las 12:00 AM se reunieron en las instalaciones de la Grupo de recursos hídricos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: EDULFANIT DIAZ GIL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94467652 quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL CORREGIMIENTO DE EL TIPLE AFROTIPLE; y RUBER ERNEY RENGIFO RUANO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16790818, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 695 de 2023, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONTRATO CVC No. 695 de 2023, RUBER ERNEY RENGIFO RUANO, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: el informe del segundo producto del contrato correspondiente a la matriz de identificación de impactos concertada en el marco de las actividades necesarias para llevar a cabo la consulta previa en el consejo comunitario de comunidades negras del corregimiento la Tupia, para la formulación del plan de manejo del Acuífero Valle del Cauca SAM 3.1. Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. FECC-23 por valor de DIEZ MILLONES PESOS MCTE ($10,000,000.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Santiago de Cali el día 23 de noviembre del 2023

EL SUPERVISOR,

RUBER ERNEY RENGIFO RUANO

POR EL CONTRATISTA,

EDULFANIT DIAZ GIL

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

SABS - SISTEMA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

COR_LI100100

1. GENERALIDADES

Informe No. **2-2023**

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 23/11/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: RENGIFO RUANO RUBER ERNEY

Tipo CONTRATO **Numero** 695 **Año** 2023

Objeto Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la consulta previa en el Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Corregimiento LA TUPIA, para la formulación del Plan de Manejo del Acuífero Valle del Cauca SAM 3.1

Fecha de Inicio 25/09/2023 **Fecha Terminación** 31/12/2023

Duración inicial a partir de la firma del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2023.

Valor Inicial $50,000,000 **Valor adicionales** $0 **Valor Total** $50,000,000

Valor pagado a la fecha $10,000,000.00 **Saldo** $40,000,000.00

No Ultimo Contrato Adicional 0 **Fecha del adicional** **Tipo Adición** Sin tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL CORREGIMIENTO DE EL TIPLE AFROTIPLE

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en el item "3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CLASIFICACION UNSPSC Y ESPECIFICACIONES" del Estudio Previo el cual forma parte del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2024
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	31/12/2026

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Realizar jornadas para la recolección de información primaria (talleres, recorridos o reuniones) en el territorio ancestral de la Comunidad Étnica La Tupia.	INFORMES	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: El contratista entrego el informe con el segundo producto dando cumplimiento a las condiciones establecidas en el contrato, a saber: la matriz de identificación de impactos concertada, un registro de asistencia de espacio autónomo, dos registros de asistencia de los talleres para la recolección de información primaria y los registros fotográficos de las actividades desarrolladas en el marco del proceso de consulta previa concertada y aprobada por el CCCN La Tupia.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Realizar la ruta metodológica concertada y aprobada para abordar la consulta previa del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del corregimiento La Tupia.	INFORMES	1.00	1.00	100.0

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

SABS - SISTEMA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

COR_LI100100

Informe No. **2-2023**

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 23/11/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: RENGIFO RUANO RUBER ERNEY

Tipo CONTRATO **Numero** 695 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance

Aspectos relevantes de la actividad: El contratista entrego el informe con el primer producto dando cumplimiento a las condiciones establecidas en el contrato, a saber: matriz de ruta metodologica para desarrollar el proceso de consulta previa concertada y aprobada por el CCCN La Tupia.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Realizar las jornadas para establecer los acuerdos entre la CVC y el CCCN La Tupia, requeridos para la adopción del PMAA Valle del Cauca.	INFORMES	1.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad:

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Realizar jornadas para la identificación de preacuerdos según impactos y medidas con la junta directiva del CCCN del corregimiento La Tupia.	INFORMES	1.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad:

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

El contratista en el informe radicado ante CVC el numero 1041452023 presento la gestión correspondiente para el desarrollo de las actividades en los diferentes espacios de reunión, con lo cual se continua con el proceso que permitirá garantizar el cumplimiento por parte de la CVC del derecho a la consulta antes de la adopción del Plan de Manejo del Acuífero PMAA Valle del Cauca SAM 3.1. Al Respecto anexaron al citado radicado el segundo producto del contrato correspondiente a la matriz de identificación de impactos concertada por el CCCN La Tupia. El contratista en los anexos presento el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y de parafiscales.

Firma del Supervisor o Interventor:

Ruber Rengifo

RENGIFO RUANO RUBER ERNEY