ACTA No 1

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO
Dependencia ejecutora: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Ordenador del gasto: JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO BPIN: 2022540010036
Contrato N°: 4459., de 2023 N° proceso en SECOP II: SIM-SAM-009-2023 Link para acceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5163457&isFromPublicArea=True&isModal=False Nombre del contratista: DRECO INGENIERIA SAS Número de NIT o documento de identidad del contratista: 901100536-3 Nombre del representante legal: KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA Tipo documento de identidad: cedula de ciudadanía No documento: 1093885239 Objeto del Contrato: “MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ILUMINACION Y SEGURIDAD DEL MURO DE CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SAN JOSE DE CUCUTA EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR JEP” LOTE 1 Modalidad de selección: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Tipología contractual CONTRATO DE OBRA No de contrato asociado: 4459 de 2023 Fecha de inicio del contrato: 11 DE DICIEMBRE 2023 Fecha de terminación: HASTA EL VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2023 Plazo inicial de ejecución del contrato: HASTA EL VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2023 Valor inicial del contrato: TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($318.308.700)

Lugar de ejecución del contrato: Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el cementerio central del Municipio de San José de Cúcuta, Departamento Norte de Santander y el domicilio contractual es el Municipio de San José de Cúcuta que funcionará como domicilio contractual.

Conformación del consorcio o unión temporal	Nombre o razón social	% Participación	NIT ó No de identificación
	N/A	N/A	N/A

Tiene contrato de interventoría asociado: N/A. No contrato: N/A. de N/A.

Interventor: N/A.

Supervisor: GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ

Apoyo a la supervisión: ADRIANA BEATRIZ MORANTES PAEZ mediante radicado 2023119100380353 del 05-12-2023

La Interventoría y/o Supervisión deja constancia, del cumplimiento de las obligaciones contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta. De igual manera, aprobó la lista del personal de la plantilla mínima y equipos requeridos registrados como anexo para el inicio del contrato, en los casos que aplique.

N° CDP	Fecha CDP	N° CRP	Fecha CRP	Proyecto	Rubro	Valor
005287	17/10/2023	007126	4/12/2023	2022540010036	2.1.2.3.202.02.005.40	$318.308.700
					TOTAL	$318.308.700

El contratista, consultor, o interventor, deja expresa constancia que cuenta con todo el personal, el cual cumple con la idoneidad requerida, así mismo con los equipos y con la calidad exigida, para el inicio y ejecución del contrato relacionado en la presente acta y en los documentos contractuales. (Lo anterior aplica para los contratos de Obra).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta para dar inicio al contrato, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Supervisión y/o Interventoría de Contratos de la entidad, en San José de Cúcuta, a los 11 días del mes de diciembre del año 2023

Firma:_____
KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA
R/L DRECO INGENIERIA SAS
Contratista

Firma:_____
GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ
Subsecretario de Infraestructura
Supervisor

Firma: _____
JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
Secretario de Infraestructura
Ordenador del gasto

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Firmado digitalmente por Jorge Rodriguez Fecha: 2023.12.11 11:26:10 -05'00'

Elaboró: Adriana Beatriz Morantes Páez.
Revisó: Ronald A. Ballesteros S. – Contratista SIM