CONTRATO N° 4600075447 DE 2018

MAYO 2019

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	CESDE S.A
NIT:	890.913.319-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONARDO VELEZ CHAVERRA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	8.299.184
OBJETO:	FORMACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE LA CIUDAD, EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y TÉCNICA LABORAL – LOTE 2: DESARROLLADOR DE VIDEOJUEGOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y UN PESOS M/L (237.928.061) EXCLUIDO IVA
DURACIÓN INICIAL:	SIETE MESES Y MEDIO (7.5) SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA
MODIFICACIÓN1:	Ampliación 01: Siete (7) meses. Otrosí 01: Modificar la cláusula tercera. Forma de Pago
DURACIÓN DESPÚES DE AMPLIACIONES	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO:	18/06/2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30/07/2019

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075447 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL 30 DE MAYO DE 2019 CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION FÍSICA DEL PROYECTO

Componentes	Fases o actividades	Peso porcentual en el total del proyecto	Porcentaje de avance al 30 de mayo de 2019
COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO: Implementar estrategias para la **identificación de talentos**, mediante la convocatoria, inscripción, selección y matricula de la población objeto	a. Convocatoria	5%	5%
	b. Inscripción	5%	5%
	d. Selección	5%	5%
	PORCENTAJE TOTAL	**15%**	**15%**
COMPONENTE 2: CUALIFICACIÓN DE TALENTOS	a. Evento de ingreso y contextualización	4%	4%
	b. Matricula de Talentos	4%	4%
	c. Formación de Talentos	30%	29%
	d.Cursos complementarios de Cualificación Especifica	10%	10%
	e. Orientación para la Educación Superior	3%	3%
	f. Evento de Cierre y Certificación	4%	0%
	PORCENTAJE TOTAL	**55%**	**50%**
COMPONENTE 3 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES Las estrategias trasversales comprenden el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida a través del acompañamiento psicosocial	a. Acompañamiento psicosocial	7%	6.7%
	b. Motivación a la asistencia y prevención a la deserción	8%	7.9%

de los estudiantes y los mecanismos utilizados para la motivación a la asistencia y prevención a la deserción, con acciones afirmativas para las Mujeres.	• Transporte	2%	1.9%
	• Refrigerio	2%	2%
	• Implementos básicos para la formación	2%	2%
	• Póliza estudiantil	2%	2%
	PORCENTAJE TOTAL	**15%**	**14.6%**
COMPONENTE 4: **INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL** Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa. La implementación de este componente se realiza de manera transversal durante todo el proceso formativo vinculando a todos los actores del proceso (estudiantes, docentes, padres y empresarios).	a. Orientación vocacional	2%	2%
	b. Orientación ocupacional	2%	2%
	c. Remisión a procesos de selección y vinculación laboral	2%	2%
	d. Vinculación laboral	4%	0%
	e. Evento de articulación empresarial	2%	2%
	PORCENTAJE TOTAL	12%	**8%**
ADMINISTRACIÓN LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA	Formatos	3%	**2.8%**
PORCENTAJE TOTAL		**100%**	**90.4%**


ALCANCE DEL OBJETO.

Desarrollar procesos de Formación en competencias laborales de acuerdo con las necesidades del mercado laboral y realizar la intermediación y vinculación laboral para los jóvenes y adultos de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, en el marco del Programa: Educación pertinente a la dinámica laboral, las cuales van desde:

Identificación y selección de talentos: Convocatoria, inscripción y selección.
Cualificación del talento mediante: Matrícula, formación pertinente a la dinámica laboral en programas de formación en las áreas de la Economía Creativa, Tecnologías de la Información, Servicios y formación en inglés, cursos complementarios de cualificación y certificación.

Estrategias trasversales para la motivación a la asistencia, prevención a la deserción y competencias para el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida, así:
Acompañamiento Psicosocial, Apoyos de Bienestar y Formación en Competencias Claves y Trasversales, con acciones afirmativas para las Mujeres.

Acciones para la Intermediación y vinculación Laboral.
Administrar la información del programa, de los beneficiarios y de los resultados obtenidos, para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones.



A continuación, se detallan los componentes del informe a la fecha de elaboración:

COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO: Implementar estrategias para la identificación de talentos, mediante la convocatoria, inscripción, selección y matricula de la población objeto

1.1 Convocatoria e inscripción
Actividad 100%

COMPONENTE 2: CUALIFICACIÓN DE TALENTOS

2.1 Evento de ingreso y contextualización
Actividad 100%

2.2 Matricula Talentos:
Actividad 100%

2.3 Formación de talentos

Informe de seguimiento académico: fase de practica

Al 30 de mayo, el proceso de la fase práctica de los estudiantes de Videojuegos va en el 100%, cada estudiante cumplió con los 75 días correspondientes a esta fase del proceso.

CAMPUS CESDE:
La mayoría de los proyectos que realizan los practicantes en CAMPUS CESDE, finalizaron el 14 de mayo, de acuerdo al cronograma establecido para la fase de práctica, con excepción del proyecto HACEB, proyectado para finalizar en el mes de julio con el fin de dar respuesta a los requerimientos del cliente, previa aprobación por parte de la supervisión de la alcaldía. La presentación de los trabajos realizados por los demás equipos, se estableció para el mes de junio con el fin de brindar un tiempo para ultimar detalles y terminar ajustes.

Reporte de avance de los proyectos desarrollados en CAMPUS CESDE

- WALL-E – HACEB
  Estado Actual: Se han estado cumpliendo los objetivos del pipeline de producción y los requerimientos semanales de Haceb.
  Proceso actual: 70%
  Anotaciones finales: Excelente equipo de trabajo que ha podido acoplarse cada vez más y trabajar de forma sinérgica. Objetivos, ya desarrollaron un primer mapping y se encuentran desarrollando otro en una escala mayor para la fachada principal de CESDE.

- MIKE WASOWSKI - Brochuere Digital (Mercadeo)
  Estado Actual: Trabajo centrado en UI y direccionamiento a enlaces.
  Proceso actual: FINALIZADO
  Porcentaje del proyecto: 100%
  Anotaciones finales: Están realizando ajustes a la interfaz y carga de información.
  Requerimientos cumplidos: Asesorías Generales
  Requerimientos actuales: Falta información de cada programa y el contenido que se pre visualizará.

- BUZZ- REEL (CESDE)
  Estado Actual: El equipo está organizando y reestructurando la parte visual del REEL con muestras parciales para aprobaciones.
  Proceso actual: Producción Con Prototipo

Porcentaje del proyecto: 90%
Anotaciones finales: Ajustes finales de Edición.

- Tour Virtual AR (CESDE)
  Estado Actual: FINALIZADO
  Proceso actual: Producto Mínimo Viable
  Porcentaje del proyecto: FINALIZADO
  Anotaciones finales: FINALIZADO
  Requerimientos cumplidos: FINALIZADO

- Prueba Vocacional (Mercadeo)
  Estado Actual: FINALIZADO
  Proceso actual: Producto Mínimo Viable
  Porcentaje del proyecto: FINALIZADO
  Anotaciones finales: FINALIZADO
  Requerimientos cumplidos: FINALIZADO

- HOUDINI- GRUPO INVESTIGACIÓN APLICADA (GIA)
  Estado Actual: Por finalización de practicas el mapping quedará como insumo para futuras activaciones de CESDE.
  Proceso actual: I+D FINALIZADO
  Porcentaje del proyecto: Primer proyecto 100% - Segundo proyecto 80%
  Anotaciones finales: El equipo ha tenido un éxito demostrado en los alcances de sus objetivos, ya desarrollaron un primer mapping y se encuentran desarrollando otro en una escala mayor para la fachada principal de CESDE.
  Requerimientos cumplidos: Asesorias Generales
  Requerimientos actuales: Falta planos de CESDE edificio principal. Proyector para Mapping.

- CARTILLA (Bienestar)
  Estado Actual: En producción de contenidos y edición para el video y configuración de la interactividad.
  Proceso actual: Producción Con Prototipo
  Porcentaje del proyecto: 60%
  Anotaciones finales: Algunos integrantes del equipo continuaron su proceso después de finalizadas las practicas con el objetivo de finalizar el proyecto.
  Requerimientos cumplidos Asesorias Generales
  Requerimientos actuales: Falta reunión con el cliente.

Reporte de visitas a práctica

Teniendo en cuenta que la mayoría están en la institución desarrollando la práctica, el seguimiento se realiza permanentemente por parte de la Escuela de Creatividad, Proyección Laboral y el área de Proyectos. El informe de los formatos de evaluación va a ser entregado por parte del docente acompañante, quien era el jefe inmediato de los estudiantes que se encontraban desarrollando el proceso de práctica.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Culminación de fase práctica

Para el mes de mayo, 24 estudiantes culminaron su proceso de práctica y el respectivo informe de evaluación va a ser entregado por parte del docente acompañante después de la presentación de los proyectos que está programada para los primeros días de junio.

Cuadro de estudiantes que culminaron la fase de práctica

Documento	Nombre Completo	Empresa	MODALIDAD DE PRACTICA	Evaluacion Docente acompañante		
				1er Momento	2do Momento	3er Momento
1214728382	Abraham De Jesus Gallego Maya	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1128427685	Alejandro Londoño Arboleda	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1239488320	Andres Felipe Roman Vasquez	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1146437829	Andres Stiven Gonzalez Hernandez	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1017277412	Beatriz Elena Espinosa Velasquez	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1017213993	Camilo Andrei Marin Zuluaga	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1035871184	Cristian Camilo Mesa Banda	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1020423141	ESTEBAN SANTIAGO QUIJANO GUTIERREZ	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1017237864	GUILLERMO LEON ESPINOSA VELASQUEZ	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1040756235	Jacobo Castaño Agudelo	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1216725764	Jean Sebastian Daza Colorado	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1152707343	Jhonathan Stiven Briceño Santamaria	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1214730988	Johan Cediel Rodriguez	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1152220830	Johan Cristian Carpio Orozco	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1010093982	Jonnier Hemerson Moreno Allin	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1006306708	Jose David Cañas Plaza	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1214745921	Juan Manuel Meneses Zapata	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1047965543	Uliana Maria Gil Sanchez	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1017217405	Luis Fernando Cadena Osorio	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1013351668	Luisa Fernanda Acosta Henao	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1152467313	Manuel Alejandro Barrera Briñez	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1214746834	Santiago Olivares Sarria	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
43157399	Silvia Elena Rojo Guzman	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
98636397	Wilson Alexis Yepes Vásquez	ASOCIACIÓN REGRESANDO A CASA	Contrato Laboral	X	X	X

TOTAL	TOTAL	TOTAL	MODALIDAD DE PRÁCTICA	HORAS DE	TERMINACION

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

SELECCIOANADOS	ACTIVOS	UBICADOS			PRACTICA EJECUTADAS	DE PRACTICA
			CONVENIO	Reconocimiento de labores		
41	30	30	29	1	25.408	24

2.3 Medición satisfacción de los beneficiarios

Actividad 100%

2.4 Cursos complementarios de Cualificación Especifica

El curso de **Habilidades Gerenciales** termina satisfactoriamente los estudiantes en general fueron constantes y comprometidos en el proceso académico.

El curso de **Inglés Básico** termina satisfactoriamente que en general los estudiantes fueron constantes y comprometidos en el proceso académico.

2.5 Orientación para la Educación Superior

Actividad 100%

2.6 Evento de Cierre y Certificación

La certificación de los estudiantes se realizará el 19 de julio del 2019. La certificación aplica para los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos académicos definidos en la estructura curricular.

COMPONENTE 3 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

3.1 Acompañamiento psicosocial

Durante el mes de mayo se realizaron con los estudiantes las actividades propias de este componente de acuerdo al cronograma establecido.

Realización de Diagnóstico Rápido

Actividad 100%

- **Asesorías psicológicas individual, grupal y familiar**

Durante el mes de mayo de 2019, se brindó asesoría psicológica a un hombre joven y una mujer adulta, ambos residentes de la comuna 4 (Aranjuez). En referencia al motivo de consulta, las dos fueron debido a dificultades personales.

Cabe señalar que la demanda de asesoría psicológica durante la fase de práctica disminuye debido a que los estudiantes se encuentran avanzados en su fase de práctica; sin embargo, se continuará brindando el espacio de acuerdo a la necesidad de los beneficiarios y sus familias.

Se presenta cuadro de datos de atenciones en mayo.

Atenciones psicológicas individuales por edad y género Abril			
JÓVENES		ADULTOS	
HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
1	0	0	1
1		1	
TOTAL DE ATENCIONES PSICOLÓGICAS:		2	

Atención individual por comuna Mayo		
Comuna	C4	TOTAL
JM		
JH	1	1
AM	1	1
AH		
TOTAL	2	2

Se presenta cuadro del consolidado de las atenciones generadas durante el proceso de formación.

Consolidado atenciones psicosociales individuales – contrato no. 4600075447 de 2018													
ENTIDAD/ ATECION/ MES		Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero 2019	Mes 8 Febrero	Mes 9 marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Total
CESDE	JM								1	1			2
	JH		2	6	4	4		1	2	3	1	1	24
	AM			1		1			1		1	1	5
	AH		1	1		1				1			4
TOTAL			3	8	4	6	0	1	4	5	2	2	35

CONSOLIDADO ATENCIONES POR CAUSAS - CONTRATO No. 4600075447 DE 2018													
ENTIDAD	ATENCIÓN	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero 2019	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Total
CESDE	Problemas familiares o de pareja		1	1									2
	Dificultades personales		1	2		3			2	2	2	2	14
	Problema de Convivencia escolar												
	Situaciones académicas			4	1	2				2			9
	Dificultades de salud fisica/mental			1	2	1			1	1			6
	Tolerancia al consumo		1										1
	Otro (económicas)				1			1	1				3
Total			3	8	4	6		1	4	5	2	2	35

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

CONSOLIDADO ATENCIONES POR COMUNA - CONTRATO No. 4600075447 DE 2018													
ENTIDAD	COMUNA	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 ene-19	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Total
CESDE	1												
	2			1		1							2
	3			1	1	1							3
	4			3	2	1		1	2		1	2	12
	5												0
	6		1							2			3
	7												0
	8								1	1			2
	9		1										1
	10			1									1
	11												0
	12												0
	13			1									1
	15								1				1
	16		1	1		3				2	1		8
	60				1								1
	70												0
	80												0
TOTAL			3	8	4	6	0	1	4	5			35

- **Atenciones psicológicas grupales**

Debido a la culminación de la fase lectiva, las atenciones que se realizan son de manera individual; sin embargo, en los espacios que se utilicen para los encuentros de práctica se continuará abordando a los grupos para mantener el factor motivacional.

Se presenta cuadro de datos consolidados de intervenciones grupales.

CONSOLIDADO INTERVENCIONES GRUPALES - CONTRATO NO. 4600075447 DE 2018											
ENTIDAD	ATENCIÓN MOTIVO	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	TOTAL
CESDE	Motivación		5	7	6	7					25
			5	7	6	7					25

Asesorías psicológicas familiares

Durante el mes de abril no se presentó demanda de asesoría familiar; sin embargo, este servicio se continúa bridando hasta finalizar el proceso de formación.

Consolidado de intervenciones a familias por mes - CONTRATO No. 4600075447 DE 2018													
ENTIDAD	ATENCIÓN	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero -2019	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Total
CESDE	Dificultades personales					1							1
	Situaciones académicas del estudiante			2									2
	Dificultades de salud ya sea física o mental				2								2
	Dificultades económicas												0
Total			0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	5

Práctica social
Actividad 100%

Encuentro intergeneracional

Actividad 100%

Formación en Competencias Claves y Trasversales: (15 horas)

A continuación, se presenta cuadro consolidado de los talleres realizados durante la fase lectiva.

Tabla de consolidado de talleres por mes

Consolidado de talleres por mes - contrato No.4600075447 de 2018				
Mes/fecha	Total de talleres	Programa	Temas	Número de participantes
Agosto				
Septiembre 20	1	Videojuegos	Toma de decisiones	18
Octubre	1	Videojuegos	Persigue tus sueños	14
Total	2			32

Motivación a la asistencia y prevención a la deserción

- Llamadas telefónicas:

Se mantuvo comunicación con los estudiantes como parte del proceso de acompañamiento para resolver inquietudes y para hacer seguimiento en la práctica que realizan en las instalaciones de la institución.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Contacto permanente

Durante el mes de mayo de 2019, a través del WhatsApp, se mantuvo comunicación permanente con los estudiantes para brindarles orientación o atender sus necesidades.

Reporte de deserciones

Durante el mes de mayo de 2019, no se presentaron deserciones. De 41 estudiantes matriculados, a la fecha se han presentado 11 deserciones, equivalente al 27%, del índice de deserción del 15%.

A continuación, se presenta datos de deserción a mayo:

Agosto

- Samuel Felipe Montano Gómez, el motivo es desconocido porque no se logró establecer contacto con la estudiante.
- Johan Stiven Tula Zuluaga. Dificultades económicas.

Septiembre

- Karen Alejandra Hinestroza Hurtado. Requería trabajar.
- Santiago Álvarez Ruiz. Dificultades económicas y requiere trabajar.
- Cristian Grajales Carrillo. Falta de motivación al estudio.
- Juan David Torres Hoyos. Falta de motivación al estudio.

Octubre

- Jairo Andrés Gutiérrez Rodriguez. Falta de motivación al estudio.
- Cristian Camilo Echavarría Estrada. Requería trabajar

Noviembre

- Bernal Antonio Atencia Madera. Falta de motivación al estudio.
- Jorge Ivan Alvarez Ruiz. Problemas económicos
-

Febrero

- Manuel Alejandro Montoya Ospina. Falta de motivación al estudio.

Consolidado de deserción

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

CONSOLIDADO DESERCIONES POR MES - CONTRATO No.4600075447 DE 2018													
Entidad	Genero	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero 2019	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	TOTAL
CESDE	JM												
	JH		2	3	2	2			1				10
	AM			1									1
	AH												
TOTAL			2	4	2	2	0	0	1	0	0	0	11

Consolidado de deserciones por causas - contrato no. 4600075447 de 2018													
ENTIDAD	MOTIVO	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Total
CESDE	Dificultades económicas		1	1		1							3
	Falta de motivación por el estudio			2	1	1			1				5
	Requiere trabajar			1	1								2
	Otro cual: desconocido		1										1
Total			2	4	2	2	0	0	1	0	0	0	11

Consolidado deserciones por comuna - contrato no. 4600075447 de 2018													
ENTIDAD	COMUNA	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 1 Mayo	Total
CESDE	1												
	2				1								1
	3			1									1
	4				1	1			1				3
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10		1	1									2
	11												
	12												
	13		1	1									2
	16												
	60			1		1							2
	70												
	80												
TOTAL	Total		2	4	2	2	0	0	1	0	0	0	11

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

3.2.2. Apoyos de Bienestar:

a) Transporte: Se entrega la suma de $4.400 por cada día asistido. Dicho subsidio se entrega en forma quincenal vencida. Los estudiantes estaban bancarizados en el Banco Caja Social durante la etapa lectiva, pero ahora en la fase practica se les paga en efectivo cada que presenten su planilla de prácticas. La ejecución al mes de mayo es de $1.808.400 lo que representa una ejecución acumulada es del 50% correspondiente a $21.382.200. Queda por ejecutar un valor de $21.180.404 de los cuales $9.636.816 corresponden a los 12 estudiantes que no fueron matriculados al programa y valor que debe ser reintegrado al municipio.

b) Refrigerio: Esta actividad se encuentra ejecutada en un 100% y para el mes de abril no se entregaron refrigerios porque este apoyo es solo durante la fase de formación, la cual culmino en el mes de noviembre. La ejecución acumulada es del 70% que corresponde a $16.546.400 del presupuesto asignado, el cual corresponde a $23.701.600. Queda un saldo sin ejecutar por valor de $7.155.200 de los cuales $5.366.400 corresponde a los 12 estudiantes que no se matricularon y $1.788.800 corresponden a la inasistencia y deserción presentada en este lapso. Este valor será reintegrado al municipio al terminar el contrato.

c) Implementos básicos para la formación: Esta actividad se encuentra desarrollada en un 100% pero cabe resaltar que la ejecución acumulada a la fecha es del 74% que corresponde a $1.053.000 del presupuesto asignado, el cual corresponde a $1.431.000. Queda un saldo sin ejecutar por valor de $378.000 de los cuales $324.000 corresponde a los 12 estudiantes que no se matricularon y $54.000 corresponden a la deserción presentada al momento de entregar este implemento. Este valor será reintegrado al municipio al terminar el contrato.

d) Póliza Estudiantil: Esta actividad se encuentra desarrollada en un 100% y la ejecución acumulada a la fecha es del 77% que corresponde a $615.000 del presupuesto asignado, el cual corresponde a $795.000. Queda un saldo sin ejecutar por valor de $180.000 lo que corresponde a los 12 estudiantes que no se matricularon. Este valor será reintegrado al municipio al terminar el contrato.

COMPONENTE 4 INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL

Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa.

Para la realización del componente de intermediación laboral CESDE en el programa de Videojuegos a través del profesional de intermediación laboral ha realizado las siguientes actividades específicas:

a) **Orientación Vocacional:** Actividad 100%

b) **Orientación Ocupacional**: Actividad 100%

c) **Remisión a procesos de selección y vinculación laboral:**

Culminación de fase práctica

Para el mes de mayo, 24 estudiantes culminaron su proceso de práctica y el respectivo informe de evaluación va a ser entregado por parte del docente acompañante después de la presentación de los proyectos que está programada para los primeros días de junio.

Cuadro de estudiantes que culminaron la fase de práctica

Documento	Nombre Completo	Empresa	MODALIDAD DE PRACTICA	Evaluacion 1er Momento	Docente acompañante 2do Momento	1er Momento
1214728382	Abraham De Jesus Gallego Maya	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1128127685	Alejandro Londoño Arboleda	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1239488320	Andres Felipe Roman Vasquez	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1146437829	Andres Stiven Gonzalez Hernandez	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1017277412	Beatriz Elena Espinosa Velasquez	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1017213993	Camilo Andrei Marin Zuluaga	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1035871184	Cristian Camilo Mesa Banda	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1020423141	ESTEBAN SANTIAGO QUIJANO GUTIERREZ	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1017237864	GUILLERMO LEON ESPINOSA VELASQUEZ	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1040756235	Jacobo Castaño Agudelo	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1216725764	Jean Sebastian Daza Colorado	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1152707343	Jhonnathan Stiven Briceño Santamaria	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1214730988	Johan Cediel Rodriguez	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1152220830	Johan Cristian Carpio Orozco	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1010093982	Jonnier Hemerson Moreno Allin	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1006306708	Jose David Cañas Plaza	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1214745921	Juan Manuel Meneses Zapata	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1047965543	Liliana Maria Gil Sanchez	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1017217405	Luis Fernando Cadena Osorio	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1013351668	Luisa Fernanda Acosta Henao	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1152467313	Manuel Alejandro Barrera Briñez	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1214746834	Santiago Olivares Sarria	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
43157399	Silvia Elena Rojo Guzman	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
98636397	Wilson Alexis Yepes Vásquez	ASOCIACIÓN REGRESANDO A CASA	Contrato Laboral	x	x	x

d) Vinculación Laboral: Se implementará estrategias que le permita a los beneficiarios insertarse al mundo laboral, para ello se consideran inserciones válidas las realizadas mediante contratos de trabajo que den cuenta de la generación de ingresos y/o empleos decentes en áreas o instituciones afines al oficio en el cual el estudiante fue formado. Desde la institución viene realizando las siguientes acciones para activar la inserción laboral en los estudiantes como son:

- Inscripción de los estudiantes en la Agencia Pública de Empleo, se registró las hojas de vida
- Inscripción de los estudiantes en la Bolsa de empleo CESDE, por parte de la institución se realizó la inscripción en la bolsa de empleo
- Alianza con temporales y empresas que realizan reclutamiento se está trabajando para realizar alianzas temporales
- Activación de principales buscadores de empleo de la ciudad a través de nuestra asesora de práctica para invitarlos a tener en cuenta nuestras hojas de vida.

Reporte de vinculación laboral

Al finalizar el mes de mayo, aún no hay estudiantes vinculados laboralmente; sin embargo, se continúan gestionando acciones a través del relacionamiento con empresas y espacios gremiales para dar a conocer las competencias desarrolladas por los estudiantes.

e) Evento de Articulación Empresarial:
Actividad 100%

El evento tuvo lugar el día 11 de diciembre en las instalaciones de Plaza Mayor, se acompañó a los estudiantes durante la jornada en la presentación de los proyectos donde dieron a conocer las competencias adquiridas durante la formación.

ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Con el inicio de la formación se comenzó con las acciones necesarias para el diligenciamiento de los formatos del sistema de información de acuerdo con las actividades que se realizaron, tal y como se relacionan a continuación:

Formatos diligenciados del sistema de información:
Cód. FO-DESE-0090 Novedades de deserción por grupos - componente técnico (Físico y Digital)
Cód. FO-DESE-091 Perfiles y competencias por programas - componente técnico (Digital)
Cód. FO-DESE-118 Actualización mensual de datos -componente técnico. (Digital)
Cód. FO-DESE Grupos por programas- componente técnico. (Digital)
Cód. FO-DESE-0128 Control pagos de apoyos de bienestar. (Digital)
Cód. FO-DESE-131 Control de asistencia. (Digital)
Cód. FO-DESE-133 Desempeño individual. (Digital)
Cód. FO-DESE-0134 Ejecución presupuestal. (Físico y digital)
Cód. FO-DESE-0135 Control entrega de refrigerios. (Digital)
Cód. FO-FOHL-000 Control y seguimiento apoyo de bienestar. (Digital)

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Novedades de personal, pagos de salarios y aportes a la seguridad social y parafiscal: El personal contratado por del contratista cumplió con las condiciones técnicas y profesionales, las cuales fueron debidamente acreditadas y los contratos se estipularon según lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato y en la respectiva propuesta. Los contratos fueron actualizados oportunamente para efectos de garantizar el cumplimiento de la obligación. Según cuadro que se detalla a continuación:

Personal contratado a la ejecución del contrato

Para la ejecución del contrato a mayo se requirió de la gestión del siguiente personal asociado al contrato, tal como lo refleja el siguiente cuadro:

Documento de identidad	Nombre	Género	Dedicación			Área de vinculación	Tipo de contrato	Valor del contrato
			TC	MT	TP			
3366332	Evelio Vélez Chaverra	M	X			Coordinación	Fijo	2.500.000

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia


43753257	Liliana Valencia Muñoz	F	X			Psicosocial	Por obra y labor	2.000.000
1128403929	Natalia Andrea Sánchez Serna	F	X			Psicosocial	Por obra y labor	2.000.000
1017237785	Angie Tatiana Castro Aguirre	F	X			Auxiliar Administrativa	Fijo	868.685
32256713	Ana Catalina Vélez Ortíz	F		X		Profesional en intermediación e inserción laboral	Fijo	1.000.000
586212	Brigid Susana García Silva	F	X			Apoyo Operativo	Por obra y labor	868.685
71632521	Luis Fernando Alvarez Echeverry	M	X			Apoyo Académico	Fijo	1.000.000
1017171168	Diana Carolina Hincapié Noreña	F	X			Apoyo Académico	Fijo	1.000.000
1035423159	Paula Rúa Pulgarín	F	X			Apoyo Financiero	Fijo	1.000.000


Se verifica el pago de la seguridad social del personal asociado a la ejecución del contrato.
Respecto a la materialización de los riesgos y su mitigación se tiene que no ha presentado riesgo en la ejecución del contrato
El municipio de Medellín ha revisado y aprobado toda la subcontratación que se ha generado del presente contrato 4600075447 de 2018
Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(21/08/2018)	Desde (01/06/2018) Hasta (30/07/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(10/09/2018)	Desde (01/08/2018) Hasta (31/08/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(09/10/2018)	Desde (01/09/2018) Hasta (30/09/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/11/2018)	Desde (01/10/2018) Hasta (31/10/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(05/12/2018)	Desde (01/11/2018) Hasta (30/11/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(28/01/2019)	Desde (01/12/2018) Hasta (30/12/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/02/2019)	Desde (01/01/2019) Hasta (31/01/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/03/2019)	Desde (01/02/2019) Hasta (28/02/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/04/2019)	Desde (01/03/2019) Hasta (31/03/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109

(07/05/2019)	Desde (01/04/2019) Hasta (30/04/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(07/06/2019)	Desde (01/05/2019) Hasta (31/05/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109

CALIFICACIÓN SAP





3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090118	75100000	23310310	160461	4000092526	70006435	4700052039
110070118	75100000	23310310	160461	4000092526	70006435	4700052039
110000118	75100000	2331031001	170146	4000092526	70006435	4700052039
110000118	75100000	2331031002	170146	4000092526	70006435	4700052039
110000118	75100000	2331031004	170146	4000092526	70006435	4700052039
110000118	75100000	2331031009	170146	4000092526	70006435	4700052039
110000118	75100000	2331031011	170146	4000092526	70006435	4700052039
110000118	75100000	2331031016	170146	4000092526	70006435	4700052039

Relación de la Imputación del gasto de la modificación 01: Según la modificación 01 al contrato de prestación de servicios No. 4600075447 de 2018 en la que se realiza entre otros, un OTROSI 01 la cual modifica la cláusula tercera que corresponde a la forma de pago así: "El Municipio de Medellín cancelara el valor del contrato al contratista a través de seis (6) pagos..." donde los cuatro (4) primeros pagos se realizaran del 20% cada uno

y los dos (2) últimos pagos ósea el quinto (5) y el sexto (6) serán del 10% cada uno. A continuación, se relaciona el cuadro con la imputación de gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor
110000118	75100000	2331031001	170146	4000092526	70006435	4700052039	$7.467.626
110000118	75100000	2331031002	170146	4000092526	70006435	4700052039	$33.876.261
110000118	75100000	2331031004	170146	4000092526	70006435	4700052039	$16.446.043
110000118	75100000	2331031009	170146	4000092526	70006435	4700052039	$16.446.043
110000118	75100000	2331031016	170146	4000092526	70006435	4700052039	$20.935.252

Relación de los pagos realizados, se relacionan de manera acumulativa y porcentual así: A marzo 30 de 2019 se han realizado cuatro pagos al contrato, el primer 20% estipulado en el contrato por valor de $47.585.612, según factura C1218/2018 contabilizada el 22 de agosto de 2018 y con recibo de satisfacción No. 5000543130. Un segundo pago del 20% estipulado en el contrato por valor de $47.585.612, según factura C1277/2018 contabilizada el 19 de octubre de 2018. El tercer pago del 20% estipulado en el contrato por valor de $47.585.612, según factura C1306/2018 contabilizada el 20 de noviembre de 2018 y con recibo de satisfacción No. 500055193. El cuarto pago del 8% estipulado en el contrato por valor de $17.989.630, según factura C1423/2019 contabilizada el 18 de marzo de 2019 y con recibo de satisfacción No. 5000564674.

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700052039	$47.585.612	C1218/2018	22/08/2018	5000543130	$47.585.612	$47.585.612	20%
4700052039	$47.585.612	C1277/2018	19/10/2018	5000549460	$47.585.612	$95.171.224	40%
4700052039	$47.585.612	C1306/2018	20/11/2018	5000553193	$47.585.612	$147.756.836	60%
4700052039	$17.989.630	C1423/2019	18/03/2019	5000564674	$17.989.630	$165.746.466	68%

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$237.928.061
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	$237.928.061

Pagos Realizados (Acumulado)	$165.746.466
Pago autorizado del mes de mayo	$0
Porcentaje de ejecución financiera	68%

Ejecución Presupuestal a mayo 31 de 2019: 73%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS MUNICIPIO DE MEDELLIN

COMPONENTE	ACTIVIDAD	DETALLE	TOTALES	EJECUCIÓN MENSUAL												Ejecución acumulada	% ejecución	Pendiente por ejecutar	% pendiente por ejecutar
				JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO				
Componente 1: Identificación y selección de talentos	Convocatoria e inscripción de talentos y Selección de talentos	Grupo operativo, materiales e implementación para la convocatoria, inscripción y selección	1.492.892	1.134.730	358.162											1.492.892	100%	-	0%
	Totales Componente 1		1.492.892	1.134.730	358.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492.892	100%	-	0%
Componente 2: Cualificación de talentos	Evento de ingreso y contextualización y Matrícula de Talentos y Administradores del sistema de información del programa.	Grupo operativo, materiales e implementación	762.000		762.000											762.000	100%	-	0%
		Actividad dirigida para el evento de ingreso en la modalidad virtual/otro	900.000		675.000	225.000										900.000	100%	-	0%
		Gestión de matrícula, sistematización, seguimiento y control de entregas y transporte seguimiento a las visitas y diagnósticos.	2.408.875		1.774.031	634.844	200.000									2.408.875	100%	-	0%
		Sistematización, seguimiento y gestión del proyecto	3.964.500	330.375	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000						3.964.500	100%	-	0%
	Formación de talentos Cupos Educativos (Formación Fase teórica y Fase práctica), Orientación Educación Superior y inserción de Cierre y Certificación. Cursos complementarios de Cualificación Específica	Cupos educativos en una (01) fases (Fase teórica y fase práctica) universitaria (01) y certificación	129.249.003		21.374.947	21.374.947	21.374.947	21.374.947	21.374.947	(7.291.332)						99.228.000	77%	29.981.003	23%
		Cursos complementarios de cualificación específica (Inglés básico 30 horas, herramientas generales 30 horas)	19.000.000				4.400.000	4.700.000	4.240.000	(4.340.000)						14.740.000	77%	4.260.000	22%
	Totales Componente 2		155.284.378	330.375	25.410.978	23.059.791	27.197.947	26.899.947	26.439.947	(11.377.332)	-	-	-	-	-	122.231.375	79%	33.052.003	21%
Componente 3 Estrategias Transversales	Acompañamiento Psicosocial y Mediación a la asistencia y prevención a la deserción.	Gestión Estratégica de Universidad a la Universidad (CRIP, Asesorías, Prácticas sociales, Conversatorios, Clases y Universidad, Cierre y Inicio del proceso formativo hacia la corresponsabilidad de los estudiantes)	5.964.000		994.000	994.000	994.000	994.000	994.000	994.000						5.964.000	100%	-	0%
		Transporte y refrigerio para el Encuentro Intergeneracional	1.017.605					39.032								39.032	4%	978.605	96%
	Apoyos de Bienestar	Transporte*	42.992.604			2.750.000	2.999.600	3.199.000	2.904.400	1.300.000	-	1.500.400	2.947.600	2.477.600	1.300.400	21.382.209	50%	21.190.404	50%
		Refrigerio*	23.701.000			6.000.400	3.549.000	3.599.400	3.000.400		-	-	-	-	-	16.548.400	70%	7.152.200	30%
		Implementos laborales*	1.431.000				1.053.000				-	-	-	-	-	1.053.000	74%	378.000	26%
		Pólizas Estudiantil	740.000			375.000	249.600				-	-	-	-	-	624.600	77%	190.000	23%
	Totales Componente 3		75.811.204	-	994.000	10.119.400	8.744.600	7.841.400	6.897.800	2.317.200	-	1.500.400	2.947.600	2.477.600	1.300.400	45.510.400	60%	29.872.204	40%
Componente 4: Intermediación y vinculación Laboral	Intermediación y vinculación laboral	Gestión de la transición (con inicio en el momento de inicio de la fase práctica y hasta la finalización del contrato con el fortalecimiento de la relación laboral)	4.425.000					632.571	632.571	632.571	632.571	632.571	632.571	632.571		4.425.000	100%	-	0%
		Participación Eventos de Articulación Empresarial	1.000.000						432.540	227.092		360.000				1.019.632	102%	(19.632)	-2%
	Totales Componente 4		5.425.000	-	-	-	-	632.571	1.065.111	859.664	632.571	992.571	632.571	632.571	-	5.444.632	100%	(19.632)	0%
TOTAL	TOTAL COMPONENTES		237.928.061	1.464.965	26.555.681	33.047.594	35.871.954	35.576.526	39.175.073	(8.200.822)	632.571	2.473.571	3.180.171	3.110.171	1.300.400	174.691.897	73%	63.232.204	27%

EJECUCIÓN DE RECURSOS

Ejecución mes de junio	$ 1.464.965
Ejecución mes de julio	$ 26.555.681
Ejecución mes de agosto	$ 33.047.594
Ejecución mes de septiembre	$ 35.871.954
Ejecución mes de octubre	$ 35.576.526
Ejecución mes de noviembre	$ 39.175.073
Ejecución mes de diciembre	$ (8.200.822)
Ejecución mes de enero	$. 632.571
Ejecución mes de febrero	$ 2.473.571
Ejecución mes de marzo	$ 3.180.171

Ejecución mes de abril	$ 3.110.171
Ejecución mes de mayo	$. 1.808.400
TOTAL EJECUCIÓN	**$ 174.695.857 (73%)**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 63.232.204 (27%).**

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato no se ha adelantado ningún proceso sancionatorio, por lo que no ha sido necesario ejercer el derecho de contradicción; a su vez, no se ha evidenciado controversia jurídica alguna al contrato No. 4600075447 DE 2018.

- Así mismo, no se han impuesto multas o sanciones, ni se ha ejecutado la cláusula penal, ni la declaración de la caducidad o incumplimiento.

- El contratista, CESDE S.A presento pólizas No. 520-47-994000038533, 520-47-99400017815 que avalan el cumplimiento del contrato y que a la fecha se encuentran vigentes.

Nombre Aseguradora	No. de póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor amparado
			Desde	Hasta	
.Aseguradora Solidaria	520-47-994000038533	Calidad del Servicio	14/06/2018	30/04/2019	$23.792.806,10
	520-47-994000038533	Cumplimiento	14/06/2018	30/04/2019	$23.792.806,10
	520-47-994000038533	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones Laborales	14/06/2018	31/12/2021	$11.896.406,03
	520-47-994000017815	Responsabilidad Extracontractual	14/06/2018	31/12/2018	$156.248.400

Ampliación 1

Nombre Aseguradora	No. de póliza	Tipo de Amparo	Fecha de Aprobación	Cobertura de la Póliza		Valor amparado
				Desde	Hasta	
Aseguradora Solidaria	520-47-994000038533	Calidad del Servicio	17/01/2019	18/06/2018	30/11/2019	$ 23.792.806,10
	520-47-994000038533	Cumplimiento	17/01/2019	18/06/2018	30/11/2019	$ 23.792.806,10
	520-47-994000038533	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones Laborales	17/01/2019	18/06/2018	30/07/2022	$ 11.896.406,03
	520-47-99400017815	Responsabilidad Extracontractual	17/01/2019	4/01/2019	30/07/2019	$ 156.248.400

OTROS ASPECTOS RELEVANTES

A. Entre el Municipio de Medellín - Secretaría de Desarrollo Económico y la CESDE S.A, identificada tributariamente con el NIT 890.913.319-1, y representada legalmente por LEONARDO VELEZ CHAVERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.299.184; todos debidamente facultados para contratar y ejecutar el objeto del presente Contrato de Prestación de Servicios, se celebró el Contrato No. 4600075447 de 2018., cuyo objeto es "Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de formación académica y técnica laboral – Lote 2: Desarrollador de videojuegos.", por la suma total Doscientos treinta y siete millones novecientos veintiocho mil sesenta y un pesos M/L (237.928.061) Excluido IVA

B. De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

C. De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance de la ejecución del contrato No 4600075447 de 2018,

EJECUCIÓN DE RECURSOS

Ejecución mes de junio	$ 1.464.965
Ejecución mes de julio	$ 26.555.681
Ejecución mes de agosto	$ 33.047.594
Ejecución mes de septiembre	$ 35.871.954
Ejecución mes de octubre	$ 35.576.526
Ejecución mes de noviembre	$ 39.175.073
Ejecución mes de diciembre	$ (8.200.822)

Ejecución mes de enero	$. 632.571
Ejecución mes de febrero	$ 2.473.571
Ejecución mes de marzo	$ 3.180.171
Ejecución mes de abril	$ 3.110.171
Ejecución mes de mayo	$. 1.808.400
TOTAL EJECUCIÓN	**$ 174.695.857 (73%)**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 63.232.204 (27%).**

GUSTAVO GIL MARIN
Supervisor

CATALINA PÉREZ PULGARIN
Apoyo a la Supervisión Financiera
y Contable

MARLLY AREIZA RAMÍREZ
Apoyo a la Supervisión Técnica y Administrativa

DIEGO ALBERTO VANEGAS A
Apoyo a la Supervisión Administrativo
Financiero y Contable

CARLOS ANDRES BETANCUR
Apoyo a la Supervisión Jurídica

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia