CONTRATO N° 4600075453 DE 2018

Julio DE 2019

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	CESDE S.A
NIT:	890.913.319-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONARDO VELEZ CHAVERRA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	8.299.184
OBJETO:	FORMACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE LA CIUDAD, EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y TÉCNICA LABORAL – LOTE 8: DISEÑO Y ARTES GRÁFICAS CON ÉNFASIS EN DISEÑO WEB Y/O VITRINISMO VISUAL.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L (368.855.756) EXCLUIDO IVA
DURACIÓN INICIAL:	SIETE MESES Y MEDIO (7.5) SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA
AMPLIACIONES 1:	Ampliar el plazo pactado en el contrato No. 4600075543 de 2018, por el término de siete (7) meses. De conformidad con lo expuesto en las consideraciones anteriores y en el escrito de justificación que hace parte del presente documento
DURACIÓN DESPÚES DE AMPLIACIONES:	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO:	19/06/2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2018

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075453 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL 30 DE JULIO DE 2019 CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION FÍSICA DEL PROYECTO

Componentes	Fases o actividades	Peso porcentual en el total del proyecto	Porcentaje de avance al 30 de julio 2019
COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO: Implementar estrategias para la **identificación de talentos**, mediante la convocatoria, inscripción, selección y matricula de la población objeto	a. Convocatoria	5%	5%
	b. Inscripción	5%	5%
	d. Selección	5%	5%
	PORCENTAJE TOTAL	**15%**	**15%**
COMPONENTE 2: CUALIFICACIÓN DE TALENTOS	a. Evento de ingreso y contextualización	4%	4%
	b. Matricula de Talentos	4%	4%
	c. Formación de Talentos	30%	30%
	d. Cursos complementarios de Cualificación Especifica	10%	10%
	e. Orientación para la Educación Superior	3%	3%
	f. Evento de Cierre y Certificación	4%	0%
	PORCENTAJE TOTAL	**55%**	**55%**
COMPONENTE 3 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES	a. Acompañamiento psicosocial	7%	7%

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Las estrategias trasversales comprenden el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida a través del acompañamiento psicosocial de los estudiantes y los mecanismos utilizados para la motivación a la asistencia y prevención a la deserción, con acciones afirmativas para las Mujeres.	b. Motivación a la asistencia y prevención a la deserción	8%	8%
	• Transporte	2%	2%
	• Refrigerio	2%	2%
	• Implementos básicos para la formación	2%	2%
	• Póliza estudiantil	2%	2%
	PORCENTAJE TOTAL	**15%**	**15%**
COMPONENTE 4: INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa. La implementación de este componente se realiza de manera transversal durante todo el proceso formativo vinculando a todos los actores del proceso (estudiantes, docentes, padres y empresarios).	a. Orientación vocacional	2%	2%
	b. Orientación ocupacional	2%	2%
	c. Remisión a procesos de selección y vinculación laboral	2%	2%
	d. Vinculación laboral	4%	3%
	e. Evento de articulación empresarial	2%	2%
	PORCENTAJE TOTAL	**12%**	**12%**
ADMINISTRACIÓN LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA	Formatos	3%	**3%**
PORCENTAJE TOTAL		**100%**	**100%**

ALCANCE DEL OBJETO.


Desarrollar procesos de Formación en competencias laborales de acuerdo con las necesidades del mercado laboral y realizar la intermediación y vinculación laboral para los jóvenes y adultos de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, en el marco del Programa: Educación pertinente a la dinámica laboral, las cuales van desde:

Identificación y selección de talentos: Convocatoria, inscripción y selección.
Cualificación del talento mediante: Matrícula, formación pertinente a la dinámica laboral en programas de formación en las áreas de la Economía Creativa, Tecnologías de la Información, Servicios y formación en inglés, cursos complementarios de cualificación y certificación.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Estrategias trasversales para la motivación a la asistencia, prevención a la deserción y competencias para el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida, así:
Acompañamiento Psicosocial, Apoyos de Bienestar y Formación en Competencias Claves y Trasversales, con acciones afirmativas para las Mujeres.
Acciones para la Intermediación y vinculación Laboral.
Administrar la información del programa, de los beneficiarios y de los resultados obtenidos, para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones.

Cronograma



A continuación, se detallan los componentes del informe a la fecha de elaboración:

COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO: Implementar estrategias para la **identificación de talentos**, mediante la convocatoria, inscripción, selección y matricula de la población objeto

1.1 Convocatoria e inscripción

Actividad 100%

COMPONENTE 2: CUALIFICACIÓN DE TALENTOS

Actividad 100%

2.1 Evento de ingreso y contextualización

Actividad 100%

2.3 Formación de talentos

Al 30 de julio, el 100% (67) de los estudiantes, culminaron la fase de práctica a satisfacción, cumpliendo con el mínimo requerido de 75 días de práctica. Durante ese mes terminaron en las empresas 24 estudiantes, de los cuales fueron vinculados 12, y se realizaron 44 visitas, donde los empresarios dieron cuenta de la satisfacción con el desempeño de los practicantes, resaltando la proactividad, los buenos resultados, la disciplina y constancia de cada uno de ellos.

Se presenta cuadro de estudiantes asesorados y evaluados por el docente acompañante:

Documento	Nombre Completo	Empresa	MODALIDAD DE PRACTICA	Evaluacion Docente acompañante		
				1er Moment	2do Moment	3er Momento
43588186	Adriana Maria Lopez Valencia	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
43598044	Alba Alcidia Uribe Carmona	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1017237289	Alejandra Vidal Sierra	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1152205741	Andrés Felipe Marin Lopera	Universidad de Antioquia	Convenio de Practicas	X	X	X
1017222488	Angy Moreno Palacio	SURAMERICANA DE MARQUILLAS	Contrato de aprendizaje	X	X	X
43972413	Anny Liceth Pinzon Varela	Estampados Andres Martinez	Contrato de aprendizaje	X	X	X
1038838435	Bayron Stiven Manjarres Carvajal	Sm Digital	Contrato de aprendizaje	X	X	X
1017207273	Camilo Torres Marin	MARKETING DIGITAL SMC	Convenio de Practicas	X	X	X
1214719679	Carolina Gomez Calderon	KAVILANDO	Contrato Laboral	X	X	X
1020407420	Carolina Del Carmen Espinel Gonzalez	Club Campestre el Rodeo	Contrato de Aprendizaje	X	X	X
1036134859	Cristian Granada Valencia	Suramericana Seguros	Contrato de Aprendizaje	X	X	X
1020434255	Cynthia Lorena Osorio Vargas	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
1128440910	Daniela Tejada Villa	GRAFIK STYLE	Contrato de aprendizaje	X	X	X
1087624193	Danny Santiago Correa Marin	Compañía internacional de Soluciones Creativas (LEBON)	Contrato de aprendizaje	X	X	X
71375564	David Hernandez Rivas	TeleMedellin	Convenio de practicas	X	X	X
1125780019	Diana Carolina Rojas	CRYSTAL	Convenio de practicas	X	X	X
36560816	Diana Maria Cadavid Ramirez	Fundación Antioqueña de Infectologia	Contrato de aprendizaje	X	X	X
1087605642	Diana Solanlly Giraldo Rojo	SERVICIOS DE INGENIERIA DE DATOS	Convenio de practicas	X	X	X
43276530	Dineida Maria Florez Gonzalez	Fundacion Antioqueña de Infectologia	Contrato de Aprendizaje	X	X	X
1017143989	Duvan Aleister Montoya Correa	ARQUIDIOCESIS DE MEDELLIN	Contrato de Aprendizaje	X	X	X
1039287865	Edwuar Sneider Torres Bedoya	Suramericana Seguros	Contrato Laboral	X	X	X
1214711434	Eliecer Escobar Torres	KAVILANDO	Contrato Laboral	X	X	X
43870897	Gigliola Orozco Jimenez	Estampados el Taller	Convenio de Practicas	X	X	X
1004345894	Gisselle Carolina Padilla Tamayo	In House	Convenio de Practicas	X	X	X
45564938	Greti Wirbiezcas Toro	Ortoclin Clinicas Odontologicas	Convenio de Practicas	X	X	X
71361360	Herman Dario Ramirez Mejia	Fundacion Ankla Center	Convenio de Practicas	X	X	X
1128397841	Jaqueline Gutierrez Restrepo	Corporación Universo Centro	Contrato de aprendizaje	X	X	X
1214726276	Jheisy Katherine Henao Mira	Bienestar Mutual	Convenio de Practicas	X	X	X
1013679382	JHOAN SEBASTIAN MARTINEZ	Arrendamientos del Norte	Contrato de aprendizaje	X	X	X
1128431864	Jhon Andres Bedoya Ramos	STENCIL LTDA	Convenio de Practicas	X	X	X
8101786	John Alexander Acosta Beltran	CPT Express	Convenio de Practicas	X	X	X
1017238781	John Alexander Zapata Arango	In House	Convenio de Practicas	X	X	X

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

32255739	Ana Catalina Urrego Jimenez	Escuela de Aviación Los Halcones	Contrato de aprendizaje	x	x	x
1020399023	Catalina Hernandez Restrepo	El Mundo del Boxer	Convenio de Practicas	x	x	x
1003431450	Jordy Francisco Ojeda Diaz	PROCOLORES S.A.S.	Contrato de aprendizaje	x	x	x
1017264379	Juan Carlos Roa Gutierrez	La senda Alimentos Vegetarianos	Convenio de Practicas	x	x	x
1036134336	Juan Diego Chacon Ruiz	Invertech (Tecnorenting)	Convenio de Practicas	x	x	x
1128460874	Juan Estiven Patiño Zapata	Koba colombia	Contrato de Aprendizaje	x	x	x
1152449428	Juan Jose Chica Castrillon	COMINIDAD CRISTIANA INTERNACIONAL DE TEOTERAPIA SOMSO CITI.	Convenio de Practicas	x	x	x
1000083642	Juan Jose Roldan Alvarez	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
71370732	Juan Pablo Correa	DMS	Contrato de aprendizaje	x	x	x
98570546	Juan Pablo Mejia Fuentes	CREACIONES DUVAR	Contrato Laboral	x	x	x
1017196262	Juan Pablo Toro Quiceno	CEREZA CLOTHING IMPORT AND EXPORT	Convenio de Practicas	x	x	x
1036649371	Karen Serna Rodriguez	Cognox	Contrato de aprendizaje	x	x	x
1020493365	Karen Estefany Rios Medina	Pincel Grafico	Convenio de Practicas	x	x	x
1007253327	Kelly Caterine Santa Mejia	GRAFIK STYLE	Convenio de Practicas	x	x	x
32142896	Ladys Adriana Perez Ciro	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1152193639	Laura Juliana Osorio Cano	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1152450203	Laura Marcela Cuervo Rojas	United Cheer	Convenio de Practicas	x	x	x
1007928195	Ledy Maria Taborda Lopez	Coorporación Internacional Universitaria de Servicios CIS	Contrato de aprendizaje	x	x	x
1216720126	Lorena Jessica Londoño	Estampados Andres Martinez	Contrato de aprendizaje	x	x	x
1152700545	Luz Fanery Cardenas Molina	Creaciones SEX	Contrato de aprendizaje	x	x	
1037641881	Manuela Álvarez Mora	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1216722851	María Nataly Toro Posada	Mas Imagen productiva	Convenio de Practicas	x	x	x
1063304924	Maria Camila Rendon Velasquez	Corporación Interactuando con la 9	Convenio de Practicas	x	x	x
1026152611	Maria Camila Sanchez Baena	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
1017246916	Maria Camila Vega Londoño	Xtreme Hardware	Contrato de aprendizaje	x	x	x
1017215134	María Cristina Estrada Duarte	Altabufete	Convenio de Practicas	x	x	x
39175689	Maria Isabel Jansasoy Jansasoy	JANSASOY MOJOMBOY ISIDORO	Convenio de Practicas	x	x	x
1035234813	Maria Isabel Restrepo Orozco	Hotel Dann Carlton Medellín	Contrato de aprendizaje	x	x	x
1040736297	Pablo Andres Moncada Hoyos	In House	Convenio de Practicas	x	x	x
43874134	Paola Andrea Vargas Garzon	CORPORACION DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y CRIMINOLOGICAS PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACION.	Contrato de aprendizaje	x	x	x
1152714226	Robinson Lopez Moreno	Administradora Hotelera de Medellín	Contrato de aprendizaje	x	x	x
1152194659	Santiago Uribe Vasquez	Coloroffset	Contrato de Aprendizaje	x	x	x
1128479002	Sindy Andrea Arbelaez Cardona	TeleMedellin	Convenio de practicas	x	x	x
1039461691	Veronica Jaramillo Vargas	Colombia Móvil (Tigo)	Contrato de Aprendizaje	x	x	x
43924783	Viviana María Hernandez Restrep	Corporación ELEEO	Convenio de Practicas	x	x	x

2.4 Cursos complementarios de Cualificación Especifica

El curso de **Habilidades Gerenciales** termina satisfactoriamente los estudiantes en general fueron constantes y comprometidos en el proceso académico.

El curso de **Inglés Básico** termina satisfactoriamente que en general los estudiantes fueron constantes y comprometidos en el proceso académico.

2.5 Orientación para la Educación Superior

Actividad 100%

2.6 Medición satisfacción de los beneficiarios

Actividad 100%

2.6 Evento de Cierre y Certificación

La ceremonia de certificación se realizó el día 19 de julio en el Auditorio Nelson Franco Parra CESDE, con un acto protocolario con 67 estudiantes que cumplieron con los requisitos establecidos para optar al título de ***Técnico Laboral como Asistente en Diseño Gráfico.*** En el evento se contó con la participación de las familias
Para la ceremonia, los asistentes fueron convocados a través de una invitación que les fue entregada con anterioridad a los estudiantes.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Para garantizar la organización del evento se siguió un protocolo, cuya guía fue socializada con anterioridad a los estudiantes. Entre los momentos que se tuvieron, se brindó el reconocimiento al mejor promedio académico y el discurso por parte de una estudiante del programa, en donde destacó los beneficios que tuvo para sí misma, los compañeros y las familias, el proceso de formación, en la medida en que les incrementa las oportunidades laborales y les aporta al crecimiento personal.

COMPONENTE 3 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

Durante el mes de julio de 2019, se realizaron con los estudiantes las actividades propias de este componente de acuerdo al cronograma establecido y se apoyaron las acciones requeridas para la ceremonia de certificación que tuvo lugar el día 19 en las instalaciones de la institución.

3.1 Acompañamiento psicosocial

Realización de Diagnóstico Rápido

Actividad 100%

Asesorías psicológicas individual, grupal y familiar

Durante el mes de julio de 2019, se brindó orientación a los estudiantes sobre los requisitos de certificación con un constante acompañamiento, dando claridad a sus inquietudes frente al acto ceremonial. Al finalizar el proceso de formación, se habían realizado en total 64 asesorías psicológicas, principalmente por dificultades personales.

Cuadros de consolidados de asesorías psicológicas

Consolidado atenciones psicosociales individuales – contrato no. 4600075453 de 2018														
ENTIDAD /ATECION /MES		Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Mes 12 Junio	Total
CESDE	JM		5	4	4				1	1		1		16
	JH		3	3	4	2		1	2			1	1	17
	AM		2	5	4	2		1		4		5		23
	AH			3	1	4								8
TOTAL		0	10	15	13	8	0	2	3	5	0	7	1	64

Consolidado atenciones por causas - contrato No. 4600075453 DE 2018														
ENTIDAD	ATENCIÓN	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Mes 12 Junio	Total
CESDE	Problemas familiares o de pareja													
	Dificultades personales		4	9	6	5		2	1	4		5		36
	Problema de Convivencia escolar													
	Situaciones académicas		1	3	6	2			1	1		2	1	17

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	Dificultades de salud ya sea física o mental		3	3	1				1					8
	Tolerancia al consumo		1											1
	Otro (económicas		1			1								2
Total			10	15	13	8	0	2	3	5	0	7		64

Atenciones psicológicas grupales

Durante el mes de julio de 2019, se interactuó con los familiares de los estudiantes durante la ceremonia de certificación, donde expresaron su gratitud y satisfacción con el proceso que realizaron los estudiantes, reconociéndolo como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de sus hogares.

Se presenta cuadro de datos consolidados de intervenciones grupales.

Consolidado intervenciones grupales - contrato NO. 4600075453 DE 2018											
ENTIDAD	ATENCIÓN MOTIVO	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6	Mes 7 enero 2019	Mes 8	Mes 9	TOTAL
CESDE	Motivación		7	16	8	7		1			39
	Disciplinario			2							2
			7	18	8	7		1			41

Asesorías psicológicas familiares

Durante el mes de julio de 2019, se interactuó con los familiares de los estudiantes durante la ceremonia de certificación, donde expresaron su gratitud y satisfacción con el proceso que realizaron los estudiantes, reconociéndolo como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de sus hogares.

Consolidado de intervenciones a familias por mes - CONTRATO No. 4600075453 DE 2018													
ENTIDAD	ATENCIÓN	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero - 2019	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 10 Mayo	Total
CESDE	Dificultades personales			1	2	2							5
	Situaciones académicas del estudiante						1	1					2
	Dificultades de salud ya sea física o mental			1	1	1							3

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	Dificultades económicas			1									1
Total			0	2	3	3	1	1	0	0	0	0	10

Práctica social
Actividad 100%

Encuentro intergeneracional
Actividad 100%

Formación en Competencias Claves y Trasversales: (15 horas)

A continuación, se presenta cuadro consolidado de los talleres realizados durante la fase lectiva.

Consolidado de talleres por mes - contrato No.4600075453 de 2018			
Mes/fecha	**Total de talleres**	**Temas**	**Número de participantes**
Agosto			
Septiembre 24	1	Toma de decisiones	21
Septiembre 25	1	Trabajo en equipo	19
Octubre 22	1	Persigue tus sueños	14
Total	3		54

Motivación a la asistencia y prevención a la deserción

Los estudiantes terminaron su proceso de formación al 30 de junio y su interés estuvo centrado en tener los requisitos de certificación cumplidos en su totalidad.

Estrategias implementadas para motivar la asistencia y contener la deserción como:

Durante la formación las estrategias implementadas para motivar la asistencia y contener la deserción fueron principalmente las llamadas telefónicas, la comunicación permanente con los estudiantes y las intervenciones grupales en las aulas de clase, para brindarles orientación o atender sus necesidades.

Reporte de deserciones

De 99 estudiantes matriculados, a la fecha se han presentado 32 deserciones, equivalente al 32%, del índice de deserción del 15%.

Agosto

- María José Hoyos Flórez, dificultades económicas
- Sor María Piedrahíta Holguín, dificultades económicas
- Albeiro Ocampo Medina, dificultades económicas y requería trabajar

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Septiembre

- Keila Tatiana Ardila Benjumea, no se identificó con el programa.
- David Enrique Caballero Salgado, incompatibilidad con su horario de trabajo.
- Diosa Francelly Muñoz, incompatibilidad con su trabajo.
- Maricela Álvarez Vallejo, cuidado de un familiar - su bebe pendiente de cirugía
- Diego Ildefonso Marín Betancourt, no se identificó con el programa

Octubre

- Juan Camilo Díaz Chaverra. Consecución de empleo
- Erika Tatiana Alvarez Martinez. Consecución de empleo
- Paula Lizeth Hernández Ospina. Cuidado del bebe

Noviembre

- Edwin Baby Barashión Slowse. Problemas de salud
- Libett Yuliana Rodriguez Vargas. Consecución de empleo
- Diana Marcela Davila Agudelo. Consecución de empleo
- Yesica Paola Mazo Usuga. Problemas de salud
- Beatriz Eugenia Mendoza Jaramillo. Problemas de salud
- Efrain Steven Pérez Monsalve. Consecución de empleo
- Stiven Alexander Restrepo González. Bajo rendimiento académico
- Claudia Liliana López Villada. Incompatibilidad con su horario de trabajo

Diciembre

- Juan Bautista Ayala Zapata. Fallecimiento

Febrero

- Dayana Vanessa Agudelo Alvarez. Bajo rendimiento académico.
- Claudia Patricia Espinoza Velásquez. Bajo rendimiento académico
- Nelly Katherine Urrego Pérez. Bajo rendimiento académico

Marzo

- Juan José Arias Chica. Bajo rendimiento académico
- Esteban David Gómez Atehortua. Bajo rendimiento académico
  Flor Dary Gutiérrez Betancur. Bajo rendimiento académico

Mayo

- Héctor David Blandón Garcés. Bajo rendimiento académico.
- Hincapié Morales Lina Estefanía. Bajo rendimiento académico.
- Leinis Karimes Barreto Barboza. Bajo rendimiento académico.
- Cindy Elena Casarrubia Aguilar. Bajo rendimiento académico.
- Yomaira Pineda Osorno. Bajo rendimiento académico.

Junio

- Juan Diego Mesa. Cancelación de práctica

Consolidado deserciones por comuna - contrato No.4600075453 DE 2018

Consolidado deserciones por mes - contrato No.4600075453 DE 2018

ENTIDAD	Genero	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Mes 12 Junio	TOTAL
CESDE	JM		2	1	2	1			3			1		10
	JH		1		1	2				1		1	1	7
	AM			2		4				1		3		10
	AH			2		1	1			1				5
TOTAL		0	3	5	3	8	1	0	3	3	0	5		32

Cuadros consolidados de deserción

Consolidado de deserciones por causas - contrato No. 4600075453 DE 2018

ENTIDAD	MOTIVO	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Mes 12 Junio	Total
CESDE	Cuidado de los hijos o Cuidado de un familiar			1	1									2
	No se identificó con el programa			2										2
	Incompatibiliad con el horario de trabajo			2		1								3
	Concecución de empleo				2	3								5
	Problemas económicos		3											3
	Problemas de salud					3								3
	Falta de motivación al estudio					1								1
	Bajo rendimiento académico								3	3		5	1	12
	Fallecimiento						1							1
Total			3	5	3	8	1 .	0	3	3	0	5	1	32

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

ENTIDAD	COMUNA	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Mes 12 Junio	Total
CESDE	1			2		1						1		4
	2					1			1			1	1	4
	3			1								1		2
	4				1							1		2
	5				1	1								2
	6				1	1	1							3
	7		1						1			1		3
	8			1		2			1					4
	9		2			2				1				5
	10													
	11													
	12													
	13			1										1
	16									1				1
	60									1				1
	70													
	80													
Total			3	5	3	8	1	0	3	3		5	1	32

3.2.2. Apoyos de Bienestar:

a) Transporte: Se entrega la suma de $4.400 por cada día asistido. Dicho subsidio se entrega en forma quincenal vencida. Los estudiantes estaban bancarizados en el Banco Caja Social durante la fase lectiva, pero para la etapa práctica a los estudiantes se les paga en efectivo una vez que presenten su respectiva planilla de asistencia firmada por el jefe de prácticas. La ejecución acumulada al mes de junio es del 58% correspondiente a $46.051.934 del presupuesto asignado, el cual corresponde a $79.503.732. Queda pendiente por ejecutar $33.451.798 correspondiente al 42%. Este valor debe ser reintegrado al municipio y será descontado del último pago.

b) Refrigerio:

Actividad 100%

c) Implementos básicos para la formación:

Actividad 100%

d) Póliza Estudiantil:

Actividad 100%

COMPONENTE 4 INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL

Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Para la realización del componente de intermediación laboral CESDE en el programa de Diseño Gráfico a través del profesional de intermediación laboral ha realizado las siguientes actividades específicas:

a). Orientación Vocacional: actividad 100%
b). Orientación Ocupacional: actividad 100%
c). Remisión a proceso de selección Todos los estudiantes ubicados en práctica

d) Vinculación Laboral:

Con el fin de activar la inserción laboral de los beneficiarios, se han realizado acciones como:

- Inscripción de los estudiantes en la Agencia Pública de Empleo: Se realizó esta actividad al 100%
- Inscripción de los estudiantes en la Bolsa de empleo CESDE: Se realizó esta actividad al 100%
- Alianza con Vinculamos, una empresa temporal que realiza reclutamiento.
- Activación de principales buscadores de empleo de la ciudad a través de nuestra asesora de práctica para invitarlos a tener en cuenta nuestras hojas de vida.

Al finalizar el mes de julio, se dio cumplimiento al indicador de inserción laboral, del 35% sobre 67 estudiantes activos, superando la cifra con 28 vinculaciones, de las cuales 24 fueron por contrato de aprendizaje y 4 por reconocimiento de labores.

Las estrategias que se utilizaron para lograr esta meta, fue la gestión realizada para tener el contrato de aprendizaje como modalidad de práctica. Igualmente, el seguimiento que se realizó a los estudiantes que habían notificado la validación de este proceso a través del reconocimiento de labores. Cabe anotar que todas las vinculaciones cuentan con los respectivos soportes.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Documento	Estudiante seleccionado	Programa	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Cuota de Sostenimiento	Modalidad
32255739	Ana Catalina Urrego Jimenez	Diseño Gráfico	9/01/2019	8/07/2019	SMLV	Contrato de aprendizaje
1017222488	Angy Moreno Palacio	Diseño Gráfico	14/01/2019	25/06/2019	SMLV	Contrato de aprendizaje
43972413	Anny Liceth Pinzon Varela	Diseño Gráfico	21/01/2019	20/07/2019	SMLV	Contrato de aprendizaje
1038338435	Bayron Stiven Manjarres Carvajal	Diseño Gráfico	21/01/2019	20/07/2019	SMLV	Contrato de aprendizaje
1020407420	Carolina Del Carmen Espinel Gonzalez	Diseño Gráfico	11/12/2018	30/05/2019	SLMV	Aprendizaje
1036134859	Cristian Granada Valencia	Diseño Gráfico	22/11/2018	21/05/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
1128440910	Daniela Tejada Villa	Diseño Gráfico	28/01/2019	27/07/2019	SMLV	Contrato de aprendizaje
1037624193	Danny Santiago Correa Marin	Diseño Gráfico	23/01/2019	22/07/2019	SMLV	Contrato de aprendizaje
1125780019	Diana Carolina Rojas	Diseño Gráfico	8/01/2019	30/05/2019	SMLV	Contrato de aprendizaje
1037605642	Diana Solanlly Giraldo Rojo	Diseño Gráfico	5/02/2019	30/07/2019	SMLV	Contrato de aprendizaje
1017143989	Duban Aleister Montoya Correa	Diseño Gráfico	3/12/2018	2/06/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
1039287865	Edwuar Sneider Torres Bedoya	Diseño Gráfico	22/11/2018	21/05/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
43870897	Gigliola Orozco Jimenez	Diseño Gráfico	28/01/2019	27/07/2019	SMLV	Contrato de aprendizaje
1214726276	Jheisy Katherine Henao Mira	Diseño Gráfico	21/12/2018	20/06/2019	SMLV	Contrato de aprendizaje
1128431864	Jhon Andres Bedoya Ramos	Diseño Gráfico	4/02/2019	30/07/2019	SMLV	Contrato de aprendizaje
1003431450	Jordy Francisco Ojeda Diaz	Diseño Gráfico	25/01/2019	24/07/2019	SMLV	Contrato de aprendizaje
1128460874	Juan Estiven Patiño Zapata	Diseño Gráfico	18/02/2019	30/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
71370732	Juan Pablo Correa	Diseño Gráfico	1/02/2019	30/07/2019	SMLV	Contrato de aprendizaje
1036649371	Karen Serna Rodriguez	Diseño Gráfico	22/01/2019	21/07/2019	SMLV	Contrato de aprendizaje
1007928195	Ledy Maria Taborda Lopez	Diseño Gráfico	14/03/2019	30/07/2019	SMLV	Contrato de aprendizaje
1216720126	Lorena Londoño Ramirez	Diseño Gráfico	28/01/2019	29/07/2019	SMLV	Contrato de aprendizaje
1152700545	Luz Fanery Cardenas Molina	Diseño Gráfico	27/02/2019	30/07/2019	SMLV	Contrato de aprendizaje
1017246916	Maria Camila Vega Londoño	Diseño Gráfico	24/12/2018	23/06/2019	SMLV	Contrato de aprendizaje
1035234813	Maria Isabel Restrepo Orozco	Diseño Gráfico	28/01/2019	27/07/2019	SMLV	Contrato de aprendizaje
43874134	Paola Andrea Vargas Garzon	Diseño Gráfico	12/02/2019	26/03/2019	SMLV	Contrato de aprendizaje
1152714226	Robinson Lopez Moreno	Diseño Gráfico	22/01/2019	21/07/2019	SMLV	Contrato de aprendizaje
1152194659	Santiago Uribe Vasquez	Diseño Gráfico	26/11/2018	25/05/2019	SMLV	Aprendizaje
1039461691	Veronica Jaramillo Vargas	Diseño Gráfico	3/12/2018	2/06/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje

a) **Evento de Articulación Empresarial**:

Actividad 100%

ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

El contratista es responsable de mantener actualizado el sistema de información de la Unidad de Formación y Habilitación Laboral, para ello deberá asignar una persona responsable del sistema quien debe seguir estrictamente los formatos establecidos por la Unidad de Formación y Habilitación Laboral, lo que permite producir los informes

consolidados respectivos de forma clara, veraz y oportuna.

Formatos diligenciados del sistema de información:
Cód. FO-DESE-0090 Novedades de deserción por grupos - componente técnico. (Físico y Digital)
Cód. FO-DESE-091 Perfiles y competencias por programas - componente técnico. (Digital)
Cód. FO-DESE-118 Actualización mensual de datos -componente técnico. (Digital)
Cód. FO-DESE-0128 Control pagos de apoyos de bienestar. (Digital)
Cód. FO-DESE-131 Control de asistencia. (Digital)
Cód. FO-DESE-0132 Personal vinculado por programa. (Digital)
Cód. FO-DESE-133 Desempeño individual. (Digital)
Cód. FO-DESE-0134 Ejecución presupuestal. (Físico y digital)
Cód. FO-DESE-0135 Control entrega de refrigerios. (Digital)
Cód. FO-DESE-0137 Estructura curricular. (Digital)
Cód. FO-FOHL-000 Control y seguimiento apoyo de bienestar. (Digital)

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Novedades de personal, pagos de salarios y aportes a la seguridad social y parafiscal: El personal contratado por del contratista cumplió con las condiciones técnicas y profesionales, las cuales fueron debidamente acreditadas y los contratos se estipularon según lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato y en la respectiva propuesta. Los contratos fueron actualizados oportunamente para efectos de garantizar el cumplimiento de la obligación. Según cuadro que se detalla a continuación:

Personal contratado a la ejecución del contrato

Para la ejecución del contrato a julio 30 se requirió de la gestión del siguiente personal asociado al contrato, tal como lo refleja el siguiente cuadro:

Personal asociado a la ejecución del contrato 4600075453 a 30 de marzo de 2019								
Documento de identidad	Nombre	Género	Dedicación			Área de vinculación	Tipo de contrato	Valor del contrato
			TC	MT	TP			
3366332	Evelio Vélez Chaverra	M	X			Coordinación	Fijo	2.500.000
43753257	Liliana Valencia Muñoz	F	X			Psicosocial	Por obra y labor	2.000.000
1128403929	Natalia Andrea Sánchez Serna	F	X			Psicosocial	Por obra y labor	2.000.000
1017237785	Angie Tatiana Castro Aguirre	F	X			Auxiliar Administrativa	Fijo	868.685
32256713	Ana Catalina Vélez Ortíz	F		X		Profesional en intermediación e inserción laboral	Fijo	1.000.000

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

586212	Brigid Susana García Silva	F	X			Apoyo Operativo	Por obra y labor	868.685
71632521	Luis Fernando Alvarez Echeverry	M	X			Apoyo Académico	Fijo	1.000.000
1017171168	Diana Carolina Hincapié Noreña	F	X			Apoyo Académico	Fijo	1.000.000
1035423159	Paula Rúa Pulgarín	F	X			Apoyo Financiero	Fijo	1.000.000

Se verifica el pago de la seguridad social del personal asociado a la ejecución del contrato.


Respecto a la materialización de los riesgos y su mitigación se tiene que no ha presentado riesgo en la ejecución del contrato


El municipio de Medellín ha revisado y aprobado toda la subcontratación que se ha generado del presente contrato 4600075453 de 2018

Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(21/08/2018)	Desde (01/06/2018) Hasta (30/07/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(10/09/2018)	Desde (01/08/2018) Hasta (31/08/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(09/10/2018)	Desde (01/09/2018) Hasta (30/09/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/11/2018)	Desde (01/10/2018) Hasta (31/10/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(05/12/2018)	Desde (01/11/2018) Hasta (30/11/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(28/01/2019)	Desde (01/12/2018) Hasta (30/12/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/02/2019)	Desde (01/01/2019) Hasta (31/01/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/03/2019)	Desde (01/02/2019) Hasta (28/02/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/04/2019)	Desde (01/03/2019) Hasta (31/03/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(07/05/2019)	Desde (01/04/2019) Hasta(30/04/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(07/06/2019)	Desde (01/05/2019) Hasta(31/05/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/07/2019)	Desde (01/06/2019) Hasta(30/06/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109

CALIFICACIÓN SAP





Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090118	75100000	23310310	160461	4000092526	70006435	4700052037
110070118	75100000	23310310	160461	4000092526	70006435	4700052037
110000118	75100000	2331031001	170146	4000092526	70006435	4700052037
110000118	75100000	2331031002	170146	4000092526	70006435	4700052037
110000118	75100000	2331031004	170146	4000092526	70006435	4700052037
110000118	75100000	2331031009	170146	4000092526	70006435	4700052037
110000118	75100000	2331031011	170146	4000092526	70006435	4700052037
110000118	75100000	2331031016	170146	4000092526	70006435	4700052037

Relación de la Imputación del gasto de la modificación 01: Según la modificación 01 al contrato de prestación de servicios No. 4600075448 de 2018 en la que se realiza entre otros, un OTROSI 01 la cual modifica la clausula tercera que corresponde a la forma de pago así: "El Municipio de Medellín cancelara el valor del contrato al contratista a través de seis (6) pagos..." donde los cuatro (4) primeros pagos se realizaran del 20% cada uno y los dos (2) últimos pagos ósea el quinto (5) y el sexto (6) serán del 10% cada uno. A continuación se relaciona el cuadro con la imputación de gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor
110000118	75100000	2331031001	170146	4000092526	70006435	4700052037	$16.435.604
110000118	75100000	2331031002	170146	4000092526	70006435	4700052037	$21.103.378
110000118	75100000	2331031004	170146	4000092526	70006435	4700052037	$12.983.973
110000118	75100000	2331031009	170146	4000092526	70006435	4700052037	$12.983.973
110000118	75100000	2331031016	170146	4000092526	70006435	4700052037	$10.264.224

Relación de los pagos realizados, se relacionan de manera acumulativa y porcentual así: A diciembre 30 de 2018 se han realizado cuatro pagos al contrato, el primer 20% estipulado en el contrato por valor de $73.771.151, según factura C1216/2018 contabilizada el 22 de agosto de 2018 y con recibo de satisfacción No. 5000543098.

Un segundo pago por valor de $73.771.151, según factura C1275/2018 contabilizada el 19 de octubre de 2018.

Un tercer pago del 20% estipulado en el contrato por valor de $73.771.151, según factura C1304/2018 contabilizada el 20 de noviembre de 2018 y con recibo de satisfacción No. 5000553176.

Y en diciembre se realiza el cuarto pago que corresponde al 20% del valor del contrato por valor de $73.771.151, según factura C1329/2018 contabilizada el 6 de diciembre según recibo de satisfacción.


No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700052037	$73.771.151	C1216/2018	22/08/2018	5000543098	$73.771.151	$73.771.151	20%
4700052037	$73.771.151	C1275/2018	19/10/2018	5000549532	$73.771.151	$147.542.302	40%
4700052037	$73.771.151	C1304/2018	12/11/2018	5000553176	$73.771.151	$221.313.453	60%
4700052037	$73.771.151	C1329/2018	06/12/2018	5000556712	$73.771.151	$295.084.604	80%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$368.855.756
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	$368.855.756
Pagos Realizados (Acumulado)	$295.084.604
Pago autorizado del mes de julio	$0
Porcentaje de ejecución financiera	88%

- **Ejecución Presupuestal a julio 30 de 2019:** 88%.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS MUNICIPIO DE MEDELLIN

COMPONENTE	ACTIVIDAD	DETALLE	TOTALES	EJECUCIÓN MENSUAL														Ejecutado acumulado	% ejecutado	Pendiente por ejecutar	% pendiente por ejecutar
				JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO				
Componente 1: Identificación y evaluación de talentos	Caracterización e implantación de talentos y Buscadores de talentos	Diseño, gestión, materiales y recursos para la caracterización, evaluación y análisis	2.597.431	2.597.431	409.200													3.006.631	100%		0%
	Totales Componente 1		2.597.431	2.597.431	409.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.006.631	100%	-	0%
Componente 2: Cualificación de talentos	Gestión de Ingreso y caracterización y Matrículas de Talentos priorizados para dar apoyo a la formulación del programa	Gestión operativa, humana y logística	1.227.460		1.227.460													1.227.460	100%		0%
		Actualización de la plataforma de registro en la plataforma de talentos	409.820		409.820	224.900												634.720	155%	-	0%
		Desarrollo para el MEA, sistematización, seguimiento y control de participantes y 3 talentos, seguimiento a la asistencia y resultados	3.483.000		2.202.340	412.145	200.000											2.814.485	81%	-	0%
		Coordinación, seguimiento y gestión administrativa	6.841.220	469.110	623.736	623.736	623.736	623.736	623.736									3.589.810	52%	-	0%
	Formación de talentos (Cupos Educativos, Formación Técnica laboral y Universitaria, Diplomados Laboratorio Digital y apoyo de Cisco y Certificación, Cursos complementarios de Cualificación, Especifica)	Cupos educativos, cursos complementarios, técnicos laborales y universitarios (Pregrado, Diplomados, Cisco y certificación)	177.466.321		24.941.721	24.941.721	25.466.321	24.990.721	6.466.586	4.996.144	6.996.144	5.496.144	5.996.144					132.491.746	75%	44.974.575	25%
		Certificados complementarios, diplomados, técnicos laborales, universitarios (pregrado, especializaciones, maestrías, doctorados)	30.000.000				11.000.000	11.000.000										22.000.000	73%	8.000.000	27%
	Totales Componente 2		219.521.000	469.110	29.404.277	26.202.502	37.290.057	36.614.457	7.090.322	4.996.144	6.996.144	5.496.144	5.996.144	-	-	-	-	162.757.221	74%	56.763.779	26%
Componente 3. Estrategias Transversales	Acompañamiento Personalizado y Motivación a los talentos y preparación a la inserción	Contratación de parque de psicólogos y tecnólogos - CPTT (Acompañamiento personalizado, cumplimiento, clases y transversales), diseño, actividades, material pedagógico, talleres, certificados, diplomas, etc.	1.104.000		368.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000								1.288.000	117%	-	0%
		Transporte y refrigerio para el Encuentro Internacional	1.660.000					742.400										742.400	45%	1.267.600	55%
	Apoyos de Sostenibilidad	Transporte	19.063.274			4.271.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.891.000	400.000			36.562.000	192%	-17.498.726	-92%
		Refrigerio	44.277.000			11.722.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000									44.722.000	101%	-445.000	-1%
		Alojamiento (noches)	2.671.000					2.671.000										2.671.000	100%	-	0%
		Plan Celebración	1.460.000			1.414.200	45.800											1.460.000	100%	-	0%
	Totales Componente 3		170.235.274	-	368.000	22.510.200	15.229.800	18.597.400	15.184.000	4.184.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.891.000	400.000	-	-	89.445.400	53%	-16.789.874	-10%
Componente 4: Intermediación y vinculación Laboral	Sistematización y vinculación laboral	Gestión de la intermediación laboral, sistematización y vinculación laboral	4.440.000					462.571	462.571	462.571	462.571	462.571	462.571					3.235.426	73%	1.204.574	27%
		Participación Ferias de Servicios Empresariales	1.740.000						444.414	444.414		444.414						1.333.242	77%	406.758	23%
	Totales Componente 4		6.180.000	-	-	-	-	462.571	906.985	906.985	462.571	906.985	462.571	-	-	-	-	4.568.668	74%	1.611.332	26%
TOTAL	TOTAL COMPONENTES		398.533.705	2.597.431	30.181.477	48.712.702	52.519.857	55.824.028	8.181.307	7.675.716	9.630.253	9.816.116	11.102.515	1.891.000	400.000	-	-	254.377.920	64%	42.895.198	12%

EJECUCIÓN DE RECURSOS

Ejecución mes de junio	$ 2.597.431
Ejecución mes de julio	$ 36.334.591
Ejecución mes de agosto	$ 53.580.997
Ejecución mes de septiembre	$ 66.012.457
Ejecución mes de octubre	$ 61.638.262
Ejecución mes de noviembre	$ 55.924.543
Ejecución mes de diciembre	$ 9.747.899
Ejecución mes de enero	$. 7.670.716
Ejecución mes de febrero	$ 9.630.253
Ejecución mes de marzo	$ 9.816.116
Ejecución mes de abril	$ 11.102.515
Ejecución mes de mayo	$. 1.495.600
Ejecución mes de junio	$ 409.200
Ejecución mes de julio	$. 0
TOTAL EJECUCIÓN	**$ 325.960.558 (88%)**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 42.895.198 (12%)**

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato no se ha adelantado ningún proceso sancionatorio, por lo que no ha sido necesario ejercer el derecho de contradicción; a su vez, no se ha evidenciado controversia jurídica alguna al contrato No. **4600075453 de 2018**

- Así mismo, no se han impuesto multas o sanciones, ni se ha ejecutado la cláusula penal, ni la declaración de la caducidad o incumplimiento.

- El contratista, presentó pólizas No 520.47-994000038537., 520-47-994000017816 que avalan el cumplimiento del contrato y que a la fecha se encuentran vigentes.

Nombre Aseguradora	No. de póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor amparado
			Desde	Hasta	
Aseguradora Solidaria	520.47-994000038537	Calidad del Servicio	14/06/2018	30/04/2019	$36.885.755,60
	520.47-994000038537	Cumplimiento	14/06/2018	30/04/2019	$36.885.755,60
	520.47-994000038537	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones Laborales	14/06/2018	31/12/2021	$18.442.787,60
	520-47-994000017816	Responsabilidad Extracontractual	14/06/2018	31/12/2018	$156.248.400

Ampliación 1:

Nombre Aseguradora	No. de póliza	Tipo de Amparo	Fecha de Aprobación	Cobertura de la Póliza		Valor amparado
				Desde	Hasta	
Aseguradora Solidaria	520.47-994000038537	Calidad del Servicio	17/01/2019	19/06/2018	30/11/2019	$ 36.885.755,60
	520.47-994000038537	Cumplimiento	17/01/2019	19/06/2018	30/11/2019	$ 36.885.755,60

	520.47-994000038537	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones Laborales	17/01/2019	19/06/2018	30/07/2022	$ 18.442.787,60
	520-47-994000017816	Responsabilidad Extracontractual	17/01/2019	14/06/2018	30/07/2019	$ 156.248.400

OTROS ASPECTOS RELEVANTES

Entre el Municipio de Medellín- Secretaría de Desarrollo Económico y la CESDE S.A, identificada tributariamente con el NIT 890.913.319-1, y representada legalmente por **LEONARDO VÉLEZ CHAVERRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.299.184; todos debidamente facultados para contratar y ejecutar el objeto del presente Contrato de Prestación de Servicios, se celebró el Contrato No. **4600075453 de 2018**., cuyo objeto es "Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de formación académica y técnica laboral – Lote 8: Diseño y artes gráficas con énfasis en diseño web y/o vitrinismo visual..", por la suma total Trescientos sesenta y ocho millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y seis pesos M/L (368.855.756) Excluido IVA

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance de la ejecución del contrato No **4600075453 DE 2018**,

EJECUCIÓN DE RECURSOS	
Ejecución mes de junio	$ 2.597.431
Ejecución mes de julio	$ 36.334.591
Ejecución mes de agosto	$ 53.580.997
Ejecución mes de septiembre	$ 66.012.457
Ejecución mes de octubre	$ 61.638.262
Ejecución mes de noviembre	$ 55.924.543
Ejecución mes de diciembre	$ 9.747.899
Ejecución mes de enero	$. 7.670.716
Ejecución mes de febrero	$ 9.630.253
Ejecución mes de marzo	$ 9.816.116
Ejecución mes de abril	$ 11.102.515
Ejecución mes de mayo	$. 1.495.600
Ejecución mes de junio	$ 409.200

Ejecución mes de julio	$. 0
TOTAL EJECUCIÓN	**$ 325.960.558 (88%)**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 42.895.198 (12%)**

GUSTAVO GIL MARIN
Supervisor

CATALINA PÉREZ PULGARIN
Apoyo a la Supervisión Financiera y Contable

MARLLY AREIZA RAMÍREZ
Apoyo a la Supervisión Técnica y Administrativa

ANA MARIA HENAO MUÑOZ
Apoyo a la Supervisión Jurídica

VERONICA MONSALVE
Apoyo a la Supervisión Técnica y Administrativa

DIEGO ALBERTO VANEGAS A
Apoyo a la Supervisión Administrativo Financiero y Contable

CARLOS ANDRES BETANCUR
Apoyo a la Supervisión Jurídica