CONTRATO N° 4600075450 DE 2018

Enero 2019

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	CESDE S.A.
NIT:	890.913.319-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONARDO VELEZ CHAVERRA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	8.299.184
OBJETO:	FORMACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE LA CIUDAD, EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y TÉCNICA LABORAL – LOTE 5: ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE REDES DE DATOS CON ÉNFASIS EN PROGRAMACIÓN JAVA Y VISUAL BASIC Y/O MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L (363.667.319) EXCLUIDO IVA
DURACIÓN INICIAL:	SIETE MESES Y MEDIO (7.5) SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA
MODIFICACIÓN 1:	Ampliación 01: Siete (7) meses. Otrosí 01: Modificar la cláusula tercera. Forma de Pago
DURACIÓN DESPÚES DE AMPLIACIONES:	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO:	18/06/2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30/07/2019

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075450 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL 30 DE ENERO DE 2019 CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION FÍSICA DEL PROYECTO

Componentes	Fases o actividades	Peso porcentual en el total del proyecto	Porcentaje de avance al 30 de enero de 2019
COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO: Implementar estrategias para la **identificación de talentos**, mediante la convocatoria, inscripción, selección y matricula de la población objeto	a. Convocatoria	5%	5%
	b. Inscripción	5%	5%
	d. Selección	5%	5%
	PORCENTAJE TOTAL	**15%**	**15%**
COMPONENTE 2: **CUALIFICACIÓN DE TALENTOS**	a. Evento de ingreso y contextualización	4%	4%
	b. Matricula de Talentos	4%	4%
	c. Formación de Talentos	30%	26%
	d.Cursos complementarios de Cualificación Especifica	10%	10%
	e. Orientación para la Educación Superior	3%	3%
	f. Evento de Cierre y Certificación	4%	0%
	PORCENTAJE TOTAL	**55%**	**47%**
COMPONENTE 3 **ESTRATEGIAS TRANSVERSALES** Las estrategias trasversales comprenden el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida a través del acompañamiento psicosocial	a. Acompañamiento psicosocial	7%	5%
	b. Motivación a la asistencia y prevención a la deserción	8%	7.5%

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

de los estudiantes y los mecanismos utilizados para la motivación a la asistencia y prevención a la deserción, con acciones afirmativas para las Mujeres.	• Transporte	2%	1.4%
	• Refrigerio	2%	2%
	• Implementos básicos para la formación	2%	2%
	• Póliza estudiantil	2%	2%
	PORCENTAJE TOTAL	**15%**	**12.5%**
COMPONENTE 4: INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa. La implementación de este componente se realiza de manera transversal durante todo el proceso formativo vinculando a todos los actores del proceso (estudiantes, docentes, padres y empresarios).	a. Orientación vocacional	2%	2%
	b. Orientación ocupacional	2%	2%
	c. Remisión a procesos de selección y vinculación laboral	2%	1%
	d. Vinculación laboral	4%	0%
	e. Evento de articulación empresarial	2%	2%
	PORCENTAJE TOTAL	12%	**7%**
ADMINISTRACIÓN LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA	Formatos	3%	**2%**
PORCENTAJE TOTAL		**100%**	**83,5%**

ALCANCE DEL OBJETO.

Desarrollar procesos de Formación en competencias laborales de acuerdo con las necesidades del mercado laboral y realizar la intermediación y vinculación laboral para los jóvenes y adultos de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, en el marco del Programa: Educación pertinente a la dinámica laboral, las cuales van desde:

Identificación y selección de talentos: Convocatoria, inscripción y selección.
Cualificación del talento mediante: Matrícula, formación pertinente a la dinámica laboral en programas de formación en las áreas de la Economía Creativa, Tecnologías de la Información, Servicios y formación en inglés, cursos complementarios de cualificación y certificación.


Estrategias trasversales para la motivación a la asistencia, prevención a la deserción y competencias para el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida, así:
Acompañamiento Psicosocial, Apoyos de Bienestar y Formación en Competencias Claves y Trasversales, con acciones afirmativas para las Mujeres.

Acciones para la Intermediación y vinculación Laboral.
Administrar la información del programa, de los beneficiarios y de los resultados obtenidos, para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones.

A continuación, se detallan los componentes del informe a la fecha de elaboración:

COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO: Implementar estrategias para la **identificación de talentos**, mediante la convocatoria, inscripción, selección y matricula de la población objeto

Cronograma



1. COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTOS

Implementación de estrategias para la identificación de talentos, mediante la convocatoria, inscripción y selección de la población objeto.

1.1 Convocatoria e inscripción

Actividad 100%

COMPONENTE 2: CUALIFICACIÓN DE TALENTOS

2.1 Evento de ingreso y contextualización
Actividad 100%

2.2 Matricula Talentos:
Actividad 100%

2.3 Formación de talentos

Informe de seguimiento académico – fase lectiva

Los estudiantes que aún no han aprobado la totalidad de submódulos del programa tendrán la oportunidad de presentar los mejoramientos, lo cuales se programarán para el mes de febrero, de acuerdo al cronograma establecido por la escuela (CESDE).

La metodología a utilizar para los mejoramientos será a través de talleres o pruebas de conocimiento, según aplique al respectivo submódulo, lo cual se enviará al estudiante a través de correo electrónico. Una vez finalizado el mejoramiento, el docente procederá a realizar la respectiva calificación y registrar la nota en el sistema. Luego de esto, la dirección de escuela notificará al estudiante su estado académico.

Informe de seguimiento académico – fase práctica

Al 30 de enero, el proceso de la fase práctica de los estudiantes de Redes va en el 7.66%, correspondiente a 344 días de 21 estudiantes que a esa fecha habían iniciado, sobre un total de 60 estudiantes. Cada uno de ellos requiere hacer la práctica de 75 días. A continuación, se muestra cuadro de datos con la práctica de los estudiantes que iniciaron dicha fase:

Estudiantes en práctica por grupos:

Al 30 de enero se tiene ubicados 21 estudiantes, de los cuales 5 en modalidad de convenio y 16 por contrato de aprendizaje. La ubicación de los estudiantes del programa se ha generado de manera lenta debido principalmente al tiempo de respuesta de las empresas cuando realizan los procesos de selección. Se espera que para el mes de febrero se esté finiquitando la ubicación de la totalidad de los estudiantes en su práctica.

Se presenta cuadro de estudiantes ubicados en práctica

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Documen	Estudiante seleccionado	Programa	Fecha de Inicio	Fecha de Finalizaci	Día	Cuota de Sostenimient	Modalidad
1040751767	Edward Andres Londoño Fernande	Soporte en Redes	30/01/2019	29/07/2019	3	SMLV	Contrato de
1152715786	Santiago Loaiza Gutierrez	Soporte en Redes	29/01/2019	28/07/2019	4	SMLV	Contrato de
78110562	Eduard Samuel Duque Vergara	Soporte en Redes	28/01/2019	27/07/2019	5	SMLV	Contrato de
1020452335	José Gregorio Vasquez Garcia	Soporte en Redes	28/01/2019	27/07/2019	5	SMLV	Contrato de
1017265430	Leandro Marin Gutierrez	Soporte en Redes	28/01/2019	27/06/2019	5	$ 400.000	Convenio de
1017152023	Duver Andres Orrego Usuga	Soporte en Redes	24/01/2019	23/07/2019	7	SMLV	Contrato de
1216720288	Angie Katherine Dominguez Moya	Soporte en Redes	21/01/2019	20/07/2019	10	SMLV	Contrato de
1152463671	Felipe Palacio Quintero	Soporte en Redes	21/01/2019	20/07/2019	10	SMLV	Contrato de
1036679312	Jhonatan Calderon Gutierrez	Soporte en Redes	21/01/2019	20/07/2019	10	SMLV	Contrato de
1214737865	Gabriel Montoya Gonzalez	Soporte en Redes	16/01/2019	15/07/2019	13	SMLV	Contrato de
1152212899	Juan Fernando Alvarez Naranjo	Soporte en Redes	14/01/2019	13/06/2019	15	SLMV	Contrato de
1128448477	Diego Alejandro Garcia Velasquez	Soporte en Redes	08/01/2019	07/04/2019	18	N/A	Contrato
1152461162	Estiven Giraldo Acevedo	Soporte en Redes	08/01/2019	30/05/2019	18	$30,000 Diarios	Convenio de
1020495477	Johan Sebastian Galeano Moreno	Soporte en Redes	08/01/2019	30/05/2019	18	$30,000 Diarios	Convenio de
1017241390	Maria Manuela Posada Giraldo	Soporte en Redes	08/01/2019	30/05/2019	18	SMLV	Contrato de
1128440337	Eliecer Martinez Dominguez	Soporte en Redes	03/01/2019	02/07/2019	20	SMLV	Contrato de
1128414551	Cristian Rened Velasquez Arroyav	Soporte en Redes	02/01/2019	01/07/2019	21	SMLV	Contrato de
1002205657	Diego Andrés Orozco Perez	Soporte en Redes	02/01/2019	01/07/2019	21	SMLV	Contrato de
1020483948	juliana andrea castaño marin	Soporte en Redes	19/12/2018	18/06/2019	30	SMLV	Contrato de
1128460534	Luis Felipe Vallejo Adarve	Soporte en Redes	03/12/2018	20/03/2019	41	$ 500.000	Convenio de
98715841	SERGIO ANDRES VALENCIA DUQUE	Soporte en Redes	19/11/2018	18/05/2019	52	$ 600.000	Convenio de
					344		

Para el mes de febrero se asignará al docente acompañante para programar las visitas en las empresas e inicie la evaluación del proceso.

Cuadro de datos de práctica consolidados a enero 30

TOTAL SELECCIOANADOS	TOTAL ACTIVOS	TOTAL UBICADOS	MODALIDAD DE PRÁCTICA		HORAS DE PRACTICA EJECUTADAS	FALTAN POR UBICAR
			CONVENIO	CONTRATO APRENDIZAJE		
73	60	21	5	16	2752	39

A través de la oficina de Proyección Laboral se ha estado llamado a diversas empresas del sector y del entorno en general para ubicar a dichos estudiantes.

Las estrategias que se están aplicando para la consecución de dicho objetivo al finalizar el mes de enero:

Telemercadeo diario hacia dichas empresas que muestran interés o que ya iniciaron el proceso de vinculación. Algunas de estas empresas donde los estudiantes están presentando entrevistas son:

S & S SIMATEX SAS	SOLUCIONES BPO
USE COLOMBIA SAS	SOLUCTRONIC
SMART QUICK SAS	A C J HIGH VOLTAGE LTDA
SWAGNETWORKS SOLUCIONES DIGITALES SAS	A SYSTEM DE COLOMBIA SAS
@PC MAYORISTA SAS	A.I.T TECHNOLOGY S.A.S.

3 DISEÑO DIGITAL SAS	AB TECH SAS
3 G DIGITAL VIDEO GAMES SAS	ABAKO SOLUCIONES SAS
3POINTECH SAS	ABC RADIOCOMUNICACIONES S.A.S.
ACAPULCO COMUNICACIONES SAS	

Medición satisfacción de los beneficiarios
Actividad 100%

2.4 Cursos complementarios de Cualificación Especifica

El curso de **Habilidades Gerenciales** termina satisfactoriamente los estudiantes en general fueron constantes y comprometidos en el proceso académico.

El curso de **Inglés Básico** termina satisfactoriamente que en general los estudiantes fueron constantes y comprometidos en el proceso académico.

2.5 Orientación para la Educación Superior
Actividad 100%

2.6 Evento de Cierre y Certificación

La certificación de los estudiantes se realizará de acuerdo a la fecha de finalización de la formación establecida en los términos del contrato, con los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos académicos definidos en la estructura curricular.

COMPONENTE 3 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

Durante el mes de diciembre se realizaron con los estudiantes las actividades propias de este componente de acuerdo al cronograma establecido.

Realización de Diagnóstico Rápido
El DRP se realizó el 28 de agosto con 65 estudiantes del programa Redes de Datos, representando el 89% de la población total. De acuerdo a los datos arrojados en la encuesta para indagar por las problemáticas recurrentes en los estudiantes, no se evidenciaron datos significativos que dieran cuenta de presencia de violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas, problemas relacionados con la planificación familiar, la discapacidad o las normas en el hogar. En cuanto a las competencias blandas, tampoco se encontraron datos significativos que evidenciaran falencias en las mismas; sin embargo, este es un aspecto en este periodo se vienen fortaleciendo por medio del proceso de talleres, orientaciones grupales y asesorías individuales, buscando fortalecer las competencias blandas y aportar elementos que los estudiantes se desempeñen en la vida y en la práctica laboral de manera efectiva.

Asesorías psicológicas individual, grupal y familiar

Durante el mes de enero no hubo demanda de asesorías psicológicas ya que los estudiantes terminaron la fase lectiva el día 16 de noviembre, continuando con los

procesos de selección para iniciar las prácticas laborales. Cabe anotar que se mantuvo comunicación con los estudiantes como parte del proceso de acompañamiento para resolver inquietudes y para hacer seguimiento a la incorporación en las empresas. Esta comunicación se sostuvo vía WhatsApp con los estudiantes fueron Angie Rodriguez, Alba Yerledy Alvarez, Cristian Machado, John Galeano, Leandro Marín, Manuela Posada, Santiago Jaramillo, Tatiana Alvarez, Gabriel Montoya y Yesica Torres.

Esto se consignó en el formato Registro de Actividades Psicosociales y se anexó como evidencia las conversaciones de WhatsApp.

A continuación, se presenta cuadro del consolidado de las atenciones generadas durante el proceso de formación.

Consolidado atenciones psicosociales individuales – contrato no. 4600075450 de 2018											
ENTIDAD/ ATENCION / MES		Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8	Mes 9	Total
CESDE	JM		1	3	3	1					8
	JH		1	3	3	2					9
	AM		1	3	2						6
	AH			2							2
TOTAL			3	11	8	3	0				25

Consolidado atenciones por causas - contrato No. 4600075450 DE 2018											
ENTIDAD	ATENCIÓN	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8	Mes 9	Total
CESDE	Problemas familiares o de pareja		1								1
	Dificultades personales		1	6	4						11
	Problema de Convivencia escolar										
	Situaciones académicas			2	4	2					8
	Dificultades de salud ya sea física o mental		1	2		1					4
	Tolerancia al consumo										0
	Otro (económicas			1							1
Total			3	11	8	3	0	0			25

Consolidado atenciones por comuna - contrato No. 4600075450 DE 2018											
ENTIDAD	COMUNA	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8	Mes 9	Total
CESDE	1		1		1						2
	2		1	1	2	1					5
	3					2					2
	4			1							1

	5			4							4
	6				1						1
	7										0
	8		1	1	3						5
	9			1							1
	10										0
	11										
	12										0
	13										0
	16			1							1
	60			2	1						3
	70										
	80										0
TOTAL			3	11	8		0	0			25

Atenciones psicológicas grupales

En el mes de enero se realizó un encuentro, el día 23, con los estudiantes que aún no habían iniciado la práctica, para brindarles información pertinente y para mantener la motivación frente al proceso ya que la ubicación en las empresas para este programa se ha dado de manera más lenta por la dinámica que estas generan y por la modalidad de convenio que se les ofrece.

Se presenta cuadro de datos consolidados de intervenciones grupales

Consolidado intervenciones grupales - contrato NO. 4600075450 DE 2018											
ENTIDAD	ATENCIÓN MOTIVO	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8	Mes 9	TOTAL
CESDE	Motivación		7	15	8	3	0	1			34
											0
			7	15	8	3	0	1			34

Asesorías psicológicas familiares

Durante el mes de diciembre no se generó demanda de la asesoría psicológica; sin embargo, se continúa brindando el servicio hasta finalizar el proceso de formación.

Práctica social
Actividad 100%

Encuentro intergeneracional
Actividad 100%

- **Formación en Competencias Claves y Trasversales: (15 horas)**

Consolidado de talleres por mes - contrato No.4600075450 de 2018			
Mes/fecha	Total de talleres	Temas	Número de

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Linea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

			participantes
Agosto			
Septiembre 21	1	Toma de decisiones	22
Octubre 30	1	Persigue tus sueños	19
Total	2		41

Riesgos de deserción:

- Rendimiento académico: Durante el mes de enero el principal factor de riesgo que se presentó fue el bajo rendimiento académico de tres estudiantes que al finalizar la fase lectiva no habían logrado las competencias técnicas del programa. Se tiene proyectado para el mes de febrero realizar los mejoramientos que les permita a los estudiantes aprobar la fase lectiva.

- Ausentismo: Debido al ritmo lento de la ubicación en práctica por la dinámica de las empresas y las condiciones del proceso (convenio), los estudiantes pueden optar por la consecución de empleo. Por ello, se reforzaron las llamadas y se convocó a un encuentro presencial, tal como se expuso anteriormente. A través de estas acciones, se detectó un alto riesgo con el estudiante Álvaro Moreno, quien no respondió llamados, correos, ni mensajes de WhatsApp. Se realizará visita domiciliaria ya que los compañeros tampoco dan razón de él, a pesar de ser el representante de grupo y siempre haber tenido una actitud responsable y comprometida.

Estrategias implementadas para motivar la asistencia y contener la deserción como:

Llamadas telefónicas:

Se realizaron llamadas telefónicas a los estudiantes que no asistieron al encuentro de práctica con el fin de conocer las causas de inasistencia y tomar medidas al respecto. Según los motivos encontrados fueron porque estaban en procesos de selección. También se realizaron llamadas a 36 estudiantes que no están ubicados en práctica para que continúen motivados mientras el área de proyección adelanta la gestión con las empresas.

Contacto permanente

A través del WhatsApp se mantiene comunicación permanente con los estudiantes ya que en ocasiones es difícil contactarlos por medio de la llamada.

Trabajo articulado

Se articuló el trabajo con el área de proyección laboral conocer el estado de los estudiantes en las agencias de practica e intervenir cualquier eventualidad.

Reporte de deserciones

Durante el mes de enero no se presentaron deserciones.

De 73 estudiantes matriculados, a la fecha se han presentado 13 deserciones, equivalente al 18%, del índice de deserción del 15%.

Agosto

- Heidy Vanesa García Sánchez, dificultades económicas
- Jeison de Antonio Vasco, dificultades económicas
- John Alejandro Betancur Caicedo. Problemas de orden público

Septiembre

- Andrés Panesso Úsuga, residencia en otro país.
- Anyileny Álvarez Giraldo, dificultades económicas.
- Carlos Manuel Botto Gómez, incompatibilidad con su trabajo.
- John Alexander Hernández Álvarez, cuidado de un familiar –
- Juan Diego Graciano Flórez, incompatibilidad con su trabajo

Octubre

- Diego Alejandro Ochoa García. Falta de motivación al estudio
- Juan Esteban González Lerma. Incompatibilidad de horario de trabajo con estudio

Noviembre

- Daniela Yurany Lopera Echeverry. Falta de motivación al estudio
- July Andrea Patiño González. Dificultades económicas
- Lexli Yurani Estrada Gutiérrez. Problemas personales

A continuación, se presenta cuadro consolidado de datos de deserción:

Consolidado deserciones por mes - contrato No.4600075450 DE 2018											
ENTIDAD	Genero	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8	Mes 9	TOTAL
CESDE	JM		1	3							4
	JH		1		1	2					4
	AM			1		1					2
	AH			1	1						2
TOTAL			2	5	2	3	0	0			12

Consolidado de deserciones por causas - contrato No. 4600075450 DE 2018											
ENTIDAD	MOTIVO	Mes 1	Mes 2 Agost	Mes 3 Septiembr	Mes 4 Octubr	Mes 5 Noviembr	Mes 6 Diciembr	Mes 7 Ener	Mes 8	Mes 9	Total

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

		Julio	o	e	e	e	e	o			
CESDE	Cuidado de los hijos o Cuidado de un familiar			1							1
	Incompatibilidad con el horario de trabajo			2	1						3
	Problemas económicos		2	1		1					4
	Residencia en otro país			1							1
	Falta de motivación				1	1					2
	Problemas familiares					1					1
Total			2	5	2	3	0	0			12

Consolidado deserciones por comuna - contrato no. 4600075450 de 2018											
ENTIDAD	COMUNA	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8	Mes 9	Total
CESDE	1		1	1							2
	2										
	3			1							1
	4										
	5			1	1						2
	6					1					1
	7		1	1							2
	8										
	9										
	10					1					1
	11										
	12										
	13										
	15										
	16			1	1						2
	60					1					1
	70										
	80										
TOTAL			2	5	2	3	0	0			12

3.2.2. Apoyos de Bienestar:

a) **Transporte:** Se entrega la suma de $4.400 por cada día asistido. Dicho subsidio

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

se entrega en forma quincenal vencida. Los estudiantes estaban bancarizados en el Banco Caja Social en la etapa lectiva, pero en la fase practica se les cancela en efectivo una vez que presenten su planilla de practicas con las firmas correspondientes. Durante enero la ejecución acumulada del mes es 32% correspondiente a $24.988.600.

b) Refrigerio: Esta actividad se encuentra ejecuta al 100% porque este apoyo es solo durante la fase de formación, la cual culmino en el mes de noviembre. La ejecución acumulada es del 67% que corresponde a $28.756.000 del presupuesto asignado, el cual corresponde a $42.931.200. Queda un saldo sin ejecutar por valor de $14.175.200 de los cuales $10.285.600 corresponde a los 23 estudiantes que no se matricularon y $3.889.600 corresponden a la inasistencia y deserción presentada en este lapso. Este valor será reintegrado al municipio al terminar el contrato.

c) Implementos básicos para la formación: Esta actividad se encuentra desarrollada en un 100% pero cabe resaltar que la ejecución acumulada a la fecha es del 73% que corresponde a $1.890.000 del presupuesto asignado, el cual corresponde a $2.592.000. Queda un saldo sin ejecutar por valor de $702.000 de los cuales $621.000 corresponde a los 23 estudiantes que no se matricularon y $81.000 corresponden a la deserción presentada al momento de entregar este implemento. Este valor será reintegrado al municipio al terminar el contrato.

d) Póliza Estudiantil: Esta actividad se encuentra desarrollada en un 100% y la ejecución acumulada a la fecha es del 76% que corresponde a $1.095.000 del presupuesto asignado, el cual corresponde a $1.440.000. Queda un saldo sin ejecutar por valor de $345.000 lo que corresponde a los 23 estudiantes que no se matricularon. Este valor será reintegrado al municipio al terminar el contrato.

COMPONENTE 4 INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL

Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa.

Para la realización del componente de intermediación laboral CESDE en el programa de Redes de Datos a través del profesional de intermediación laboral ha realizado las siguientes actividades específicas:

a) **Orientación Vocacional:** Actividad 100%
b) **Orientación Ocupacional**: Actividad 100%
c) **Remisión a procesos de selección y vinculación laboral**:

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Al 30 de enero se tenían ubicados 21 estudiantes, 5 en modalidad de convenio y 16 por contrato de aprendizaje. En términos generales, los procesos de selección se llevaron a cabo de manera positiva, de acuerdo a lo reportado por los empresarios

Tabla de datos de ubicación a práctica por hora ejecutada a diciembre 30 de 2018

Documento	Estudiante seleccionado	Programa	Fecha de Inicio	Fecha de Finalizaci	Día	Cuota de Sostenimient	Modalidad
1040751767	Edward Andres Londoño Fernande	Soporte en Redes	30/01/2019	29/07/2019	3	SMLV	Contrato de
1152715786	Santiago Loaiza Gutierrez	Soporte en Redes	29/01/2019	28/07/2019	4	SMLV	Contrato de
78110562	Eduard Samuel Duque Vergara	Soporte en Redes	28/01/2019	27/07/2019	5	SMLV	Contrato de
1020452335	José Gregorio Vasquez Garcia	Soporte en Redes	28/01/2019	27/07/2019	5	SMLV	Contrato de
1017265430	Leandro Marin Gutierrez	Soporte en Redes	28/01/2019	27/06/2019	5	$ 400.000	Convenio de
1017152023	Duver Andres Orrego Usuga	Soporte en Redes	24/01/2019	23/07/2019	7	SMLV	Contrato de
1216720288	Angie Katherine Dominguez Moya	Soporte en Redes	21/01/2019	20/07/2019	10	SMLV	Contrato de
1152463671	Felipe Palacio Quintero	Soporte en Redes	21/01/2019	20/07/2019	10	SMLV	Contrato de
1036679312	Jhonatan Calderon Gutierrez	Soporte en Redes	21/01/2019	20/07/2019	10	SMLV	Contrato de
1214737865	Gabriel Montoya Gonzalez	Soporte en Redes	16/01/2019	15/07/2019	13	SMLV	Contrato de
1152212899	Juan Fernando Alvarez Naranjo	Soporte en Redes	14/01/2019	13/06/2019	15	SLMV	Contrato de
1128448477	Diego Alejandro Garcia Velasquez	Soporte en Redes	08/01/2019	07/04/2019	18	N/A	Contrato
1152461162	Estiven Giraldo Acevedo	Soporte en Redes	08/01/2019	30/05/2019	18	$30,000 Diarios	Convenio de
1020495477	Johan Sebastian Galeano Moreno	Soporte en Redes	08/01/2019	30/05/2019	18	$30,000 Diarios	Convenio de
1017241390	Maria Manuela Posada Giraldo	Soporte en Redes	08/01/2019	30/05/2019	18	SMLV	Contrato de
1128440337	Eliecer Martinez Dominguez	Soporte en Redes	03/01/2019	02/07/2019	20	SMLV	Contrato de
1128414551	Cristian Rened Velasquez Arroyav	Soporte en Redes	02/01/2019	01/07/2019	21	SMLV	Contrato de
1002205657	Diego Andrés Orozco Perez	Soporte en Redes	02/01/2019	01/07/2019	21	SMLV	Contrato de
1020483948	juliana andrea castaño marin	Soporte en Redes	19/12/2018	18/06/2019	30	SMLV	Contrato de
1128460534	Luis Felipe Vallejo Adarve	Soporte en Redes	03/12/2018	20/03/2019	41	$ 500.000	Convenio de
98715841	SERGIO ANDRES VALENCIA DUQUE	Soporte en Redes	19/11/2018	18/05/2019	52	$ 600.000	Convenio de
					344		

d) Vinculación Laboral: Se implementará estrategias que le permita a los beneficiarios insertarse al mundo laboral, para ello se consideran inserciones válidas las realizadas mediante contratos de trabajo que den cuenta de la generación de ingresos y/o empleos decentes en áreas o instituciones afines al oficio en el cual el estudiante fue formado. Desde la institución viene realizando las siguientes acciones para activar la inserción laboral en los estudiantes como son:

- Inscripción de los estudiantes en la Agencia Pública de Empleo, se registró las hojas de vida
- Inscripción de los estudiantes en la Bolsa de empleo CESDE, por parte de la institución se realizó la inscripción en la bolsa de empleo
- Alianza con temporales y empresas que realizan reclutamiento se está trabajando para realizar alianzas temporales
- Activación de principales buscadores de empleo de la ciudad a través de nuestra asesora de práctica para invitarlos a tener en cuenta nuestras hojas de vida.

e) Evento de Articulación Empresarial:
Actividad 100%

El evento tuvo lugar el día 11 de diciembre en las instalaciones de Plaza Mayor, se acompañó a los estudiantes durante la jornada en la presentación de los proyectos donde dieron a conocer las competencias adquiridas durante la formación.

ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Con el inicio de la formación se comenzó con las acciones necesarias para el diligenciamiento de los formatos del sistema de información de acuerdo a las actividades que se realizaron, tal y como se relacionan a continuación:

Formatos diligenciados del sistema de información:
Cód. FO-DESE-0090 Novedades de deserción por grupos - componente técnico. (Físico y Digital)
(Digital)
Cód. FO-DESE-118 Actualización mensual de datos -componente técnico. (Digital)
Cód. FO-DESE Grupos por programas- componente técnico. (Digital)
Cód. FO-DESE-0128 Control pagos de apoyos de bienestar. (Digital)
Cód. FO-DESE-131 Control de asistencia. (Digital)
Cód. FO-DESE-0132 Personal vinculado por programa. (Digital)
Cód. FO-DESE-133 Desempeño individual. (Digital)
Cód. FO-DESE-0134 Ejecución presupuestal. (Físico y digital)
Cód. FO-DESE-0135 Control entrega de refrigerios. (Digital)
Cód. FO-FOHL-000 Control y seguimiento apoyo de bienestar. (Digital)

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Novedades de personal, pagos de salarios y aportes a la seguridad social y parafiscal: El personal contratado por del contratista cumplió con las condiciones técnicas y profesionales, las cuales fueron debidamente acreditadas y los contratos se estipularon según lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato y en la respectiva propuesta. Los contratos fueron actualizados oportunamente para efectos de garantizar el cumplimiento de la obligación. Según cuadro que se detalla a continuación:

Personal contratado a la ejecución del contrato

Para la ejecución del contrato a enero 30 se requirió de la gestión del siguiente personal asociado al contrato, tal como lo refleja el siguiente cuadro:

Documento de identidad	Nombre	Género	Dedicación			Área de vinculación	Tipo de contrato	Valor del contrato
			TC	MT	TP			
3366332	Evelio Vélez Chaverra	M	X			Coordinación	Fijo	2.500.000
43753257	Liliana Valencia Muñoz	F	X			Psicosocial	Por obra y labor	2.000.000
1128403929	Natalia Andrea Sánchez Serna	F	X			Psicosocial	Por obra y labor	2.000.000

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1017237785	Angie Tatiana Castro Aguirre	F	X			Auxiliar Administrativa	Fijo	868.685
32256713	Ana Catalina Vélez Ortíz	F		X		Profesional en intermediación e inserción laboral	Fijo	1.000.000
586212	Brigid Susana García Silva	F	X			Apoyo Operativo	Por obra y labor	868.685
71632521	Luis Fernando Alvarez Echeverry	M	X			Apoyo Académico	Fijo	1.000.000
1017171168	Diana Carolina Hincapié Noreña	F	X			Apoyo Académico	Fijo	1.000.000
1035423159	Paula Rúa Pulgarín	F	X			Apoyo Financiero	Fijo	1.000.000

Se verifica el pago de la seguridad social del personal contratado en la ejecución del contrato.


Respecto a la materialización de los riesgos y su mitigación se tiene que no ha presentado riesgo en la ejecución del contrato


El municipio de Medellín ha revisado y aprobado toda la subcontratación que se ha generado del presente contrato 4600075450 de 2018.

Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(21/08/2018)	Desde (01/06/2018) Hasta (30/07/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(10/09/2018)	Desde (01/08/2018) Hasta (31/08/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(09/10/2018)	Desde (01/09/2018) Hasta (30/09/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/11/2018)	Desde (01/10/2018) Hasta (31/10/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(05/12/2018)	Desde (01/11/2018) Hasta (30/11/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(28/01/2019)	Desde (01/12/2018) Hasta (30/12/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/02/2019)	Desde (01/01/2019) Hasta (31/01/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109

CALIFICACIÓN SAP





3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090118	75100000	23310310	160461	4000092526	70006435	4700052042
110070118	75100000	23310310	160461	4000092526	70006435	4700052042
110000118	75100000	2331031001	170146	4000092526	70006435	4700052042
110000118	75100000	2331031002	170146	4000092526	70006435	4700052042
110000118	75100000	2331031004	170146	4000092526	70006435	4700052042
110000118	75100000	2331031009	170146	4000092526	70006435	4700052042
110000118	75100000	2331031011	170146	4000092526	70006435	4700052042
110000118	75100000	2331031016	170146	4000092526	70006435	4700052042

Relación de la Imputación del gasto de la modificación 01: Según la modificación 01 al contrato de prestación de servicios No. 4600075450 de 2018 en la que se realiza entre otros, un OTROSI 01 la cual modifica la clausula tercera que corresponde a la forma de pago así: "El Municipio de Medellín cancelará el valor del contrato al contratista a través de seis (6) pagos..." donde los cuatro (4) primeros pagos se realizaran del 20% cada uno y los dos (2) últimos pagos ósea el quinto (5) y el sexto (6) serán del 10% cada uno. A continuación se relaciona el cuadro con la imputación de gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor
110000118	75100000	2331031001	170146	4000092526	70006435	4700052042	$11.207.542
110000118	75100000	2331031002	170146	4000092526	70006435	4700052042	$49.248.744
110000118	75100000	2331031004	170146	4000092526	70006435	4700052042	$30.458.415
110000118	75100000	2331031009	170146	4000092526	70006435	4700052042	$30.458.415
110000118	75100000	2331031016	170146	4000092526	70006435	4700052042	$24.093.811

- Relación de los pagos realizados, se relacionan de manera acumulativa y porcentual así: A diciembre 30 de 2018 se realizaron tres pagos al contrato, el primer 20% estipulado en el contrato por valor de $72.733.464, según factura C1217/2018 contabilizada el 22 de agosto de 2018 y con recibo de satisfacción No. 5000543099. Un segundo pago por valor de $72.733.464, según factura C1276/2018 contabilizada el 19 de octubre de 2018. Y un tercer pago del 20% estipulado en el contrato por valor de $72.733.464, según factura C1305/2018 contabilizada el 20 de noviembre de 2018 y con recibo de satisfacción No. 5000553153.

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700052042	$72.733.464	C1217/2018	22/08/2018	5000543099	$72.733.464	$72.733.464	20%
4700052042	$72.733.464	C1276/2018	19/10/2018	5000549458	$72.733.464	$145.466.928	40%
4700052042	$72.733.464	C1305/2018	20/11/2018	5000553153	$72.733.464	$218.200.392	60%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$363.667.319
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	$363.667.319
Pagos Realizados (Acumulado)	$218.200.392
Pago autorizado del mes de enero	$0
Porcentaje de ejecución financiera	66%

- Ejecución Presupuestal a enero 31 de 2018: 66%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS MUNICIPIO DE MEDELLIN

COMPONENTE	ACTIVIDAD	DETALLE	TOTALES	EJECUCIÓN MENSUAL								Ejecución acumulada	% ejecución	Pendiente por ejecutar	% pendiente por ejecutar
				JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO				
Componente 1: Identificación y selección de talentos	Convocatoria e inscripción de talentos y Selección de talentos	Grupo operativo, materiales e implementos para la convocatoria, inscripción y selección.	2.826.475	2.148.121	678.354							2.826.475	100%	-	0%
	Totales Componente 1		2.826.475	2.148.121	678.354	-	-	-	-	-	-	2.826.475	100%	-	0%
Componente 2: Cualificación de talentos	Evento de ingreso y contextualización y Matrícula de Talentos y Administración del sistema de información del programa.	Grupo operativo, materiales e implementos	1.227.400		1.227.400							1.227.400	100%	-	0%
		Actividad dirigida para el evento de ingreso en la institución formadora.	900.000		675.000	225.000						900.000	100%	-	0%
		Gestión de matrícula, sistematización, seguimiento y control de refrigerios y transporte, seguimiento a la inasistencia y desercniones.	3.473.500		2.365.380	750.120	360.000					3.475.500	100%	-	0%
		Coordinación, seguimiento y gestión del proyecto	5.391.720	443.310	823.735	823.735	823.735	823.735	823.735	823.735		5.391.720	100%	-	0%
	Formación de talentos Cupos Educativo: (Formación Fase lectiva y Fase practica), Orientación Educación Superior y evento de Cierre y Certificación, Cursos complementarios de Cualificación Específica	Cupos educativo mínimo 600 horas (fase lectiva y fase practica, orientación ES y certificación	177.310.296		29.551.716	29.551.716	29.551.716	29.551.716	29.551.716	(12.928.676)		134.829.704	76%	42.480.592	24%
		Cursos complementarios de cualificación específica (Inglés básico 30 horas, bienestarinio (prevalentes 30 horas)	34.500.000				8.760.000	8.760.000	17.040.000	(8.280.000)		26.280.000	76%	8.280.000	24%
	Totales Componente 2		222.847.916	443.310	34.643.231	31.350.571	39.495.451	39.135.451	47.415.451	(20.355.141)	-	172.127.324	77%	50.760.592	23%
Componente 3: Estrategias Transversales	Acompañamiento Psicosocial y Motivación a la asistencia y prevención a la deserción.	Gestión Estrategias de prevención a la deserción, (DRP, Asesorías, practica social, competencias claves y transversales) desde el inicio del proceso formativo hasta la certificación de los estudiantes)	5.904.000		984.000	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000		5.904.000	100%	-	0%
		Transporte y refrigerio para el Encuentro intergeneracional	1.843.200						57.200			57.200	3%	1.786.000	97%
	Apoyos de Bienestar	Transporte*	77.054.528			5.013.200	6.788.400	6.142.400	6.446.000	283.200	316.600	24.988.800	32%	52.165.728	68%
		Refrigerio*	42.991.200			11.099.400	6.957.600	7.425.600	3.296.400			28.758.000	67%	14.173.200	33%
		Implementos básicos*	2.502.000				1.890.000					1.890.000	76%	702.000	27%
		Pasaje Estudiantil	1.440.000			720.000	375.000					1.095.000	76%	345.000	24%
	Totales Componente 3		131.854.928	-	984.000	17.804.200	16.995.000	14.552.000	10.772.600	1.267.200	316.600	62.693.000	48%	69.114.128	52%
Componente 4: Intermediación y vinculación Laboral	Intermediación y vinculación laboral	Gestión de la inserción (dos meses antes del inicio de la fase práctica) y hasta la finalización del contrato con el cumplimiento de la inserción laboral).	4.429.000					632.571	632.571	632.571	632.571	2.530.286	57%	1.898.714	43%
		Participación Cuenta de Articulación Empresarial	1.740.000						822.185	404.263		1.227.448	71%	512.551	29%
	Totales Componente 4		6.169.000	-	-	-	-	632.571	1.455.757	1.036.835	632.571	3.757.734	61%	2.411.266	39%
TOTAL	TOTAL COMPONENTES		363.667.319	2.591.431	36.305.585	49.152.771	56.488.451	54.320.022	59.644.808	(18.051.106)	949.171	241.382.333	66%	122.284.986	34%

EJECUCIÓN DE RECURSOS

Ejecución mes de junio	$ 2.597.431
Ejecución mes de julio	$ 36.305.585
Ejecución mes de agosto	$ 49.157.771
Ejecución mes de septiembre	$ 56.488.451
Ejecución mes de octubre	$ 54.320.022
Ejecución mes de noviembre	$. 59.644.808
Ejecución mes de diciembre	$ (18.081.106)
Ejecución mes de enero	$. 949.371
TOTAL EJECUCIÓN	**$ 241.382.333 (66%)**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 122.284.986 (34%)**

En el ítem de CUPOS EDUCATIVOS en el componente 3 de la ejecución financiera, a diciembre 30 de 2018 se realiza un ajuste por valor de $12.928.876 pesos debido a que el mes anterior no se tuvo en cuenta a los 23 estudiantes que no fueron matriculados el cual equivale a un valor total de $42.480.592 pesos valor que debe ser reintegrado al municipio. Para la misma fecha se presenta una ejecución acumulada de $134.829.704 que corresponde al 76% de dicho presupuesto. Y en el ítem CURSOS COMPLEMENTARIOS del mismo componente, también se realiza un ajusta por valor de $8.280.000 pesos por el mismo concepto de los 23 estudiantes que no se matricularon.

En resumen, por los 23 estudiantes que no se matricularon se debe reintegrar un valor total de $80.924.356 detallado así:

- Cupo educativo: $42.480.592
- Cursos complementarios: $8.280.000
- Transporte encuentro intergeneracional: $441.600
- Transporte: $18.470.564
- Refrigerio: $10.285.600
- Implementos básicos: $621.000
- Póliza estudiantil: $345.000

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato no se ha adelantado ningún proceso sancionatorio, por lo que no ha sido necesario ejercer el derecho de contradicción; a su vez, no se ha evidenciado controversia jurídica alguna al contrato No. 4600075450 DE 2018.

- Así mismo, no se han impuesto multas o sanciones, ni se ha ejecutado la cláusula penal, ni la declaración de la caducidad o incumplimiento.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- El contratista CESDE S.A, presentó pólizas No. 520 -47-994000038532 520-74-994000017814, que avalan el cumplimiento del contrato y que a la fecha se encuentran vigentes.

Nombre Aseguradora	No. de póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor amparado
			Desde	Hasta	
Aseguradora del Estado	520 -47-99400003 8532	Calidad del Servicio	14-06-2018	30/04/2019	$36.366.791,90
	520 -47-99400003 8532	Cumplimiento	14-06-2018	31/12/2021	$36.366.791,90
	520 -47-99400003 8532	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones Laborales	14-06-2018	30/04/2019	$18.183.365,95
	520-74-99400001 7814	Responsabilidad Extracontractual	14-06-2018	31-12-2018	$156.248.400

Ampliación

Nombre Aseguradora	No. de póliza	Tipo de Amparo	Fecha de Aprobación	Cobertura de la Póliza		Valor amparado
				Desde	Hasta	
Aseguradora del Estado	520 -47-994000038532	Calidad del Servicio	17/01/2019	14/06/2018	30/11/2019	$ 23.792.806,10
	520 -47-994000038532	Cumplimiento	17/01/2019	14/06/2018	30/11/2019	$ 23.792.806,10
	520 -47-994000038532	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones Laborales	17/01/2019	14/06/2018	30/07/2022	$ 11.896.406,03
	520-74-994000017814	Responsabilidad Extracontractual	17/01/2019	4/01/2019	30/07/2019	$ 156.248.400

OTROS ASPECTOS RELEVANTES

A. Entre el Municipio de Medellín- Secretaría de Desarrollo Económico y CESDE S.A , identificada tributariamente con el NIT 890.900.841-9, y representada legalmente por

LEONARDO VELEZ CHAVERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.299.184; todos debidamente facultados para contratar y ejecutar el objeto del presente Contrato de Prestación de Servicios, se celebró el Contrato No. 4600075450 DE 2018, cuyo objeto es "Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de formación académica y técnica laboral – Lote 5: Administración y soporte de redes de datos con énfasis en programación java y visual basic y/o mantenimiento de hardware y software..", por la suma total Trescientos sesenta y tres millones seiscientos sesenta y siete mil trescientos diecinueve pesos M/L (363.667.319) Excluido IVA

B. De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

C. De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance de la ejecución del contrato No. 4600075450 de 2018, al que se le realizaran cinco pagos por valor de $363.667.319, del total de contrato de prestación de :

EJECUCIÓN DE RECURSOS	
Ejecución mes de junio	$ 2.597.431
Ejecución mes de julio	$ 36.305.585
Ejecución mes de agosto	$ 49.157.771
Ejecución mes de septiembre	$ 56.488.451
Ejecución mes de octubre	$ 54.320.022
Ejecución mes de noviembre	$. 59.644.808
Ejecución mes de diciembre	$ (18.081.106)
Ejecución mes de enero	$. 949.371
TOTAL EJECUCIÓN	**$ 241.382.333 (66%)**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 122.284.986 (34%)**

GUSTAVO GIL MARIN
Supervisor

CATALINA PÉREZ PULGARIN
Apoyo a la Supervisión Financiera y Contable

MARLLY AREIZA RAMÍREZ
Apoyo a la Supervisión Técnica y Administrativa

DIEGO ALBERTO VANEGAS A
Apoyo a la Supervisión Administrativo Financiero y Contable

CAROLINA GUERRA
Apoyo a la Supervisión Jurídica