FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

I. Datos generales del contrato

1. Denominación del contrato	**Informe No.:**	19				
Contrato No.:	SA-SI-008-2021					
Nombre del supervisor:	KAREN MORENO ECHEVERRI – EUCARIS NAVARRO – LENNY CUELLO ESCOBAR – LIGIA OVIEDO CASTAÑO					
2. De la etapa contractual						
Tipo de contrato:	Prestación de servicios **(X)**	Obra	Consultoría	Suministro	Otro	
Nombre del contratista:	RENTING COLOMBIA S.A.S					
No. de identificación del contratista:	811.011.779-8					
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL, QUE REQUIERA MOVILIZARSE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.					
Plazo:	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.					
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	CDP No. 202301228 CDP No. 202301248 CDP No. 202301249 CDP No. 202301250 CDP No. 202301229 CDP No. 202301236 CDP No. 202301227 CDP No. 202301237 CDP No. 202301242 CDP No. 202301243 CDP No. 202301244 CDP No. 202301245 CDP No. 202301247					

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

Número de Registro Presupuestal (R.P.):	RP No. 202304112 RP No. 202304120 RP No. 202304121 RP No. 202304122 RP No. 202304113 RP No. 202304114 RP No. 202304111 RP No. 202304115 RP No. 202304116 RP No. 202304117 RP No. 202304118 RP No. 202304119 RP No. 202304123		
Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	**04/04/2022**	**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	31/12/2022		
Prorroga No. 1	31/01/2023		
Prorroga No. 2	31/03/2023		
Prorroga No. 3	20/04/2023		
Prorroga No. 4	30/10/2023		
Prorroga No. 5	31/12/2023		

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos	**Aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-mm-yyyy)	**Hasta (dd-mm-yyyy)**
Calidad del servicio:	SURAMERICANA	3308084-3	01-04-2022	31-12-2024
Cumplimiento:	SURAMERICANA	3308084-3	01-04-2022	30-04-2024
Anticipo:				
Pago anticipado:				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:				
Salarios y prestaciones:	SURAMERICANA	3308084-3	01-04-2022	31-12-2026
Responsabilidad civil extracontractual:	SURAMERICANA	0826396-7	01-04-2022	31-01-2024
Otros:				

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

4. Ejecución del contrato

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$ 8.814.017.600
Adición No. 1		$ 25.200.000
Adición No. 2		$ 4.381.808.800
Adición No. 3		$
Valor total del contrato:		$ 13.221.026.400 IVA incluido
Porcentaje del anticipo:	%	$
Porcentaje del pago anticipado:	%	$
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$ 13.104.211.667
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$ 116.814.733
Valor a pagar en el presente informe:		VALOR TOTAL FACTURAS $ 511.013.333 FACTURA FBAN23252 POR VALOR DE $ 511.013.333 CARGAR ASI: -Cargar el valor de $ 230.471.667 al RP 202304112 -Cargar el valor de $ 18.515.000 al RP 202304121 -Cargar el valor de $ 15.838.333 al RP 202304122 -Cargar el valor de $ 114.695.000 al RP202304113 -Cargar el valor de $ 39.225.000 al RP 202304114

		-Cargar el valor de $ 32.723.333 al RP 202304111 -Cargar el va54lor de $ 7.420.000 al RP 202304115 -Cargar el valor de $ 8.085.000 al RP 202304116 -Cargar el valor de $ 31.780.999 al RP 202304117 -Cargar el valor de $ 12.259.001 al RP202304118	
	Nota crédito (-):	$	
	No. factura o cuenta de cobro:	FBAN23252	

II. **Ejecución contractual:** el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. SA-SI-008-2021 así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

III. **Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato,

evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

KAREN MORENO ECHEVERRI, EUCARIS NAVARRO MANZUR, LENNY CUELLO ESCOBAR Y LIGIA OVIEDO CASTAÑO quienes actúan en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisores, dejan constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato.

Se firma en Barranquilla a los 27 días del mes de noviembre del 2023.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 55.301.425

FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 32.668.111

FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 22.465.676

FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 30.569.628