CONTRATO N° 4600075448 DE 2018

ENERO 2019

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	CESDE S.A
NIT:	890900841
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONARDO VELEZ CHAVERRA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	8.299.184
OBJETO:	FORMACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE LA CIUDAD, EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y TÉCNICA LABORAL – LOTE 3 ANIMACIÓN 3D/VFX
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y UN PESOS M/L (240.472.061) EXCLUIDO IVA
DURACIÓN INICIAL:	SIETE MESES Y MEDIO (7.5) MESES SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA
MODIFICACIÓN 1:	Ampliación 01: Siete (7) meses. Otrosí 01: Modificar la cláusula tercera. Forma de pago
DURACIÓN DESPÚES DE AMPLIACIONES:	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO:	18/06/2018
FECHA DE TERMINACIÓN	30/07/2019

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075448 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL 30 DE ENERO DE 2018 CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION FÍSICA DEL PROYECTO

Componentes	Fases o actividades	Peso porcentual en el total del proyecto	Porcentaje de avance al 30 de enero de 2019
COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO: Implementar estrategias para la **identificación de talentos**, mediante la convocatoria, inscripción, selección y matricula de la población objeto	a. Convocatoria	5%	5%
	b. Inscripción	5%	5%
	d. Selección	5%	5%
	PORCENTAJE TOTAL	**15%**	**15%**
COMPONENTE 2: **CUALIFICACIÓN DE TALENTOS**	a. Evento de ingreso y contextualización	4%	4%
	b. Matricula de Talentos	4%	4%
	c. Formación de Talentos	30%	26%
	d. Cursos complementarios de Cualificación Especifica	10%	10%
	e. Orientación para la Educación Superior	3%	3%
	f. Evento de Cierre y Certificación	4%	0%
	PORCENTAJE TOTAL	**55%**	**47%**
COMPONENTE 3 **ESTRATEGIAS TRANSVERSALES** Las estrategias trasversales comprenden el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida a través del acompañamiento psicosocial	a. Acompañamiento psicosocial	7%	5%
	b. Motivación a la asistencia y prevención a la deserción	8%	7.5%

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

de los estudiantes y los mecanismos utilizados para la motivación a la asistencia y prevención a la deserción, con acciones afirmativas para las Mujeres.	• Transporte	2%	1.4%
	• Refrigerio	2%	1.8%
	• Implementos básicos para la formación	2%	2%
	• Póliza estudiantil	2%	2%
	PORCENTAJE TOTAL	**15%**	**12.5%**
COMPONENTE 4: INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL **Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa. La implementación de este componente se realiza de manera transversal durante todo el proceso formativo vinculando a todos los actores del proceso (estudiantes, docentes, padres y empresarios).**	a. Orientación vocacional	2%	2%
	b. Orientación ocupacional	2%	2%
	c. Remisión a procesos de selección y vinculación laboral	2%	1%
	d. Vinculación laboral	4%	0%
	e. Evento de articulación empresarial	2%	2%
	PORCENTAJE TOTAL	12%	**7%**
ADMINISTRACIÓN LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA	Formatos	3%	**2%**
PORCENTAJE TOTAL		**100%**	**83.5%**

ALCANCE DEL OBJETO.


Desarrollar procesos de Formación en competencias laborales de acuerdo con las necesidades del mercado laboral y realizar la intermediación y vinculación laboral para los jóvenes y adultos de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, en el marco del Programa: Educación pertinente a la dinámica laboral, las cuales van desde:

Identificación y selección de talentos: Convocatoria, inscripción y selección.
Cualificación del talento mediante: Matrícula, formación pertinente a la dinámica laboral en programas de formación en las áreas de la Economía Creativa, Tecnologías de la Información, Servicios y formación en inglés, cursos complementarios de cualificación y certificación.

Estrategias trasversales para la motivación a la asistencia, prevención a la deserción y competencias para el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida, así:
Acompañamiento Psicosocial, Apoyos de Bienestar y Formación en Competencias Claves y Trasversales, con acciones afirmativas para las Mujeres.

Acciones para la Intermediación y vinculación Laboral.
Administrar la información del programa, de los beneficiarios y de los resultados obtenidos, para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones.

Cronograma



A continuación, se detallan los componentes del informe a la fecha de elaboración:

COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO: Implementar estrategias para la **identificación de talentos**, mediante la convocatoria, inscripción, selección y matricula de la población objeto

1.1 Convocatoria e inscripción de talentos: actividad 100%

COMPONENTE 2: CUALIFICACIÓN DE TALENTOS

2.1 Evento de ingreso y contextualización

Actividad 100%

2.2 Matricula Talentos:

Actividad 100%

2.3 Formación de talentos

Nivelaciones y Mejoramientos:

Los estudiantes que aún no han aprobado la totalidad de submódulos del programa tendrán la oportunidad de realizar los respectivos mejoramientos, con el acompañamiento de los docentes, asesores de práctica.

La metodología a utilizar será a través de los proyectos que están realizando en CAMPUS CESDE, donde, en el desarrollo de las funciones, los docentes validarán las competencias técnicas de los estudiantes e irán asignando las notas. La academia será la responsable de notificar a los estudiantes sobre su estado académico.

Informe de seguimiento académico – fase práctica

Al 30 de enero, el proceso de la fase práctica de los estudiantes va en el 12.7%, correspondiente a 64 días entre los 30 estudiantes que conforman el programa. Cada uno de ellos requiere hacer la práctica de 75 días. A continuación, se muestra cuadro de datos con la práctica de los estudiantes que iniciaron dicha fase:

Documento	Estudiante seleccionado	Programa	Grupo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	#Días	Cuota de Sostenimiento	Modalidad	Empresa	
									NIT	Nombre
98552937	Gabriel Gilberto García Ceballos	Animación 3D		10/12/2018	13/03/2019	18	$ -	Convenio de Practicas	811.010.974	Corporación Ateneo Pordirio Barba Jacob

CAMPUS CESDE

INFORME DE EQUIPOS

EQUIPO	PROYECTO	LIDER DE PROYECTO (Estudiantes)	Integrantes (Estudiantes)	Programa	ASESOR ENCARGADO	ETAPA
WALL-E	HACEB	Kadesh Danilo Letterman	Andres Felipe Henao Castrillon	Animación	Andrés Medina	Investigación
			Maria Paulina Henao Upegui	Animación		
			Sandra Milena Cataño Posada	Animación		
			Kadesh Danilo Letterman	Animación		
WOODY	Diseño Pesonajes (CESDE)	Miguel Angel Velasquez Alvarez	Karina Castro García	Animación	Felipe Restrepo /Andrés Medina	Pre-producción
			Andrés Felipe Henao Valderrama	Animación		
			Ana María Cardona Botero	Animación		
			Miguel Angel Velasquez Alvarez	Animación		
MIKE WASOWSKI	Brochuere Digital (Mercadeo)	Cristian Camilo Mesa Banda	Yidis Alexander Cuervo Avendaño	Animación	Felipe Restrepo /Andrés Medina	Pre-producción
			David Alejandro Escobar Escobar	Animación		
BUZZ	REEL (CESDE)	Henry Andrés Vargas Valbuena	Henry Andrés Vargas Valbuena	Animación	Felipe Restrepo /Andrés Medina	Pre-producción
			Claudia Patricia Hoyos Silva	Animación		
			Camilo Marchena Mendosa	Animación		
DORY	SERIADO 3D (Mercadeo)	Hamid Lady Ann Ayala Zapata	Lina Maria Rodriguez Suarez	Animación	Felipe Restrepo /Andrés Medina	Pre-producción
			Juan Diego Aricapa Aricapa	Animación		
			Daniel Vanegas Gil	Animación		
			Hugo Andrés Castañeda Durango	Animación		
			Hamid Lady Ann Ayala Zapata	Animación		
HOUDINI	GRUPO INVESTIGACIÓN APLICADA (GIA)	Jacobo Castaño Agudelo	Jhon Alexander Henao Serna	Animación	Jhan Restrepo /Andrés Medina	Pre-producción
Proyección Laboral		Samara Falcón	Samara Falcón	Animación	Ana Catalina Vélez	Pre-producción

Estudiantes	Empresa	Teléfono	Jefe inmediato
Borrero Vargas Alejandro	**Digital 10**	300 304 16 03	Darwin Isaza
Hernandez Leidy Yurany			
Martinez Sepulveda Juan Esteban			
Ospina Vengoechea Edwin Alexander			
Gomez Morales Valentina			
Mejia Vertel Carolina			

Andrea Ospina	Reconocimiento de labores
Rodrigo Passo	Reconocimiento de labores

Cuadro de datos consolidados a enero 30

TOTAL SELECCIOANADOS	TOTAL ACTIVOS	TOTAL UBICADOS	MODALIDAD DE PRÁCTICA		HORAS DE PRACTICA EJECUTADAS	FALTAN POR UBICAR
			CONVENIO	Reconocimiento de labores		
44	30	30	28	2	2.288	0

Medición satisfacción de los beneficiarios
Actividad 100%

2.4 Cursos complementarios de Cualificación Especifica

El curso de **Habilidades Gerenciales** termina satisfactoriamente los estudiantes en general fueron constantes y comprometidos en el proceso académico.

El curso de **Inglés Básico** termina satisfactoriamente que en general los estudiantes fueron constantes y comprometidos en el proceso académico

2.5 Orientación para la Educación Superior
Actividad 100%

2.6 Evento de Cierre y Certificación
La certificación de los estudiantes se realizará de acuerdo a la fecha de finalización de la formación establecida en los términos del contrato y de acuerdo a la ampliación en la ejecución del mismo, tal como se refleja en el cronograma presentado al inicio del presente informe. La certificación aplica para los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos académicos definidos en la estructura curricular.

COMPONENTE 3 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

3.1 Acompañamiento psicosocial
Durante el mes de enero se realizaron con los estudiantes las actividades propias de este componente de acuerdo con el cronograma establecido.

Realización de Diagnóstico Rápido

El DRP se realizó el 23 de agosto con 34 estudiantes del programa Animación 3D, representando el 76% de la población total. Aunque en relación con la planificación familiar el 38% respondió que no utiliza métodos anticonceptivos, en las observaciones se encontró que las razones eran por no tener pareja, por cuestiones religiosas o por procedimientos permanentes. En relación con el consumo de sustancias, no se presentó una incidencia negativa significativa; sin embargo, es importante generar acciones de prevención y promoción de hábitos de vida saludable para favorecer la toma de conciencia frente a este flagelo social que afecta a algunos estudiantes. Frente a las competencias blandas, los talleres se orientarán al fortalecimiento de estas como parte del proceso de formación ya que los datos no arrojaron resultados negativos significativos. Se hará observación de la dinámica de los grupos y la manera cómo se manifiestan las competencias en esa interacción.

- **Asesorías psicológicas individual, grupal y familiar**

Durante el mes de enero se brindó asesoría psicológica a una mujer joven y dos adultos, un hombre y una mujer; residentes de las comunas 4 (Aranjuez), 7 (Robledo) y 13 (San Javier). En relación a los motivos de consulta, dos fueron por problemas personales y una por dificultades económicas.

Se presenta cuadro de datos de atenciones al 30 de enero

Cuadros de datos consolidados

Atenciones psicológicas por edad y género Enero			
JÓVENES		ADULTOS	
HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
	1	1	1
1		2	
TOTAL DE ATENCIONES PSICOLÓGICAS:		3	

Consolidado atenciones psicológicas individuales – contrato no. 4600075448 de 2018											
ENTIDAD/ ATECION/ MES		Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8	Mes 9	Total
CESDE	JM			3		2					5
	JH		3	1	6	3					13
	AM					1					1
	AH					1					1

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

TOTAL			3	4	6	7					20

CONSOLIDADO ATENCIONES POR CAUSAS - CONTRATO No. 4600075448 DE 2018											
ENTIDAD	**ATENCIÓN**	**Mes 1 Julio**	**Mes 2 Agosto**	**Mes 3 Septiembre**	**Mes 4 Octubre**	**Mes 5 Noviembre**	**Mes 6 Dicmebre**	**Mes 7 Enero**	**Mes 8**	**Mes 9**	**Total**
CESDE	Problemas familiares o de pareja										
	Dificultades personales		1	1	1	3		2			8
	Problema de Convivencia escolar										
	Situaciones académicas			3	5	4					12
	Dificultades de salud ya sea física o mental										0
	Tolerancia al consumo		2								2
	Otro (económicas							1			1
Total			3	4	6	7		3			23

Consolidado atenciones por comuna - contrato no. 4600075448 de 2018											
ENTIDAD	**COMUNA**	**Mes 1 Julio**	**Mes 2 Agosto**	**Mes 3 Septiembre**	**Mes 4** Octubre	**Mes 5 Noviembre**	**Mes 6 Diciembre**	**Mes 7 Enero**	**Mes 8**	**Mes 9**	**Total**
CESDE	1				1						1
	2										
	3		1								1
	4							1			1
	5		1	1	1						3
	6										
	7				1	1		1			3
	8										
	9			1							1
	10										
	11										
	12			1	1	1					3
	13					1		1			1
	15				1	1					2
	16		1								1
	60										
	70										
	80			1	1	1					3
TOTAL			**3**	**4**	**6**	**7**	**0**	**3**			23

Atenciones psicológicas grupales

Las atenciones que se realizan son de manera individual; sin embargo, en los espacios que se utilicen para los encuentros de práctica se continuará abordando a los grupos para mantener el factor motivacional.

Se presenta cuadro de datos consolidados de intervenciones grupales

CONSOLIDADO INTERVENCIONES GRUPALES - CONTRATO NO. 4600075448 DE 2018											
ENTIDAD	ATENCIÓN MOTIVO	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8	Mes 9	TOTAL
CESDE	Motivación		6	8	7	6					27
	Inasistencia y proceso académico				1						1
			6	8	8	6	0	0			28

Asesorías psicológicas familiares

Durante el mes de enero no se presentó demanda de asesoría familiar; sin embargo, este servicio se continúa bridando hasta finalizar el proceso de formación.

Práctica social
Actividad 100%

Encuentro intergeneracional
Actividad 100%

Formación en Competencias Claves y Trasversales:
A continuación, se presenta cuadro consolidado de los talleres realizados durante la fase lectiva.

Tabla de consolidado de talleres por mes

Consolidado de talleres por mes - contrato No.4600075448 de 2018				
Mes/fecha	Total de talleres	Programa	Temas	Número de participantes
Agosto				
Septiembre 20	1	Animación 3D	Toma de decisiones	18
Octubre	Reprogramado			
Total	1			18

Riesgos de deserción:

Rendimiento académico: Durante el mes de enero el principal factor de riesgo que se presentó fue el bajo rendimiento académico. Se tiene proyectado realizar un comité académico con los estudiantes y programar mejoramientos para la segunda y tercera semana de febrero. Se continuará realizando seguimiento especial a los estudiantes.

Ausentismo: Se detectó un alto riesgo con el estudiante Rodrigo Passos, quien viajó a Venezuela en diciembre y no respondió llamados, ni mensajes de WhatsApp. Se realizará

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

visita domiciliaria ya que los compañeros tampoco dan razón de él, a pesar de ser el representante de grupo y siempre haber tenido una actitud responsable y comprometida

Estrategias implementadas para motivar la asistencia y contener la deserción como:

Estrategias implementadas para motivar la asistencia y contener la deserción como:

Contacto permanente

Se mantuvo comunicación con los estudiantes como parte del proceso de acompañamiento para resolver inquietudes y para hacer seguimiento a la incorporación en la práctica que realizan en las instalaciones de la institución. Esta comunicación se sostuvo vía WhatsApp con Andrea Ospina, Samara Falcón y Sandra Cataño y se consignó en el formato Registro de Actividades Psicosociales y se anexó como evidencia las conversaciones de WhatsApp.

Trabajo articulado
Se articuló el trabajo con el área de proyección laboral conocer el estado de los estudiantes en su práctica e intervenir cualquier eventualidad. Igualmente, se hace presencia en el salón donde están los practicantes para hacer seguimiento a su proceso como parte del acompañamiento.

Visita domiciliaria
Se realizaron 4 visitas domiciliarias a estudiantes que no se pudieron contactar por ningún medio para conocer la causa de su ausentismo y/o deserción, encontrándose que estaban laborando, tal como se registró en el formato de actividades psicosociales.
Verónica Alexandra Henao.
Darío Alejandro Vanegas.
Nilson Miguel Ángel Arango.
Emmanuel Mejía Monsalve.

Reporte de deserciones

Durante el mes de enero no se presentaron deserciones. De 44 estudiantes matriculados, a la fecha se han presentado 14 deserciones, equivalente al 32%, del índice de deserción del 15%.

Relación de estudiantes por mes

Agosto

- Verónica Alexandra Henao Salazar, el motivo fue falta de motivación al estudio.
- Diana Cristina Martínez, el motivo fue el cuidado de un familiar (la mamá)
- Yesenia Ruiz Jaramillo, el motivo fue consecución de trabajo

Septiembre

- Diego Alejandro Zapata Chaverra, el motivo fue falta de motivación al estudio.
- Jonathan Fernández Gutiérrez, el motivo fue falta de motivación al estudio.
- Maidy Lorena Restrepo Londoño. Desconocido

Octubre

- Julio Cesar Gaviria Araque. Falta de motivación al estudio
- Christoper Stib Toro Montoya. Consecución de empleo
- Dario Alejandro Vanegas Hincapié. Consecución de empleo
- Lauren Princesa Cartagena Florez. Cambio de ciudad

Noviembre

- Juan Pablo Gutiérrez Cadavid. Consecución de empleo
- Nilson Miguel Angel Arango Lopera. Desconocido
- Emmanuel Mejía Monsalve. Consecución de empleo
- Juan Pablo Rodriguez López. Consecución de empleo
- Esteban Cano Castaño. Falta de motivación al estudio

Se presentan cuadros de datos consolidados de la deserción generada en el mes de enero:

CONSOLIDADO DESERCIONES POR MES - CONTRATO No.4600075448 DE 2018											
ENTIDAD	Genero	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8	Mes 9	TOTAL
CESDE	JM	0	2	1	1						4
	JH			1	3	5					9
	AM										
	AH		1	1							2
TOTAL			3	3	4	5	0	0			15

CONSOLIDADO DE DESERCIONES POR CAUSAS - CONTRATO No. 4600075448 DE 2018											
ENTIDAD	MOTIVO	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8	Mes 9	Total
CESDE	Cuidado de los hijos o Cuidado de un familiar		1								1
	Falta de motivación por el estudio		1	2	1	1					4
	Consecución de empleo		1		2	3					3
	Cambio de ciudad				1						1
	Otro cual: desconocido			1		1					1
Total			3	3	4	5	0	0			15

Consolidado deserciones por comuna - contrato no. 4600075448 de 2018											
ENTIDAD	COMUNA	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8	Mes 9	Total
CESDE	1				1	1					2
	2			1							1
	3				1						1
	4				1						1
	5				1						1
	6		1								1
	7		1			1					2
	8			2							2
	9					1					1
	10										
	11										
	12										
	13										
	15					1					1
	16			1							1
	60										
	70										
	80					1					1
TOTAL			2	4	4	5	0	0			15

3.2.2. Apoyos de Bienestar:

a) **Transporte**: Se entrega la suma de $4.400 por cada día asistido. Dicho subsidio se entrega en forma quincenal vencida. Los estudiantes estaban bancarizados en el Banco Caja Social durante la fase lectiva, pero ahora en la etapa practica se les cancel en efectivo una vez presente su planilla de asistencia a las practicas con las firmas correspondientes. Durante el mes de enero ningún estudiante presento planilla de asistencia pues la mayoría de los estudiantes iniciaron sus practicas el 21 de enero. La ejecución acumulada al mes de enero es igual a diciembre con el 31% correspondiente a $13.256.200. Queda por ejecutar un valor de $29.306.404 de los cuales $7.227.612 corresponden a los 9 estudiantes que no fueron matriculados al programa y valor que debe ser reintegrado al municipio, entonces el valor real pendiente por ejecutar es de $22.078.792 pesos como apoyo a los estudiantes para su fase practica.

b) **Refrigerio**: Esta actividad se encuentra ejecutada en un 100% y para el mes de enero no se entregaron refrigerios porque este apoyo es solo durante la fase de formación, la cual culmino en el mes de noviembre. La ejecución acumulada es del 72% que

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

corresponde a $16.962.400 del presupuesto asignado, el cual corresponde a $23.701.600. Queda un saldo sin ejecutar por valor de $6.739.200 de los cuales $54.024.800 corresponde a los 9 estudiantes que no se matricularon y $2.714.400 corresponden a la inasistencia y deserción presentada en este lapso. Este valor será reintegrado al municipio al terminar el contrato

c) Implementos básicos para la formación:
Actividad 100%

d) Póliza Estudiantil:
Actividad 100%

COMPONENTE 4 INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL

Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa.

Para la realización del componente de intermediación laboral CESDE en el programa de animación 3D a través del profesional de intermediación laboral ha realizado las siguientes actividades específicas:

a) Orientación Vocacional: Actividad 100%

b) **Orientación Ocupacional**: Actividad 100%

c) **Remisión a procesos de selección y vinculación laboral**:
Durante el mes de diciembre se continuó con el proceso de ubicar a los estudiantes en las agencias de práctica. Al finalizar el mes, se tenía 1 estudiante ubicado en modalidad de convenio.

Tabla de datos de ubicación a práctica por hora ejecutada a enero 30:

Documento	Estudiante seleccionado	Programa	Fecha de Inicio	Fecha de Finalizaci	Cuota de Sostenimien	Modalidad
1152213993	Alejandro Borrero Vargas	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
1128415346	Ana María Cardona Botero	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
1017248553	Andrea Ospina Contreras	Animación 3D				Contrato Laboral
1152704501	Andres Felipe Henao Castrillon	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
71266476	Andres Felipe Henao Valderrama	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
1146441374	Andres Felipe Uribe Vasco	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
1216725814	Camilo Marchena Mendoza	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
1037608682	Carolina Mejia Vertel	Animación 3D	7/02/2019	28/05/2019	$	Convenio de Practicas
43268478	Claudia Patricia Hoyos Silva	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
1000204064	Daniel Vanegas Gil	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
1214736110	David Alejandro Escobar Escobar	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
1152446217	Edwin Alexander Ospina Vengoechea	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
98552937	Gabriel Gilberto Garcia Ceballos	Animación 3D	10/12/2018	13/03/2019	$	Convenio de Practicas
43612774	Hamid Lady Ann Ayala Zapata	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
1017209541	Henry Andres Vargas Valbuena	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
1037588899	Hugo Andres Castañeda Durango	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
1000314419	Jhon Alexander Henao Serna	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
1017260696	Juan Diego Arcapa Arcapa	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
1128446619	Juan Esteban Martinez Sepulveda	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
800138768	Kadesh Danilo Letterman Huertano	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
1017263191	Kanna Castro Garcia	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
1020429822	Leidy Yuranny Hernandez	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
1017256706	Lina María Rodriguez Suarez	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
1017267936	Maria Paulina Henao Upegui	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
1152696659	Miguel Angel Velasquez Alvarez	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
70139788	Rodrigo Alejandro Pasos Vanegas	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
1001228745	Samara Falcon Cruz	Animación 3D	29/01/2019	29/04/2019	$	Convenio de Practicas
1036665239	Sandra Milena Cataño Posada	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
1036679050	Valentina Gomez Morales	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas
1026161886	Yidis Alexander Cuervo Avendaño	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	$	Convenio de Practicas

Desde Proyección Laboral y la academia se vienen impulsando diversas acciones para vincular a los practicantes a las empresas, tales como:

Envío de correspondencia a la base de datos de aproximadamente 6000 empresas activas
Telemercadeo diario hacia las empresas que muestran interés o que ya iniciaron el proceso de vinculación
Visitas a escenarios de prácticas
Reuniones con grandes empresas para buscar con ellas grandes convenios.

d) Vinculación Laboral: Se implementará estrategias que le permita a los beneficiarios insertarse al mundo laboral, para ello se consideran inserciones válidas las realizadas mediante contratos de trabajo que den cuenta de la generación de ingresos y/o empleos decentes en áreas o instituciones afines al oficio en el cual el estudiante fue formado. CESDE viene realizando las siguientes acciones para activar la inserción laboral en los estudiantes como son:

Inscripción de los estudiantes en la Agencia Pública de Empleo, se registró las hojas de vida
Inscripción de los estudiantes en la Bolsa de empleo CESDE, por parte de la institución se realizó la inscripción en la bolsa de empleo
Alianza con temporales y empresas que realizan reclutamiento se está trabajando para realizar alianzas temporales
Activación de principales buscadores de empleo de la ciudad a través de nuestra asesora de práctica para invitarlos a tener en cuenta nuestras hojas de vida.

e) Evento de Articulación Empresarial:

El evento tuvo lugar el día 11 de diciembre en las instalaciones de Plaza Mayor, se acompañó a los estudiantes durante la jornada en la presentación de los proyectos donde dieron a conocer las competencias adquiridas durante la formación.

ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Con el inicio de la formación se comenzó con las acciones necesarias para el diligenciamiento de los formatos del sistema de información de acuerdo a las actividades que se realizaron, tal y como se relacionan a continuación:

Formatos diligenciados del sistema de información:
Cód. FO-DESE-0090 Novedades de deserción por grupos - componente técnico. (Físico y Digital)
Cód. FO-DESE-118 Actualización mensual de datos -componente técnico. (Digital)
Cód. FO-DESE Grupos por programas- componente técnico. (Digital)
Cód. FO-DESE-0128 Control pagos de apoyos de bienestar. (Digital)
Cód. FO-DESE-131 Control de asistencia. (Digital)
Cód. FO-DESE-133 Desempeño individual. (Digital)
Cód. FO-DESE-0134 Ejecución presupuestal. (Físico y digital)
Cód. FO-DESE-0135 Control entrega de refrigerios. (Digital)

Cód. FO-FOHL-000 Control y seguimiento apoyo de bienestar. (Digital)

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Novedades de personal, pagos de salarios y aportes a la seguridad social y parafiscal: El personal contratado por parte del contratista, cumplió con las condiciones técnicas y profesionales, las cuales fueron debidamente acreditadas y los contratos se estipularon según lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato y en la respectiva propuesta. Los contratos fueron actualizados oportunamente para efectos de garantizar el cumplimiento de la obligación. Según cuadro que se detalla a continuación:

Personal contratado a la ejecución del contrato

Para la ejecución del contrato a enero 30 se requirió de la gestión del siguiente personal asociado al contrato, tal como lo refleja el siguiente cuadro:

Documento de identidad	Nombre	Género	Dedicación			Área de vinculación	Tipo de contrato	Valor del contrato
			TC	MT	TP			
3366332	Evelio Vélez Chaverra	M	X			Coordinación	Fijo	2.500.000
43753257	Liliana Valencia Muñoz	F	X			Psicosocial	Por obra y labor	2.000.000
1128403929	Natalia Andrea Sánchez Serna	F	X			Psicosocial	Por obra y labor	2.000.000
1017237785	Angie Tatiana Castro Aguirre	F	X			Auxiliar Administrativa	Fijo	868.685
32256713	Ana Catalina Vélez Ortíz	F		X		Profesional en intermediación e inserción laboral	Fijo	1.000.000
586212	Brigid Susana García Silva	F	X			Apoyo Operativo	Por obra y labor	868.685
71632521	Luis Fernando Alvarez Echeverry	M	X			Apoyo Académico	Fijo	1.000.000
1017171168	Diana Carolina Hincapié Noreña	F	X			Apoyo Académico	Fijo	1.000.000
1035423159	Paula Rúa Pulgarín	F	X			Apoyo Financiero	Fijo	1.000.000

- Se verifica el pago de la seguridad social del personal asociado a la ejecución del contrato.


- Respecto a la materialización de los riesgos y su mitigación se tiene que no ha presentado riesgo en la ejecución del contrato


- El municipio de Medellín ha revisado y aprobado toda la subcontratación que se ha generado del presente contrato 4600075448 de 2018

Certificación firmada por el revisor fiscal de la empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(21/08/2018)	Desde (01/06/2018) Hasta (30/07/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(10/09/2018)	Desde (01/08/2018) Hasta (31/08/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(09/10/2018)	Desde (01/09/2018) Hasta (30/09/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/11/2018)	Desde (01/10/2018) Hasta (31/10/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(05/12/2018)	Desde (01/12/2018) Hasta (30/11/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(28/01/2019)	Desde (01/12/2018) Hasta (30/12/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/02/2019)	Desde (01/01/2019) Hasta (31/01/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109

CALIFICACIÓN SAP





3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090118	75100000	23310310	160461	4000092526	70006435	4700052044
110070118	75100000	23310310	160461	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031001	170146	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031002	170146	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031004	170146	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031009	170146	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031011	170146	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031016	170146	4000092526	70006435	4700052044

Relación de la Imputación del gasto de la modificación 01: Según la modificación 01 al contrato de prestación de servicios No. 4600075448 de 2018 en la que se realiza entre otros, un OTROSI 01 la cual modifica la clausula tercera que corresponde a la forma de pago así: "El Municipio de Medellín cancelara el valor del contrato al contratista a través de seis (6) pagos..." donde los cuatro (4) primeros pagos se realizaran del 20% cada uno y los dos (2) últimos pagos ósea el quinto (5) y el sexto (6) serán del 10% cada uno. A continuación se relaciona el cuadro con la imputación de gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor
110000118	75100000	2331031001	170146	4000092526	70006435	4700052044	$7.295.817
110000118	75100000	2331031002	170146	4000092526	70006435	4700052044	$16.297.670
110000118	75100000	2331031004	170146	4000092526	70006435	4700052044	$22.686.043
110000118	75100000	2331031009	170146	4000092526	70006435	4700052044	$22.686.043
110000118	75100000	2331031016	170146	4000092526	70006435	4700052044	$27.223.252

Relación de los pagos realizados: A diciembre 30 de 2018 se han realizado tres pagos al contrato, el primer 20% estipulado en el contrato por valor de $48.094.412, según factura C1219/2018 contabilizada el 22 de agosto de 2018 y con recibo de satisfacción No. 5000543131. Un segundo pago por valor de $48.094.412, según factura C1278/2018 contabilizada el 19 de octubre de 2018. Y el tercer pago del 20% estipulado en el contrato por valor de $48.094.412, según factura C1307/2018 contabilizada el 20 de noviembre de 2018 y con recibo de satisfacción No. 5000553198.

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700052044	$48.094.412	C1219/2018	22/08/2018	5000543131	$48.094.412	$48.094.412	20%
4700052044	$48.094.412	C1278/2018	19/10/2018	5000549462	$48.094.412	$96.188.824	40%
4700052044	$48.094.412	C1307/2018	20/11/2018	5000553198	$48.094.412	$144.283.236	60%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$240.472.061
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	$240.472.061
Pagos Realizados (Acumulado)	$144.283.236
Pago autorizado del mes de enero	$0
Porcentaje de ejecución financiera	73%

- Ejecución Presupuestal a enero 30 de 2019: 73%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS MUNICIPIO DE MEDELLIN

COMPONENTE	ACTIVIDAD	DETALLE	TOTALES	EJECUCIÓN MENSUAL								Ejecución acumulada	% ejecución	Pendiente por ejecutar	% pendiente por ejecutar
				JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO				
Componente 1: Identificación y selección de talentos	Convocatoria e inscripción de talentos y Selección de talentos	Grupo operativo, materiales e implementos para la convocatoria, inscripción y selección	1.492.982	1.134.590	358.392							1.492.982	100%	-	0%
	Totales Componente 1		1.492.982	1.134.590	358.392	-	-	-	-	-	-	1.492.982	100%	-	0%
Componente 2: Cualificación de talentos	Evento de ingreso y contextualización y Matrícula de Talentos y Administración del sistema de información del programa	Grupo operativo, materiales e implementos	782.000		782.000							782.000	100%	-	0%
		Actividad dirigida para el evento de ingreso en la institución formadora.	900.000		675.000	225.000						900.000	100%	-	0%
		Gestión de matrícula, sistematización, seguimiento y control de refrigerios y transporte, seguimiento a la inasistencia y deserciones.	2.604.875		1.774.035	604.840	225.000					2.604.875	100%	-	0%
		Coordinación, seguimiento y gestión del proyecto.	3.904.500	390.375	625.668	635.668	635.668	635.668	635.668	635.668		3.904.500	100%	-	0%
	Formación de talentos Cupos Educativos: (Formación Fase lectiva y Fase practica), Orientación Educación Superior y evento de Cierre y Certificación, Cursos complementarios de Cualificación Específica	Cupos educativo mínimo 600 horas (fase lectiva y fase practica), orientación ES y certificación	133.834.000		21.370.667	21.370.667	21.370.667	21.370.667	21.370.667	1.708.667		108.562.000	83%	22.212.000	17%
		Cursos complementarios de cualificación específica (Inglés básico 30 horas, herramientas gerenciales 30 horas)	19.040.000				5.280.000	5.280.000	4.520.000	(3.240.000)		15.840.000	83%	3.240.000	17%
	Totales Componente 2		160.929.376	390.375	25.215.369	23.817.174	27.487.334	27.282.334	26.526.334	(925.665)	-	132.687.375	84%	25.452.000	16%
Componente 3: Estrategias Transversales	Acompañamiento Psicosocial y Motivación a la permanencia y prevención a la deserción.	Gestión Estrategias de prevención a la deserción: (DRP, Asesorías, practica social, competencias claves y transversales) (desde el inicio del proceso formativo hasta la certificación de los estudiantes)	5.904.000		984.000	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000		5.904.000	100%	-	0%
		Transporte y refrigerio para el Encuentro Intergeneracional	1.017.600						30.400			30.400	3%	987.200	98%
	Apoyos de Bienestar	Transporte*	42.562.934			2.725.800	3.555.200	3.129.200	2.657.600	1.289.200		13.356.999	31%	29.205.934	69%
		Refrigerio*	23.701.600			9.037.200	4.149.600	3.816.800	2.958.800			19.962.400	72%	6.739.200	28%
		Implementos básicos*	1.431.000				1.134.000					1.134.000	79%	297.000	21%
		Póliza Estudiantil	795.000			465.000	195.000					660.000	83%	135.000	17%
	Totales Componente 3		75.411.934	-	984.000	13.212.000	10.017.800	7.929.000	6.637.800	2.273.200	-	37.053.800	49%	37.468.934	51%
Componente 4: Intermediación y vinculación Laboral	Intermediación y vinculación laboral.	Gestión de la inserción (dos meses antes del inicio de la fase práctica y hasta la finalización del contrato con el cumplimiento de la inserción laboral).	4.428.000					632.571	632.571	632.571	632.571	2.530.286	57%	1.897.714	43%
		Participación Evento de Articulación Empresarial	1.000.000						470.451	243.666		714.117	71%	285.883	29%
	Totales Componente 4		5.428.000	-	-	-	-	632.571	1.103.022	876.237	632.571	3.244.403	60%	2.183.597	40%
TOTAL	TOTAL COMPONENTES		240.472.091	1.464.965	26.555.681	33.029.194	37.505.154	35.823.926	38.142.377	2.223.792	632.571	175.377.660	73%	65.094.401	27%

EJECUCIÓN DE RECURSOS

Ejecución mes de junio	$ 1.464.965
Ejecución mes de julio	$ 26.555.681
Ejecución mes de agosto	$ 33.029.194
Ejecución mes de septiembre	$ 37.505.154
Ejecución mes de octubre	$ 35.823.926
Ejecución mes de noviembre	$. 38.142.377
Ejecución mes de diciembre	$. 2.223.792
Ejecución mes de enero	$. 632.571
TOTAL EJECUCIÓN	**$ 175.377.660 (73%)**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 65.094.401 (27%)**

En el ítem de CURSOS COMPLEMENTARIOS del componente 3 de la ejecución financiera, a diciembre 30 se realiza un ajuste por valor de $3.240.000 pesos debido a que el mes anterior no se tuvo en cuenta a los 9 estudiantes que no fueron matriculados, razón. Por la cual este dinero debe ser reintegrado al municipio.

En resumen, por los 9 estudiantes que no se matricularon se debe reintegrar un valor total de $37.255.212 detallado así:

- Cupo educativo: $22.212.000
- Cursos complementarios: $3.240.000
- Transporte encuentro intergeneracional: $172.800
- Transporte: $7.227.612
- Refrigerio: $4.024.800
- Implementos básicos: $243.000
- Póliza estudiantil: $135.000

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato no se ha adelantado ningún proceso sancionatorio, por lo que no ha sido necesario ejercer el derecho de contradicción; a su vez, no se ha evidenciado controversia jurídica alguna al contrato No. 4600075448 de 2018

- Así mismo, no se han impuesto multas o sanciones, ni se ha ejecutado la cláusula penal, ni la declaración de la caducidad o incumplimiento.

- El contratista CESDE S.A., presentó pólizas No, 520-47-9900003851, 520-74-994000017813 que avalan el cumplimiento del contrato y que a la fecha se encuentran vigentes.

Nombre Aseguradora	No. de póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor amparado
			Desde	Hasta	
Aseguradora del Estado	520-47-9900003851	Calidad del Servicio	14/06/2018	30/04/2019	$24.047.206,10
	520-47-9900003851	Cumplimiento	14/06/2018	30/04/2019	$24.047.206,10
	520-47-9900003851	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones Laborales	14/06/2018	14/06/2021	$12.023.603,05

	520-74-99400001 7813	Responsabilidad Extracontractual	14/06/2018	31/12/2018	$156.248.460

Ampliación 1

Nombre Aseguradora	No. de póliza	Tipo de Amparo	Fecha de Aprobación	Cobertura de la Póliza		Valor amparado
				Desde	Hasta	
Aseguradora del Estado	520-47-9900003851	Calidad del Servicio	17/01/2019	18/06/2018	30/11/2019	$ 23.792.806,10
	520-47-9900003851	Cumplimiento	17/01/2019	18/06/2018	30/11/2019	$ 23.792.806,10
	520-47-9900003851	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones Laborales	17/01/2019	18/06/2018	30/07/2022	$ 11.896.406,03
	520-74-994000017813	Responsabilidad Extracontractual	17/01/2019	28/12/2018	30/07/2019	$ 156.248.400

OTROS ASPECTOS RELEVANTES

A. Entre el Municipio de Medellín- Secretaría de Desarrollo Económico y la CESDE S.A identificada tributariamente con el NIT 890.913.319-1, y representada legalmente por LEONARDO VÉLEZ CHAVERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.299.184; todos debidamente facultados para contratar y ejecutar el objeto del presente Contrato de Prestación de Servicios, se celebró el Contrato No. 4600075448 de 2018, cuyo objeto es "Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de formación académica y técnica laboral – Lote 3 Animación 3D/VFX.", por la suma total Doscientos cuarenta millones cuatrocientos setenta y dos mil sesenta y un pesos M/L (240.472.061) Excluido IVA.

B. De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

C. De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance de la ejecución del contrato No. 4600075448 de 2018,

EJECUCIÓN DE RECURSOS

Ejecución mes de junio	$ 1.464.965
Ejecución mes de julio	$ 26.555.681
Ejecución mes de agosto	$ 33.029.194

Ejecución mes de septiembre	$ 37.505.154
Ejecución mes de octubre	$ 35.823.926
Ejecución mes de noviembre	$. 38.142.377
Ejecución mes de diciembre	$ 2.223.792
Ejecución mes de enero	$. 632.571
TOTAL EJECUCIÓN	**$ 175.377.660 (73%)**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 65.094.401 (27%)**

GUSTAVO GIL MARIN
Supervisor

CATALINA PEREZ PULGARIN
Apoyo a la Supervisión Financiera y Contable

MARLLY AREIZA RAMÍREZ
Apoyo a la Supervisión Técnica y Administrativa

DIEGO ALBERTO VANEGAS A
Apoyo a la Supervisión Administrativo Financiero y Contable

CAROLINA GUERRA
Apoyo a la Supervisión Jurídica

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia