RDC-26

DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES
Ingeniero Civil
M.P 2520276798 CDN

ARCHIVO CONTRATACIÓN

Carrera 5 # 13-56 Oficina 601 Tel. 8764783 Cel. 310 3166112
Neiva - Huila

LISTA DE CHEQUEO
REQUISITOS PARA PAGO CONTRATOS DIFERENTES A OBRA

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente desde: 2022/08/25	Código: CO-FR-044	Versión: 20

No. Contrato	INTERVENTORÍA No. 398 DE 2022	Fecha:	ENERO 17 DE 2023
Nombre del Contratista:	DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES	No. Orden de Pago:	1
Nombre del Supervisor / Interventor:	CARLOS FERNANDO PINZÓN MACIAS	No. de Pago	1 de

ETAPA	DOCUMENTOS	ARCHIVO CONTRATACION (ORIGINALES)	VERIFICACION CONTRATACIÓN	FINANCIERA (COPIA)	VERIFICACION FINANCIERA
ANTICIPO	CUENTA DE COBRO ANTICIPO	COPIA		ORIGINAL	
	REGISTRO PRESUPUESTAL			COPIA	
	PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO	ORIGINAL			
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	ORIGINAL			
	CERTIFICADO DE LA CUENTA BANCARIA DE AHORROS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS (EXCLUSIVA PARA LOS RECURSOS DEL CONTRATO)			COPIA	
	COPIA CONTRATO	COPIA			
	CO-FR-01 ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y/ ORDEN DE SERVICIOS				
	RUT (APLICA PARA UT Y CONSORCIOS)			COPIA	
	CAMARA DE COMERCIO Y/O CARTA DE CONFORMACION (APLICA PARA UT Y CONSORCIOS)		COPIA		
PRIMER PAGO	FACTURA (Aplica para responsables del IVA)	COPIA		ORIGINAL	
	CUENTA DE COBRO (aplica para no responsables del IVA)	COPIA		ORIGINAL	
	REGISTRO PRESUPUESTAL			COPIA	
	RUT ACTUALIZADO			COPIA	
	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (Salud, pension, ARL en la que desglose ingreso base de cotización)	ORIGINAL		COPIA	
	CO-FR-47 CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Aplica para persona juridica)	ORIGINAL			
	CO-FR-11 INFORME PARCIAL O FINAL ACTIVIDADES CONTRATISTA (FORMATO VIGENTE EMPRESAS PUBLICAS). Asegurar que se revisa el cumplimiento de los requisitos de SST	ORIGINAL CD CON SOPORTES EN PDF y/o COPIAS DE ACTIVIDADES			
	CO-FR-25 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Aplica para contratistas con personal a cargo a disposición de las ceibas)	ORIGINAL			
	CERTIFICACIÓN AFILIACIÓN ARL	COPIA			
	CERTIFICADO DE INDUCCIÓN	ORIGINAL			
	HOJA DE VIDA SIGEP (ACTUALIZADA Y FIRMADA POR TALENTO HUMANO)	ORIGINAL			
	CO-FR-46 INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATOS (FORMATO VIGENTE EMPRESAS PUBLICAS)	ORIGINAL		COPIA	
	CERTIFICACIÓN BANCARIA	COPIA		COPIA	
	DERECHOS DE CONTRATACIÓN (IMPUESTOS MUNICIPALES)	COPIA			
	CO-FR-01 ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y/ ORDEN DE SERVICIOS	COPIA			
PAGO PARCIAL	FACTURA (Aplica para responsables del IVA)	COPIA		ORIGINAL	
	CUENTA DE COBRO (aplica para no responsables del IVA)	COPIA		ORIGINAL	
	REGISTRO PRESUPUESTAL			COPIA	
	COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN (Aplica para contratos de suministro)	ORIGINAL		COPIA	
	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (Salud, pension, ARL en la que desglose ingreso base de cotización)	ORIGINAL		COPIA	
	CO-FR-47 CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Aplica para persona juridica)	ORIGINAL		COPIA	
	CO-FR-11 INFORME PARCIAL ACTIVIDADES CONTRATISTA (FORMATO VIGENTE EMPRESAS PUBLICAS). Asegurar que se revisa el cumplimiento de los requisitos de SST	ORIGINAL CD CON SOPORTES EN PDF			
	CO-FR-25 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Aplica para contratistas con personal a cargo a disposición de las ceibas)	ORIGINAL			
	CO-FR-46 INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATOS (FORMATO VIGENTE EMPRESAS PUBLICAS)	ORIGINAL		COPIA	
	CERTIFICACIÓN BANCARIA			COPIA	
PAGO FINAL	FACTURA (Aplica para responsables del IVA)	COPIA		ORIGINAL	
	CUENTA DE COBRO (aplica para no responsables del IVA)	COPIA		ORIGINAL	
	REGISTRO PRESUPUESTAL			COPIA	
	ACTA DE LIQUIDACION o ACTA DE TERMINACIÓN según aplique (FORMATOS VIGENTES EMPRESAS PUBLICAS)	ORIGINAL		COPIA	
	COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN (Aplica para contratos de suministro)	ORIGINAL		COPIA	
	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (Salud, pension, ARL en la que desglose ingreso base de cotización)	ORIGINAL		COPIA	
	CO-FR-47 CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Aplica para persona juridica)	ORIGINAL		COPIA	
	CO-FR-50 PAZ Y SALVO CONTRATISTA (Solo aplica para contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión que en el desarrollo de su actividad utilicen recursos de la empresa)	ORIGINAL			
	CO-FR-11 INFORME PARCIAL O FINAL ACTIVIDADES CONTRATISTA (FORMATO VIGENTE EMPRESAS PUBLICAS). Asegurar que se revisa el cumplimiento de los requisitos de SST	ORIGINAL CD CON SOPORTES EN PDF y/o COPIAS DE ACTIVIDADES			
	CO-FR-25 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Aplica para contratistas con personal a cargo a disposición de las ceibas o actividades inherentes)	ORIGINAL			
	PAZ Y SALVO MINISTERIO DE PROTECCION (OFICINA DE TRABAJO) CONTRATOS CON PERSONAL A CARGO (que realice actividades inherentes a la prestación de servicios de la empresa) dentro y fuera de las instalaciones de la empresa)	ORIGINAL			
	PAZ Y SALVO DE MOVILIDAD	ORIGINAL			
	PAZ Y SALVO DE LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA ESP.	ORIGINAL			
	PAZ Y SALVO MUNICIPAL	ORIGINAL			
	CO-FR-46 INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATOS (FORMATO VIGENTE EMPRESAS PUBLICAS)	ORIGINAL		COPIA	
	CERTIFICACIÓN BANCARIA			COPIA	

Nota:
- LAS CUENTAS QUE PASEN DE MÁS DE 10 FOLIOS DEBEN VENIR CON GANCHO LEGAJADOR, SE RECIBEN DOS PAQUETES CONTRATACION Y FINANCIERA.
- LOS SOPORTES DE ACTIVIDADES SE DEBEN PRESENTAR ESCANEADOS EN ARCHIVO PDF.
- LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORGANIZADOS EN EL ORDEN QUE ESTA EN EL LISTADO.

LOS FORMATOS VIGENTES DE EMPRESAS PUBLICAS LOS ENCUENTRA EN LA PAGINA WEB www.lasceibas.gov.co; LINK SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN; PROCESOS DE APOYO;CONTRATACION; FORMATOS.

Fecha Identificación	Observación	Cumplimiento	Fecha de Cumplimiento

Vo Bo. Supervisor(es) o interventor(es)

Vo.Bo. CONTRATACIÓN

DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES
Ingeniero Civil
M.P 2520276798 CDN

FACTURA

(Aplica para responsables del IVA)

Carrera 5 # 13-56 Oficina 601 Tel. 8764783 Cel. 310 3166112
Neiva - Huila

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b5af0df5eca1b4ff3364f4d79d32b5233f98c742117a573de52ea83450505e276b511e9e749190021b7e49a746100e26

Número de Factura: FE-8
Fecha de Emisión: 08/02/2023
Fecha de Vencimiento: 10/03/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ZAPATA PAREDES DIEGO MARIO
Nombre Comercial: ZAPATA PAREDES DIEGO MARIO
Nit del Emisor: 79940691
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 6 8 54 AP 801 ED TEJARES DE LA CONCHA
Teléfono / Móvil: 988718956
Correo: diegozapata@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P
Nombre Comercial: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180010
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: Calle 6 6 02
Teléfono / Móvil: 6088725500
Correo: facturacionelectronica@lasceibas.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SERVICIO INTERVENTORIA	SERVICIO INTERVENTORIA-PRIMER COBRO CONTRATO DE INTERVENTORIA No 398 DE 2022 CON OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA EXPRES DE ACUEDUCTO EN EL TRAMO COMPRENDIDO CARRERA 15 ENTRE CALLES 18 Y 25 DE LA COMUNA 3	NIU	1,00	$ 85.035.975,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.156.835,37	19.00			$ 85.035.975,63

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-08 10:52:11
Documento generado el: 2023-02-08 10:52:10
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			85.035.975,63
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			85.035.975,63
IVA			16.156.835,37
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			16.156.835,37
Total neto factura (=)			101.192.811,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	101.192.811,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764044063445 Rango desde: 8 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-08-07

DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES
Ingeniero Civil
M.P 2520276798 CDN

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

(Salud, pensión, ARL en la que desglose ingreso base de cotización)

Carrera 5 # 13-56 Oficina 601 Tel. 8764783 Cel. 310 3166112
Neiva - Huila

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79940691		ZAPATA PAREDES DIEGO MARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6 n 8 54 ap 801	NEIVA-HUILA	8764783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1641793706	9439857477	I	2022/09/21	2022/09/07	BANCOLOMBIA	0	$310,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79940691	ZAPATA PAREDES DIEGO MARIO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF32	30	$1,000,000	$20,000	14-23	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	No	$310,300
Total	Afiliados(1)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$20,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0		$310,300

2022/09/07 08:43 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79940691		ZAPATA PAREDES DIEGO MARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6 n 8 54 ap 801	NEIVA-HUILA	8764783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1641793706	9439857477	I	2022/09/21	2022/09/07	BANCOLOMBIA	0	$310,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$0	$0	$20,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$20,000	$0	$0	$20,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$310,300	$0	$0	$310,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 79940691	1	DIEGO MARIO ZAPATA PAREDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CI 398 DE 2022	Carrera 5 # 13-56 Oficina 601	NEIVA-HUILA	3103166112	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1865712692	9445447128	E	2022/09/21	2023/01/16	BANCOLOMBIA	117	$610,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1098701514	JAIMES ACEVEDO YERALDIN	X	X																230201	11	$733,334	$117,400	EPS017	11	$733,334	$29,400	CCF32	11	$733,334	$29,400	14-23	11	$733,334	$51,100	11	$0	$0	SI	$227,300
2	CC	1075227937	POLANIA ANDRADE DIEGO MAURICIO	X	X																231001	11	$1,026,667	$164,300	EPS005	11	$1,026,667	$41,100	CCF32	11	$1,026,667	$41,100	14-23	11	$1,026,667	$71,500	11	$0	$0	SI	$318,000
Total	Afiliados(2)																						$1,760,001	$281,700			$1,760,001	$70,500			$1,760,001	$70,500			$1,760,001	$122,600		$0	$0		$545,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 79940691	1	DIEGO MARIO ZAPATA PAREDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CI 398 DE 2022	Carrera 5 # 13-56 Oficina 601	NEIVA-HUILA	3103166112	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1865712692	9445447128	E	2022/09/21	2023/01/16	BANCOLOMBIA	117	$610,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$281,700	$33,700	$0	$315,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$164,300	$19,600	$0	$183,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$117,400	$14,100	$0	$131,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$122,600	$14,700	$0	$137,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$122,600	$14,700	$0	$137,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$70,500	$8,500	$0	$79,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	$70,500	$8,500	$0	$79,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$70,500	$8,600	$0	$79,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$29,400	$3,600	$0	$33,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$41,100	$5,000	$0	$46,100
TOTAL				2	$545,300	$65,500	$0	$610,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79940691		ZAPATA PAREDES DIEGO MARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6 n 8 54 ap 801	NEIVA-HUILA	8764783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1796547947	9443699265	I	2022/12/22	2022/12/06	BANCOLOMBIA	0	$655,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79940691	ZAPATA PAREDES DIEGO MARIO																		25-14	30	$1,750,000	$280,000	EPS005	30	$1,750,000	$210,000	CCF32	30	$1,750,000	$35,000	14-23	30	$1,750,000	$121,800	30	$0	$0	No	$655,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,000	$280,000			$1,750,000	$210,000			$1,750,000	$35,000			$1,750,000	$121,800		$0	$0		$655,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79940691		ZAPATA PAREDES DIEGO MARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6 n 8 54 ap 801	NEIVA-HUILA	8764783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1796547947	9443699265	I	2022/12/22	2022/12/06	BANCOLOMBIA	0	$655,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,000	$0	$0	$280,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,000	$0	$0	$280,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,800	$0	$0	$121,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$121,800	$0	$0	$121,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,000	$0	$0	$35,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$35,000	$0	$0	$35,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,800	$0	$0	$218,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,800	$0	$0	$218,800
TOTAL				1	$655,600	$0	$0	$655,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 79940691	1	DIEGO MARIO ZAPATA PAREDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CI 398 DE 2022	Carrera 5 # 13-56 Oficina 601	NEIVA-HUILA	3103166112	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1829473913	9444526887	E	2022/12/22	2022/12/23	BANCOLOMBIA	1	$1,447,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tda	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1075248008	MEDINA MANCHOLA SANDRA MILENA	X																	25-14	28	$1,866,667	$298,700	EPS037	28	$1,866,667	$74,700	CCF32	28	$1,866,667	$74,700	14-23	28	$1,866,667	$130,000	28	$0	$0	SI	$578,100
2	CC	36310261	OVIEDO VARGAS MAYRA NATALIA	X																	231001	28	$1,866,667	$298,700	EPS005	28	$1,866,667	$74,700	CCF32	28	$1,866,667	$74,700	14-23	28	$1,866,667	$130,000	28	$0	$0	SI	$578,100
3	CC	1075269262	ROMERO TORRES JUAN DIEGO	X																	230301	28	$933,334	$149,400	EPS005	28	$933,334	$37,400	CCF32	28	$933,334	$37,400	14-23	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0	SI	$289,200
Total	Afiliados(3)																						$746,800			$4,666,668	$186,800			$4,666,668	$186,800			$4,666,668	$325,000		$0	$0		$1,445,400

2022/12/23 02:41 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 79940691	1	DIEGO MARIO ZAPATA PAREDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CI 398 DE 2022	Carrera 5 # 13-56 Oficina 601	NEIVA-HUILA	3103166112	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1829473913	9444526887	E	2022/12/22	2022/12/23	BANCOLOMBIA	1	$1,447,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$746,800	$1,000	$0	$747,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$298,700	$400	$0	$299,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$298,700	$400	$0	$299,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$149,400	$200	$0	$149,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$325,000	$400	$0	$325,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$325,000	$400	$0	$325,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$186,800	$300	$0	$187,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$186,800	$300	$0	$187,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$186,800	$300	$0	$187,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$74,700	$100	$0	$74,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$112,100	$200	$0	$112,300
TOTAL				3	$1,445,400	$2,000	$0	$1,447,400

DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES
Ingeniero Civil
M.P 2520276798 CDN

CO-FR-47 CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

(Aplica para persona jurídica)

Carrera 5 # 13-56 Oficina 601 Tel. 8764783 Cel. 310 3166112
Neiva - Huila

CERTIFICADO PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			
Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente desde: 06/07/2022	Código: CO-FR-47	Versión: 03

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
(PERSONAS NATURALES)

El contratista persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla durante el periodo de ejecución del contrato. Los certificados de afiliación se presentan con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud.

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente debe presentar, con la cuenta final, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

Yo, **DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES** identificado con cédula de ciudadanía No. **79.940.691** expedida en **Bogotá D.C.**, para efectos de dar cumplimiento con el artículo 135 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015, certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago planilla No. **9439857477 – 9445447128 9443699265 – 9444526887** de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del periodo **Agosto** y **Noviembre** de **2022** y del contrato suscrito con la empresa. De igual manera el ingreso Base de Cotización está calculado descontando las expensas necesarias para la ejecución de dicha actividad y cumplen los requisitos establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en Decreto 2271 de 2009, disminución pago de Seguridad Social a la Base de Retención.

Dada en Neiva, a los **dieciocho (18)** días del mes de **enero** de **(2.023)**.

FIRMA
NOMBRE: **DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES**
C.C. **79.940.691 de Bogotá D.C.**

DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES
Ingeniero Civil
M.P 2520276798 CDN

CO-FR-11 INFORME PARCIAL O FINAL ACTIVIDADES CONTRATISTA (FORMATO VIGENTE EMPRESAS PUBLICAS). cumplimiento de los requisitos de SST

Carrera 5 # 13-56 Oficina 601 Tel. 8764783 Cel. 310 3166112
Neiva - Huila

INFORME PARCIAL

PERIODO DEL INFORME	DESDE: AGOSTO 12 DE 2022 HASTA: AGOSTO 21 DE 2022 DESDE: NOVIEMBRE 03 DE 2022 HASTA: NOVIEMBRE 29 DE 2022
NUMERO DE CONTRATO:	398 de 2022.
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES**
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA EXPRES DE ACUEDUCTO EN EL TRAMO COMPRENDIDO CARRERA 15 ENTRE CALLES 18 Y 25 DE LA COMUNA 3 DE LA CIUDAD DE NEIVA.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$177.531.248 de pesos.
VALOR EN LETRA:	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE, INCLUIDO IVA DEL 19%.
VALOR DE OBRA EJECUTADA:	$ 101.192.811 de pesos.
VALOR NO EJECUTADO:	$ 76.338.437 de pesos.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES Y/O HASTA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIACIÓN:	12 – 08 / 2022.
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	22 – 08 / 2022.
FECHA DE REINICIACIÓN:	03 – 11 / 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 – 01 / 2023.

FECHA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA:	29 - 11 / 2022.	
NUMERO DE INFORME	01	
PLAZO TRANSCURRIDO:	TREINTA Y SIETE (37) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	
PLAZO RESTANTE:	CINCUENTA Y TRES (53) DÍAS.	
ADICIONAL:	**VALOR: N/A**	**TIEMPO: N/A**
OTRO SÍ:	**VALOR: N/A**	**TIEMPO: N/A**
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**CARLOS FERNANDO PINZÓN MACIAS**	
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2022000906**	

1. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- ✓ SUSPENDIDO ( )
- ✓ EN EJECUCIÓN (X)
- ✓ TERMINADO ( )

2. CONTROL DE LA INVERSIÓN:

2.1 Contratos diferentes a obra

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR CON IVA	SALDO
Valor inicial del contrato:	$149.185.923	$177.531.248	$177.531.248
Valor de adiciones:	$0,00	$0,00	$0,00
Valor total del contrato:	$149.185.923	$177.531.248	$177.531.248
+ Valor del anticipo (%):	$0,00	$0,00	$0,00
Primer pago	$85.035.976	$101.192.811	$76.338.437

3. SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	CEDULA	No DE PLANILLA	VALOR CANCELADO	MES CANCELADO
DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES	79.940.691	9439857477	$310.300	AGOSTO 2022
DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES	79.940.691	9445447128	$610.800	AGOSTO 2022
DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES	79.940.691	9443699265	$655.600	NOVIEMBRE 2022
DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES	79.940.691	9444526887	$1.447.400	NOVIEMBRE 2022

4. PÓLIZAS: (Según las Que apliquen)

GARANTÍA	PÓLIZA NUMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERCIONES	NV-100013080	$200.000.000	**12/08/2022**	**01/02/2023**
PATRONAL	NV-100013080	$100.000.000	**12/08/2022**	**01/02/2023**
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	NV-100013080	$100.000.000	**12/08/2022**	**01/02/2023**
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NV-100013080	$100.000.000	**12/08/2022**	**01/02/2023**
CUMPLIMIENTO	NV-100070782	$35.506.250	**03/11/2022**	**01/06/2023**
PRESTACIONES SOCIALES	NV-100070782	$35.506.250	**03/11/2022**	**01/02/2026**
CALIDAD DEL SERVICIO	NV-100070782	$35.506.250	**03/11/2022**	**01/02/2025**

5. ACTIVIDADES CONTRACTUALES: (tener en cuenta obligaciones según minuta del contrato)

Obligación contractual	Descripción de actividad	Soporte del cumplimiento y ubicación.
A. FUNCIONES GENERALES		
1. Apoyar el resultado de los objetivos contractuales.	Se apoyó para cumplir con los objetos contractuales	Informe mensual 1 – 2
2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.	Se está ejecutando el objeto contractual, tanto en calidad, cantidad y tiempos, con todos los elementos necesarios para la ejecución del contrato de interventoría 398 de 2022.	Informe mensual 1 - 2
3. Mantener en contacto a las partes del contrato.	Se mantienen en contacto a las partes del contrato de interventoría 398 de 2022.	Informe mensual 1 - 2
4. Evitar la generación de controversias propender por su rápida solución.	Se ha evitado la generación de controversias.	
5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato.	Se han solicitados informes semanales y mensuales de todos los aspectos en la ejecución del contrato de obra No. 347 de 2022.	Informe mensual 1 - 2
6. Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente.	Se está llevando a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos.	Informe mensual 1 - 2
7. Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo	Se ha aprobado hasta la fecha las actividades ejecutadas por el contratista de obra Consorcio Optimización Línea Express	Informe mensual 1 - 2 Acta Parcial No. 1 - 2

requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.	correspondiente al contrato de obra No. 347 de 2022.	
8. Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato que documenten toda situación de la gestión contractual: actas parciales, de avance, de recibo parcial y de recibo final.	Se suscribieron las siguientes actas: Acta de inicio de contrato de obra 347 de 2022 y contrato de interventoría 398 de 2022. Acta de socialización del proyecto. Actas de vecindad. Acta de suspensión No. 1 Acta de reinicio No. 1 Acta parcial No. 1 de contrato de obra 347 de 2022. Acta parcial No. 2 de contrato de obra 347 de 2022.	Informe mensual 1 - 2 Medio magnético.
9. Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias soportados que puedan constituir actos de corrupción. tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.	No se han presentado hecho o circunstancias que constituyan actos de corrupción.	Informe mensual 1 - 2
10. Informar soportadamente incumplimientos contractuales.	No se han presentado incumplimientos contractuales.	Informe mensual 1 - 2
11. Dar a conocer los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad y cada uno de sus componentes, incluyendo la política, misión, visión, objetivos estratégicos y de calidad.	Se ha dado a conocer los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad y cada uno de sus componentes, incluyendo la política, misión, visión, objetivos estratégicos y de calidad.	Informe mensual 1 - 2
12. Suministrar información correspondiente a procesos,	Se suministró información correspondiente a procesos,	Informe mensual 1 - 2

procedimientos, formatos, instructivos, manuales, guías y demás documentos asociados al Sistema de Gestión de la Empresa.	procedimientos formatos, instructivos, manuales, guías y demás documentos asociados al Sistema de Gestión de la DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES.	Medio magnético.
13. Solicitar la asesoría, apoyo, acompañamiento o aclaraciones necesarias en cuanto a tiempo, modo, lugar, número de usuarios, materiales, pagos, legalización de bienes, entre otras que considere pertinentes, para cumplir a cabalidad la supervisión o interventoría encomendada.	Se ha solicitado al supervisor del contrato de interventoría 398 de 2022, el ingeniero CARLOS FERNANDO PINZÓN MACIAS, aclaraciones para la correcta ejecución del proyecto, de manera verbal.	
14. Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos establecidos en la matriz de riesgos. En lo que hace referencia a los riesgos asignados Empresa, se deberá efectuar el control en coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato o convenio.	Se ha realizado labores de monitoreo y control de riesgos establecidos en la matriz de riesgos. En lo que hace referencia a los riesgos asignados Empresa, se deberá efectuar el control en coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato o convenio.	Informe mensual 1 - 2
15. Verificar que el contratista u operador, en la ejecución del contrato o convenio, dé cumplimiento a la obligación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos que, sobre el particular, establezca la normatividad vigente, como requisito para certificar el pago o desembolso.	Se cumplió con los pagos de seguridad social de los contratistas y empleados de DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES y del contratista obra CONSORCIO OPTIMIZACIÓN LÍNEA EXPRESS.	Planillas de seguridad social: 9439857477 9445447128 9443699265 9444526887 9442842759 9442241180 9442155096

		9443005636 9443005659
16. Informar de manera oportuna, cualquier fenómeno que altere el equilibrio económico o financiero del contrato o convenio, con el fin que se estudie la situación y se adopten los mecanismos necesarios en caso de ser procedente, previa consulta con el Ordenador del Gasto y pronunciamiento del Comité de Contratación de la Empresa.	No se ha presentado fenómenos que alteren el equilibrio económico o financiero del contrato de interventoría 398 de 2022.	
17. Ejercer control en el plazo del contrato o convenio para gestionar oportunamente actos contractuales tales como modificaciones, prórrogas, adiciones, cesiones a suspensiones.	Se ha realizado control en el plazo del contrato de obra 347 de 2022 y contrato de interventoría 398 de 2022. No se ha realizado modificaciones al contrato inicial.	Informe de avance 1 - 2 Informe mensual 1 - 2
18. Informar y convocar al Comité de contratación, para exponer y definir los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de sanciones, según lo establecido en el contrato y solicitar, cuando haya lugar, la aplicación de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento a los contratistas, atendiendo al principio del debido proceso. En todo caso la supervisión debe elaborar un informe, estableciendo y justificando su concepto, allegando los soportes probatorios relacionados con el presunto incumplimiento.	No se ha realizado comité de contratación y no se ha presentado retrasos que puedan dar orígenes a sanciones.	
19. Informar al responsable de Almacén o la que haga sus veces, para su correspondiente	Se ha realizado control de suministro al contrato de obra 347 de 2022.	Informe mensual 1 - 2

incorporación en el inventario de Empresa, marcación y aseguramiento, teniendo en cuenta el objeto contractual.		
20. Para la autorización del último pago pactado, el contratista deberá aportar los certificados de paz y salvo del personal que utilizó para su desarrollo.	No se ha realizado ultimo pago.	
21. Hacer buen uso de las herramientas tecnológicas de la Entidad, incluyendo hardware y software, relacionados con la prestación del objeto contractual a supervisar o que es objeto de la interventoría.	Se ha realizado buen uso de las herramientas tecnológicas de la Entidad, incluyendo hardware y software, relacionados con la prestación del objeto contractual que es objeto de la interventoría.	
22. Adelantar las gestiones necesarias para la obtención de firmas en la respectiva acta de liquidación (cuando aplique) por cada una de las partes del contrato o convenio.	No se ha liquidado el contrato de obra 347 de 2022 ni el contrato de interventoría 398 de 2022.	
23. Exigir al contratista al finalizar la obra, actividad, servicio o en general la ejecución del contrato, adecuar la póliza de estabilidad o calidad del bien o servicio, según el caso, ampliación de la póliza de salarios y prestaciones sociales, si fuese necesario, para la aprobación por parte de la Oficina de Contratación, previo a la suscripción del acta de liquidación del contrato.	No se ha liquidado el contrato de obra 347 de 2022 ni el contrato de interventoría 398 de 2022.	
24. Una vez terminada la ejecución del contrato el supervisor y/o interventor debe hacer el seguimiento periódico a la calidad de los bienes adquiridos a través del	El contrato de obra 347 de 2022 y el contrato de interventoría 398 de 2022, se encuentra en ejecución.	Informe mensual 1 - 2

mecanismo idóneo, verificando la garantía post venta de los bienes adquiridos en caso de que se requiera.		
B. FUNCIONES ESPECÍFICAS		
VIGILANCIA JURÍDICA		
1. Realizar la revisión del contrato y que cumpla con las exigencias jurídicas conforme a la normatividad vigente.	Se revisó el contrato de obra 347 de 2022, y se dá constancia que cumple las exigencias jurídicas conforme a la normatividad vigente.	
2. Verificar la entrega de la garantía única de cumplimiento y demás documentos necesarios para la ejecución del contrato.	El contratista Consorcio Optimización Línea Express realizó entrega de la garantía única de cumplimiento y demás documentos necesarios para la ejecución del contrato.	
3. Comprobar que el contratista cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato antes de la suscripción del acta de inicio.	El contratista Consorcio Optimización Línea Express cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato antes de la suscripción del acta de inicio.	Informe mensual 1 - 2
4. Suscribir el acta de iniciación del contrato objeto de supervisión o interventoría.	Se suscribió acta de iniciación del contrato de obra 347 de 2022 y contrato de interventoría 398 de 2022 con fecha febrero 9 de 2022.	Informe mensual 1 - 2 Medio Magnético.
5. Exigir al contratista el empleo de personal idóneo para la ejecución del contrato, y la debida afiliación al Sistema General de Seguridad Social en el trabajo, Salud, Pensiones y ARL, conforme a los parámetros legales y contractuales, asi como el cumplimiento oportunamente	Se está empleando el personal idóneo para la ejecución del contrato de obra 347 de 2022 debidamente afiliados al Sistema General de Seguridad Social en el trabajo, Salud, Pensiones y ARL, conforme a los parámetros legales y contractuales, se está realizando	Informe mensual 1 - 2 Medio Magnético.

con los pagos de aportes parafiscales.	el pago oportuno de los pagos de aportes para fiscales.	
6. Suscribir con el contratista las actas que correspondan durante la vigencia del contrato.	Se suscribieron las siguientes actas: Acta de inicio de contrato de obra 347 de 2022 y contrato de interventoría 398 de 2022. Acta de socialización del proyecto. Actas de vecindad. Acta de suspensión No. 1 Acta de reinicio No. 1 Acta parcial No. 1 de contrato de obra 347 de 2022. Acta parcial No. 2 de contrato de obra 347 de 2022.	Informe mensual 1 - 2 Medio Magnético.
7. Velar porque las garantías exigidas permanezcan vigentes o conserven su extensión de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato.	Las garantías exigidas permanecen vigentes y están debidamente aprobadas por Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. NV-100013080 – SEGUROS MUNDIAL NV-100070782– SEGUROS MUNDIAL 61-40-101016485 – SEGUROS DEL ESTADO SA 61-44-101044304 – SEGUROS DEL ESTADO SA	Informe mensual 1 - 2 Medio Magnético.
8. Solicitar al contratista el ajuste de la garantía única de cumplimiento, cuando hubiere lugar a ello, para que ésta conserve su vigencia y cobertura de conformidad con lo estipulado en el contrato.	Esta al día la póliza de cumplimiento: NV-100070782 – SEGUROS MUNDIAL 61-44-101044304 – SEGUROS DEL ESTADO SA	Informe mensual 1 - 2 Medio Magnético.

9. Verificar que el expediente del contrato contenga los certificados de disponibilidad, registro presupuestal, vigencias futuras, cuando haya lugar a las mismas y garantías debidamente aprobadas, si estas últimas fueron exigidas y requerirlos cuando sea del caso para integrarlos al expediente.	El expediente del contrato de obra 347 de 2020 contiene certificado de disponibilidad, registro presupuestal y garantía vigentes y debidamente aprobadas por Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva.	Informe mensual 1 - 2 Medio Magnético.
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA		
1. Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archive.	El expediente del contrato de obra 347 de 2022 está completo y actualizado, cumpliendo las normas en materia de archivo.	Informe mensual 1 - 2 Medio Magnético.
2. Coordinar las instancias internas de la Entidad relacionadas con la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	Se ha coordinado con las instancias internas de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. para la celebración y ejecución del contrato de obra 347 de 2022 y contrato de interventoría 398 de 2022.	Informe mensual 1 - 2 Medio Magnético.
3. Entregar los informes periódicos, los que soliciten los organismos de control y los demás a que haya lugar. Así mismo, exigir al contratista informes periódicos sobre la ejecución contractual, dentro de los términos pactados en el contrato, o en el momento que considere conveniente.	Se han entregado informes semanales y mensuales de ejecución del contrato de obra 347 de 2022.	Informe mensual 1 - 2 Medio Magnético.
4. Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley.	Se garantiza la publicación de documentos del contrato, de acuerdo con la ley.	
5. Conocer los procesos y procedimientos de la Entidad	Se conocen los procesos y procedimientos de Las Ceibas	Informe mensual 1 - 2

relacionados con el manejo y trámite de los contratos, tramite para realizar los pagos, diligenciamiento de formatos y demás aspectos inherentes a sus funciones.	Empresas Públicas de Neiva E.S.P., relacionados con el manejo y trámite de los contratos, trámite para realizar los pagos, diligenciamiento de formatos y demás aspectos inherentes a las funciones de DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES.	Medio Magnético.
6. Revisar las solicitudes de suspensión, cesión, modificación, adiciones y/o prórroga etc., requeridas por el contratista y emitir concepto técnico por escrito con los documentos necesarios.	No se ha solicitado suspensión, cesión, modificación, adiciones y/o prórroga.	
7. Certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en el periodo correspondiente y el recibo a satisfacción, conforme lo pactado en el contrato.	El contratista de obra Consorcio Optimización Línea Express ha cumplido con sus obligaciones del periodo agosto 12 a agosto 21 de 2022 y noviembre 3 a noviembre 29 de 2022.	Informe mensual 1 - 2 Medio Magnético.
8. Cuando el objeto del contrato sea la compra o adquisición de bienes, deberá certificar que aquellos corresponden a los plazos pactados y gestionar la entrada en almacén de los bienes.	N/A	
9. Elaborar el acta de liquidación del contrato o convenio.	No se ha liquidado, está en ejecución.	Informe mensual 1 - 2 Medio Magnético.
10. El interventor verificara que el contratista cumpla con la apertura de una cuenta de ahorros para el manejo del anticipo.	El contratista de obra presentó cuenta corriente 07629025336 de Bancolombia.	
11. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de	El contratista de obra Consorcio Optimización Línea Express ha cumplido las obligaciones del contratista en materia de	Informe mensual 1 - 2 Medio Magnético.

contingencia, normas ambientales y demás, conforme la naturaleza del contrato.	seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y demás, conforme la naturaleza del contrato.	
VIGILANCIA TÉCNICA		
1. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para el inicio de la ejecución del contrato.	El contratista de obra Consorcio Optimización Línea Express presentó todos los documentos y permisos para inicio de la ejecución del contrato de obra 347 de 2022.	Informe mensual 1 - 2 Medio Magnético.
2. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.	El contratista mantiene el personal ofrecido.	Informe mensual 1 - 2 Medio Magnético.
3. Resolver los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones o sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Empresa las modificaciones o ajustes que requiera el contrato.	Se ha resuelto requerimientos de carácter técnico que no han implicado modificaciones o sobrecostos.	Informe mensual 1 - 2 Medio Magnético.
4. Solicitar, cuando haya lugar, a la Entidad hacer efectivas las garantías del contrato, con justificación debidamente soportada.	No han presentado situaciones que generen hacer efectivas las garantías del contrato de obra 347 de 2022.	Informe mensual 1 - 2 Medio Magnético.
5. Velar porque la ejecución del contrato se cumpla de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, establecidas en el pliego de condiciones, la propuesta y el respectivo contrato.	Se ha velado por la ejecución del contrato cumpliendo con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, establecidas en el pliego de condiciones, la propuesta y el respectivo contrato.	Informe mensual 1 - 2 Medio Magnético.

6. Solicitar, revisar y aprobar al inicio del contrato o convenio, el plan de trabajo, el cual debe incluir como mínimo el cronograma de ejecución de las actividades, entrega de productos y uso de recursos.	Se aprobó inicio del contrato de obra 347 de 2022 el 12 de agosto de 2022 y el plan de trabajo mediante cronograma de obra.	Informe mensual 1 - 2 Medio Magnético.
7. Realizar seguimiento al cumplimiento de los plazos y/o fechas previstas en el cronograma de ejecución, lo que permite determinar que el contrato o convenio se ejecute dentro de los términos previstos, así como determinar la necesidad de solicitar prórrogas, modificaciones o suspensión del contrato.	El contrato está cumpliendo lo programado en el plazo establecido por el Contratista Optimización Línea Express.	Informe mensual 1 - 2 Medio Magnético.
8. Vigilar e inspeccionar la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; para lo cual, solicitará al contratista la realización de las pruebas necesarias para el control de calidad, conforme a las especificaciones técnicas.	Se está realizando control de calidad a la obra con el laboratorio de suelos Ingensayos Colombias SAS, se realiza inspección de equipos y materiales.	Informe mensual 1 - 2 Medio Magnético.
VIGILANCIA FINANCIERA Y CONTABLE		
1. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo.	Se recibió a satisfacción las actividades ejecutadas durante el periodo agosto 12 a agosto 21 de 2022 y noviembre 3 a noviembre 29 de 2022.	
2. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo.	Se documentaron los pagos y se realiza control al balance presupuestal del contrato para pago de acta parcial 1 y parcial 2.	Informe mensual 1 - 2 Medio Magnético.

3. En contratos o convenios celebrados por el sistema de precios unitarios debe recibir, estudiar y analizar los precios unitarios de ítems no previstos propuestos por el contratista; y emitir la viabilidad del mercado y la recomendación para adopción del nuevo precio unitario. En el evento en que implique un mayor valor del contrato, anexar el certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente como soporte para la modificación del contrato.	No se ha solicitado modificación al contrato de obra 347 de 2022 por parte del Consorcio Optimización Línea Express, por items no previstos.	
4. Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato.	Se verificó la entrega del anticipo y su adecuada amortización en la primera acta parcial 1 – 2.	
5. Analizar las necesidades de inversión del anticipo, montos y fechas de utilización de este, asi como aprobar su plan de inversión.	Se analizó y aprobó el plan de inversión del anticipo.	
6. Cuando exista irregularidades en el manejo del anticipo deberá requerir al contratista, por escrito las explicaciones respectivas dentro de un plazo prudencial, con copia a la compañía aseguradora y al Ordenador de Gasto.	No se han presentado irregularidades en el manejo del anticipo.	
7. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente.	El contratista de Obra Consorcio Optimización Línea Express no ha solicitado adición al presupuesto al contrato de obra 347 de 2022.	

8. Elaborar el balance económico de ejecución del contrato o convenio para efectos de su liquidación.	El contrato de obra 347 de 2022 está en ejecución.	Informe mensual 1 - 2 Medio Magnético.
9. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuaría.		

6. REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATOS CON PERSONAL A CARGO (que realice actividades inherentes a la prestación de servicios de la empresa) dentro y fuera de las instalaciones de la empresa), Aplica Interventoría							
REQUISITO	PRIMER PAGO	P PARCIALES	ACTA DE LIQUIDACIOÓN	Cumplimiento			Observaciones
				SI	NO	N/A	
Listado de Personal a disposición de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, con nombre y firma del representante legal.	X	X	X				
Registro de inducción de Las Ceibas (Solamente aplica para personal que ingrese a Las Ceibas, o que realice actividades complementarias a los procesos de Empresas Públicas de Neiva)	X						Primer pago
Copia de registro de inducción de Las Ceibas - EPN (del personal que designe el contratista)		X					Primer pago
Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos.	X						
Registros de inducción de SST del Contratista (de todo el personal que realizara labores en el objeto del contrato)	X						
Afiliaciones seguridad social del personal. (ARL, AFP, EPS)	X						

Licencia de funcionamiento de la empresa emita por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada y Copia de prueba psicofísica anual (para empresas de vigilancia)	X						
Pagos mensuales de seguridad social		X	X				
Registros de entrega de EPP	X						
Certificado expedido por la ARL que se cuenta con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.	X						
Cronograma de actividades de seguridad y salud en el trabajo	X						
Plan de capacitaciones de SST	X						
Plan de emergencias.	X						
Procedimiento de trabajo seguro (Según objeto de contrato)	X						
Certificado expedido por la ARL de Accidentabilidad laboral **mensual** incluyendo accidentes fatales, graves y días incapacidad. Si durante el periodo se ha presentado algún accidente, presentar certificado de en qué condiciones se encuentra el caso expedido por la ARL.		X	X				
Copia de acta de conformación de COPASST y Comité de convivencia.	X						
CO-FR-25 Informe SST Contratistas	X	X	X				
Soporte de competencia para trabajo en altura avanzado, coordinador o espacios confinados (cuando aplique para la actividad a desarrollar	X	X					
CONTRATOS QUE DESARROLAN ACTIVIDADES DE: **(CONSULTORIA, SUMINISTROS, ARRENDAMIENTO, ALQUILER, MANTENIMIIENTOS, REPARACIONES, ORDEN DE SERVICIOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ENTRE OTROS.) ACTIVIDADES DIFERENTES AL OBJETO DE LA EMPRESA**							
	P	P	A C	**cumplimiento**			

REQUISITO				SI	NO	N/A	Observación
Registro de inducción de Las Ceibas (Solamente aplica para personal que ingrese a Las Ceibas, o que realice actividades complementarias a los procesos de Empresas Públicas de Neiva)	X						Primer pago
Pago de seguridad social del personal dispuesto para el desarrollo de las actividades contratadas (ARL, AFP, EPS)	X	X	X				
Certificado expedido por la ARL que se cuenta con el Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.	X						
Soporte de competencia para trabajo en altura avanzado, coordinador o espacios confinados (cuando aplique para la actividad a desarrollar	X	X					
Verificar el uso de EPP (cuando se requiera)	X	X	X				
Ficha técnica (Cuando aplique para el suministro o bien)			X				
Manual de funcionamiento. (Cuando aplique para el suministro o bien)			X				
Hojas de seguridad (productos químicos)			X				
Certificado de calidad o conformidad de los productos (Cuando aplique para el suministro o bien)			X				
Copia de registro de formación al personal para la manipulación u operación de suministro o bien.			X				

Nota: Para proveedores que prestan el servicio en sus instalaciones, debe adjuntar certificado de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo emitido por la ARL y certificado de pago de parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal. Aplica en este caso: expedición de pólizas, servicio de restaurante, publicidad, entre otros.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO (PARA OBRA):

REGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO 3
		

FIRMA DEL CONTRATISTA

DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES

CC. 79.940.691 DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA

DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES
Ingeniero Civil
M.P 2520276798 CDN

CO-FR-25 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(Aplica para contratistas con personal a cargo a disposición de las ceibas)

Carrera 5 # 13-56 Oficina 601 Tel. 8764783 Cel. 310 3166112
Neiva - Huila

INFORME SST CONTRATISTAS

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente desde: 09/01/2018	Codigo: CO-FR-25	Version : 01

CONTRATISTA	DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES
Mes Presentación Informe: Agosto 2022	*ARL: POSITIVA*
Fecha de Inicio de contrato: 12 de Agosto de 2022	*Fecha de finalización de contrato: 19 Enero 2023*

OBJETO DE CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, Y AMBIENTAL A LA OPTIMIZACION DE LA LINEA EXPRESS DE ACUEDUCTO EN EL TRAMO COMPRENDIDO CARRERA 15 ENTRE CALLES 18 Y 25 DE LA COMUNA 3 DE LA CIUDAD DE NEIVA.

Actividades realizadas en desarrollo contrato

Seguimiento de actividades realizadas en Seguridad y salud en el trabajo

	ACTIVIDAD	PROGRAMADA	EJECUTADA	OBSERVACIÓN
1	Documentación del del SG-SST	x	x	
	Elaboración de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.	x	x	Proceso de contrucción de linea de acueducto.
3	Inducción al SG-SST: Presentación del equipo de trabajo y proyecto a realizar, presentación de los planos de la obra civil, funciones del cargo, procedimientos de trabajo seguro, Política SST, política de No consumo de Alcohol y Drogas, reporte de Incidentes, AT/EL, COPASST, Comité de Convivencia Laboral, protocolo de bioseguridad.	x	x	
4	Entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal	x	x	
5	Aplicación de medidas sanitarias diarias para minimizar contagios por COVID-19	N.A	N.A	Asegurar puntos de desinfección y lavado de manos, entrega diaria de cubrebocas.
6	Inspección de maquinaria y equipos	N.A	N.A	Inspección preoperacional de maquinaria.
7	Señalización y demarcación de áreas.	x	x	aplicación del PMT
8	Orden y aseo de áreas de trabajo	x	x	Se realiza orden y aseo de las áreas parcialmente terminadas con el objetivo de habilitar paso peatonal y vehicular.

TOTAL HMT AL MES

	EQUIPO- MAQUINA	Horas Maquina Trabajadas al día (de lunes a viernes)* días de la semana	Horas Maquina Trabajadas (día sábado y	Total Horas Maquina Trabajadas en una semana	# de semanas en el mes	Total HH Trabajadas en el mes
1	RETRO EXCAVADORA LLANTA - CASE	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
2	VOLQUETA	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
3	PISON NEUMATICO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
4				0		0
	TOTAL					0

TOTAL HHT AL MES

	NOMBRE DE TRABAJADOR	Horas Hombre Trabajas al día (de lunes a viernes)* días de la semana	HH Trabajadas (día sábado-Domingo)*	Total HH Trabajadas en una semana	# de semanas en el mes	Total HH Trabajadas en el mes
1	DIEGO, MARIO ZAPATA PAREDES	40	8	48	2	96
2	MAYRA NATALIA OVIEDO VERGAS	40	8	48	2	96
3	JUAN DIEGO ROMERO TORRES	40	8	48	2	96
4	SANDRA MILENA MEDINA M.	40	8	48	2	96
	TOTAL					384

INDICADORES ESTADISTICOS

Total de HMT Mes:	*0*	*Total HMTacumuladas:*	*0*
Total de HHT Mes:	*384*	*Total HHTacumuladas:*	*384*
ÍNDICE DE FRECUENCIA	*0,00*	*ÍNDICE DE PREVALENCIA DE EL*	*0,00*
ÍNDICE DE MORTALIDAD	*#¡DIV/0!*	*ÍNDICE DE LESIONES INCAPACITANTES (ILI)*	*0,00*
ÍNDICE DE SEVERIDAD	*0*	*ÍNDICE DE AUSENTISMO*	*0,00*
INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES (ILI)	*0,00*	*Días de ausentismo por ATEL:*	*0,00*
Días sin accidentes de trabajo sin lesiones:	*10*	*Total HH Capacitación:*	*2*
Accidentes de trabajo Mes:	*0*	*Accidentes de trabajo acumulado:*	*0*
Accidentes Operacionales :	*0*	*Accidentes Operacionales acumulado:*	*0*
Accidentes vehiculares :	*0*	*Accidentes vehiculares acumulado:*	*0*

ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES AT

Fecha del Accidente	Nombre del trabajador	*Fecha de la Investigación*	*Fecha de cierre plan de acción*	*Radicada en la ARL (Si aplica)*	
				SI	*NO*
				-	-
-	-	-	-	-	-

REGISTROS FOTOGRAFICOS



Socialización de requerimientos en SST



Verificación de Instalacion de Pendón y Pasacalles





Verificación de Instalacion de Pendón y Pasacalles

Quien elabora Informe: Sandra Milena Medina- Residente SISO

Fecha: 21 Agosto 2022

INFORME SST CONTRATISTAS

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente desde: 09/01/2018	Codigo: CO-FR-25	Version : 01

INDICADORES / MES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	VALORES ANUALES
HORAS HOMBRE TRABAJADAS EN EL MES	0	0	0	0	0	0	0	384	0	0	0	0	384
NUMERO DE DÍAS DE AUSENTISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERO DE ACCIDENTES MORTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERO DE CASOS DE ENFERMEDADES LABORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERO DE TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
NÚMERO DE CASOS REPORTADOS DE AT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NÚMERO DE DÍAS CARGADOS / DÍAS PERDIDOS POR ATEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERO DE DÍAS CARGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NÚMERO DE CASOS CON TIEMPO PERDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÍNDICE DE FRECUENCIA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00
ÍNDICE DE SEVERIDAD	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00
ÍNDICE DE LESIONES INCAPACITANTES (ILI)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00
ÍNDICE DE MORTALIDAD	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
ÍNDICE DE PREVALENCIA DE EL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00
ÍNDICE DE AUSENTISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVENCIONES	
ATEL: ACCIDENTES DE TRABAJO / ENFERMEDAD LABORALES	1
RECUENCIA: RELACIÓN HH TRABAJADAS Y ACCIDENTES RE	0
E DE SEVERIDAD: RELACIÓN HH TRABAJADAS VS. INCAPAC	0
"K": CONSTANTE REFERIDA POR EL MINTRABAJO	240000
"Y" CONSTANTE REFERIDA POR EL MINTRABAJO	100
"X" CONSTANTE REFERIDA POR EL MINTRABAJO 10n	1E+09
DÍAS TRABAJADOS EN EL MES	21

NUMERO DE DÍAS CARGADOS Días cargados por muerte = 6.000 días.
– Días cargados por PCL = 6.000 días x porcentaje de (PCL)

INFORME SST CONTRATISTAS

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente desde: 09/01/2018	Codigo: CO-FR-25	Version : 01

CONTRATISTA	DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES
Mes Presentación Informe: Noviembre 2022	*ARL: POSITIVA*
Fecha de Inicio de contrato: 03 de Noviembre de 2022	*Fecha de finalización de contrato: 19 Enero 2023*

OBJETO DE CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, Y AMBIENTAL A LA OPTIMIZACION DE LA LINEA EXPRESS DE ACUEDUCTO EN EL TRAMO COMPRENDIDO CARRERA 15 ENTRE CALLES 18 Y 25 DE LA COMUNA 3 DE LA CIUDAD DE NEIVA.

Actividades realizadas en desarrollo contrato

Seguimiento de actividades realizadas en Seguridad y salud en el trabajo

	ACTIVIDAD	PROGRAMADA	EJECUTADA	OBSERVACIÓN
1	Documentación del del SG-SST	x	x	
	Elaboración de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.	x	x	Proceso de contrucción de linea de acueducto.
3	Inducción al SG-SST: Presentación del equipo de trabajo y proyecto a realizar, presentación de los planos de la obra civil, funciones del cargo, procedimientos de trabajo seguro, Política SST, política de No consumo de Alcohol y Drogas, reporte de Incidentes, AT/EL, COPASST, Comité de Convivencia Laboral, protocolo de bioseguridad.	x	x	
4	Entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal	x	x	
5	Aplicación de medidas sanitarias diarias para minimizar contagios por COVID-19	N.A	N.A	Asegurar puntos de desinfección y lavado de manos, entrega diaria de cubrebocas.
6	Inspección de maquinaria y equipos	N.A	N.A	Inspección preoperacional de maquinaria.
7	Señalización y demarcación de áreas.	x	x	aplicación del PMT
8	Orden y aseo de áreas de trabajo	x	x	Se realiza orden y aseo de las áreas parcialmente terminadas con el objetivo de habilitar paso peatonal y vehicular.

TOTAL HMT AL MES

	EQUIPO- MAQUINA	Horas Maquina Trabajadas al día (de lunes a viernes)* días de la semana	Horas Maquina Trabajadas (día sábado y	Total Horas Maquina Trabajadas en una semana	# de semanas en el mes	Total HH Trabajadas en el mes
1	RETRO EXCAVADORA LLANTA - CASE	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
2	VOLQUETA	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
3	PISON NEUMATICO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
4				0		0
	TOTAL					0

TOTAL HHT AL MES

	NOMBRE DE TRABAJADOR	Horas Hombre Trabajas al día (de lunes a viernes)* días de la semana	HH Trabajadas (día sábado-Domingo)*	Total HH Trabajadas en una semana	# de semanas en el mes	Total HH Trabajadas en el mes
1	DIEGO, MARIO ZAPATA PAREDES	40	8	48	4	192
2	MAYRA NATALIA OVIEDO VERGAS	40	8	48	4	192
3	JUAN DIEGO ROMERO TORRES	40	8	48	4	192
4	SANDRA MILENA MEDINA M.	40	8	48	4	192
	TOTAL					768


INDICADORES ESTADISTICOS

Total de HMT Mes:	*0*	*Total HMTacumuladas:*	*0*
Total de HHT Mes:	*768*	*Total HHTacumuladas:*	*1.152*
ÍNDICE DE FRECUENCIA	*0,00*	*ÍNDICE DE PREVALENCIA DE EL*	*0,00*
ÍNDICE DE MORTALIDAD	*#¡DIV/0!*	*ÍNDICE DE LESIONES INCAPACITANTES (ILI)*	*0,00*
ÍNDICE DE SEVERIDAD	*0*	*ÍNDICE DE AUSENTISMO*	*0,00*
INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES (ILI)	*0,00*	*Días de ausentismo por ATEL:*	*0,00*
Días sin accidentes de trabajo sin lesiones:	*26*	*Total HH Capacitación:*	*4*
Accidentes de trabajo Mes:	*0*	*Accidentes de trabajo acumulado:*	*0*
Accidentes Operacionales :	*0*	*Accidentes Operacionales acumulado:*	*0*
Accidentes vehiculares :	*0*	*Accidentes vehiculares acumulado:*	*0*

ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES AT

Fecha del Accidente	Nombre del trabajador	*Fecha de la Investigación*	*Fecha de cierre plan de acción*	*Radicada en la ARL (SI aplica)*	
				SI	*NO*
				-	-
-	-	-	-	-	-

REGISTROS FOTOGRAFICOS



Socialización de requerimientos en SST



Solicitud de Soportes de pago de seguridad social al contratista



Verificación de afiliación a seguridad social del personal de Interventoria.



Verificación de afiliación a seguridad social del personal de Interventoria.



Verificación de afiliación a seguridad social del personal de Interventoria.



Verificación de afiliación a seguridad social del personal de Interventoria.



POSITIVA

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
NIT 860.070.524-4

CERTIFICA QUE:

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Verificación de afiliación a seguridad social del personal de Interventoria.



Entrega de dotación al personal de Interventoria



Verificación de áreas seguras



Riego de agua sobre la via para disminuir la particulas en el aire



Limpieza de las vias



Señalización para evitar el alto flujo de motos en la ciclo ruta.



Señalización para evitar el alto flujo de motos en la ciclo ruta.



Señalizacion de la via y el area intervenida



Control de Flujo vehicular- Contoladora Vial



Señalización del área Intervenida



Supervisión en la señalizacion



Señalización del area intervenida, orden y aseo

Quien elabora Informe: ***Sandra Milena Medina- Residente SISO***

Fecha: 30 Noviembre 2022

INFORME SST CONTRATISTAS

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente desde: 09/01/2018	Codigo: CO-FR-25	Version : 01

INDICADORES / MES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	VALORES ANUALES
HORAS HOMBRE TRABAJADAS EN EL MES	0	0	0	0	0	0	0	384	0	0	768	0	1.152
NUMERO DE DÍAS DE AUSENTISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERO DE ACCIDENTES MORTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERO DE CASOS DE ENFERMEDADES LABORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERO DE TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	8
NÚMERO DE CASOS REPORTADOS DE AT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NÚMERO DE DÍAS CARGADOS / DÍAS PERDIDOS POR ATEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERO DE DÍAS CARGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NÚMERO DE CASOS CON TIEMPO PERDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÍNDICE DE FRECUENCIA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00
ÍNDICE DE SEVERIDAD	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00
ÍNDICE DE LESIONES INCAPACITANTES (ILI)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00
ÍNDICE DE MORTALIDAD	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
ÍNDICE DE PREVALENCIA DE EL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00
ÍNDICE DE AUSENTISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVENCIONES	
ATEL: ACCIDENTES DE TRABAJO / ENFERMEDAD LABORALES	1
RECUENCIA: RELACIÓN HH TRABAJADAS Y ACCIDENTES RE	0
E DE SEVERIDAD: RELACIÓN HH TRABAJADAS VS. INCAPAC	0
"K": CONSTANTE REFERIDA POR EL MINTRABAJO	240000
"Y" CONSTANTE REFERIDA POR EL MINTRABAJO	100
"X" CONSTANTE REFERIDA POR EL MINTRABAJO 10n	1E+09
DÍAS TRABAJADOS EN EL MES	21

NUMERO DE DÍAS CARGADOS Días cargados por muerte = 6.000 días.
– Días cargados por PCL = 6.000 días x porcentaje de (PCL)

DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES
Ingeniero Civil
M.P 2520276798 CDN

CERTIFICACIÓN AFILIACIÓN ARL

Carrera 5 # 13-56 Oficina 601 Tel. 8764783 Cel. 310 3166112
Neiva - Huila


CONSTANCIA

Positiva Compañía de Seguros S.A, hace constar que la empresa **Zapata Paredes Diego Mario**, identificada con **NI 79940691** afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el **25/10/2022** la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia **2021** conforme a la Resolución **0312 del 2019**. Aplicando el capítulo **III** y obteniendo un resultado del **100,00%, ACEPTABLE**.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resultados Evaluación por Ciclo





CICLO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL CICLO OBTENIDO
PLANEAR	25,00%	25,00%	100,00%
HACER	60,00%	60,00%	100,00%
VERIFICAR	5,00%	5,00%	100,00%
ACTUAR	10,00%	10,00%	100,00%
TOTAL	**100%**	**100,00%**	**100,00%**

Resultados Evaluación por Estándar



ESTANDAR		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL ESTANDAR EVALUADO
PLANEAR	1 RECURSOS (10%)	10,00%	10,00%	100%
	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15,00%	15,00%	100%
HACER	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20,00%	20,00%	100%
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30,00%	30,00%	100%
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	10,00%	10,00%	100%
VERIFICAR	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5,00%	5,00%	100%
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	10,00%	10,00%	100%
			TOTAL	100,00%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las actividades a desarrollar de acuerdo a los resultados obtenidos, serán ejecutadas por la empresa como parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.
Fecha de expedición: **25 octubre 2022**.

La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace: (https://alissta.gov.co/EvaluacionEstandarMinimo/VCEnl?token=/n90u9FWYI9Um+k/upgxFw==)

Para verificación de Positiva

DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES
Ingeniero Civil
M.P 2520276798 CDN

CERTIFICADO DE INDUCCIÓN

Carrera 5 # 13-56 Oficina 601 Tel. 8764783 Cel. 310 3166112
Neiva - Huila

Certificado De Inducción/Reinducción

Proceso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Vigente desde: 2018/05/07	Código: GA-FR-H32	Versión:04

El proceso de Gestión Administrativa y de Gestión de Calidad, certifican que el señor (a) **DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES** asistió y aprobó la inducción / Reinducción a la Entidad, realizada el día **13 de septiembre de 2022**

Inducción [X] *Reinducción* [ ]

Los temas tratados se detallan a continuación:

Rol de Las Ceibas en la estructura de la Administración Pública	X	Aporte de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva en los objetivos del Gobierno	X
Descripción General de la Entidad (videos institucionales)	X	Planeación Estratégica Institucional	X
Políticas de la Entidad	X	Código de Ética	X
Modelo Integrado de Planeación y Gestión	X	Dimensiones y Políticas MIPG	X
Funciones del Cargo	X	Plan de Emergencias	X
Descripción de actividades específicas del Cargo	X	Comunicación y Consulta	X
Presentación de la página web y consultas	X	Brigadas de Emergencia – Comités de SST y convivencia laboral	X
Procedimientos aplicables al cargo	X	Riesgos asociados al cargo	X
Importancia de diligenciar correctamente los registros	X	Importancia de utilizar los formatos tomados del sistema de información	X
Confidencialidad de la información	X	Gestión documental	X

Certifica:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JULIE PAUBLIN CALIMAN CORTES	Directora Administrativa de Talento Humano	

Este certificado tiene validez por un año a partir de la fecha de inducción o Reinducción

DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES
Ingeniero Civil
M.P 2520276798 CDN

CO-FR-46 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
(FORMATO VIGENTE EMPRESAS PUBLICAS)

Carrera 5 # 13-56 Oficina 601 Tel. 8764783 Cel. 310 3166112
Neiva - Huila

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 398 DE 2022		LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P	
Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente desde: 2019/05/07	Código: CO-FR-46	Versión: 07

Número de Informe: 01 **Periodo de informe**: AGOSTO 12 A AGOSTO 21 DE 2022
NOVIEMBRE 3 A NOVIEMBRE 29 DE 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL	
NUMERO Y TIPO DE CONTRATO	398 DE 2022 – INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA EXPRES DE ACUEDUCTO EN EL TRAMO COMPRENDIDO CARRERA 15 ENTRE CALLES 18 Y 25 DE LA COMUNA 3 DE LA CIUDAD DE NEIVA.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES
CEDULA	79.940.691 DE BOGOTÁ D.C.
NIT	79.940.691 – 1.
VALOR DEL CONTRATO	$177.531.248 de pesos. CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE, INCLUIDO IVA DEL 19%.
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y/O HASTA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE ACTA DE INICIO	12 – 08 / 2022.
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	22 – 08 / 2022.
FECHA DE REINICIO No. 1	03 - 11 / 2022.
Fecha de terminación del contrato	19 - 01 / 2023.
Fecha de recibo parcial de obra	29 - 11 / 2022.
PLAZO TRANCURRIDO:	TREINTA Y SIETE (37) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO RESTANTE:	CINCUENTA Y TRES (53) DÍAS.
ADICIÓN:	N/A.

PRORROGA:	N/A.	
2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
CDP N°: 2022000742	Fecha CDP: 29 - 06 / 2022	Valor: $177.531.248
RP No°: 2022000906	Fecha RP: 28 - 07 / 2022	Valor: $177.531.248
CDP ADICIÓN N°: N/A	Fecha CDP ADICIÓN: N/A	Valor: N/A
RP ADICIÓN N°: N/A	Fecha ADICIÓN RP: N/A	Valor: N/A

3. SUPERVISOR	
NOMBRE	**CARLOS FERNANDO PINZÓN MACIAS**
CARGO	**SUPERVISOR**
DEPENDENCIA	**LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP**

4. CLAUSULA DE FORMA DE PAGO

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva ESP; cancelará el valor del contrato que resulte del presente proceso de selección asi: PAGOS PARCIALES: hasta por el noventa por ciento (90%) del valor total del Contrato, según porcentaje de obra recibido y aprobado acompañadas del cronograma, previa presentación del Informe Parcial y el Acta de Recibo Parcial aprobada por el Supervisor del Contrato. LIQUIDACIÓN: El diez por ciento (10%) restante del valor total del Contrato de Interventoría, con la suscripción del Acta de Recibo Final y del Acta de liquidación del Contrato de Interventoría aprobadas por el supervisor, una vez terminados y liquidados los Contratos de Obra objeto de Interventoría, NOTA 1: Para el último pago se deberá aportar: Informe de cumplimiento final expedido por el supervisor del contrato, que deberá contener como mínimo: 1). Reporte de cumplimiento de las obligaciones del Contrato. 2). Constancia de paz y salvo de los pagos del contratista con el sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, si estuviere obligado a ello. 3) Vigencia de las garantías del Contrato de Interventoría. 4). Valor por pagar con el acta de liquidación al Contratista, y saldo de ejecución del contrato a favor de la entidad, si hubiere lugar a ello. Informe Final de Interventoría, aprobado por el Supervisor, que deberá contener como mínimo: 1). Reporte de la vigencia de las garantías del Contrato de Obra. 2). Constancia de paz y salvo de los pagos del contratista de obra con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, si estuviere obligado a ello. 3). Acta de recibo final de las actividades ejecutadas, suscrita por el Interventor y el Contratista. 4). Valor del pago final a favor del Contratista, y saldo del Contrato a favor de LAS CEIBAS E.P.N. E.S.P, si hubiere lugar a ello. 5). Reporte de amortización del valor dado en calidad de anticipo al contratista de obra y los rendimientos financieros en caso de que se hubieran causado. 6). Adjuntar planos récord, bitácora de seguimiento de cada una de las obras y memorias de cálculo de cantidades de obra ejecutada y las demás que requiera el supervisor del contrato. NOTA 2: Para efectos de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015, los Decretos 2353 de 2015 y 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas, en el evento que el CONTRATISTA no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al Sistema de

Seguridad Social, LAS CEIBAS E.P.N. E.S.P. podrá retener las sumas adeudadas y efectuará el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regímenes de salud y pensiones.

5. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- ✓ SUSPENDIDO ( )
- ✓ EN EJECUCIÓN (X)
- ✓ TERMINADO ( )

6. CONTROL DE LA INVERSIÓN

7.

7.1 CONTRATOS DIFERENTES A OBRA:

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO	VALOR CON IVA	SALDO
Valor inicial del contrato:	$149.185.923	$177.531.248	$177.531.248
Valor de adiciones:	$0,00	$0,00	$0,00
Valor total del contrato:	$149.185.923	$177.531.248	$177.531.248
+ Valor del anticipo (%):	$0,00	$0,00	$0,00
Primer pago	$85.035.976	$101.192.811	$76.338.437

8. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, el contratista constituyó garantía única de cumplimiento con la Compañía Mundial de Seguros S.A. como sigue:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			DESDE	HASTA
NV-100070782	CUMPLIMIENTO	$35.506.250	03/11/2022	01/06/2023
	PRESTACIONES SOCIALES	$35.506.250	03/11/2022	01/02/2026
	CALIDAD DEL SERVICIO	$35.506.250	03/11/2022	01/02/2025
NV-100013080	AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$200.000.00	12/08/2022	01/02/2023
	PATRONAL	$100.000.000	12/08/2022	01/02/2023
	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	$100.000.000	12/08/2022	01/02/2023
	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$100.000.000	12/08/2022	01/02/2023

El contratista presentó informes de ejecución de las actividades a su cargo, los cuales contaron con el visto bueno del Supervisor/ Interventor, de la siguiente manera:

a) Del período comprendido entre el Día 12 de Mes Agosto Año 2022 al Día 21 de Mes Agosto Año 2022.
b) Del período comprendido entre el Día 03 de Mes Noviembre Año 2022 al Día 29 de Mes Noviembre Año 2022.

7.1 Notas aclaratorias del supervisor o interventor sobre la ejecución de las actividades contractuales:

El contratista dio cumplimiento durante el periodo certificado, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes relacionados en la siguiente tabla y cumplió con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo exigibles de acuerdo al tipo de contrato.

SEGURIDAD Y SOCIAL (Registrar el listado mediante esta tabla cuando se deban relacionar varias planillas)

CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	CEDULA/NIT	No DE PLANILLA	VALOR CANCELADO	MES CANCELADO
DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES	79.940.691	9439857477	$310.300	AGOSTO 2022
DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES	79.940.691	9445447128	$610.800	AGOSTO 2022
DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES	79.940.691	9443699265	$655.600	NOVIEMBRE 2022
DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES	79.940.691	9444526887	$1.447.400	NOVIEMBRE 2022

9. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

EL INGENIERO CIVIL **CARLOS FERNANDO PINZÓN MACIAS**, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE **INTERVENTORÍA No. 398 DE 2022** certifica que el contratista **DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES** identificado con cc. **79.940.691** expedida en **BOGOTÁ D.C.**, cumplió a cabalidad con las obligaciones contractuales durante el periodo comprendido del **12** del mes de **AGOSTO** al **21** del mes de **AGOSTO** de 2022 y del **03** del mes de **NOVIEMBRE** al **29** del mes de **NOVIEMBRE** de 2022, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el siguiente pago.

C.D.P.	REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR A CANCELAR
2022000742	2022000906	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS 61002 - ALCANTARILLADO	$101.192.811
		VALOR A PAGAR	$101.192.811

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el **PRIMER** pago parcial (**01**) correspondiente al periodo mencionado.

El pago deberá realizarse en la cuenta bancaria que se relaciona a continuación:

NOMBRE ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA (Ahorros/ Corriente)	NUMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	07629025336

Dada en Neiva a los **diecinueve (19)** días del mes de **enero** de **2023.**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **CARLOS FERNANDO PINZÓN MACIAS**

CARGO DEL SUPERVISOR: **PROFESIONAL INGENIERO CIVIL**
LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP

FIRMA DEL SUPERVISOR:

DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES
Ingeniero Civil
M.P 2520276798 CDN

CERTIFICACIÓN BANCARIA

Carrera 5 # 13-56 Oficina 601 Tel. 8764783 Cel. 310 3166112
Neiva - Huila

Certificado
Bancario

Martes, 19 de julio de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES identificado(a) con CC 79940691, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	07629025336	2006/10/26	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES
Ingeniero Civil
M.P 2520276798 CDN

DERECHOS DE CONTRATACIÓN (IMPUESTOS MUNICIPALES)

Carrera 5 # 13-56 Oficina 601 Tel. 8764783 Cel. 310 3166112
Neiva - Huila

MUNICIPIO DE NEIVA

891180009

Carrera 5 No. 9-74

Fecha Actual : lunes, 01 agosto 2022

909 DERECHOS DE CONTRATACION - OTROS

Referencia de Pago: 2022909000000547 **Estado:** Confirmado

Fecha: 31/08/2022 14:30:23

Tercero: **79940691 ZAPATA PAREDES DIEGO MARIO .**

Observaciones: CTO DE INTERVENTORIA NO. 398-2022 LAS CEIBAS

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Código	Nombre	Valor
01	VALOR DEL CONTRATO	$ 149.185.923,00
02	PUBLICACION GACETA	$ 0,00
03	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	$ 2.984.000,00
05	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPAL	$ 1.492.000,00
06	ESTAMPILLA PROUSCO	$ 746.000,00
07	ESTAMPILLA PROCULTURA	$ 746.000,00

Fecha Limite de Pago: 31/08/2022 **Total a Pagar:** **$ 5.968.000,00**

2022909000000547

PARA SU VALIDEZ, ESTA FACTURA REQUIERE DEL TIMBRE DEL BANCO

DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES
Ingeniero Civil
M.P 2520276798 CDN

CO-FR-01
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

Carrera 5 # 13-56 Oficina 601 Tel. 8764783 Cel. 310 3166112
Neiva - Huila

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 398 DE 2022

NUMERO DE CONTRATO:	398 de 2022.
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA.
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA EXPRES DE ACUEDUCTO EN EL TRAMO COMPRENDIDO CARRERA 15 ENTRE CALLES 18 Y 25 DE LA COMUNA 3 DE LA CIUDAD DE NEIVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES Y/O HASTA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA, contados, a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIACIÓN:	12 - 08 / 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 - 11 / 2022.
VALOR DEL CONTRATO: ($):	$177.531.248 de pesos.
VALOR EN LETRA:	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE, INCLUIDO IVA DEL 19%.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	CARLOS FERNANDO PINZÓN MACIAS

En Neiva, a los 12 días del mes de agosto de 2022, se reunieron el ingeniero civil **DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES** como contratista y el ingeniero civil **CARLOS FERNANDO PINZÓN MACIAS** como supervisor con el fin de **INICIAR** el contrato de interventoría No. **398** de **2022**, de acuerdo los lineamientos de la minuta del contrato y/o orden de servicio.

Mediante la suscripción de la presente acta de inicio, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y documentales que viabilicen el inicio del contrato y/o orden de servicio.
- Fecha de iniciación y terminación de contrato y/o orden de servicio de acuerdo a las condiciones de la minuta.

- Verificación del personal ofrecido en la propuesta y su inscripción al sistema de seguridad social.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta, los que en ella intervinieron a los doce **(12)** días del mes de **agosto** de **2022**.

FIRMA DEL CONTRATISTA

DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES

CC. 79.940.691 DE BOGOTÁ

CONTRATISTA

FIRMA DEL SUPERVISOR

CARLOS FERNANDO PINZÓN MACIAS

CC. 7.690.001 DE NEIVA

SUPERVISOR

PROYECTO: DIEGO M. ZAPATA PAREDES