ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 398 DE 2022

NUMERO DE CONTRATO:	398 de 2022.
TIPO DE CONTRATO:	**INTERVENTORÍA**
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA EXPRESS DE ACUEDUCTO EN EL TRAMO COMPRENDIDO CARRERA 15 ENTRE CALLES 18 Y 25 DE LA COMUNA 3 DE LA CIUDAD DE NEIVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES Y/O HASTA LA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA.
FECHA DE INICIACIÓN:	12 - 08 / 2022.
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	22 - 08 / 2022.
FECHA DE REINICIO No. 1:	03 - 11 / 2022.
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2:	07 - 12 / 2022.
FECHA DE REINICIO No. 2:	11 - 01 / 2023.
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3:	13 - 02 / 2023.
FECHA DE REINICIO No. 3:	10 - 07 / 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 - 07 / 2023.
ADICIONAL:	N/A
OTROSÍ:	N/A
VALOR DEL CONTRATO ($):	$177.531.248 de pesos.
VALOR EN LETRA:	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE MAS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS (POR

CONCEPTO DE IVA DEL 19% PARA UN VALOR TOTAL DE CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE, INCLUIDO IVA DEL 19%.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **CARLOS FERNANDO PINZÓN MACIAS**

En Neiva, a los **veintidós** (**22**) días del mes de **julio** de **2023**, se reunieron en LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P., el ingeniero civil **DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES** como contratista y el ingeniero civil **CARLOS FERNANDO PINZÓN MACIAS** como supervisor a fin de **TERMINAR** el contrato de interventoría No. **398** de **2022**, conforme a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que la presente diligencia la hace el ingeniero civil **CARLOS FERNANDO PINZÓN MACIAS** quién llevó a cabo la supervisión del contrato de la referencia.

SEGUNDA: Que LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. y **DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES** celebraron el día **28** de **julio** de **2022**, el contrato de interventoría No. **398** de **2022**, cuyo objeto fue: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA EXPRESS DE ACUEDUCTO EN EL TRAMO COMPRENDIDO CARRERA 15 ENTRE CALLES 18 Y 25 DE LA COMUNA 3 DE LA CIUDAD DE NEIVA**.

TERCERA: Que la Interventora del contrato, procedió verificar el cumplimiento del servicio prestado, el cual recibió a satisfacción.

CUARTA: Que el Contratista en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual, realizo el contrato de interventoría No. **398** de **2022**, en las condiciones señaladas en la consideración tercera de la presente acta.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a los **veintidós (22)** días del mes de **julio** de **2023**.

DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES
NIT. 79.940.691 - 1
CONTRATISTA

CARLOS FERNANDO PINZÓN MACIAS
CC. 7.690.002 DE NEIVA
SUPERVISOR

PROYECTO: DIEGO M. ZAPATA P.