ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 398 DE 2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES.**
NUMERO DE CONTRATO:	398 DE 2022.
TIPO DE CONTRATO:	**INTERVENTORÍA.**
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA EXPRESS DE ACUEDUCTO EN EL TRAMO COMPRENDIDO CARRERA 15 ENTRE CALLES 18 Y 25 DE LA COMUNA 3 DE LA CIUDAD DE NEIVA.
VALOR DEL CONTRATO ($):	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE MAS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS (POR CONCEPTO DE IVA DEL 19% PARA UN VALOR TOTAL DE CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE, INCLUIDO IVA DEL 19%. $177.531.248 de pesos.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES Y/O HASTA LA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA.
FECHA DE INICIACIÓN:	12 - 08 / 2022.
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	22 - 08 / 2022.
FECHA DE REINICIO No. 1:	03 - 11 / 2022.
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2:	07 - 12 / 2022.

FECHA DE REINICIO No. 2:	11 - 01 / 2023.
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3:	13 - 02 / 2023.
FECHA DE REINICIO No. 3:	10 - 07 / 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 - 07 / 2023.
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	25 - 09 / 2023.
FECHA DE RECIBO FINAL:	22 - 07 / 2023.
VALOR EJECUTADO:	$177.531.248 de pesos.
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**CARLOS FERNANDO PINZÓN MACIAS.**

En Neiva, a los **veinticinco** (**25**) días del mes de **septiembre** de **2023**, se reunieron en LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P., el ingeniero civil **DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES** como contratista y el ingeniero civil **CARLOS FERNANDO PINZÓN MACIAS** como supervisor, con el propósito de **LIQUIDAR** por mutuo acuerdo el contrato de **interventoría** No. **398** de **2022**, y de acuerdo con las siguientes cláusulas:

PRIMERA. Que **LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.** celebro el día **28** de **julio** de **2022**, con el contratista, ingeniero civil **DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES** el contrato de **interventoría** N° **398** de **2022**.

SEGUNDA. Que el Supervisor de **LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.** certifica que las garantías exigidas para la ejecución del contrato se encuentran a la fecha ajustadas a los límites de existencia y extensión del riesgo amparado, exigidos para avalar las obligaciones que se deben cumplir con posterioridad en la extensión del presente contrato.

TERCERA. Que en la cláusula **SEGUNDA** del contrato de **interventoría** N° **398** de **2022**, se estipulo la manera de efectuar la liquidación del contrato, y por tanto se da a través de la presente acta, cumplimiento efectivo a lo allí previsto.

CUARTA. El Contratista presenta informe detallado de la ejecución total del contrato, el cual fue recibido a satisfacción por la supervisión realizada por el ingeniero civil **CARLOS FERNANDO PINZÓN MACIAS** según actas anexas y concluye con el siguiente Balance Financiero del Contrato para la liquidación:

BALANCE DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	$ 177.531.248
Valor final ejecutado	$ 177.531.248
Valor primer pago	$ 101.192.811
Valor último pago	$ 76.338.437

Frente a este informe, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

QUINTA. De conformidad con lo antes manifestado las partes imparten la aprobación a la presente liquidación.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato de **interventoría** N° **398** de **2022** y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones sin prejuicio de los requerimientos que llegasen a presentarse con fundamento en las garantías prestadas.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a los **veinticinco (25)** días del mes de **septiembre** de **2023**.

DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES
NIT. 79.940.691 - 1
CONTRATISTA

CARLOS FERNANDO PINZÓN MACIAS
CC. 7.690.002 Neiva
SUPERVISOR

GLORIA CONSTANZA VANEGAS GUTIÉRREZ
GERENTE

PROYECTO: DIEGO M. ZAPATA P.