No. CONTRATO:	DESur-CD-153-2023		**FECHA DE SUSCRIPCION:**	25 de julio de 2023	
FECHA Y N° DEL CDP:	14-07-2023/ N°390	**FECHA Y N ° DEL RP:**	17-08-2023/ N°569	**PROCESO DE SELECCIÓN**	Contratación directa
CONTRATISTA (S):	DIRYCON S.A.S			**CC o NIT:**	900.536.438-8
CONTRATANTE (S):	Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado - DESur			**CC o NIT:**	901.387.801-2
SUPERVISOR	Carolina Mesa Uribe				
INTERVENTOR	N/A				
FECHA DE INICIO:	17 de agosto de 2023		**FECHA TERMINACION:**	25 de septiembre de 2023	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNA MALLA PARA LA CANCHA DE FUTBOL DEL INDER EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO				
PLAZO INICIAL:	Veinte (20) días				
PRORROGA 1:	20 días				
PRORROGA 2:	N/A				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 114.468.601		**FORMA DE PAGO:**	(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos (ii) DESur, realizará los pagos al contratista mediante transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica legalizada debidamente y cargada en SECOP II y tan pronto como el objeto esté terminado y recibido a satisfacción por parte del supervisor y anexando la constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, ARL, y parafiscales. (iii)Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la factura y todos sus anexos.	
ADICION:	$ 57.234.300				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 171.702.901				
SUSPENSIÓN:	N/A				
REINICIO:	N/A				

Con el fin de recibir satisfactoriamente la ejecución del contrato **DESur-CD-153-2023,** se reunieron en las instalaciones de DESur el ingeniero **SERGIO ALBERTO RÍOS OSPINA** obrando en calidad Gerente y **CARLOS HUMBERTO RUIZ GARCÍA** identificado con la cédula de ciudadanía N°70.555.479, en calidad de Contratista, **CAROLINA MESA URIBE** en calidad de supervisor del contrato en mención, con el propósito de proceder con la liquidación del contrato de la referencia.

En consecuencia, se deja constancia que el contratista otorgó a favor de DESUR, la (s) siguiente (s) garantía (s).

PÓLIZAS						
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL						
DOCUMENTO	**POLIZA N°**	**AMPARO**	**VALORES AMPARADOS ($)**	**VIGENCIA DE LOS AMPAROS**		**FECHA APROBACIÓN (DD/MM/AAAA)**
				INICIO (DD/MM/AAAA)	**FINAL (DD/MM/AAAA**	
Nº de anexo 4	M-100204778	Cumplimiento del contrato	$17.170.290,10	31/08/2023	26/03/2024	31/10/2023
Nº de anexo 4	M-100204778	Prestaciones sociales	$34.340.580,20	31/08/2023	26/09/2023	31/10/2023
Nº de anexo 4	M-100204778	Estabilidad de la obra	$34.340.580,20	25/09/2023	25/09/2028	31/10/2023

ANALISIS TÉCNICO (CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO)

El supervisor certifica que el objeto y las obligaciones derivadas del Contrato DESur-CD-153-2023, fueron cumplidos a satisfacción y se encuentra a paz y salvo con la obligación del pago de salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales.

Que, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta Valor y Forma de Pago, el siguiente es el balance financiero.

ANALISIS ECONÓMICO (BALANCE DE EJECUCIÓN)	
ITEM	**VALOR**
VALOR INICIAL	$ 114.468.601
VALOR ADICIÓN (S)	$ 57.234.300
ANTICIPO AMORTIZADO (CUANDO APLIQUE)	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 171.702.900
SALDO DEL CONTRATO	$ 1
VALOR CANCELADO	
FACTURA N°	**VALOR**
DYCO 15	$162.765.470
DYCO 24	$8.937.430

ACUERDAN

Cancelados los valores mencionados en la presente acta de liquidación, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato y renuncian a cualquier reclamación administrativa o judicial derivada de este, en consecuencia, proceden las partes a Liquidar

bilateralmente el Contrato **DESur-CD-153-2023**, cuyo objeto lo constituyó: **SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNA MALLA PARA LA CANCHA DE FUTBOL DEL INDER EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO**

Para constancia se suscribe la presente acta, en el Municipio de Envigado, a los 11 días del mes de diciembre de 2023 por las partes intervinientes.

Carolina Mesa Uribe	Carlos Humberto Ruiz García	N/A	Sergio Alberto Ríos Ospina
Supervisor DESur	**Representante Legal - Empresa**	**Interventor**	**Gerente DESur**