INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
NUMERO	CDAV-C-147-2023
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA E INSUMOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL CDAV LTDA. Y LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI
CONTRATISTA	FERREINDUSTRIA COMPANY SAS
SUPERVISOR/INTERVENTOR	KELY YOMALY SALAS MARTÍNEZ
VALOR INICIAL	CUARENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($49.051.999)
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03/10/2023
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA DE EXPEDICION DEL MISMO	CRP No. 20230493 del 05 de octubre de 2023.
FECHA DE APROBACION DE POLIZA	Póliza de cumplimiento: 05/10/2023
FECHA ACTA DE INICIO	09/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	11/12/2023

INFORMACION DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	
TIPO DE MODIFICACION	Prórroga
PRÓRROGA	Que, conforme a la solicitud realizada por el contratista el 6 de diciembre, mediante correo electrónico, se requiere prorrogar el plazo del contrato hasta el 20 de diciembre de 2023 para garantizar la entrega de las pinturas que están pendientes para el CDAV Ltda.
Que, el 6 de diciembre de 2023, mediante correo electrónico del contratista, la Dirección Administrativa y Financiera del CDAV Ltda., recibe solicitud de prórroga del contrato, en el siguiente sentido:	

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total

INFORMACION DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

De: Administracion <administracion@ferreindustria.com.co>
Enviado: miércoles, 6 de diciembre de 2023 14:30
Para: Kely Yomali Salas <kely.salas@cdav.gov.co>
Asunto: ENTREGA DE MATERIAL

Sra. Kelly buenos tardes
de acuerdo a conversación que se realizó con el proveedor de pinturas Evelyn para hacer entrega en CDV
Me informan que por demanda de carga, la transportadora recoge producto el día de hoy en Madrid, Cundinamarca , o sea que estarían entregando la próxima semana entre el 12 y 14 de diciembre, y a por los festivos
quedo pendiente si me puede dar un, prologa, ya que la pintura está en tránsito

gracias quedo atenta

Que, en ese sentido, y con el ánimo de garantizar la entrega de la totalidad de los elementos objeto del contrato, se requiere realizar la modificación correspondiente ampliando el plazo del contrato hasta el 20 de diciembre de 2023.

En consideración a lo expuesto, me permito informar que como supervisora del contrato veo viable la modificación contractual.

ANEXOS	1. Correo del 6 de diciembre de 2023, mediante el que el contratista solicita la prórroga del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma a los siete (7) días del mes de diciembre del 2023.

Elaboró:

Kely Yomali Salas M.
Profesional Universitario

Revisó:

Pamela Biojó Bejarano
Directora Jurídica

Revisó:

Carolina Serna Caicedo
Directora Administrativa y Financiera

Aprobó:

Jaime Cárdenas Tobón
Gerente CDAV Ltda.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total