ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA
NIT: 891.800.466-4

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
24 NOV 2023

ACTA No. 003 DE RECIBO PARCIAL 002

CONTRATO No.	480 DE 2023
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA RECOLECCION , ARCHIVO Y MANEJO DE INFORMACIONDE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA"
CONTRATISTA	YULI VALENTINA GONZALEZ RIVERA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
FECHA ACTA No. 001 DE INICIO	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA N° 002 PARCIAL 01	19 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA	20 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 5'400.000,00
VALOR ACTA Nº2 PARCIAL 01	$ 1'800.000,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 1'800.000,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 3'600.000,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 1'800.000,00

En el Municipio de Puerto Boyacá a los 20 días del mes noviembre del año 2023, se reunieron, el Ingeniero LUIS ALBERTO PINTO MERCADO secretaria de Obras Públicas Municipal en calidad de Supervisor del contrato YULI VALENTINA GONZALEZ RIVERA en calidad de Contratista, del Contrato de Prestación de Servicios, con el fin de realizar recibo parcial del objeto del contrato de la referencia, para lo cual se establece lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma parcial y oficial al Municipio de Puerto Boyacá, la materia y objeto del presente contrato, se considera viable y razonable según el avance del servicio contratado, realizar el pago de recibo parcial Nº 02 del mismo.

SEGUNDO: Las actividades realizadas por el contratista, se describen en el informe de actividades presentadas y que se relacionan en el informe de interventoría los cuales forman parte integral de la presenta acta.

TERCERO: Balance de cuentas.

1	VALOR DEL CONTRATO	$ 5'400.000,00
2	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 3'600.000,00
3	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 1'800.000,00
4	SALDO POR EJECUTAR	$ 1'800.000,00

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron en el Municipio de Puerto Boyacá, a los 20 días del mes de noviembre del año 2023.

LUIS ALBERTO PINTO MERCADO
Secretario de Obras Publicas Municipal
Supervisor

YULI VALENTINA GONZALEZ RIVERA
Contratista

Elaboro: Amparo Correa
Revisó: Luis Alberto Pinto Mercado