ACTA N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 1										
CONTRATO	DE COMPRA	No.	225	DE	2023	Fecha	DD	MM	AAAA
							11	12	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista y el interventor y/o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato u orden.
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Fecha prevista de reiniciación

En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato u orden en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.

2) El Interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato u orden, estén plenamente justificadas ante la empresa y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) El Contratista enviará a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, se recepcionará la original (cuando aplique)

4) La presenta Acta no dará lugar a reajustes o compensaciones al contratista de ningún tipo, ni por concepto de standby de maquinaria, personal o equipo en el sitio de la obra, si aplica.

OBJETO:		COMPRA E IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ERP – FINANCIERO ADMINISTRATIVO BAJO LA PLATAFORMA ODOO CON SUS RESPECTIVAS INTERFACES AL SISTEMA COMERCIAL, QUE PERMITA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
DERIVADO DEL	**RECURSOS PROPIOS**	
CONTRATISTA:		REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S
NIT:		830513753-0
REPRESENTANTE LEGAL:		ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
C.C.		75.098.380 de Manizales (Caldas)
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:		26 de junio de 2023
FECHA DE LEGALIZACIÓN:		29 de junio de 2023
VALOR :		$ 559.383.000
VALOR DEL ANTICIPO:		N/A
PLAZO :		(06) MESES
FECHA ACTA DE INICIACIÓN		30 de junio de 2023
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:		1 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL		31 de diciembre de.2023
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N°1		11 de diciembre de 2023
PERIODO SUSPENSIÓN N°1		UN (01) MES
FECHA PREVISTA DE REINICIACION N°1		11 de enero de 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION		31 de enero de 2024
SUPERVISOR		CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA
INTERVENTOR		N/A

En la Empresa de Energía de Casanare SA ESP, Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los once (11) días de mes de diciembre de dos mil veintitres (2023), se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con cedula de ciudadanía N°75.098.380 de Manizales (Caldas), en su calidad de representante legal de la empresa contratista REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S con NIT 830513753-0 y CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA en su calidad de supervisor Designada por parte de ENERCA S.A. E.S.P.; con el fin de suscribir la presente acta de Suspensión No 1 de 2023, por el siguiente motivo:

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO

ACTA N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 1

CONTRATO	DE COMPRA	No.	225	DE	2023	Fecha	DD	MM	AAAA
							11	12	2023

CAUSAS:
Las causales que motivan la presente suspensión de ejecución obedecen a que:

La Empresa Energia de Casanare S.A. ESP. y en un % alto la Gerencia Financiara Adtva en el mes de diciembre y enero genera carga laboral alta ya que deben dar inicio al cierre del año 2023 y apertura financiera del año 2024, lo que genera volumen de trabajo permanente en los diferentes procesos y esto dificulta que los lideres o responsables de cada área puedan atender las reuniones o visitas que se programen para las actividades de la implementación, sobre todo las pruebas que se deben realizar por parte el usuario final.

CONDICIONES DE EJECUCION:	**PRESENTE SUSPENSIÓN**
FECHA DE SUSPENSION:	11/12/2023
PLAZO TRANSCURRIDO EJECUTADO:	CINCO MESES (05) Y 10 DIAS
PLAZO PREVISTO DE SUSPENSION:	UN (01) MES
FECHA PREVISTA DE REINICIACION:	11 de enero de 2024
PLAZO FALTANTE POR EJECUTAR:	VEINTIUN (21) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION :	31 de enero de 2024

El contratista se compromete a terminar el objeto del Contrato de Compra N°225 del 26 de junio del 2023 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los once (11) días del mes de diciembre de 2023.

Firma _____

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S
CONTRATISTA

CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA
SUPERVISOR

Nombre InterventorN/A
INTERVENTOR

Revisó:_____
Apoyo a la supervisión

Revisó:Jhosman Enrique Carvajal Guarin
oficina Jurídica

ENTERADO:_____
Líder de Supervisiones e Interventorías

ENTERADO: Gerente de
Área/supervisor de la Interventoría

Original Oficina Contratación 1era copia :interventor 2da copia contratista

ENERCA S.A. E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

TRD		

Tipo de Reunión	Externa

Objetivo: Presentación Avance y Solicitud de suspensión Contrato de Compra No 225 del 2023

Proceso:	Gestión de Tecnología e Informática	de Energía	**ACTA No.**	001

Logística

Fecha:	07/12/2023	**Hora:**	3:30 p.m.	**Duración Estimada:**	1 hora

Ciudad:	Yopal	**Lugar de Reunión:**	Oficina Asesora de Sistemas de Información- Virtual

Agenda de la reunión

1. Saludo de bienvenida
2. Revisión Avance del proyecto
3. Solicitud de Suspensión de 30 días del CC No 225-2023
4. Firma del acta

Requerimientos de la reunión

Traer los siguientes materiales: N/A	**Preparación requerida: N/A**

Participantes

Nombre	Cargo	Proceso/Entidad	Asistió
Claudia Flórez Bayona	Asesora de Sistemas de Información – Supervisora Designada	ENERCA S.A ESP	SI
Alfonso Delgado Santofimio	Gerente General (Contratista)	REACTIVA S.A.S	SI
Gustavo Adolfo Aguirre	Gerente del proyecto (Contratista)	REACTIVA S.A.S	SI

Desarrollo de la Reunión

1. Saludo de bienvenida

Siendo las 3:30 p.m. del día 07 de diciembre de 2023, nos reunimos en la oficina de la Asesora de Sistemas de Información de la EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP., La Supervisora del contrato Ing. Claudia Patricia Florez Bayona, el Gerente General de la Empresa REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S, Ing. Alfonso Delgado Santofimio y de manera virtual, el Gerente del Proyecto por parte del contratista, el Ing. Gustavo Adolfo Aguirre con el fin realizar revisión al avance del contrato y ver la posibilidad de realzar suspensión del contrato por 30 días.

Dando un afectuoso saludo la supervisora del contrato Ing. Claudia Patricia Florez B., procede a continuar con la agenda solicitando que se presente de manera general el avance del proyecto a la fecha y solicita se envié el Informe No 2 de avance del contrato a corte del noviembre 30 del 2023 para archivarlos en la carpeta contractual y cargarlo a los sistemas de información respectivos.

✉ Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co
Yopal – Casanare

Vigilado Superservicios

2. Revisión avance del proyecto

El ing. gustavo Adolfo Aguirre, Gerente del proyecto por parte del contratista, inicia la presentación del avance del proyecto donde informan lo siguiente:

El informe cubre el periodo de las actividades realizadas entre 1 de septiembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023 en la Implementación y puesta en marcha del sistema ERP- Odoo Administrativo Financiero en la Empresa de Energía de Casanare S.A E.S.P. y principalmente se realizaron las siguientes actividades.

Se llevaron a cabo (dos) reuniones virtuales de afinamiento de requerimientos con las áreas de:

Recursos Humanos 12/09/2023
Recursos Físicos 12/09/2023

Se llevó a cabo una visita presencial durante los días 18 al 20 de septiembre con el fin de socializar la versión beta del sistema ERP y recibir retroalimentación de los detalles y las necesidades puntuales que se requieren en cada proceso según la siguiente agenda.

REUNION PRESENCIAL No 02 MESA DE TRABAJO				
OBJETIVO:	Resolver dudas y aclaraciones de manera conjunta sobre información solicitada de fecha 10 de julio de 2023 11:10 a.m.			
FECHA:	19/09/2023 AL 22/09/2023			
TIEMPO REQUERIDO	1 HORA			
[redacted] ITEM	PROCESO [redacted]	FECHA [redacted]	HORA DE REUNION	SUGERENCIA [redacted]
1	CONTABILIDAD	21/09/2023	2:30 p. m.	Confirmada
2	CUENTAS Y COSTOS	20/09/2023	9:00 a. m.	Confirmada
3	PRESUPUESTO			Pendiente
4	TESORERIA	20/09/2023	2:30 p. m.	Confirmada
5	RECURSOS HUMANOS	19/09/2023	2:30 p. m.	Confirmada
6	RECURSO FISICOS	21/09/2023	8:30 a. m.	Confirmada
7	SUPERVISION - GERENCIA FINANCIERA	19/09/2023	9:00 a. m.	Hora por confirmar

Una vez socializada esta versión y de acuerdo al análisis de requerimientos identificados en las reuniones presenciales y virtuales que están en estado terminado, proceso y pendiente se identifica un avance del 69% en los desarrollos e implementaciones realizadas.

Adicionalmente informa que el 5 y 6 de diciembre se realizó la socialización de la Implementación en dos jornadas de 4 horas cada una a los procesos de Presupuesto, Cuentas, Tesorería y Nomina con el acompañamiento permanente de la Dra. Leonid Estepa, contadora de la Empresa, donde se evidencia que hace falta afinar procesos sobre todo de implementaciones puntuales como formatos, reportes y procedimientos a la medida de los proceso que realiza la Empresa., pero que el tiempo programado por Enerca S.A ESP, para esta actividad es muy poco y no se logró culminar la presentación con el proceso de Recursos Físicos y esta se hará de manera virtual en una próxima sección en la siguiente semana.

Agrega que es muy importante contar con los tiempos suficientes para la presentación de avances, pruebas técnicas y de usuario final, ya que el sistema esta en un% adecuado para que se de inicio a las pruebas finales.

Como compromisos para avanzar en la ejecución del contrato el Ing. Gustavo Aguirre manifiesta que antes del 20 de diciembre del este año:

1. Avanzarán hasta un 95% en la construcción y adecuación de los requerimientos y quedará a la espera del 5% en afinamiento con el usuario final
2. Se entregará un servidor de pruebas a la supervisión Ing. Claudia P. Florez, para dar inicio a las pruebas de usuario final atendiendo los últimos requerimientos presentados.
3. Se entregará la migración de datos del último año para verificación de información.
4. Se realizará un cierre de año financiero en paralelo con el sistema actual que permita identificar la consistencia de información.

Finalizando la intervención en la presentación la Ing. claudia Florez, solicita al contratista allegar el informe de avance del contrato con los respectivos soportes de seguridad social, pagos de nómina, certificación de parafiscales y demás soportes que evidencia la ejecución presentada a la fecha en medio físico para que repose en la carpeta contractual

3. Solicitud de Suspensión de 30 días del CC No 225-2023

Toma la palabra la Ing. Claudia Florez e informa que para la Empresa y en un % alto en la Gerencia Financiara Adtva el mes de diciembre y enero son meses de carga laboral alta ya que deben dar inicio al cierre y apertura financiera, el volumen de trabajo en los diferentes procesos es bastante y esto dificulta que los lideres de cada área puedan atender las reuniones o visitas que se programen para las diferentes actividades de la implementación, sobre todo las pruebas que se deben realizar por parte el usuario final.

Por tal motivo solicita y pregunta a **REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S** si es posible suspender el contrato en 30 días, periodo en que no estarán disponibles los usuarios funcionales de cada modulo que se implementa en el sistema y de esta manera cumplir con las pruebas respectivas para entrar en paralelo con los dos sistemas y se pueda garantizar la operatividad del nuevo ERP y disminuir el riesgo de procesar mala información.

El representante legal de **REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S.**, Ing. Alfonso Delgado Santofimio informa que no tienen problema con la suspensión siempre y cuando redunde en el bienestar y el éxito del proyecto, ya que si es necesario contar con tiempo requerido para las pruebas de funcionalidades del nuevo ERP, igualmente informa que estará atento a cualquier situación que se presente y de ser necesario dispone del tiempo para reanudar la ejecución del contrato cuando la Empresa lo requiera y lo solicite.

La Ing. Claudia Florez manifiesta su agradecimiento e informa que dará inicio a las actuaciones contractuales correspondiente como supervisora del contrato.

4. Firma del acta



Finalmente, y una vez revisados los puntos a tratar en la agenda prevista se procede a dar por terminada la reunión siendo las 4:46 pm del día 07 de diciembre del 2023 y dejando como compromisos dar inicio al proceso contractual requerido ante la oficina jurídica y de contratación de la empresa.

Por lo anterior firman los que en ellos intervinieron.

Compromisos

Actividades	Responsables	Fecha	¿Cumplió?
Solicitar ante el proceso de contratación la suscripción del acta de suspensión del Contrato de Compra No 225 del 2023	Claudia Flórez /	11- dic- 2023	

Asistentes

Nombre	Firma
Claudia Flórez Bayona	
Alfonso Delgado Santofimio	
Gustavo Adolfo Aguirre	