ACTA DE INICIO DE CONSULTORIA
CONTRATO No. 194 de 2023

Fecha: 05 de diciembre de 2023

Objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DEL PITAL – DEPARTAMENTO DEL HUILA; ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS EL VEGON DEL MUNICIPIO DEL SUAZA Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS MIRADOR – LA PLANTA Y BARQUETAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA.	**Valor:** $ 429.649.500= **Valor Anticipo:** 40 % $ 171.859.800= **Nombre de Aseguradora:** Aseguradora Solidaria de Colombia **Fecha Aprobación Póliza:** 29 noviembre de 2023 **Numero de Póliza:** **Cumplimiento:** 560-47-994000171629 **Responsabilidad civil:** 560-74-994000031523

OBRAS ESPECIFICAS	ZONA	MUNICIPIO	VALOR	INTERVENTOR
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DEL PITAL – DEPARTAMENTO DEL HUILA.	Centro	Pital	$ 97.282.500	CONSORCIO OBISPOS R.L FRANKLIN ORJUELA MONTIEL
ACTUAIZACION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS EL VEGON MUNIICPIO DE SUAZA Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - DEPARTAMENTO HUILA	Sur	Suaza-Guadalupe	$ 175.287.000	CONSORCIO OBISPOS R.L FRANKLIN ORJUELA MONTIEL
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA CAMPOALEGRE DEL	Sur	Guadalupe	$ 157.080.000	CONSORCIO OBISPOS R.L FRANKLIN ORJUELA MONTIEL

ACTA DE INICIO DE CONSULTORIA
CONTRATO No. 194 de 2023

ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIAICION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS MIRADOR - LA PLANTA - BARQUETAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - DEPARTAMENTO HUILA.				
Convenios: PDA-FIA-MUNICIPIO-SGP				
Contratista: CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS			**NIT.** 901.769.634-9	
Representante Legal: ANDRES FELIPE BUITRAGO VARGAS			**CC.** 1.075.231.056 de Neiva	
Plazo: El plazo previsto para la ejecución del contrato es trescientos sesenta días (360) días o doce (12) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato. El contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y (4) cuatro meses más.			**Fecha Final:** 4 de diciembre 2024	
Los suscritos, establecen como fecha de iniciación de labores correspondientes al contrato del que la presente acta hace referencia, el día 05 del mes diciembre de 2023.				
Firmas: CONTRATISTAS E INTERVENTORES RELACIONADOS CON EL PROYECTO.				

NOMBRE	CARGO	CEDULA	TELEFONO
CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS R.L. ANDRES FELIPE BUITRAGO VARGAS	CONTRATISTA	NIT: 9001.769.634-9 CC 1.075.231.056	3105648117
CONSORCIO OBISPOS R.L FRANKLIN ORJUELA MONTIEL	INTERVENTOR	NIT: 901.769.647-4 CC.: 1.075.240.021	3124020688

CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS
R.L. ANDRES FELIPE BUITRAGO VARGAS
Contratista

CONSORCIO OBISPOS
R.L FRANKLIN ORJUELA MONTIEL
Interventor

Ing. Yesid. Rojas