ACTA No. 4171.010.1.27.015-11	FECHA:	11/dic/2023
	HORA INICIAL:	11:30 am
	HORA FINAL:	01:00 pm
OBJETIVO: Realizar seguimiento al convenio y discutir posibilidad de otrosí.	LUGAR: Torre Centenario, 3er piso, oficina despacho	

ASISTENTES:
Jarrinson Martínez – Secretario Despacho, Eugenio Cuero – Profesional especializado, Juan Sebastián Oliveros – Contratista – Elizabeth Arias – Contratista.

AUSENTES:

INVITADO:
Maria Nubia Viáfara – Hábitat Humano
Maria del Socorro – Hábitat Humano

ORDEN DEL DÍA:

1. Estado del convenio
2. Prórroga
3. Estado de ejecución de la línea poblacional "Emprendimientos estudiantiles"
4. Cronograma de entregas

DESARROLLO:

1. Estado del convenio

Jarrinson Martínez, secretario despacho, solicitó un informe actualizado de las entregas y del convenio en general. Por lo tanto María Nubia Viáfara informó que con fecha de corte al 8 de diciembre faltan 65 emprendimientos por fortalecer con capital semilla, es decir, se han entregado insumos a 694 personas.

2. Prórroga

Teniendo en cuenta el estado de ejecución del convenio, el asociado Hábitat Humano solicitó revisar la posibilidad de realizar un otrosí al convenio para prorrogar el plazo de ejecución puesto que la fecha de terminación está pactada hasta el 11 de diciembre de 2023 y como se informa en anteriormente, aún faltan personas por recibir capital semilla, por lo

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

cual, es necesario realizar prorrogar el plazo de ejecución, para lo cual se propone ampliarlo hasta el día 22 de diciembre de 2023.

Maria Nubia Viáfara informó que el modulo para los emboladores se mandaron a fabricar con base en los nuevos cambios que esta población solicitó para que éste sea funcional para ellos. Esta situación se tradujo en cambios para el proveedor que han retrasado las entregas.

En adición a esta contravención, el operador expresó que debido a los siguientes hechos se han presentado retrasos en los insumos:

a) Debido a la temporada de final de año la demanda de los insumos se ha incrementado considerablemente, situación que ha generado que gran parte de los proveedores soliciten más tiempo para la entrega de los pedidos y el cronograma del proyecto se vea afectado.
b) Debido a la temporada de diciembre el costo de los insumos se ha incrementado y el operador ha manifestado que como consecuencia, han ejecutado procesos de re negociación para que la cantidad de insumos solicitados en los planes de negocio no se vean afectados.
c) Por otra parte, dada la alta heterogeneidad poblacional que cubre el proyecto, el proceso de cotización y compra de insumos ha requerido un esfuerzo mayor en términos logísticos y horas-hombre para acaparar el amplio universo de insumos solicitados en los diferentes planes de negocio. Dada esta situación, los proveedores contactados han manifestado retrasos en la elaboración o distribución de los diferentes productos solicitados por la Asociación Hábitat Humano ya que sus cadenas de valor están sujetas a la producción nacional.

3. Estado de ejecución de la línea poblacional "Emprendimientos estudiantiles"

El equipo supervisor solicitó un informe detallado del estado de ejecución de esta población.

La Asociación Hábitat Humano informó que a esta población se les entregó $4.225.000 c/u sin descuentos de ley.

Hasta el momento se les ha entregado capital semilla a:

- Institución Isaías Palacios
- Institución Simón Rodríguez
- Institución La Esperanza

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

Tres instituciones educativas, entre las cuales se ha hecho entrega a un total de cinco emprendimientos. Con fecha de corte al día de hoy 11 de diciembre 2023, falta hacerle entrega a 11 emprendimientos de instituciones educativas.

Elizabeth Arias, contratista de la Secretaría de Desarrollo Económico a quien se le ha encomendado coordinar la entrega de insumos para los emprendimientos de las instituciones educativas, informó que los profesores salen a vacaciones esta semana, por lo tanto se requiere celeridad en la entrega. Además, manifestó que el malestar de la comunidad estudiantil se dio por las expectativas generadas previo al diseño del plan de negocio, y es que esta población pretendía obtener el beneficio por $8 millones sin descuentos, sin embargo, en la etapa de concertación del plan de negocio este monto se redujo a $4 millones. El operador manifestó que existe prueba que evidencia el proceso de concertación y en los informes técnicos se presentan estas evidencias.

4. Cronograma de entregas por línea poblacional

Miércoles 13 de diciembre
- Instituciones educativas
- Indígenas

Jueves 14 de diciembre
- Cristo Rey

Viernes 15 de diciembre
- Plaza de Cayzedo

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Citar al señor Alberto Henao Giraldo (emprendimientos estudiantes) para aclarar el tema de montos	Eugenio Cuero	11/dic/2023
Programar la entrega de insumos de instituciones educativas para la semana del 11	Equipo supervisor del convenio	11/dic/2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

al 16 dic		
Organizar reunión con emprendedores de Cristo Rey	Juan Sebastián Oliveros	11/dic/2023

Firmas (responsables)

EUGENIO CUERO
Profesional especializado
Secretaría de Desarrollo Económico

JUAN SEBASTIÁN OLIVEROS
Contratista
Secretaría de Desarrollo Económico

MARIA NUBIA VIAFARA
Directora del proyecto
Equipo Hábitat Humano

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboró: Juan Sebastián Oliveros – Contratista
Revisó: Eugenio Cuero – Profesional especializado

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner