ATENEA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	**Gestión Técnica**	Grupo Energía Bogotá
	Convenio ATENEA-294-2022 / GEB - 551001657	

A. Información del convenio

Datos generales

Nº Convenio:	ATENEA-294-2022 GEB - 551001657	**Tipo:**	Convenio de asociación
Cooperante:	GRUPO ENERGIA BOGOTÁ		
Objeto:	Aunar esfuerzos técnicos y financieros para ampliar la cobertura de la primera fase del Programa de formación en competencias del siglo XXI en Bogotá D.C., desarrollado en el marco del convenio ATENEA-139-2022 entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA.		
Valor	$13.935.915.146 • **Aporte GEB**: $7.000.000.000 • **Aporte ATENEA**: $6.935.915.146		
Porcentaje ejecución financiera	90%	**Porcentaje de ejecución en tiempo**	71.43%
Fecha suscripción:	30/11/2022	**Fecha de inicio:**	01/12/2022
Plazo de ejecución (meses):	14 meses	**Fecha de terminación:**	31/01/2024

Fecha de presentación	12/2023	**Período del informe**	Desde (01/09/2023) Hasta (30/09/2023)

Nota: el convenio no ha tenido modificaciones.

B. Ejecución financiera:

	Apropiación	Desembolsos	Compromiso	Obligación	Saldo por obligar
Aporte GEB	7,000,000,000.00	6,300,000,000.00	5,224,917,016.00	1,547,429,016.41	3,677,487,999.59
Aporte Atenea	6,935,915,146.00	6,935,915,146.00	6,773,377,165.00	1,533,261,335.31	5,240,115,829.69
Total Convenio	**13,935,915,146.00**	**13,235,915,146.00**	**11,998,294,181.00**	**3,080,690,351.72**	**8,917,603,829.28**

Nota: En la ejecución financiera de septiembre no se presentan compromisos, solo se relacionan los pagos realizados por concepto de honorarios. Estos honorarios se reportan como gastos operativos por valor de $33.124.329,90. La asignación de recursos se distribuye así: $16.486.003,18 Atenea y GEB $16.638.326,72.

Fuente: *Equipo Administrativo Financiero_Todos a la U*
Corte: *30/09/2023.*
Obligación: se refiere a recursos pagados

C. Ejecución técnica:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Estado**	**Soportes**
1. Realizar los aportes convenidos por su parte en los términos establecidos en el presente convenio.	No aplica para este informe	Cumplida	No aplica para este informe
2. Ser el Socio Ejecutor del presente convenio a través de los contratistas derivados previo trámite de los procesos de selección correspondientes.	Se han realizado las actividades propias como ejecutor del presente convenio, de acuerdo con lo consignado en este documento en las obligaciones siguientes y lo informado en el comité técnico realizado para el mes de septiembre de 2023.	En ejecución	Obligación_2: - Anexo_02_Acta comite tecnico No. 10 ATENEA_GEB
3. Administrar los aportes que componen el valor total del presente convenio, a través del Fondo Cuenta de ATENEA.	- Se remite soporte oficial de los movimientos de la Subcuenta y el anexo de compromisos y obligaciones con corte a 30 de septiembre.	En ejecución	Obligacion_3: - Anexo_03_Movimientos Convenio ATENEA-294-2022
4. Destinar un depósito o subcuenta contable específico dentro de la cuenta bancaria del Fondo Cuenta de Atenea, para el manejo y destinación exclusiva de la totalidad de los recursos aportados por los asociados al presente convenio.	En el marco de tiempo del presente informe se realizaron las siguientes actividades: - Poner a disposición durante la ejecución del convenio el fondo cuenta, mediante los cuales se ejecutan los	Cumplida	Cumplida en el mes de diciembre de 2022 y se reportó en Informe No. 1 del convenio.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Estado**	**Soportes**
	recursos del convenio.		
5. Conformar el equipo de trabajo necesario para la efectiva ejecución del presente convenio.	Se realizó la contratación al 100% del equipo de apoyo y seguimiento para la efectiva ejecución del Convenio.	Cumplida	Se presentó en el informe del mes de marzo de 2023
6. Presentar un informe técnico y financiero mensual de ejecución de recursos, acorde a los criterios establecidos por el Comité Técnico del convenio.	Este documento corresponde al informe técnico y financiero del convenio del mes de septiembre de 2023.	En ejecución	Obligación_6: - Anexo_01_Informe Tecnico Septiembre - Soportes - Anexo_04_Informe_Financiero_092023
7. Generar y entregar a los asociados un reporte periódico de beneficiarios y demás indicadores que se definan para EL PROGRAMA, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Comité Técnico del convenio.	Durante el mes de septiembre se avanzó en el proceso de formación de los cursos ofertados por los diferentes operadores. El detalle de este avance se puede ver en el Anexo_01_Informe Técnico Septiembre	En ejecución	Obligación_7: • Anexo_05_Formato Matriz de Seguimiento Universidad Nacional corte septiembre • Anexo_06_DB Formacion UNAL TI para GEB Corte 30Sep2023 - C2 Cohorte 1 • Anexo_07_DB Formacion UNAL TI para GEB Corte 30Sep2023 - C2 Cohorte 2 • Anexo_08_DB Formacion UNAL TI para GEB Corte 30Sep2023 - C2 Cohorte 1.1
8. Realizar las gestiones contractuales pertinentes, encaminadas a materializar la ejecución de EL PROGRAMA de formación en habilidades del siglo XXI, mediante la selección pública de contratistas, conforme a las modalidades definidas en el Estatuto General de Contratación Pública, el Régimen Especial del Decreto 092 de 2017 y el Régimen Especial de la Agencia.	Se realizó la contratación al 100% de los Asociados que participarán durante la ejecución del presente Convenio	Cumplida	Se presentó en el informe del mes de marzo de 2023 y se presenta la adición del British Council en el informe del mes de agosto.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Estado**	**Soportes**
9. Presentar un informe final técnico y financiero que dé cuenta del cumplimiento total de las metas, obligaciones y productos establecidos en el convenio.	No aplica para este periodo	Sin iniciar	No aplica
10. Entregar los productos pactados en el presente convenio.	Ver tabla - Relación de Productos para entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio)	En ejecución	
11. Realizar las demás gestiones y actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del presente convenio.	En ejecución constante durante el periodo del reporte Ver obligacion_6: Anexos 01 y 04	En ejecución	En el marco de tiempo del presente informe se realizaron las siguientes actividades: - Obligacion_6: Anexo_01_Informe Tecnico Septiembre Soportes - Obligacion_3: Anexo_04_Informe_Financiero_092023

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	**Relación de Productos efectivamente entregados y/o avances**	**% Ejecución**	**Soportes**
Productos Etapa 0			
1. Contratos del equipo técnico de apoyo a supervisión suscritos.	Se realizó la contratación del equipo de apoyo y se aportaron las respectivas actas de inicio.	100%	Se presentó en el informe del mes de marzo de 2023
2. Documento que contenga el cronograma y plan de trabajo del Convenio.	Se entregan documentos del cronograma y plan de trabajo del proyecto	100%	Presentado informe de enero.

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados y/o avances	% Ejecución	Soportes
Productos Etapa 1			
3. Anexo técnico del convenio.	Se generaron y presentaron los anexos técnicos para los operadores de inglés y habilidades TI – HSE	100%	Presentado informe de enero.
4. Documento que contenga el resultado de estudio de mercado.	Se generaron los documentos de análisis del sector y estudio de mercado para los operadores de inglés y habilidades TI – HSE	100%	Presentado informe de enero.
5. Anexo técnico del PROGRAMA.	Se construyó los términos y condiciones del programa Todos a la U respecto al alcance del convenio y de la convocatoria dos.	100%	Presentado informe de enero.
Productos Etapa 2			
6. Documentos soporte para proceso de selección y soporte de publicación del proceso.	Se entregaron las minutas correspondientes a las firmas de los convenios con la Universidad Nacional de Colombia y el British Council	100%	Se presentó en el informe del mes de marzo de 2023 y se presenta la adición del British Council en el informe del mes de agosto
7. Documento con cronograma y plan de trabajo general del PROGRAMA.	Se entregan documentos del cronograma y plan de trabajo del proyecto	100%	Presentado informe de enero.

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados y/o avances	% Ejecución	Soportes
8. Contratos o convenios suscritos con los operadores.	Se entregaron las minutas correspondientes a las firmas de los convenios con la Universidad Nacional de Colombia y el British Council	100%	Se presentó en el informe del mes de marzo de 2023
9. Informes de pagos y soporte de los desembolsos efectuados a los operadores.	Para este periodo del informe no se presentaron desembolsos.	33.3%	No aplica para este periodo de reporte
10. Actas de comités de seguimiento del Convenio.	Durante la ejecución del convenio se han realizado diez (10) comités técnicos de seguimiento	71.43%	Producto 10: - Acta comite tecnico No. 10 ATENEA_GEB
Productos Etapa 3			
11. Informes financieros y técnicos mensuales de la ejecución de EL PROGRAMA que den cuenta de los avances del PROGRAMA y de los beneficiarios pre-inscritos, matriculados y certificados.	En el marco del presente informe, se presenta el informe técnico y financiero de septiembre del 2023.	71.43%	- Obligacion_6: - Anexo_01_Informe Tecnico Septiembre - Soportes - Anexo_04_Informe_Financiero_092023
12. Bases de datos mensuales que contengan información de las personas pre-inscritas, matriculadas y certificadas de acuerdo con los lineamientos y requerimientos de los asociados.	Se adjunta base de datos con personas matriculadas y en proceso de formación con corte a septiembre de 2023	42.86%	• Anexo_06_DB Formacion UNAL TI para GEB Corte 30Sep2023 - C2 Cohorte 1 • Anexo_07_DB Formacion UNAL TI para GEB Corte 30Sep2023 - C2 Cohorte 2 • Anexo_08_DB Formacion UNAL TI para GEB Corte 30Sep2023 - C2 Cohorte 1.1
13. Informes finales técnicos y financieros que den cuenta	No aplica	0%	No aplica para este periodo de reporte

ATENEA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	**Gestión Técnica**	Grupo Energía Bogotá
	Convenio ATENEA-294-2022 / GEB - 551001657	

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	**Relación de Productos efectivamente entregados y/o avances**	**% Ejecución**	**Soportes**
del cumplimiento de metas y productos entregados.			

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS (CONVENIOS)				
Tipo de beneficiarios definidos en el estudio previo. (Anexo técnico)	Número de beneficiarios definidos en el estudio previo. (anexo técnico)	Número de beneficiarios favorecidos en la ejecución del convenio	Porcentaje de cumplimiento (N. de beneficiarios favorecidos/ N. de beneficiarios definidos)	Documentos Soporte
Personas certificadas	2.300	5.686*	247%	No aplica

* Los 5.686 beneficiarios corresponden a las personas que formalizaron su matrícula e iniciaron el proceso formativo por lo cual son favorecidos durante la ejecución del convenio. A corte de septiembre de estos beneficiarios 5.397 se encuentran realizando su proceso de formación y 289 desertaron. Para el mes de octubre ya se tendrán cifras de las personas que culminaron satisfactoriamente su proceso de formación.

Item	**Fecha a la que corresponde el soporte**	**Soporte**
Aportes de seguridad social y parafiscales	11/10/2023	Anexo_Certificacion parafiscales_ATENEA

Presentado por:

MARILYN JIMENEZ CHAVES

Firmado digitalmente por MARILYN JIMENEZ CHAVES
Fecha: 2023.12.07 12:05:25 -05'00'

MARILYN JIMÉNEZ CHAVES
GERENTE DE POSMEDIA
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA".

Nota: Este informe se presenta y aprueba en la fecha que acompaña la firma

Visto Bueno: David Leonardo Orjuela _Contratista_Gerencia Educación Posmedia