De:	Interventoria Sena Universidad de Antioquia
A:	Proyecto SENA - ACOPLÁSTICOS; presidencia@acoplasticos.org
Cc:	Rusby Cecilia Vargas Almeida; YOLIMA ANDREA VALENCIA RODRIGUEZ; vanessa.loperaudea@gmail.com; lfochoaudea@gmail.com; claupatri.velasquezudea@gmail.com; gfce; Angela Patricia Molina Junco; Diego Orlando Espinel Correa; julian.zamarra@udea.edu.co; sagutierrezudea@gmail.com; smontenegroudea2023@gmail.com
Asunto:	Envío de correspondencia (Concepto Informe Mensual CIM_220723_09) Convenio -5018008 - ACOPLASTICOS
Fecha:	sábado, 22 de julio de 2023 9:47:26 a. m.
Archivos adjuntos:	Concepto Informe Mensual CIM - 09 - Convenio - 5018008 - ACOPLASTICOS.pdf Certificado Paz y Salvo Impuestos Junio 2023.pdf F6 - Formatos Ejecución Financiera - ACOPLÁSTICOS - junio.pdf Certificacion Parafiscales Junio SENA 2023.pdf EXTRACTO 0811 CAJA SOCIAL.PDF F6 - Formatos Ejecución Financiera - ACOPLÁSTICOS - junio.xlsx

---

Señores Conviniente:

La Interventoría de la Universidad de Antioquia remite la siguiente correspondencia para su conocimiento: Concepto Informe Mensual - (CIM_220723_09)

Cordialmente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director
Proyecto Interventoría SENA

El número de radicado SENA asignado es:

72023175759

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

UdeA

Bogotá D.C., 22 de julio de 2023

Doctor
DANIEL MITCHELL RESTREPO
Representante Legal
ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS PLASTICAS - ACOPLASTICOS
Bogotá D.C

Asunto: Concepto informe mensual - Junio
Convenio No.: CO1.PCCNTR.5018008 de 2023
Conviniente: ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS PLASTICAS - ACOPLASTICOS
Modalidad: GREMIO

Respetado doctor Mitchell:

En cumplimiento del numeral 2.12 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, numeral 2, 9, 10, 11 y 23 de la cláusula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS PLASTICAS – ACOPLASTICOS remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente y certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos nº IM_070723_03 del 07 de julio de 2023.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 30 de junio de 2023, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $890.162.450. A la fecha de corte del informe el conviniente no reporta ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.2.4	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	$ 76.493.900,00	$ 0,00	0,00%
R01.2.5	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de doctorado	$ 435.431.250,00	$ 0,00	0,00%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 3.400.000,00	$ 0,00	0,00%
R02.2	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador internacional - Lider mundial - Lider nacional	$ 22.494.000,00	$ 0,00	0,00%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$ 15.400.000,00	$ 0,00	0,00%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, guias, talleres de 1 a 200 unidades	$ 19.184.500,00	$ 0,00	0,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomia o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 35.000.000,00	$ 0,00	0,00%
R08.1	Formación Virtual - Curso 20 horas	$ 282.758.800,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$ 890.162.450,00**	**$ 0,00**	**0,00%**

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado es de $270.910.250. A la fecha de corte del informe el conviniente no reporta ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.2.4	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	$ 25.634.100,00	$ 0,00	0,00%
R01.2.5	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de doctorado	$ 28.668.750,00	$ 0,00	0,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomia o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 44.223.200,00	$ 0,00	0,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 104.181.450,00	$ 0,00	0,00%
R08.1	Formación Virtual - Curso 20 horas	$ 46.941.200,00	$ 0,00	0,00%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$ 21.261.550,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$ 270.910.250,00**	**$ 0,00**	0,00%

1.3 Recursos de contrapartida en especie

El valor de contrapartida en especie es de $ 27.446.400. A la fecha de corte del informe el conviniente no reporta ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 27.446.400,00	**$ 0,00**	0,00%
TOTALES		**$ 27.446.400,00**	**$ 0,00**	0,00%

1.4 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% Ejecución
Cofinanciación	$ 890.162.450	$ 0	0,00%
Contrapartida en dinero	$ 270.910.250	$ 0	0,00%
Contrapartida en especie	$ 27.446.400	$ 0	0,00%
Contrapartida total	$ 298.356.650	$ 0	0,00%
TOTAL	$ 1.188.519.100	**$ 0**	0,00%

2. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

La revisora fiscal Elsy Janeth Chacón Camacho de tarjeta profesional No. T.P. 119253-T, manifestó mediante certificación del 5 de julio de 2023 que la ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS PLASTICAS - ACOPLASTICOS durante los últimos seis meses realizó los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales.

3. Certificado de Impuestos

La revisora fiscal Elsy Janeth Chacón Camacho con tarjeta profesional No. T.P. 119253-T, manifestó mediante certificación del 6 de julio de 2023 que la ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS PLASTICAS - ACOPLASTICOS se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales a nivel nacional y distrital.

4. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

En visita de interventoría realizada el 07 de julio de 2023, el conviniente presentó certificación de cuenta rentable independiente, cuenta de ahorros número 24122830811 del banco caja social, con fecha de expedición 25 de mayo de 2023 y con saldo de $0.00 pesos, cuyo titular es la ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS PLASTICAS - ACOPLASTICOS.

En este sentido, el conviniente entregó el extracto bancario del mes de junio de 2023, en el cual se evidencia que al 30 de junio la cuenta presenta un saldo de $0,00 el cual es coherente con el informe de ejecución presupuestal presentado.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para

el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

5. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- ✓ El conviniente a la fecha presentó sin movimiento los formatos de ejecución presupuestal F6.1 y F6.2, sin embargo, el convenio cuenta con fecha de inicio 20 de junio de 2023 y la propuesta aprobada tiene contemplado un presupuesto para el rubro R07.1. Gastos de Operación del Proyecto 10%.

- ✓ De acuerdo con la certificaciones presentadas por el Revisor Fiscal de la empresa, el Conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, Cuota aprendizaje SENA.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

SERGIO MONTENEGRO VASQUEZ
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida- Coordinadora Programa de Formación Continua Especializada

Proyectó: Sergio Eduardo Montenegro Vásquez- – Interventor líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa