Yerly Natalia Vargas Santos

De: Interventoria Sena Universidad de Antioquia <interventoriasena@udea.edu.co>
Enviado el: lunes, 18 de septiembre de 2023 3:05 p. m.
Para: Proyecto SENA - ACOPLÁSTICOS; presidencia@acoplasticos.org
CC: Rusby Cecilia Vargas Almeida; gfce; Angela Patricia Molina Junco; YOLIMA ANDREA VALENCIA RODRIGUEZ; vanessa.loperaudea@gmail.com; lfochoaudea@gmail.com; claupatri.velasquezudea@gmail.com; sagutierrezudea@gmail.com; SERGIO EDUARDO MONTENEGRO VASQUEZ; Diego Orlando Espinel Correa; julian.zamarra@udea.edu.co
Asunto: Envío de correspondencia (Concepto Informe Mensual CIM_180923_77) Convenio -5018008 - ACOPLASTICOS
Datos adjuntos: Concepto Informe Mensual CIM - 77 - Convenio - 5018008 - ACOPLASTICOS.pdf; Certificado Paz y Salvo Impuestos Agosto 2023.pdf; Certificacion Parafiscales Agosto SENA 2023.pdf; EXTRACTO 0811 CAJA SOCIAL_AGOSTO.PDF; F6 - Formatos Ejecución Financiera - ACOPLÁSTICOS - agosto.pdf; F6 - Formatos Ejecución Financiera - ACOPLÁSTICOS - agosto (1).xlsx

Señores Conviniente:

La Interventoría de la Universidad de Antioquia remite la siguiente correspondencia para su conocimiento: Concepto Informe Mensual - (CIM_180923_77)

Cordialmente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director
Proyecto Interventoría SENA

El número de radicado SENA asignado es:

72023227156

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

UdeA

Bogotá D.C., 18 de septiembre de 2023

Doctor
Daniel Mitchell Restrepo
Representante Legal
ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS PLASTICAS - ACOPLASTICOS
Bogotá D.C

Asunto: Concepto informe mensual - Agosto
Convenio No.: CO1.PCCNTR.5018008 de 2023
Conviniente: ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS PLASTICAS - ACOPLASTICOS
Modalidad: GREMIO

Respetado doctor Restrepo;

En cumplimiento del numeral 2.12 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, numeral 2, 9, 10, 11 y 23 de la cláusula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del convineinte”, del convenio del asunto, ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS PLASTICAS - ACOPLASTICOS remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente y certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos nº IM_110923_93 del 11 de septiembre de 2023.

Por otro lado, el convenio remitió las evidencias que acreditan la ejecución académica el 07 de septiembre de 2023 mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno de interventoría n. SP_070923_109.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 30 de agosto de 2023, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $890.162.450. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.2.4	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	$ 76.493.900,00	$ 30.597.560,00	40,00%
R01.2.5	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de doctorado	$ 435.431.250,00	$ 174.172.500,00	40,00%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 3.400.000,00	$ 1.360.000,00	40,00%
R02.2	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador internacional - Lider mundial - Lider nacional	$ 22.494.000,00	$ 8.997.600,00	40,00%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$ 15.400.000,00	$ 6.160.000,00	40,00%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, guias, talleres de 1 a 200 unidades	$ 19.184.500,00	$ 7.673.800,00	40,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomia o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 35.000.000,00	$ 14.000.000,00	40,00%
R08.1	Formación Virtual - Curso 20 horas	$ 282.758.800,00	$ 113.103.520,00	40,00%
	TOTALES	**$ 890.162.450,00**	$ 356.064.980,00	40,00%

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado s de $ 270.910.250. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.2.4	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	$ 25.634.100,00	$ 985.900,00	3,85%
R01.2.5	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de doctorado	$ 28.668.750,00	$ 28.668.750,00	100,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 44.223.200,00	$ 44.223.200,00	100,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 104.181.450,00	$ 44.649.150,00	42,86%
R08.1	Formación Virtual - Curso 20 horas	$ 46.941.200,00	$ 46.941.200,00	100,00%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$ 21.261.550,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		$ 270.910.250,00	$ 165.468.200,00	61,08%

1.3 Recursos de contrapartida en especie

El valor de contrapartida en especie es de $ 27.446.400. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 27.446.400,00	**$ 0,00**	0,00%
TOTALES		**$ 27.446.400,00**	**$ 0,00**	0,00%

1.4 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% Ejecución
Cofinanciación	$ 890.162.450	$ 356.064.980,00	40,00%
Contrapartida en dinero	$ 270.910.250	$ 165.468.200,00	61,08%
Contrapartida en especie	$ 27.446.400	$ 0	0,00%
Contrapartida total	$ 298.356.650	$ 165.468.200,00	55,45%
TOTAL	**$ 1.188.519.100**	**$ 521.533.180,00**	43,88%

2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 06 de septiembre de 2023, cuyo avance corresponde a:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	HERRAMIENTAS DE INDUSTRIA 4.0 Y METODOLOGÍAS INNOVADORAS (MBE) PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PROCESAMIENTO DE POLÍMEROS	216	165	148	192	32,93%	88,89%	29,27%
2	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS EN SOSTENIBILIDAD, ECODISEÑO Y ECOETIQUETADO EN LA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS	128	140	156	128	19,51%	100,00%	19,51%
3	TENDENCIAS TECNOLÓGICAS DE INDUSTRIA 4.0 APLICADAS AL SECTOR DE PLÁSTICOS	4	100	0	0	0,61%	0,00%	0,00%
4	AVANZAR HACIA UNA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS SOSTENIBLE	8	200	100	4	1,22%	50,00%	0,61%
5	OPORTUNIDADES Y TECNOLOGÍAS PARA LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS POLIMÉRICOS POSCONSUMO ENFOCADO EN POLIOLEFINAS, PS, PET Y PVC	60	90	0	0	9,15%	0,00%	0,00%
6	HABILIDADES ORGANIZACIONALES PARA LA INDUSTRIA DE POLÍMEROS	100	150	182	44	15,24%	44,00%	6,71%
7	PRODUCTIVIDAD Y SOLUCIÓN DE	80	400	0	0	12,20%	0,00%	0,00%

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
	PROBLEMAS EN LOS PROCESOS DE EXTRUSIÓN Y EXTRUSIÓN - SOPLADO DE CUERPOS HUECOS							
8	CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESAMIENTO DE POLÍMEROS	60	300	0	0	9,15%	0,00%	0,00%
TOTALES		**656**	**1545**	**586**	**368**	**100,00%**	**282,89%**	**56,10%**

(1) Corresponde a la participación que tiene la acción de formación en horas sobre el total de horas programadas en el proyecto aprobado
(2): Corresponde al avance en % que tiene la acción de formación programada respecto al proyecto aprobado.
(3) Corresponde al avance prorrateado que tiene en horas cada acción de formación sobre la propuesta aprobada.

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

La revisora fiscal Elsy Janeth Chacón Camacho con tarjeta profesional No. T.P. 119253-T, manifestó mediante certificación del 8 de septiembre de 2023, que la ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS PLASTICAS - ACOPLASTICOS ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales y contratos de aprendizaje.

4. Certificado de Impuestos

La revisora fiscal Elsy Janeth Chacón Camacho con tarjeta profesional No. T.P. 119253-T, manifestó mediante certificación del 8 de septiembre de 2023, que la ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS PLASTICAS - ACOPLASTICOS registra impuestos relacionados al proyecto pendientes de declarar al 31 de agosto del 2023.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

En visita de interventoría realizada el 07 de julio de 2023 y que cuenta con informe de visita n. IV_270723_22, el conviniente presentó certificación de cuenta rentable independiente, cuenta de ahorros número 24122830811 del banco caja social, en la información presentada por el conviniente con numero de radicado interno IM_090823_34 se presentaron los movimientos del 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023 y con saldo de $0.00 pesos, cuyo titular es la ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS PLASTICAS - ACOPLASTICOS.

En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios de los meses de junio, julio y agosto, en los cuales se evidenció que el día 16 de agosto de 2023, el SENA desembolsó la suma de $356.064.980, por concepto de primer desembolso. A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $1.512.604,72, de acuerdo con el último extracto bancario verificado, el cual es coherente con el informe de ejecución presupuestal presentado.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

La Interventoría observa que la ejecución financiera presentada por el conviniente es coherente conforme al presupuesto y cronograma. A la fecha de corte del informe lleva el 43,88%.

La Interventoría observa que la ejecución académica presentada por el conviniente es coherente conforme al presupuesto y cronograma. A la fecha de corte del informe lleva el 56,10%.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

SERGIO MONTENEGRO VASQUEZ
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida- Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad

Proyectó: Sergio Eduardo Montenegro Vásquez- – Interventor líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa