MUNICIPIO DE ARAUCA

ACTA DE REINICIO N°. 02

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	0027 DE 2022
OBJETO.	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA SEDE DE LA ESCUELA DE LA VEREDA CLARINETERO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".
CONTRATISTA.	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HCP SAS R/L HUGO ARMANDO ARIAS RINCON
SUPERVISOR	HUGO MAURICIO DIAZ PARALES (Supervisor *Según Resolución N° 995 del 28 de Noviembre* de 2022
VALOR CONTRATO.	TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 33.333.332,00).
FECHA DE INCIO.	21 DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	21 FEBRERO DE 2022
PLAZO INICIAL.	DOS (2) MESES
SUSPENSION No. 1	27 ENERO DE 2023
PLAZO SUSPENSIÓN No.1	UN (01) MES
PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSION No. 01	27 DE FEBRERO DE 2023
PLAZO PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSION No. 01	UN (01) MES
PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSION No. 01	27 DE MARZO DE 2023
PLAZO PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSION No. 01	DOS (02) MESES

MUNICIPIO DE ARAUCA

SEGUNDO: Que una vez superados los motivos por los cuales se suspendieron los contratos tanto de obra como de interventoría, se hace necesario reiniciar las labores de los contratos, quedando las siguientes fechas.

FECHAS PACTADAS

FECHA DEL REINICIO	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE DICIEMBRE DE 2023

TERCERO: Mediante la firma de la presente acta el contratista se compromete a actualizar todas las pólizas de garantías por los términos establecidos en la minuta del contrato con vigencia a partir de las fechas indicadas según los documentos relacionados con el proceso del Reinicio No. 02.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los Once (11) días del mes de Diciembre de 2023.

HUGO ARMANDO ARIAS RINCON
R/L CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HCP SAS
Contratista

HUGO MAURICIO DIAZ PARALES
Profesional Universitario SIM
Supervisor