Yerly Natalia Vargas Santos

De: Interventoria Sena Universidad de Antioquia <interventoriasena@udea.edu.co>
Enviado el: miércoles, 16 de agosto de 2023 5:44 p. m.
Para: Ascoop Convenio 0049; educacion@ascoop.coop
CC: Rusby Cecilia Vargas Almeida; YOLIMA ANDREA VALENCIA RODRIGUEZ; vanessa.loperaudea@gmail.com; lfochoaudea@gmail.com; claupatri.velasquezudea@gmail.com; gfce; Angela Patricia Molina Junco; Diego Orlando Espinel Correa; julian.zamarra@udea.edu.co; sagutierrezudea@gmail.com; ggomezudea2023@gmail.com
Asunto: Envío de correspondencia (Concepto Informe Mensual CIM_160823_53) Convenio -5030306 - ASCOOP
Datos adjuntos: Concepto Informe Mensual CIM - 53 - Convenio - 5030306 - ASCOOP.pdf; 07-5030306-ASCOOP-F6 FORMATO_EJECUCION_FINANCIERA.pdf; 07-5030306-ASCOOP-MovimientosCtaBancaria.pdf; 07-5030306-ASCOOP-Parafiscales.pdf; 07-5030306-ASCOOP-Impuestos.pdf; 07-5030306-ASCOOP-F6 FORMATO_EJECUCION_FINANCIERA.xlsx

Señores Conviniente:

La Interventoría de la Universidad de Antioquia remite la siguiente correspondencia para su conocimiento: Concepto Informe Mensual - (CIM_160823_53)

Cordialmente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director
Proyecto Interventoría SENA

El número de radicado SENA asignado es:

72023197121

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

UdeA

Bogotá D.C., 16 de agosto de 2023

Doctora
FRANCY YANETH HURTADO BAQUERO
Representante Legal
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE COOPERATIVAS – ASCOOP
Bogotá D.C.

Asunto: Concepto informe mensual – julio
Convenio No.: CO1.PCCNTR.5030306 de 2023
Conviniente: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE COOPERATIVAS – ASCOOP
Modalidad: Gremio

Respetada doctora Francy Yaneth:

En cumplimiento del numeral 2.12 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, numeral 2, 9, 10, 11 y 23 de la cláusula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE COOPERATIVAS – ASCOOP remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, movimiento bancario de la cuenta rentable independiente y certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos nº IM_110823_48 del 11 de agosto de 2023.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 31 de julio de 2023, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $756.147.675. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$145.560.000	$ 0	0,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.2.4	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	$58.920.000	$ 0	0,00%
R01.3.1.2	Honorarios Lider - Lider nacional	$6.862.500	$ 0	0,00%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, guías, talleres de 1 a 200 unidades	$235.875	$ 0	0,00%
R07 .1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$68.737.500	$ 18.050.000	26,26%
R08.1	Formación Virtual - Curso 20 horas	$16.743.000	$ 0	0,00%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$459.088.800	$ 0	0,00%
TOTALES		**$756.147.675**	**$ 18.050.000**	**2,39%**

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado es de $262.909.225. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$47.480.000	$ 0	0,00%
R01.2.4	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	$19.640.000	$ 0	0,00%
R01.3.1.2	Honorarios Líder - Líder nacional	$2.027.500	$ 0	0,00%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, guías, talleres de 1 a 200 unidades	$78.625	$ 0	0,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$22.912.500	$ 9.800.000	42,77%
R08.1	Formación Virtual - Curso 20 horas	$2.121.000	$ 0	0,00%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$152.169.600	$ 0	0,00%
R10.3	Garantías	$2.420.000	$ 2.420.000	100,00%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$14.060.000	$ 0	0,00%
TOTALES		**$262.909.225**	**$ 12.220.000**	**4,65%**

1.3 Recursos de contrapartida en especie

El valor de contrapartida en especie es de $3.200.000. A la fecha de corte del informe el conviniente no reporta ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R06.1.1.2	Alquiler de Salones y/o Equipos - Aulas convencionales hasta 30 beneficiarios	$ 3.200.000,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$ 3.200.000,00**	**$ 0,00**	**0,00%**

1.4 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% Ejecución
Cofinanciación	$ 756.147.675	$ 18.050.000	2,39%
Contrapartida en dinero	$262.909.225	$ 12.220.000	4,65%

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% Ejecución
Contrapartida en especie	$3.200.000	$ 0	0,00%
Contrapartida Total	$266.109.225,00	$12.220.000	4,59%
TOTAL	**$ 1.022.256.900**	**$ 30.270.000**	**2,96%**

2. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El Revisor Fiscal el señor Rafael Alfonso Luque Duarte de tarjeta profesional No. 82561-T, manifestó mediante certificación del 09 de agosto de 2023 que la ASOCIACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS – ASCOOP, ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Contrato de Aprendizaje se encuentran al día.

3. Certificado de Impuestos

El Revisor Fiscal el señor Rafael Alfonso Luque Duarte de tarjeta profesional No. 82561-T, manifestó mediante certificación del 09 de agosto de 2023 que de acuerdo a la revisión efectuada a las declaraciones presentadas por la ASOCIACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS – ASCOOP, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los impuestos nacionales y distritales a la fecha del año 2023.

4. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

En visita de interventoría realizada el 13 de julio de 2023 y que cuenta con informe de visita n. IV_210723_13, el conviniente presentó certificación de cuenta rentable independiente, cuenta de ahorros número 050502500001 de Bancoomeva, con fecha de expedición 29 de mayo de 2023 y con saldo de $0.00 pesos, cuyo titular es ASOCIACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS con Nit. 860.010.755 – 5.

En este sentido, el conviniente entregó evidencia del movimiento bancario, cuenta de ahorros número 050502500001 de Bancoomeva a corte del 10 de agosto de 2023; en donde no reporta saldo a la fecha.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para

el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

5. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- ✓ El convenio No. CO1.PCCNTR.5030306 de 2023, correspondiente a la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE COOPERATIVAS – ASCOOP a la fecha de corte del 31 de julio de 2023, cumplió con lo estipulado en el numeral 2.12 del anexo 12 de la convocatoria "Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento", numeral 2, 9, 10, 11 y 23 de la cláusula cuarta "Obligaciones de las partes" literal B) "Obligaciones del conviniente"

- ✓ El conviniente presentó los formatos de ejecución presupuestal F6.1 y F6.2, en el cual reporta una ejecución total de 2.96%.

- ✓ De acuerdo con la certificación presentadas por el revisor fiscal de la empresa, el Conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral Aportes Parafiscales y contrato de aprendizaje.

- ✓ De acuerdo con la certificación presentada por el revisor fiscal de la empresa, el conviniente manifiesta que ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los impuestos nacionales y distritales a la fecha del año 2023.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

GALICIA GÓMEZ GOENAGA
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida- Coordinadora Programa de Formación Continua Especializada

Proyectó: Galicia Gómez Goenaga – Interventor líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa