Yerly Natalia Vargas Santos

De: Interventoria Sena Universidad de Antioquia <interventoriasena@udea.edu.co>
Enviado el: miércoles, 16 de agosto de 2023 8:00 a. m.
Para: presidencia@conaced.edu.co; Direccion de Proyectos
CC: Rusby Cecilia Vargas Almeida; YOLIMA ANDREA VALENCIA RODRIGUEZ; vanessa.loperaudea@gmail.com; lfochoaudea@gmail.com; claupatri.velasquezudea@gmail.com; gfce; Angela Patricia Molina Junco; Diego Orlando Espinel Correa; julian.zamarra@udea.edu.co; sagutierrezudea@gmail.com; luzmar.udea2023@gmail.com
Asunto: Envío de correspondencia (Concepto Informe Mensual CIM_160823_38) Convenio -5018611 - CONACED
Datos adjuntos: Concepto Informe Mensual CIM - 38 - Convenio - 5018611 -CONACED.pdf; Certificado Pago de Impuestos.pdf; F6 -FORMATO EJECUCIÃ_N FINANCIERA A 30 JULIO.xlsx; Extracto_434079930_202307_CTA_AHORROS_5056_unlocked.pdf; Cuadro Seguimiento CONACED V0 28062023 (1).xls; F6.1 Consolidado Firmado (1).pdf; 178-CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES.pdf

Señores Conviniente:

La Interventoría de la Universidad de Antioquia remite la siguiente correspondencia para su conocimiento: Concepto Informe Mensual - (CIM_160823_38)

Cordialmente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director
Proyecto Interventoría SENA

El número de radicado SENA asignado es:

72023196141

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

UdeA

Bogotá D.C., 16 de agosto de 2023

Doctora
GLORIA PATRICIA CORREDOR MENDOZA
Representante Legal
LA CONFEDERACION NACIONAL CATOLICA DE EDUCACION – CONACED
Bogotá D.C.

Asunto:	Concepto informe mensual - **Julio**
Convenio No.:	CO1.PCCNTR.5018611 de 2023
Conviniente:	LA CONFEDERACION NACIONAL CATOLICA DE EDUCACION – CONACED
Modalidad:	Gremio

Respetada doctora Gloria:

En cumplimiento del numeral 2.12 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, numeral 2, 9, 10, 11 y 23 de la cláusula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, LA CONFEDERACION NACIONAL CATOLICA DE EDUCACION – CONACED remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente y certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos nº IM_100823_41 Y IM_110823_54 del 10 y 11 de agosto de 2023 respectivamente.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 31 de julio de 2023, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de **$2.123.000.000**. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 9.120.000,00	$ 0,00	0,00%
R01.3.1.2	Honorarios Lider - Lider nacional	$ 13.300.000,00	$ 5.320.000,00	40,00%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 880.000,00	$ 0,00	0,00%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$ 830.000,00	$ 0,00	0,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 250.000.000,00	$ 74.589.524,00	29,84%
R08.4	Formación Virtual - Diplomado 120 horas	$ 1.848.870.000,00	$ 739.548.000,00	40,00%
TOTALES		**$ 2.123.000.000,00**	**$ 819.457.524,00**	38,60%

El conveniente reporta para el mes de julio una ejecución de recursos de cofinanciación por valor de $819.457.524 pagados, los cuales equivalen a un porcentaje de ejecución del 38,60%, estos serán verificados en el momento que la interventoría realice la visita, razón por lo cual se deben presentar los soportes correspondientes, esto con el fin de que puedan ser aprobados por la interventoría.

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobados de **$708.000.000**. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.3.1.2	Honorarios Lider - Lider nacional	$ 4.480.000,00	$ 0,00	0,00%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 440.000,00	$ 0,00	0,00%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, guias, talleres de 1 a 200 unidades	$ 600.000,00	$ 600.000,00	100,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomia o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 5.520.000,00	$ 0,00	0,00%
R08.4	Formación Virtual - Diplomado 120 horas	$ 655.650.000,00	$ 0,00	0,00%
R10.3	Garantías	$ 2.830.000,00	$ 2.830.000,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$ 38.480.000,00	$ 26.637.027,00	69,22%
TOTALES		**$ 708.000.000,00**	**$ 30.067.027,00**	**4,25%**

El conveniente reporta para el mes de julio una ejecución de recursos de cofinanciación por valor de $30.067.027,00 pagados, los cuales equivalen a un porcentaje de ejecución del 4,25%, estos serán verificados en el momento que la interventoría realice la visita, razón por lo cual se deben presentar los soportes correspondientes de acuerdo con lo establecido, esto con el fin de que puedan ser aprobados por la interventoría.

1.3 Recursos de contrapartida en especie

LA CONFEDERACION NACIONAL CATOLICA DE EDUCACION - CONACED no contempla recursos en esta fuente de financiación.

1.4 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% Ejecución
Cofinanciación	$ 2.123.000.000,00	$ 819.457.524,00	38,60%
Contrapartida en dinero	$ 708.000.000,00	$ 30.067.027,00	4,25%
Contrapartida total	$ 708.000.000,00	$ 30.067.027,00	4,25%
TOTAL	**$ 2.831.000.000,00**	**$ 849.524.551,00**	**30,01%**

2. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El representante legal Gloria Patricia Corredor Mendoza CC 46.661.733 y el Revisor Fiscal Antonio De Jesús Pardo Ortega de tarjeta profesional No. T.P. 63378-T, manifestaron mediante certificación del 10 de agosto de 2023 que CONFEDERACIÓN NACIONAL CATÓLICA DE EDUCACIÓN-CONACED manifestamos bajo la gravedad de juramento: Que la entidad a la fecha y durante los seis meses anteriores a la entrega de la presente certificación, cumplió con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales (Sena, Bienestar Familiar y Caja de Compensación), a favor del personal vinculado por contrato de trabajo. Además, NO tiene la obligación de suscribir ningún “Contrato de Aprendizaje”, ya que no cuenta con el número de empleados para que se genere esta obligación.

3. Certificado de Impuestos

El suscrito, Antonio De Jesús Pardo Ortega identificado con cedula de ciudadanía número 79.558.029 y tarjeta profesional No. T.P. 63378-T. Actuando en calidad de Revisor Fiscal y mediante certificación del 10 de agosto de 2023 señala, todo lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad de juramento: CERTIFICO Que CONFEDERACION NACIONAL CATOLICA DE EDUCACION – CONACED Con NIT 860.014.507-3, ha cumplido en forma oportuna y completa con todos los pagos de Impuestos Nacionales e Impuestos Distritales durante el año gravable de 2023 y para el presente convenio CO1.PCCNTR.5018611

4. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

En visita de interventoría realizada el 7 de julio de 2023 y que cuenta con informe de visita nro. IV_170723_04 el conviniente presentó certificación de cuenta rentable independiente, cuenta de ahorros número 683-969250-56 de Bancolombia, con fecha de expedición 05 de junio de 2023 y con saldo de $0.00 pesos, cuyo titular es CONFEDERACIÓN NACIONAL CATOLICA

En este sentido, el conviniente entregó el extracto bancario del mes de julio 2023, en el cual se evidencio que el día 25 de julio de 2023, el SENA desembolso la suma $849,200,000.00 por concepto del primer desembolso. A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $27.464.564,29, de acuerdo con el último extracto bancario verificado, el cual es coherente con el informe de ejecución presupuestal presentado.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

5. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- ✓ El conviniente allega con corte a 30 de julio de 2023 formato ejecución financiera F6.1, F6.2, en el cual presenta ejecución por los recursos de cofinanciación por valor de $819.457.524,00 los cuales equivalen al 38,60%

- ✓ En cuanto a la contrapartida en dinero, se evidencia ejecución presentada por valor de $ 30.067.027,00, equivalentes al 4,25% del valor total aprobado para esta fuente de financiación, Así mismo se hace la claridad que todos los recursos presentados deben estar debidamente pagados.

- ✓ De acuerdo con la certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal, el Conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones de Impuestos y Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera del convenio. La información detallada en los documentos presentados es verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

La Interventoría observa que la ejecución financiera presentada por el conviniente se encuentra conforme al presupuesto y cronograma

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

LUZ MERY ANGE RICARDO
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida- Coordinadora Programa de Formación Continua Especializada

Proyectó: Luz Mery Ángel Ricardo – Interventor líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa