CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	ACTA DE RECIBO	Código: FO-BS-03
		Página: 1 de 1
		Versión: 08

N°. Contrato:	CMI-MC13-2023
Objeto:	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de aire acondicionado y obras civiles menores complementarias, para la Contraloría Municipal de Itagüí
Contratista:	Ingenieros Aliados S.A.S
Identificación:	NIT 901.394.448-4
Valor:	$7.927.780 IVA incluido
Adición:	No aplica
Prórroga:	No aplica
Plazo:	Desde la firma del acta de inicio, el contrato tiene 15 días hábiles para el cumplimiento del objeto contractual.
Modalidad de Contratación:	Mínima cuantía

Disponibilidad Presupuestal	No. 66	Fecha. 11/10/2023
Registro Presupuestal	No. 153	Fecha. 17/11/2023
Pólizas	11-44-101211751	Fecha Aprobación. 20/11/2023

Entre los suscritos, ALBA LUZ ESCOBAR RESTREPO, en calidad de supervisor por parte de la Contraloría Municipal de Itagüí y JUAN CAMILO BEDOYA, en calidad de contratista, procedemos a suscribir la presente acta, como constancia de entrega de las actividades realizadas del **21 de noviembre al 6 de diciembre de 2023**, objeto del contrato CMI-MC13-2023, el cual comprendió los siguientes ítems:

- Adquisición equipo aire acondicionado
- Instalación equipo aire acondicionado
- Gases consumibles y arranque del sistema equipo aire acondicionado
- Obra civil

El bien o servicio antes relacionado, fue entregado por el contratista y recibido por el supervisor, quien manifiesta recibir a satisfacción, porque el objeto cumple con las condiciones y requisitos exigidos en el contrato.

Itagüí, 6 de diciembre de 2023

ALBA LUZ ESCOBAR RESTREPO
Supervisor

JUAN CAMILO BEDOYA
Contratista

COPIA CONTROLADA