República de Colombia
Santiago de Cali
Puro Corazón por Cali

CONSOLIDADO ACTA DE PAGO PARCIAL NO. 03

CONTRATO: No. 4143.010.26.1.1145-2023		Fecha de elaboración: 28 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA: DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA SAS		Fecha de inicio: 16 DE MAYO DE 2023
OBJETO: Realizar Interventoría de Obras en las Instituciones Educativas José Holguín Garcés Sede Marice Sinisterra, Alfonso López Sede los farallones, Carlos Holmes Trujillo Sede principal, Pedro Antonio Molina Sede Principal, Normal Superior Santiago de Cali Sede Principal, Carlos Holguín Mallarino Sede el Retiro, Nuevo Latir Sede Isaías Duarte Cancino, Juan Pablo II Sede Portete de Tarqui, La Buitrera Sede San Gabriel, La Buitrera Sede los Comuneros, Marice Sinisterra Sede Fenalco Asturias y Multipropósito Sede Jorge González Rubio, Incolballet Sede Principal y la Paz Sede Principal, producto de los procesos de selección abreviada de menor cuantía y de mínima cuantía. Fichas BP. 26004374, 26004375, 26004424, 26004370, 26004383, 26004386, 26004407, 26004359, 26004377, 26004432. 26002565		**ACTA DE PAGO NO. 03**
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	VALOR TOTAL $ 218.768.672 PLAZO: HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2023	Fecha de terminación: 16 DE DICIEMBRE DE 2023
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	SUPERVISOR: FERNEY MAMBUSCAY MENA	

CONSOLIDADO ACTA DE PAGO NO. 03			EJECUTADA					
CONTRACTUAL	**VALOR TOTAL CONTRATISTA OBRA**	**ACUMULADO CONTRATISTA DE OBRA**	**ACUMULADO ANTERIOR INTERVENTORIA**		**PRESENTE ACTA INTERVENTORIA**		**ACUMULADO A LA FECHA INTERVENTORIA**	
DESCRIPCION	**TOTAL**		**TOTAL**	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO**
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1017-2023 - F&Y CONSTRUCCIONES SAS - IE LA PAZ SEDE PRINCIPAL-SAAVEDRA GALINDO	$ 77.606.923	$ 77.606.922,00						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1018-2023 - F&Y CONSTRUCCIONES SAS - IE INCOLBALLET SEDE PRINCIPAL	$ 115.858.380	$ 115.858.380,00						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1201 -2023 - CONSORCIO CADENA - LOS COMUNEROS	$ 396.850.174	$ 377.034.662,00						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1201 -2023 - CONSORCIO CADENA - SAN GABRIEL	$ 237.498.303	$ 217.258.409,00						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1201 -2023 - CONSORCIO CADENA - PORTETE DE TARQUI	$ 144.740.737	$ 110.308.902,00						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1233-2023 - LIVIC INGENIERIA SAS - MARICE SINISTERRA SEDE FENALCO ASTURIAS	$ 114.389.908	$ 114.389.908,00						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1660-2023 - CONSORCIO OMEKA 2023 - MULTIPROPÓSITO - SEDE JORGE ELIECER GONZÁLEZ RUBIO	$ 94.744.239	$ 94.744.239,00						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1790-2023 - CONSORCIO TOM - PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE PRINCIPAL	$ 554.373.966	$ 408.443.095,00	51,11%	$ 93.967.168,00	11,31%	$ 20.796.467,00	62,43%	$ 114.763.635,00
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1791-2023 - CONSORCIO OBRAS DHIC 2023 - NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL	$ 143.262.223	$ -						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1791-2023 - CONSORCIO OBRAS DHIC 2023 - CARLOS HOLGUÍN MALLARINO SEDE EL RETIRO	$ 132.654.419	$ -						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1791-2023 - CONSORCIO OBRAS DHIC 2023 - NUEVO LATIR SEDE ISAÍAS DUARTE CANCINO	$ 115.393.147	$ -						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1817-2023 - DIEGO CADENA INGENIERIA S.A.S. - JOSÉ HOLGUÍN GARCÉS SEDE MARICE SINISTERRA	$ 126.075.493	$ 93.165.936,00						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1816-2023 - INCEL SAS - ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE LOS FARALLONES	$ 372.627.134	$ 179.176.799,00						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1950-2023 - CONSORCIO EDUCAR 2023 - CARLOS HOLMES TRUJILLO SEDE PRINCIPAL	$ 574.689.358	$ 210.124.783,00						
TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 93.967.168,00		$ 20.796.467,00		$ 114.763.635,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 17.853.762,00		$ 3.951.329,00		$ 21.805.091,00
FACTOR DISTANCIA								
VALOR TOTAL	**$ 3.200.764.404,00**	**$ 1.998.112.035,00**		**$ 111.820.930,00**		**$ 24.747.796,00**		**$ 136.568.726,00**

V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 218.768.672,00**
V/R ADICIONES:	**$ -**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 218.768.672,00**
VALOR TOTAL ACTA DE PAGO ANTERIORES	**$ 111.820.930,00**
PORCENTAJE ACTA DE PAGO ANTERIORES	**51,11%**
TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTA DE PAGO No 03	**$ 20.796.467,00**
IVA 19%	**$ 3.951.329,00**
VALOR TOTAL ACTA DE PAGO No 03	**$ 24.747.796,00**
PORCENTAJE PRESENTE ACTA DE PAGO No 03	**11,312%**

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA SAS

FERNEY MAMBUSCAY MENA
SUPERVISOR
SECRETARIA EDUCACION