ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA FINAL DE PAGO | **FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE MARZO 2023**

CONTRATO No.: 4143.010.32.1908-2022
CONTRATISTA: LUITPRANDO MUÑOZ SILVA

OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO SEDE REPÚBLICA DE ITALIA DE LA COMUNA 11

VALOR INICIAL:	$ 92.730.215	**PLAZO:**	3 MESES
VALOR ADICIONAL:	$ 28.764.058		
REDISTRIBUCIÓN:			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 121.494.273	**PLAZO ADICIONAL (MESES):**	2 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	18 DE OCT DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	01 DE MARZO DE 2023		

INTERVENTORIA

"Realizar la interventoría de las obras en las Instituciones Educativas República de Argentina Sede Policarpa Salavarrieta, Diez de Mayo Sede Republica de Italia, Alberto Carvajal Borrero Sede Cacique de Guatavita, Juan de Ampudia Sede Jardín Nacional No1, La Merced Sede San Vicente de Paul, Inem Jorge Isaacs Sede Las Américas. Ficha BP- 26002565"

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 1						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO SEDE REPÚBLICA DE ITALIA DE LA COMUNA 11										
1	**PRELIMINARES**										
1,01	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	6,00	$ 9.328,00	$ 55.968,00	6,00	$ 55.968,00		$ -	6,00	$ 55.968,00
1,02	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	1,00	$ 138.460,00	$ 138.460,00					1,00	$ 138.460,00
1,03	RETIRO LAMPARA	UND	8,00	$ 5.010,00	$ 40.080,00	8,00	$ 40.080,00		$ -	8,00	$ 40.080,00
1,04	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	12,00	$ 2.750,00	$ 33.000,00	12,00	$ 33.000,00		$ -	12,00	$ 33.000,00
1,05	RETIRO DE CABLE #16 A #10	ML	52,00	$ 479,00	$ 24.908,00	52,00	$ 24.908,00		$ -	52,00	$ 24.908,00
1,06	RETIRO TABLEROS	UND	4,00	$ 32.489,00	$ 129.956,00	4,00	$ 129.956,00		$ -	4,00	$ 129.956,00
1,07	DEMOL.CIELO FALSO TODO TIPO (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	120,00	$ 3.699,00	$ 443.880,00	120,00	$ 443.880,00		$ -	120,00	$ 443.880,00
1,08	DESM.CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2	159,00	$ 4.449,00	$ 707.391,00	160,00	$ 711.840,00		$ -	159,00	$ 707.391,00
1,09	DEMOL.BEBEDERO EXISTENTE	ML	2,00	$ 13.528,00	$ 27.056,00	2,00	$ 27.056,00		$ -	2,00	$ 27.056,00
1,10	DESM.CANALES - BAJANTES	ML	16,00	$ 3.649,00	$ 58.384,00	16,00	$ 58.384,00		$ -	16,00	$ 58.384,00
1,11	DESM.ESTRUCTURA METALICA	M2	160,00	$ 7.279,00	$ 1.164.640,00	160,00	$ 1.164.640,00		$ -	160,00	$ 1.164.640,00
1,12	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	1,00	$ 17.629,00	$ 17.629,00	1,00	$ 17.629,00		$ -	1,00	$ 17.629,00
1,13	DESM. NAVE METALICA EXISTENTE	M2	8,00	$ 8.879,00	$ 71.032,00	8,00	$ 71.032,00		$ -	8,00	$ 71.032,00
1,14	DESM.REJA	ML	11,00	$ 5.699,00	$ 62.689,00	11,00	$ 62.689,00		$ -	11,00	$ 62.689,00
1,15	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	3,00	$ 7.955,00	$ 23.865,00	3,00	$ 23.865,00		$ -	3,00	$ 23.865,00
1,16	DEMOL.MESON CONCRETO	ML	3,00	$ 17.829,00	$ 53.487,00	3,00	$ 53.487,00		$ -	3,00	$ 53.487,00
1,17	RETIRO TUBERIA EXISTENTE	ML	15,00	$ 8.957,00	$ 134.355,00		$ -	15,00	$ 134.355,00	15,00	$ 134.355,00
1,18	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2	14,30	$ 4.878,00	$ 69.755,40	14,30	$ 69.755,00		$ -	14,30	$ 69.755,40
1,19	ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA	M2	2,00	$ 24.589,00	$ 49.178,00	2,20	$ 54.096,00		$ -	2,00	$ 49.178,00
1,20	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	ML	8,00	$ 6.555,00	$ 52.440,00		$ -	8,00	$ 52.440,00	8,00	$ 52.440,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA FINAL DE PAGO | **FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE MARZO 2023**

CONTRATO No.: 4143.010.32.1908-2022
CONTRATISTA: LUITPRANDO MUÑOZ SILVA

OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO SEDE REPÚBLICA DE ITALIA DE LA COMUNA 11

VALOR INICIAL:	$ 92.730.215	**PLAZO:**	3 MESES
VALOR ADICIONAL:	$ 28.764.058		
REDISTRIBUCIÓN:			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 121.494.273	**PLAZO ADICIONAL (MESES):**	2 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	18 DE OCT DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	01 DE MARZO DE 2023		

INTERVENTORIA

"Realizar la interventoría de las obras en las Instituciones Educativas República de Argentina Sede Policarpa Salavarrieta, Diez de Mayo Sede Republica de Italia, Alberto Carvajal Borrero Sede Cacique de Guatavita, Juan de Ampudia Sede Jardín Nacional No1, La Merced Sede San Vicente de Paul, Inem Jorge Isaacs Sede Las Américas. Ficha BP- 26002565"

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 1						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO SEDE REPÚBLICA DE ITALIA DE LA COMUNA 11										
1,21	PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	80,00	$ 3.891,00	$ 311.280,00		$ -	80,00	$ 311.280,00	80,00	$ 311.280,00
1,22	DEMOL.PISO BALDOSA+MORTERO	M2	5,10	$ 6.328,00	$ 32.272,80	5,10	$ 32.273,00		$ -	5,10	$ 32.272,80
1,23	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	ML	0,00	$ 6.555,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1,24	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	4,80	$ 4.489,00	$ 21.547,20	4,80	$ 21.547,00		$ -	4,80	$ 21.547,20
1,25	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML	16,00	$ 1.918,00	$ 30.688,00	16,00	$ 30.688,00		$ -	16,00	$ 30.688,00
1,26	DEMOL.PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM.	M2	2,00	$ 10.960,00	$ 21.920,00		$ -	2,00	$ 21.920,00	2,00	$ 21.920,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 3.775.861,40**		**$ 3.126.773,00**		**$ 519.995,00**		**$ 3.775.861,40**
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**										
2,01	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	1,92	$ 17.459,00	$ 33.521,28	1,92	$ 33.521,28		$ -	1,92	$ 33.521,28
2.02	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	0,96	$ 58.539,00	$ 56.197,44	0,96	$ 56.197,44			0,96	$ 56.197,44
				TOTAL CAPITULO	**$ 89.718,72**		**$ 89.718,72**				**$ 89.718,72**
3	**ACERO**										
3,10	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	349,32	$ 6.379,00	$ 2.228.312,28	299,32	$ 1.909.362,00	50,00	$ 318.950,00	349,32	$ 2.228.312,28
				TOTAL CAPITULO	**$ 2.228.312,28**		**$ 1.909.362,00**				**$ 2.228.312,28**
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
4,01	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000PSI	M2	0,00	$ 55.672,00	$ -						
4,02	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	0,00	$ 448.976,00	$ -						
4,03	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	16,00	$ 31.930,00	$ 510.880,00	16,00	$ 510.880,00		$ -	16,00	$ 510.880,00
4,04	COLUMNA AMARRE MURO 3000 PSI 10-12X20 CM	ML	12,50	$ 38.683,00	$ 483.537,50	12,50	$ 483.538,00		$ -	12,50	$ 483.537,50
4,05	MESON EN CONCRETO 3000 PSI A <=60 CM H=5.0- 8CM CON MURETES LATERALES Y POYO	ML	5,00	$ 89.697,00	$ 448.485,00	5,00	$ 448.485,00		$ -	5,00	$ 448.485,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA FINAL DE PAGO | **FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE MARZO 2023**

CONTRATO No.: 4143.010.32.1908-2022
CONTRATISTA: LUITPRANDO MUÑOZ SILVA

OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO SEDE REPÚBLICA DE ITALIA DE LA COMUNA 11

VALOR INICIAL:	$ 92.730.215	**PLAZO:**	3 MESES
VALOR ADICIONAL:	$ 28.764.058		
REDISTRIBUCIÓN:			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 121.494.273		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	18 DE OCT DE 2022	**PLAZO ADICIONAL (MESES):**	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	01 DE MARZO DE 2023		

INTERVENTORIA

"Realizar la interventoría de las obras en las Instituciones Educativas República de Argentina Sede Policarpa Salavarrieta, Diez de Mayo Sede Republica de Italia, Alberto Carvajal Borrero Sede Cacique de Guatavita, Juan de Ampudia Sede Jardín Nacional No1, La Merced Sede San Vicente de Paul, Inem Jorge Isaacs Sede Las Américas. Ficha BP- 26002565"

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 1						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO SEDE REPÚBLICA DE ITALIA DE LA COMUNA 11										
					$ 1.442.902,50		**$ 1.442.903,00**				**$ 1.442.902,50**
5	**INSTALACIONES SANITARIAS**										
5,01	CANCELACION PTO.SANITARIO	PTO	3,00	$ 25.020,00	$ 75.060,00		$ -	3,00	$ 75.060,00	3,00	$ 75.060,00
5,02	REUBICACION PUNTO SANITARIO	PTO	1,00	$ 102.687,00	$ 102.687,00		$ -	1,00	$ 102.687,00	1,00	$ 102.687,00
5,03	PUNTO SANITARIO PVC 2" [SIFON]	PTO	2,00	$ 45.729,00	$ 91.458,00		$ -	2,00	$ 91.458,00	2,00	$ 91.458,00
5,04	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	PTO	2,00	$ 57.458,00	$ 114.916,00		$ -	2,00	$ 114.916,00	2,00	$ 114.916,00
5,05	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO		$ 60.565,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,06	CODO SANITARIO PVC 45 CC-3"	UND		$ 8.100,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,07	CODO SANITARIO PVC 90 CC-3"	UND	2,00	$ 5.200,00	$ 10.400,00		$ -	2,00	$ 10.400,00	2,00	$ 10.400,00
5,08	CAJA INSPECCION 100x1OO CM [CONCRETO]	UND		$ 449.816,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,09	TUB.PVC 2" SANI.	ML	2,00	$ 19.739,00	$ 39.478,00		$ -	2,00	$ 39.478,00	2,00	$ 39.478,00
5,10	TUB.PVC 3 SANI.	ML		$ 22.568,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,11	CURVA PVC 2"	UND	1,00	$ 10.809,00	$ 10.809,00		$ -	1,00	$ 10.809,00	1,00	$ 10.809,00
5,12	YEE SANITARIA DOBLE RED 2X3X2	UND		$ 17.580,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,13	DESTAPONAR SIFON SANITARIO	PTO		$ 35.078,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
				TOTAL CAPITULO	**$ 444.808,00**		**$ -**		**$ 444.808,00**		**$ 444.808,00**
6	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**										
6,01	CANCELACION PTO.HIDRAULICO	PTO	5,00	$ 13.407,00	$ 67.035,00		$ -	5,00	$ 67.035,00	5,00	$ 67.035,00
6,02	PUNTO AGUA FRIA ,1/2"	PTO	5,00	$ 40.369,00	$ 201.845,00		$ -	5,00	$ 201.845,00	5,00	$ 201.845,00
6,03	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	24,00	$ 6.149,00	$ 147.576,00		$ -	24,00	$ 147.576,00	24,00	$ 147.576,00
6,04	VALVULA ALIVIO ,1/2"	UND		$ 21.720,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA FINAL DE PAGO | **FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE MARZO 2023**

CONTRATO No.: 4143.010.32.1908-2022
CONTRATISTA: LUITPRANDO MUÑOZ SILVA
OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO SEDE REPÚBLICA DE ITALIA DE LA COMUNA 11

VALOR INICIAL:	$ 92.730.215	**PLAZO:**	3 MESES
VALOR ADICIONAL:	$ 28.764.058		
REDISTRIBUCIÓN:			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 121.494.273	**PLAZO ADICIONAL (MESES):**	2 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	18 DE OCT DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	01 DE MARZO DE 2023		

INTERVENTORIA

"Realizar la interventoría de las obras en las Instituciones Educativas República de Argentina Sede Policarpa Salavarrieta, Diez de Mayo Sede Republica de Italia, Alberto Carvajal Borrero Sede Cacique de Guatavita, Juan de Ampudia Sede Jardín Nacional No1, La Merced Sede San Vicente de Paul, Inem Jorge Isaacs Sede Las Américas. Ficha BP- 26002565"

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 1						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO SEDE REPÚBLICA DE ITALIA DE LA COMUNA 11										
6,05	CODO 45 PRESION PVC ,1/2"	UND		$ 1.185,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,06	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	4,00	$ 875,00	$ 3.500,00		$ -	4,00	$ 3.500,00	4,00	$ 3.500,00
6,07	TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	4,00	$ 1.428,00	$ 5.712,00		$ -	4,00	$ 5.712,00	4,00	$ 5.712,00
6,08	UNION PRESION PVC ,1/2"	UND	8,00	$ 849,00	$ 6.792,00		$ -	8,00	$ 6.792,00	8,00	$ 6.792,00
6,09	TUBERIA PVC ,3/4"	ML		$ 5.740,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,10	VALVULA CIERRE ELASTICO 1"	UND		$ 58.276,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,11	VALVULA CIERRE ELASTICO ,3/4"	UND		$ 37.699,00	$ -		$ -	0,00	$ -	$ -	$ -
				TOTAL CAPITULO	**$ 432.460,00**		**$ -**		**$ 432.460,00**		**$ 432.460,00**
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
	Iluminación										
7.01	SAL LAMP (CABLE COBRE HF-ZH) EMT	UND	20,00	$ 99.841,00	$ 1.996.820,00	20,00	$ 1.996.820,00		$ -	20,00	$ 1.996.820,00
7.02	PANELLED30X12040-50WCONMARCODEINCRUSTAR,COLGARO SOBREPONER (MARCA RECONOCIDA)	UND		$ 40.796,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
7.03	PANELLED30X12040-50WCON MARCO DE INCRUSTAR, COLGARO SOBREPONER (MARCA RECONOCIDA)	UND	20,00	$ 149.529,00	$ 2.990.580,00	20,00	$ 2.990.580,00		$ -	20,00	$ 2.990.580,00
7.04	REFLECTOR 50 W LED (MARCA RECONOCIDA	UND	2,00	$ 101.733,00	$ 203.466,00	2,00	$ 203.466,00		$ -	2,00	$ 203.466,00
	Tomacorrientes, interruptores y accesorios										
7.05	SAL TOMA 120 (CABLE COBRE HF-ZH) EMT	UND	16,00	$ 99.311,00	$ 1.588.976,00	16,00	$ 1.588.976,00		$ -	16,00	$ 1.588.976,00
7.06	SALIDA S1 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) EMT	UND	16,00	$ 104.149,00	$ 1.666.384,00	8,00	$ 833.192,00	8,00	$ 833.192,00	16,00	$ 1.666.384,00
7.07	SALIDA S2 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) EMT	UND	1,00	$ 147.345,00	$ 147.345,00	1,00	$ 147.345,00		$ -	1,00	$ 147.345,00
7.08	CAJA CUADRADA DE ALUMINIO 2400	UND	1,00	$ 20.914,00	$ 20.914,00	1,00	$ 20.914,00		$ -	1,00	$ 20.914,00
7.09	TAPA CIEGA DE 2*4 METÁLICA	UND		$ 4.104,00	$ -				$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA FINAL DE PAGO | **FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE MARZO 2023**

CONTRATO No.: 4143.010.32.1908-2022
CONTRATISTA: LUITPRANDO MUÑOZ SILVA

OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO SEDE REPÚBLICA DE ITALIA DE LA COMUNA 11

VALOR INICIAL:	$ 92.730.215	**PLAZO:**	3 MESES
VALOR ADICIONAL:	$ 28.764.058		
REDISTRIBUCIÓN:			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 121.494.273	**PLAZO ADICIONAL (MESES):**	2 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	18 DE OCT DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	01 DE MARZO DE 2023		

INTERVENTORIA

"Realizar la interventoría de las obras en las Instituciones Educativas República de Argentina Sede Policarpa Salavarrieta, Diez de Mayo Sede Republica de Italia, Alberto Carvajal Borrero Sede Cacique de Guatavita, Juan de Ampudia Sede Jardín Nacional No1, La Merced Sede San Vicente de Paul, Inem Jorge Isaacs Sede Las Américas. Ficha BP- 26002565"

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 1						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO SEDE REPÚBLICA DE ITALIA DE LA COMUNA 11										
7.10	PRENSA ESTOPA PVC DE 1/2"	UND		$ 3.804,00	$ -				$ -	0,00	$ -
7.11	SOPORTE PARA REFLECTOR	UND	2,00	$ 69.599,00	$ 139.198,00	2,00	$ 139.198,00		$ -	2,00	$ 139.198,00
7,17	PANELLED30X12040-24WCON MARCO DE INCRUSTAR, COLGARO SOBREPONER (MARCA RECONOCIDA)	UND		$ 149.529,00	$ -				$ -	0,00	$ -
7,18	CAJA 2X4 RAWELT CON SALIDA DE 3/4 DE 4 ENTRADAS	UND	26,00	$ 15.950,00	$ 414.700,00	26,00	$ 414.700,00		$ -	26,00	$ 414.700,00
7,19	CAJA PVC 4 X 4	UND			$ -				$ -	0,00	$ -
7,20	CURVAS EMT 3/4	UND	36,00	$ 2.750,00	$ 99.000,00	36,00	$ 99.000,00		$ -	36,00	$ 99.000,00
7,21	CURVAS PVC 1/2 (se debe cambiar a EMT 3/4)	UND	12,00	$ 2.750,00	$ 33.000,00	12,00	$ 33.000,00		$ -	12,00	$ 33.000,00
7,22	BALAS LED DE 18 W DE INCRUSTAR	UND		$ 31.900,00	$ -				$ -	0,00	$ -
7,23	ABRASADERAS DE 3/4	UND	40,00	$ 447,00	$ 17.880,00	40,00	$ 17.880,00		$ -	40,00	$ 17.880,00
7,24	ABRASADERAS DE 1/2 (se debe cambiar a EMT 3/4)	UND		$ 447,00	$ -				$ -	0,00	$ -
7,25	UNIONES EMT DE 3/4	UND	40,00	$ 1.700,00	$ 68.000,00	40,00	$ 68.000,00		$ -	40,00	$ 68.000,00
7,26	CONECTORES EMT DE 3/4	UND	32,00	$ 1.700,00	$ 54.400,00	32,00	$ 54.400,00		$ -	32,00	$ 54.400,00
7,27	ENCAUCHETADO 3 X 16	ML	50,00	$ 5.435,00	$ 271.750,00	50,00	$ 271.750,00		$ -	50,00	$ 271.750,00
7,28	TAPAS CIEGAS 4 X 4	UND			$ -				$ -	0,00	$ -
7,29	CONECTORES PVC DE 1/2	UND			$ -				$ -	0,00	$ -
7,30	CLAVIJAS	UND	16,00	$ 6.050,00	$ 96.800,00	16,00	$ 96.800,00		$ -	16,00	$ 96.800,00
7,31	TOMA AÉREA	UND	16,00	$ 7.300,00	$ 116.800,00	16,00	$ 116.800,00		$ -	16,00	$ 116.800,00
7,32	CINTA AISLANTE SUPER M 33	UND	2,00	$ 26.700,00	$ 53.400,00	2,00	$ 53.400,00		$ -	2,00	$ 53.400,00
7,33	EMPALMADORES DE RESORTE	UND	100,00	$ 2.500,00	$ 250.000,00	100,00	$ 250.000,00		$ -	100,00	$ 250.000,00
7,34	PAQUETE DE AMARRAS DE 20	UND	2,00	$ 32.000,00	$ 64.000,00	2,00	$ 64.000,00		$ -	2,00	$ 64.000,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA FINAL DE PAGO | **FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE MARZO 2023**

CONTRATO No.: 4143.010.32.1908-2022
CONTRATISTA: LUITPRANDO MUÑOZ SILVA
OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO SEDE REPÚBLICA DE ITALIA DE LA COMUNA 11

VALOR INICIAL:	$ 92.730.215	**PLAZO:**	3 MESES
VALOR ADICIONAL:	$ 28.764.058		
REDISTRIBUCIÓN:			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 121.494.273		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	18 DE OCT DE 2022	**PLAZO ADICIONAL (MESES):**	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	01 DE MARZO DE 2023		

INTERVENTORIA

"Realizar la interventoría de las obras en las Instituciones Educativas República de Argentina Sede Policarpa Salavarrieta, Diez de Mayo Sede Republica de Italia, Alberto Carvajal Borrero Sede Cacique de Guatavita, Juan de Ampudia Sede Jardín Nacional No1, La Merced Sede San Vicente de Paul, Inem Jorge Isaacs Sede Las Américas. Ficha BP- 26002565"

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 1						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO SEDE REPÚBLICA DE ITALIA DE LA COMUNA 11										
7,35	CAJA PVC DE 2 X 4	UND		$ 10.900,00	$ -				$ -	0,00	$ -
7,36	TUBO PVC de 3/4 (se debe cambiar a EMT 3/4)	UND		$ 12.038,00	$ -				$ -	0,00	$ -
7,37	CONECTORES PVC DE 3/4	UND	20,00	$ 3.500,00	$ 70.000,00	20,00	$ 70.000,00		$ -	20,00	$ 70.000,00
7,38	CURVAS PVC 3/4	UND	16,00	$ 2.750,00	$ 44.000,00	16,00	$ 44.000,00		$ -	16,00	$ 44.000,00
7,39	INTERRUPTORES SENCILLOS	UND	8,00	$ 5.900,00	$ 47.200,00	8,00	$ 47.200,00		$ -	8,00	$ 47.200,00
7,40	BALAS LED DE 24 W DE SOBREPONER	UND		$ 42.800,00	$ -				$ -	0,00	$ -
7,41	AUTODEFORE	UND	100,00	$ 1.950,00	$ 195.000,00	100,00	$ 195.000,00		$ -	100,00	$ 195.000,00
7,42	BREAKER 20 WAP	UND	3,00	$ 15.800,00	$ 47.400,00	3,00	$ 47.400,00		$ -	3,00	$ 47.400,00
	Tableros										
7.12	TABLERO 2F 12 CTOS TQCP	UND		$ 307.509,00					$ -	0,00	$ -
	Protecciones										
7.13	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	4,00	$ 84.219,00	$ 336.876,00	2,00	$ 168.438,00	2,00	$ 168.438,00	4,00	$ 336.876,00
	Tuberias y accesorios										
7.14	TUBERÍA EMT 3/4	ML	135,00	$ 12.038,00	$ 1.625.130,00	135,00	$ 1.625.130,00		$ -	135,00	$ 1.625.130,00
	TUBERÍA EMT 3/4 (Tubería PVC que se cambia a EMT 3/4)	ML		$ 12.038,00	$ -				$ -	0,00	$ -
	Cables										
7.15	CABLE COBRE HF-ZH# 12 (ROJO)	ML	200,00	$ 5.003,00	$ 1.000.600,00	200,00	$ 1.000.600,00		$ -	200,00	$ 1.000.600,00
	CABLE COBRE HF-ZH# 12 (AMARILLO)	ML	170,00	$ 5.003,00	$ 850.510,00	150,00	$ 750.450,00	20,00	$ 100.060,00	170,00	$ 850.510,00
	CABLE COBRE HF-ZH# 12 (VERDE)	ML	170,00	$ 5.003,00	$ 850.510,00	150,00	$ 750.450,00	20,00	$ 100.060,00	170,00	$ 850.510,00
	CABLE COBRE HF-ZH# 12 (BLANCO)	ML	220,00	$ 5.003,00	$ 1.100.660,00	200,00	$ 1.000.600,00	20,00	$ 100.060,00	220,00	$ 1.100.660,00
7.16	ACOM.E.2F(2# 4+1# 8) 1" EMT"	ML	10,00	$ 67.604,00	$ 676.040,00	10,00	$ 676.040,00		$ -	10,00	$ 676.040,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA FINAL DE PAGO		**FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE MARZO 2023**	
CONTRATO No.:	4143.010.32.1908-2022		
CONTRATISTA:	**LUITPRANDO MUÑOZ SILVA**		
OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO SEDE REPÚBLICA DE ITALIA DE LA COMUNA 11			
VALOR INICIAL:	$ 92.730.215	**PLAZO:** 3 MESES	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	$ 28.764.058		**"Realizar la interventoría de las obras en las Instituciones Educativas República de Argentina Sede Policarpa Salavarrieta, Diez de Mayo Sede Republica de Italia, Alberto Carvajal Borrero Sede Cacique de Guatavita, Juan de Ampudia Sede Jardín Nacional No1, La Merced Sede San Vicente de Paul, Inem Jorge Isaacs Sede Las Américas. Ficha BP- 26002565"**
REDISTRIBUCIÓN:			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 121.494.273		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	18 DE OCT DE 2022	**PLAZO ADICIONAL (MESES):** 2 MESES	
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	01 DE MARZO DE 2023		

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 1						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO SEDE REPÚBLICA DE ITALIA DE LA COMUNA 11										
				TOTAL CAPITULO	**$ 17.137.339,00**		**$ 15.835.529,00**		**$ 1.301.810,00**		**$ 17.137.339,00**
8	**MAMPOSTERIA**										
8.01	MURO LAD.TIZON SUCIO REVITADO [1C]	M2	0,00	$ 82.561,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.02	MACHON LADRILLO LIMPIO E=.12 CM	ML	3,00	$ 25.084,00	$ 75.252,00		$ -	3,00	$ 75.252,00	3,00	$ 75.252,00
8.03	ESCALERILLA HIERRO GRAFILADO 1/4"	ML	27,00	$ 2.207,00	$ 59.589,00		$ -	27,00	$ 59.589,00	27,00	$ 59.589,00
8.04	ALFAGIA CONCRETO A=15-20CM	ML	10,20	$ 56.810,00	$ 579.462,00	10,20	$ 579.462,00		$ -	10,20	$ 579.462,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 714.303,00**		**$ 579.462,00**		**$ 134.841,00**		**$ 714.303,00**
9	**CUBIERTA**										
9.01	RECORRIDO CUBIERTA TEJA ASBESTO CEMENTO	M2	144,00	$ 4.320,00	$ 622.080,00	144,00	$ 622.080,00		$ -	144,00	$ 622.080,00
9.02	ESTRUCTURA METALICA	KG	12,00	$ 12.346,00	$ 148.152,00	12,00	$ 148.152,00		$ -	12,00	$ 148.152,00
9.03	CABALLETE UPVC	ML	16,00	$ 55.610,00	$ 889.760,00	16,00	$ 889.760,00		$ -	16,00	$ 889.760,00
9.04	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	16,00	$ 84.140,00	$ 1.346.240,00			16,00	$ 1.346.240,00	16,00	$ 1.346.240,00
9.05	BAJANTE LAMINA GALVANIZADA	ML		$ 110.129,00	$ -				$ -		$ -
9.06	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO Y PINTURA.	KG	718,00	$ 12.847,00	$ 9.224.146,00	718,00	$ 9.224.146,00		$ -	718,00	$ 9.224.146,00
9.07	TEJA UPVC E=2,5MM	M2	168,00	$ 55.006,00	$ 9.241.008,00	168,00	$ 9.241.008,00		$ -	168,00	$ 9.241.008,00
9.08	SOLAPA LAMINA GALVANIZADA	ML	9,00	$ 20.319,00	$ 182.871,00	9,00	$ 182.871,00		$ -	9,00	$ 182.871,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 21.654.257,00**		**$ 20.308.017,00**		**$ 1.346.240,00**		**$ 21.654.257,00**
10	**REPELLOS - ESTUCOS - ENCHAPES - PINTURA**										
10.01	REPELLO MUROS M 1:3	M2	290,00	$ 22.856,00	$ 6.628.240,00	99,67	$ 2.278.057,52	190,33	$ 4.350.182,00	290,00	$ 6.628.240,00
10.02	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	190,00	$ 9.534,00	$ 1.811.460,00		$ -	190,00	$ 1.811.460,00	190,00	$ 1.811.460,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA FINAL DE PAGO | **FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE MARZO 2023**

CONTRATO No.: 4143.010.32.1908-2022
CONTRATISTA: LUITPRANDO MUÑOZ SILVA

OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO SEDE REPÚBLICA DE ITALIA DE LA COMUNA 11

VALOR INICIAL:	$ 92.730.215	**PLAZO:**	3 MESES	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	$ 28.764.058			**"Realizar la interventoría de las obras en las Instituciones Educativas República de Argentina Sede Policarpa Salavarrieta, Diez de Mayo Sede Republica de Italia, Alberto Carvajal Borrero Sede Cacique de Guatavita, Juan de Ampudia Sede Jardín Nacional No1, La Merced Sede San Vicente de Paul, Inem Jorge Isaacs Sede Las Américas. Ficha BP- 26002565"**
REDISTRIBUCIÓN:				
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 121.494.273			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	18 DE OCT DE 2022	**PLAZO ADICIONAL (MESES):**	2 MESES	
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	01 DE MARZO DE 2023			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 1						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO SEDE REPÚBLICA DE ITALIA DE LA COMUNA 11										
10.03	ENCHAPE CERAMICA 21.0-40.0 MESON	ML	0,00	$ 22.321,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.04	CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM	M2	0,00	$ 55.543,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.05	GRANITO PULIDO BANCA+FALDON(2)	ML		$ 88.410,00	$ -		$ -		$ -	0,00	
10.06	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	139,00	$ 1.849,00	$ 257.011,00	139,00	$ 257.011,00		$ -	139,00	$ 257.011,00
10.07	KORAZA [3M]	M2	0,00	$ 8.999,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.08	ACRILICA MURO [3M]	M2	149,00	$ 10.180,00	$ 1.516.820,00		$ -	149,00	$ 1.516.820,00	149,00	$ 1.516.820,00
10.09	LIMPIEZA, RASPADA Y REMOCION DE SUPERFICIE CONADHERENCIA DE PINTURA	M2	0,00	$ 1.069,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.10	GRANIPLAST ESGRAFIADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	67,90	$ 20.628,00	$ 1.400.641,20		$ -	67,90	$ 1.400.641,00	67,90	$ 1.400.641,20
10.11	REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	0,00	$ 53.937,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.12	REPINTE VENTANA - REJA	M2	9,00	$ 16.779,00	$ 151.011,00		$ -	9,00	$ 151.011,00	9,00	$ 151.011,00
					$ 11.765.183,20		**$ 2.535.068,52**		**$ 9.230.114,00**		**$ 11.765.183,20**
	PISOS										
11.01	ALISTADO PISO 5 CM	M2	8,00	$ 25.944,00	$ 207.552,00		$ -	8,00	$ 207.552,00	8,00	$ 207.552,00
11.02	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	M2	99,67	$ 51.527,00	$ 5.135.696,09	99,67	$ 5.135.696,09		$ -	99,67	$ 5.135.696,09
11.03	TABLON GRESS 30x30 DILATAC.MORTERO 1-2CM	M2	5,00	$ 52.512,00	$ 262.560,00		$ -	5,00	$ 262.560,00	5,00	$ 262.560,00
11.04	BALDOSA CEMENTO	M2	4,00	$ 58.533,00	$ 234.132,00		$ -	4,00	$ 234.132,00	4,00	$ 234.132,00
11.05	GUARDAESCOBA CEMENTO + PINTURA	ML	0,00	$ 9.475,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.06	GUARDAESCOBA GRESS H=10CM	ML	0,00	$ 12.927,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
				TOTAL CAPITULO	**$ 5.839.940,09**		**$ 5.135.696,09**		**$ 704.244,00**		**$ 5.839.940,09**
12	**CARPINTERIA METALICA**										

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA FINAL DE PAGO | **FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE MARZO 2023**

CONTRATO No.: 4143.010.32.1908-2022
CONTRATISTA: LUITPRANDO MUÑOZ SILVA

OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO SEDE REPÚBLICA DE ITALIA DE LA COMUNA 11

VALOR INICIAL:	$ 92.730.215	**PLAZO:**	3 MESES
VALOR ADICIONAL:	$ 28.764.058		
REDISTRIBUCIÓN:			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 121.494.273		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	18 DE OCT DE 2022	**PLAZO ADICIONAL (MESES):**	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	01 DE MARZO DE 2023		

INTERVENTORIA

"Realizar la interventoría de las obras en las Instituciones Educativas República de Argentina Sede Policarpa Salavarrieta, Diez de Mayo Sede Republica de Italia, Alberto Carvajal Borrero Sede Cacique de Guatavita, Juan de Ampudia Sede Jardín Nacional No1, La Merced Sede San Vicente de Paul, Inem Jorge Isaacs Sede Las Américas. Ficha BP- 26002565"

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 1						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO SEDE REPÚBLICA DE ITALIA DE LA COMUNA 11										
12.01	MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	4,00	$ 272.589,00	$ 1.090.356,00		$ -	4,00	$ 1.090.356,00	4,00	$ 1.090.356,00
12.02	MARCO LAM. 1.51-2.0 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	0,00	$ 322.826,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.03	NAVE LAM.LLENA BAT.+CERR.+PINT CAL.20	UND	4,00	$ 687.777,00	$ 2.751.108,00		$ -	4,00	$ 2.751.108,00	4,00	$ 2.751.108,00
12.04	VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR	M2	10,20	$ 230.143,00	$ 2.347.458,60		$ -	10,20	$ 2.347.459,00	10,20	$ 2.347.458,60
				TOTAL CAPITULO	**$ 6.188.922,60**		**$ -**		**$ 6.188.923,00**		**$ 6.188.922,60**
13	**CIELOS**										
13.01	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2		$ 53.498,00	$ -		$ -		$ -		$ -
13.02	AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA	M2		$ 13.503,00	$ -		$ -		$ -		$ -
				TOTAL CAPITULO	**$ -**						
14	**EQUIPAMIENTO BAÑOS - OTROS**										
14.01	GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC	UND	4,00	$ 39.775,00	$ 159.100,00		$ -	4,00	$ 159.100,00	4,00	$ 159.100,00
14.02	ESPEJO CLARO DE 4 MM	M2		$ 62.204,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.03	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO"	UND	2,00	$ 15.775,00	$ 31.550,00		$ -	2,00	$ 31.550,00	2,00	$ 31.550,00
14.04	DISP JABON LIQUIDO 1.2 LTS PARED A.INOX	UND		$ 153.576,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
				TOTAL CAPITULO	**$ 190.650,00**		**$ -**		**$ 190.650,00**		**$ 190.650,00**
15	**ELEMENTOS EXTERIORES**										
15.01	TREPADOR MULTIPLE 2 COLUMP 1 DESL 1 TUBO	UND		$ 5.476.072,00	$ -		$ -		$ -		$ -
				TOTAL CAPITULO	**$ -**						
16	**RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL**										
16.01	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	72,00	$ 2.806,00	$ 202.032,00		$ -	72,00	$ 202.032,00	72,00	$ 202.032,00
16.02	LIMPIEZA GENERAL	M2	189,00	$ 1.770,00	$ 334.530,00		$ -	189,00	$ 334.530,00	189,00	$ 334.530,00
16.03	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	6,50	$ 6.939,00	$ 45.103,50		$ -	6,50	$ 45.104,00	6,50	$ 45.103,50
16.04	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA	M3	8,00	$ 29.999,00	$ 239.992,00		$ -	8,00	$ 239.992,00	8,00	$ 239.992,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA FINAL DE PAGO | **FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE MARZO 2023**

CONTRATO No.: 4143.010.32.1908-2022
CONTRATISTA: LUITPRANDO MUÑOZ SILVA

OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO SEDE REPÚBLICA DE ITALIA DE LA COMUNA 11

VALOR INICIAL:	$ 92.730.215	**PLAZO:**	3 MESES
VALOR ADICIONAL:	$ 28.764.058		
REDISTRIBUCIÓN:			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 121.494.273		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	18 DE OCT DE 2022	**PLAZO ADICIONAL (MESES):**	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	01 DE MARZO DE 2023		

INTERVENTORIA

"Realizar la interventoría de las obras en las Instituciones Educativas República de Argentina Sede Policarpa Salavarrieta, Diez de Mayo Sede Republica de Italia, Alberto Carvajal Borrero Sede Cacique de Guatavita, Juan de Ampudia Sede Jardín Nacional No1, La Merced Sede San Vicente de Paul, Inem Jorge Isaacs Sede Las Américas. Ficha BP- 26002565"

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 1						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO SEDE REPÚBLICA DE ITALIA DE LA COMUNA 11										
	TOTAL CAPITULO				**$ 821.657,50**		**$ -**		**$ 821.658,00**		**$ 821.657,50**
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP 01	VIGA CONCRETO CIMENTACION	M3	1,44	$ 663.634,00	$ 955.632,96		$ -	1,44	$ 955.633,00	1,44	$ 955.632,96
NP 02	MURO LADRILLO LIMPIO	M2	26,80	$ 55.915,00	$ 1.498.522,00		$ -	26,80	$ 1.498.522,00	26,80	$ 1.498.522,00
NP 03	ARREGLO CULATA	ML	54,00	$ 10.650,00	$ 575.100,00		$ -	54,00	$ 575.100,00	54,00	$ 575.100,00
NP 04	PINTURA CERCHAS	ML	40,80	$ 16.892,00	$ 689.193,60		$ -	40,80	$ 689.194,00	40,80	$ 689.193,60
NP 05	INST CANAL	ML	16,00	$ 8.470,00	$ 135.520,00		$ -	16,00	$ 135.520,00	16,00	$ 135.520,00
NP 6	BAJANTE PVC 4"	ML	7,00	$ 40.654,00	$ 284.578,00		$ -	7,00	$ 284.578,00	7,00	$ 284.578,00
NP 7	TUBERIA ELIPTICA	KG	301,00	$ 12.847,00	$ 3.866.947,00		$ -	301,00	$ 3.866.947,00	301,00	$ 3.866.947,00
NP 8	ENCHAPE BEBEDERO Y LAVATRAP 190527	M2	4,50	$ 54.370,00	$ 244.665,00		$ -	4,50	$ 244.665,00	4,50	$ 244.665,00
NP 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATRAPEADOR	UND	1,00	$ 189.130,00	$ 189.130,00		$ -	1,00	$ 189.130,00	1,00	$ 189.130,00
NP 10	PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE	M2	290,00	$ 7.805,00	$ 2.263.450,00		$ -	290,00	$ 2.263.450,00	290,00	$ 2.263.450,00
NP 11	MURO CALADO GRESS	M2	7,00	$ 75.965,00	$ 531.755,00		$ -	7,00	$ 531.755,00	7,00	$ 531.755,00
NP 12	ENCAUCHETADO 3 X 16	ML	25,00	$ 5.435,00	$ 135.875,00		$ -	25,00	$ 135.875,00	25,00	$ 135.875,00
NP 13	CLAVIJAS	UND	16,00	$ 6.050,00	$ 96.800,00		$ -	16,00	$ 96.800,00	16,00	$ 96.800,00
NP 14	TOMA AÉREA	UND	16,00	$ 7.300,00	$ 116.800,00		$ -	16,00	$ 116.800,00	16,00	$ 116.800,00
NP 15	EMPALMADORES DE RESORTE	UND	0,00	$ 2.500,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA FINAL DE PAGO | **FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE MARZO 2023**

CONTRATO No.: 4143.010.32.1908-2022
CONTRATISTA: LUITPRANDO MUÑOZ SILVA
OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO SEDE REPÚBLICA DE ITALIA DE LA COMUNA 11

VALOR INICIAL:	$ 92.730.215	**PLAZO:**	3 MESES
VALOR ADICIONAL:	$ 28.764.058		
REDISTRIBUCIÓN:			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 121.494.273	**PLAZO ADICIONAL (MESES):**	2 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	18 DE OCT DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	01 DE MARZO DE 2023		

INTERVENTORIA

"Realizar la interventoría de las obras en las Instituciones Educativas República de Argentina Sede Policarpa Salavarrieta, Diez de Mayo Sede Republica de Italia, Alberto Carvajal Borrero Sede Cacique de Guatavita, Juan de Ampudia Sede Jardín Nacional No1, La Merced Sede San Vicente de Paul, Inem Jorge Isaacs Sede Las Américas. Ficha BP- 26002565"

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 1						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO SEDE REPÚBLICA DE ITALIA DE LA COMUNA 11										
NP 16	INTERRUPTORES SENCILLOS	UND	8,00	$ 5.900,00	$ 47.200,00		$ -	8,00	$ 47.200,00	8,00	$ 47.200,00
NP 17	AUTODEFORE	UND	0,00	$ 1.950,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
				TOTAL CAPITULO	**$ 11.631.168,56**		**$ -**		**$ 11.631.169,00**		**$ 11.631.168,56**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 84.357.483,85**		**$ 50.962.529,33**		**$ 33.106.387,00**		**$ 84.357.483,85**
		INCREMENTO		4,28%	**$ 3.610.500,31**				**$ 3.542.456,83**		**$ 3.610.500,31**
		ADMINISTRACION		33,00%	$ 27.837.969,67		$ 16.817.634,68		$ 10.925.107,71		$ 27.837.969,67
		UTILIDAD		5,00%	$ 4.217.874,19		$ 2.548.126,47		$ 1.655.319,35		$ 4.217.874,19
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 32.055.843,86**		**$ 19.365.761,15**		**$ 12.580.427,06**		**$ 32.055.843,86**
		INCREMENTO DISTANCIA									**$ 0,00**
				TOTAL PRESUPUESTO ACUMULADO	**$ 120.023.828,02**		**$ 70.328.290,48**		**$ 49.229.270,89**		**$ 120.023.828,00**

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA:		**$ 120.023.828,00**
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA:		$ 49.229.270,89

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS

NOTA: La información, la cuantificación y cálculos contenidos en las actas son de exclusiva responsabilidad del Interventor y del Contratista. Las firmas de los funcionarios públicos son exclusivamente para trámite administrativo interno.

Arq. LUITPRANDO MUÑOZ SILVA
CONTRATISTA

Ing. LAURA ANDREA CASTILLO NAVARRETE
INTERVENTOR