"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	INFORME PARCIAL

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO					
1.1. Informe No.			15		
1.2. Período del informe	Del	1/11/2023			
	Al	6/12/2023			
1.3. Contrato #	FGN-RCA-0068	Fecha	30/10/2022	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1.4. Objeto					
Prestar servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo en general, con suministros de repuestos nuevos para las diferentes marcas, tipos y modelos de vehículos que conforman el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación-Seccional Atlántico y vehículos institucionales en tránsito (Grupo 1- Seccional Atlántico).					
1.5. Nombre del contratista					
MORARCI GROUP SAS					
1.6. Cédula o NIT			1.7. Correo electrónico		
900.110.012-5			isaac.conde@morarci.com		
1.8. Dirección			1.9. Teléfono		
Calle 37 #46-03			3156041705		
1.10. Fecha de Inicio			8/11/2022		
1.11. Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica)*					
☑ Acta de Inicio			☑ Registro Presupuestal		
☑ Aprobación de la Garantía			☑ Suscripción del Contrato		
1.12. Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)*			NO APLICA		Pulse para escoger la fecha.

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*	
2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es)	
ALVARO PÍO CHICANGANA COLLAZOS / STEFFANIE ASTRITH BARRAGAN PEREZ	
2.2. Dependencia	2.3. N° Extensión o teléfono

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

DIRECCION DE PROTECCION Y ASISTENCIA – ATLANTICO / SUBDIRECCION DE APOYO REGIONAL CARIBE - ATLÁNTICO	(605) 3225499 ext. 50346 / 54717
2.4. Correo electrónico	alvaro.chicangana@fiscalia.gov.co / steffanie.barragan@fiscalia.gov.vo
2.5. Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*	
N/A	
2.6. Dependencia	**2.7. N° Extensión o teléfono**
N/A	N/A
2.8. Correo electrónico	N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. Valor inicial del contrato

Es hasta por la suma de	Es hasta por la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL ($ 833.229.000,00)	Pesos M/CTE

3.2. Vigencias futuras ◉ SI ○ NO

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2023	3022	$625.800.000,00
2024	3022	$107.429.000,00
TOTAL		$733.229.000,00

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
15723	22/09/2023
2823	**2/01/2023**
18622	**12/05/2022**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
428723	**03/10/2023**
2823	**2/01/2023**
450622	**1/11/2022**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. Cesión	○ SI ● NO	**Fecha**	Si es un SI busca acá la fecha

3.6. Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
21/11/2022	Ochocientos treinta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($833.229.000,00)	$0,00	$0,00	$833.229.000,00
9/12/2022	Ochocientos treinta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($833.229.000,00)	$0.00	$0,00	$833.229.000,00
19/12/2022	Ochocientos treinta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($833.229.000,00)	$0,00	$0,00	$833.229.000,00
19/12/2022	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$0,00	$110.000.000,00	$733.229.000,00
11/01/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil	$110.000.000,00	$0,00	$733.229.000,00

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

	pesos m/cte ($843.229.000,00)				
17/03/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$110.000.000,00	$59.962.664,63	$673.266.335,37	
10/04/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$169.962.664,63	$27.371.754,53	$645.894.580,84	
30/04/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$ 197.334.419,16	$ 96.995.536,92	$ 548.899.043,92	
31/05/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$294.329.956,08	$ 58.237.832,21	$490.661.211,71	
30/06/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$ 352.567.788,29	$ 53.826.276,25	$ 436.834.935,46	
31/07/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$ 406.394.064,54	$ 51.209.274,02	$ 385.625.661,44	
31/08/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$457.603.338,56	$57.117.674,12	$328.507.987,32	
30/09/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones	$ 514.721.012,68	$ 29.416.898,63	$ 299.091.088,69	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

	doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)				
31/10/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$544.137.911,31	$54.791.728,64	$244.299.360,05	
06/12/2023	Ochocientos sesenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($863.229.000,00)	$598.929.639,95	0	$ 264.299.360,05	

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7. Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio	Adición	Prórroga	Suspensión	Reanudación	Descripción
13/12/2022	1	1	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	El presente documento tiene por objeto modificar el Contrato FGN-RCA-0068-2022, en el sentido de adicionar el valor en la suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/Cte.**
3/10/2023	2	2	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	El presente documento tiene por objeto modificar el Contrato FGN-RCA-0068-2022, en el sentido de adicionar el valor en la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/Cte.**

(Adicionar todas las filas que sean necesarias)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. Acta de liquidación: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha	69,38%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. Estado de avance físico a la fecha (%)	73,33%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. Persona natural

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	Pulsa acá para dar respuesta, sí no aplica colocar N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. Persona jurídica

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): 5/12/2023
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	x			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

- Factura No.FC-116627
- Factura No.FC-115526
- Factura No.FC-115527
- Factura No.FC-115529
- Factura No.FC-115530
- Factura No.FC-115533
- Factura No.FC-115535
- Factura No.FC-115536
- Factura No.FC-115537
- Factura No.FC-115539
- Factura No.FC-115542
- Factura No.FC-115544
- Factura No.FC-115545
- Factura No.FC-115546
- Factura No.FC-115547
- Factura No.FC-115548
- Factura No.FC-115549
- Factura No.FC-115667
- Factura No.FC-115668
- Factura No.FC-115670
- Factura No.FC-115773
- Factura No.FC-115776
- Factura No.FC-115777
- Factura No.FC-115779
- Factura No.FC-115820

Informes anexos	(•) SI	( ) NO	( ) N/A
Tipo y detalle del informe:	N/A		
5.1. El contratista "CUMPLIÓ"	(•) **Si cumplió**	( ) **No cumplió**	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Se describen las facturas en el punto 5, las cuales serán canceladas en el siguiente informe, debido a quen no han sido cargadas en su totalidad, las facturas del mes de noviembre de 2023 en el sistema Olimpia.
Nota. Documentación anexa, por un valor total de treinta y cuatro millones ciento tres mil ciento diez pesos ($34.103.110,00), de los servicios prestados durante el mes de noviembre de 2023, discriminados a continuación:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

FISCALIA GENERAL SECCION ATLANTICO FGN-RCA-0068-2023

F. FACT	TP	# FACT	# OS	UNIDAD	PLACA	F. ENTRADA	F. SALIDA	VENTA TOTAL	IVA	TOTAL
27/11/2023	FC	116627	3677	FISCALIA ATLANTICO	QGA26C	2/10/2023	27/10/2023	$ 575.717	$ 109.386	$ 685.102,74
27/11/2023	FC	115526	3694	FISCALIA ATLANTICO	GAQ096	5/10/2023	3/11/2023	$ 2.211.722	$ 420.227	$ 2.631.948,93
27/11/2023	FC	115527	3793	FISCALIA ATLANTICO	COH091	24/10/2023	2/11/2023	$ 319.025	$ 60.615	$ 379.640,13
27/11/2023	FC	115529	3795	FISCALIA ATLANTICO	KGH041	24/10/2023	24/10/2023	$ 387.233	$ 73.574	$ 460.806,98
27/11/2023	FC	115530	3796	FISCALIA ATLANTICO	CEW047	25/10/2023	25/10/2023	$ 153.803	$ 29.223	$ 183.026,51
27/11/2023	FC	115533	3797	FISCALIA ATLANTICO	IUR856	25/10/2023	27/10/2023	$ 1.221.763	$ 232.135	$ 1.453.897,47
27/11/2023	FC	115535	3801	FISCALIA ATLANTICO	OCM835	26/10/2023	15/11/2023	$ 4.285.741	$ 814.291	$ 5.100.031,60
27/11/2023	FC	115536	3802	FISCALIA ATLANTICO	OCM833	26/10/2023	26/10/2023	$ 293.681	$ 55.799	$ 349.480,23
27/11/2023	FC	115537	3818	FISCALIA ATLANTICO	KGH134	31/10/2023	31/10/2023	$ 503.336	$ 95.634	$ 598.969,35
27/11/2023	FC	115539	3819	FISCALIA ATLANTICO	OCM836	31/10/2023	4/11/2023	$ 2.518.524	$ 478.520	$ 2.997.043,67
27/11/2023	FC	115542	3821	FISCALIA ATLANTICO	KGH160	1/11/2023	7/11/2023	$ 2.750.737	$ 522.640	$ 3.273.376,72
27/11/2023	FC	115544	3830	FISCALIA ATLANTICO	DIW767	3/11/2023	14/11/2023	$ 2.721.033	$ 516.996	$ 3.238.028,96
27/11/2023	FC	115545	3873	FISCALIA ATLANTICO	KGF905	14/11/2023	17/11/2023	$ 547.145	$ 103.958	$ 651.102,83
27/11/2023	FC	115546	3877	FISCALIA ATLANTICO	COH091	15/11/2023	17/11/2023	$ 43.944	$ 8.349	$ 52.293,00
27/11/2023	FC	115547	3913	FISCALIA ATLANTICO	CZZ20C	20/11/2023	23/11/2023	$ 282.353	$ 53.647	$ 336.000,03
27/11/2023	FC	115548	3937	FISCALIA ATLANTICO	KGH160	21/11/2023	23/11/2023	$ 1.280.736	$ 243.340	$ 1.524.075,26
27/11/2023	FC	115549	3970	FISCALIA ATLANTICO	DIW903	25/11/2023	25/11/2023	$ 521.978	$ 99.176	$ 621.153,71
27/11/2023	FC	115667	3919	FISCALIA ATLANTICO	OQN642	21/11/2023	21/11/2023	$ 495.069	$ 94.063	$ 589.131,65
27/11/2023	FC	115668	3957	FISCALIA ATLANTICO	IXA878	27/11/2023	27/11/2023	$ 2.056.642	$ 390.762	$ 2.447.404,22
29/11/2023	FC	115670	3860	FISCALIA ATLANTICO	CEW047	10/11/2023	27/11/2023	$ 621.449	$ 118.075	$ 739.524,69
29/11/2023	FC	115773	3857	FISCALIA ATLANTICO	CWH369	10/11/2023	27/11/2023	$ 123.745	$ 23.512	$ 147.256,65
29/11/2023	FC	115776	3938	FISCALIA ATLANTICO	KGF883	21/11/2023	28/11/2023	$ 124.440	$ 23.644	$ 148.083,26
29/11/2023	FC	115777	3935	FISCALIA ATLANTICO	HHE997	21/11/2023	28/11/2023	$ 825.687	$ 156.880	$ 982.567,19
29/11/2023	FC	115779	3968	FISCALIA ATLANTICO	IBZ474	25/11/2023	28/11/2023	$ 1.143.523	$ 217.269	$ 1.360.791,80
29/11/2023	FC	115820	3884	FISCALIA ATLANTICO	BWI041	15/11/2023	29/11/2023	$ 2.649.053	$ 503.320	$ 3.152.373,42
									VALOR TOTAL	$ 34.103.110,00

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato FGN-RCA-0068-2022 de 30/10/2022.

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)

○ MALO ○ REGULAR ○ BUENO ◉ N/A

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*
N/A

FIRMA RESPONSABLES			
Interventor (es) / Supervisor (es)			
Nombre SUPERVISOR TÉCNICO		**Cédula**	
ALVARO PIO CHICANGANA COLLAZOS		76304493	
Nombre SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		**Cédula**	
STEFFANIE ASTRITH BARRAGAN PEREZ		1.045.683.845	
Ciudad	Barranquilla	**Fecha**	6/12/2023

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Alvaro Pío Chicangana Colazos / Steffanie Barragan Perez		**06/12/2023**
Revisó	Alvaro Pío Chicangana Colazos / Steffanie Barragan Perez		**06/12/2023**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada