GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	NÚMERO:	4600016566
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	25/10/2023
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15399
OBJETO: "OBRAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y SEDES EXTERNAS"			
ORGANISMO CONTRATANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA		**NOMBRE:**	EDELMIRA VARÓN CORONADO
		NIT	38.235.810-7
VALOR [$]:		SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($775.397.884) INCLUIDO AU DEL 16.06%	
PLAZO:		DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO		**RPC:**	4500061515
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	12/10/2023
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			31/10/2023
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

SUPERVISOR	NOMBRE/IDENTIFICACIÓN	WILLIAM VEGA ARANGO/71626450 (Técnico, jurídico y administrativo) SERGIO ANDRÉS GIRALDO BLANDÓN/8031066 (Contable y financiero)
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato:

Aportes a seguridad social al día.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 4600016566, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 29/11/2023

3.2. Fecha de terminación: 15/12/2023

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

WILLIAM VEGA ARANGO
SUPERVISOR
Técnico, jurídico y administrativo

SERGIO ANDRÉS GIRALDO BLANDÓN
SUPERVISOR
Contable y financiero

EDELMIRA VARÓN CORONADO
CONTRATISTA