Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION**	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 5

Fecha:	07	**de**	DICIEMBRE	**de**	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X **CONVENIO**

Contrato número: 1.05-12.14-0216
Acta Aclaratoria: De Noviembre 20 de 2023 / Noviembre 21 de 2023

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500005005 y RPC No. 5600056894

Apropiación Presupuestal: 1146/1-1001-2-320202008/4320304010010000/PI43-101737/1/2/01/05 ITEM 6: LIBRE DESTINACION/ OFIC PARA LA TRANSPA PB/Servicios prestados/Entes Públicos Transparen/Actualizar el diseño

Proyecto: PI43-101737/1/2/01/05 - Actualizar el diseño, ajuste e implementación de d.

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato: Eje: Paz territorial.

Meta: Incrementar en cinco puntos porcentuales el índice de madurez de la política de Transparencia e Integridad de la Gobernación del Valle durante el período de gobierno.

Objetivo General: Desarrollar un modelo de fortalecimiento institucional en Transparencia e Integridad en el marco de Gobierno Abierto en la Gobernación del Valle del Cauca.

Objetivos específicos: 1. Implementar un sistema de gestión del conocimiento en Transparencia e Integridad en el marco de un modelo de gobierno abierto, que incluya adicionalmente, instrumentos o mecanismos que incentiven y faciliten la participación ciudadana y el control social en la administración de la entidad para prevenir la corrupción. 2. Impulsar el desarrollo de una cultura organizacional en transparencia e integridad en el marco de un modelo de gobierno abierto.

Programa: Gobierno Transparente E Íntegro. **Sub-Programa:** 2030401 Entes públicos transparentes e integrales.

Elemento PEP: PI43-101737/1/2/01/05

Actualizar el diseño, ajuste e implementación de la estrategia anual de consolidación en transparencia, integridad y prevención de la corrupción en la Gobernación del Valle relacionada con los componentes del PAAC y sus iniciativas, adicionales, índices, indicadores y evaluaciones como IGA, ITA, FURAG y relacionados, y normatividad y directrices institucionales relacionadas con transparencia y lucha contra la corrupción.

Posición presupuestaria: 2-320202008 servicios prestados a las empresas y servicios de

Cuenta mayor: 5507052202 - SERVICIOS

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PÙBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - VIGENCIA 2023.

Supervisor:	CAMILO ALEXANDER CORREA CEBALLOS Jefe Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. C.C 94.501.725 de Cali Teléfono 8880888 ext. 113
Contratista	MONICA HENAO HENAO C.C. 67.012.153 de Cali - Valle Teléfono. 3012585581

OBJETIVO DEL INFORME

100142.

2300026828.

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **DICIEMBRE DE 2023**; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **DICIEMBRE DE 2023** fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y la oficina para la transparencia de la gestión pública.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	A) Realizar, conforme a lo establecido en el plan de trabajo y debidamente aprobado por el jefe de la oficina, actividades de apoyo a la gestión relacionadas con el fomento y cumplimiento normativo en materia de transparencia, integridad y prevención de la corrupción, la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) en la oficina. B) Realizar verificación continua de los medios de difusión de información de la oficina para la transparencia de la gestión pública y retransmitir cada uno de sus contenidos, por dichos medios. C) Las demás que se adecúen al objeto contractual. D) Realizar actividades de apoyo a la gestión relacionadas con la captura y consolidación de información utilizada para estudios en materia de transparencia e integridad en el marco de la implementación del Observatorio para la transparencia y lucha contra la corrupción.	
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del mes de **DICIEMBRE DE 2023** Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.	100% 100%
Otras consideraciones.		

Sugerencias

sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad	--	--

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
Sin novedad	--	--

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Concepto Supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión No. 1.05-12.14-0216 con acta aclaratoria del 21 de noviembre de 2023, certifico como supervisor del mismo, que el contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo al informe de actividades **No.2** presentado por el contratista, incluidas las actividades pendientes del informe anterior, como se detalla a continuación:

Asistió a reunión de trabajo Plan de trabajo Diciembre y III Monitoreo PAAC 202, con el fin de apoyar en la revisión de mapas de riesgos 2024 y monitoreo en las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca, se evidencia en el acta #195 en la carpeta PAAC.

Participó de reunión de trabajo virtual con el Profesional José David bonilla y Carlos Campo, sobre la planificación y revisión de los mapas de riesgo 2024 para avanzar con las actividades programadas, se evidencia en el acta # 196 en la carpeta del PAAC.
Participó y elaboró acta en la reunión virtual de trabajo Corrección del Mapa de Riesgo de la Oficina de Control Interno Disciplinario dirigida por el profesional Carlos Campo y su delegada Lina López donde se corrigieron y se dio avance a la actividad con la ayuda del equipo de profesionales, se evidencia en el acta # 199 en la carpeta PAAC.

Asistió al III Monitoreo PAAC 2023 en la secretaria de Ambiente con la profesional Luisa redondo, se evidencia en el acta # 200 en la carpeta del PAAC.

Participó en la Capacitación virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigida por el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, los temas tratados fueron: Pautas de Prevención en SST, Pautas de Prevención en Riesgo Biomecánico, Promoción y Prevención de la Salud.

Asistió a reunión de trabajo con el jefe Camilo Correa en las instalaciones de la Oficina para la Transparencia, tratando temas de trabajo, cuenta como cuentas de cobro y compromisos para dar cabalidad y cumplimiento a las actividades del II Grupo de Defensa, se evidencia en el acta # 201 en la carpeta del PAAC.

Asistió a reunión de trabajo en la revisión de matriz de riesgo de corrupción 2024 de la secretaria de la secretaria de desarrollo social, dirigida por el profesional José David Bonilla, se evidencia en el Acta No. 203, en la carpeta del PAAC.

Elaboró encuesta de satisfacción para la elaboración del programa de Transparencia y Ética Pública de la Gobernación del Valle del Cauca.

Asistió al III monitoreo al PAAC 2023 en la Oficina de Paz dirigida por el profesional José David Bonilla y Lady Restrepo, como se evidencia en el Acta No. 205, en la carpeta del PAAC.

Participo de Reunión virtual pre-monitoreo al PAAC 2023 de la Secretaria de Educación, dirigida por el Profesional Juan Pablo García, se evidencia en el Acta No. 209, en la carpeta del PAAC.

Asistió al III Monitoreo PAAC 2023 en la Oficina de Rentas, dirigida por la Deisy Vasco, se evidencia en el Acta No. 206, en la carpeta del PAAC.

Realizó verificación continua de los medios de difusión de información de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública en las publicaciones de Instagram en la Página de La Transparencia – Valle.

Participo de Reunión Virtual para el pre-monitoreo al Plan Anticorrupción de Mapa de Riesgos a las Secretarias de Salud, Desastres y Control Interno Disciplinario dirigida por Ana Milena Plaza, como se evidencia en el Acta No 204 en la carpeta del PAAC.

Participo de socialización de FURAG Y GESCO I dirigido por los profesionales de la oficina, Sebastián Rengifo y Disbet, como se evidencia en el Acta No 210 TRD. 1.05-42.13

Todo lo anteriormente mencionado se encuentra ubicado en gestión documental de la Oficina en sus respectivas carpetas.

Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar. Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con la ley 1474 de 2011, ley 1712 de 2014, las normas de calidad y de gestión documental.

- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.
- Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA.
- Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: NO APLICA
- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: NO APLICA

- Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: El contratista para el pago de la cuota número **DOS (2)**, adjunta la planilla pagada de la seguridad social No. **1059140274 – CUS No. 8845868460 del mes de Noviembre del 2023**, según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015 El Contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO	
Concepto	***Valor***
Valor inicial del contrato	$ 3.960.000
Valor Adiciones	
Reajustes	0
Actualización de precios	0
Valor Total del Contrato	$ 3.960.000
Valor pagado	$1.980.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.980.000
Valor total ejecutado	$ 3.960.000
Valor saldo por ejecutar	0
Intereses moratorios	0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto (Anticipo, avances, pagos)	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones**
CUOTA 1	NOVIEMBRE	$ 1.980.000	PAGADA

SEGUIMIENTO

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.
Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: EL CONTRATO SE EJECUTA FINANCIERAMENTE COMO SE PERFECCIONO, CUENTA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO A LO PACTADO.

- **Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato:** EL PRESENTE INFORME ES SUFICIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; PUESTO QUE, SE DA PLENA CONSTANCIA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA SEGÚN EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES.

- **Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo:** NO APLICA

- **Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato:** NO APLICA

Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA
Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA
Costo de actividades por entregables: NO APLICA, porque el contrato no tiene entregables.

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1: **Actividades:**	$	$
Entregable 2: **Actividades:**	$	$
Entregable 3: **Actividades:**	$	$
Entregable 4: **Actividades:**	$	$
TOTALES:	$	$

SEGUIMIENTO JURIDICO
El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada. El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y de gestión documental.

INFORME SOBRE SANCIONES
SIN NOVEDAD

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS
SIN NOVEDAD

Fecha del próximo informe		**de**			2023
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los					
7	**días del mes de**	Diciembre	**De**	2023	

CAMILO ALEXANDER CORREA CEBALLOS
C.C. 94.501.725 DE CALI
SUPERVISOR