Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS / DIRECCION:DIGER
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA DE INICIO	VERSION: 5	

CONTRATO DE OBRA 3042 DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESTACION DE SERVICIOS : ☐ OBRA: ☑ SUMINISTROS: ☐
O DE APOYO A LA GESTIÓN

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**		
CONTRATISTA	JUAN ALBERTO NAVAS RAMIREZ		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO		
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO QUEBRADA FRAILES SECTOR LIMONAR DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA."		
DURACION	UN (01) MES Y/O HASTA AGOTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO		
FECHA DE INICIO	05 DE DICIEMBRE DEL 2023		
FECHA FINAL	31 DE DICIEMBRE DEL 2023		
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS		$ 375.000.000
FORMA DE PAGO	El municipio de Dosquebradas cancelará al CONTRATISTA así; un **40 % de anticipo** una vez firmada el acta de inicio, el **60% restante mediante Pagos Parciales** según avance de obra, previo recibo a satisfacción de la obra por parte del supervisor. Las Entidades Estatales tienen la posibilidad de pactar en los contratos que celebren el pago anticipado y anticipos, siempre y cuando su monto no supere el 50% del valor del respectivo contrato. La citada disposición no restringe el tipo de contratos estatales a los cuales es aplicable, ni limita la posibilidad de pactar anticipo o pago anticipado en contratos de tracto sucesivo o en contratos de ejecución instantánea. Para el presente contrato se justifica el pago de un anticipo, por concepto de compra de los materiales, insumos y contratación de personal para que el contratista realice las acciones que se requieren, el inicio inmediato la ejecución de las obras por calamidad pública		
ANTICIPO %	40%	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS	$ 150.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL			RDFR20230000064
IMPUTACION PRESUPUESTAL	4.2.3.2.01.01.001.03.19.324. P 0. J.12.10.2CF. según Certificado de Disponibilidad Presupuestal C.D.P. Nº CDFR 20230000072 del 30 de noviembre de 2023		

610 / 683/27 Anticipo=1

En el municipio de Dosquebradas, Risaralda, a los 05 días del mes de diciembre de 2023 se reunieron en las oficinas de la Dirección de Gestión del Riesgo-DIGER, **JUAN ALBERTO NAVAS RAMIREZ** identificado con cedula de ciudadanía **N.° 10,257,014** de Manizales , en calidad de Contratista; y **CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO** , como Interventor y/o supervisor del presente Contrato e Ivan galeano guzman como apoyo a la supervision tecnica con el fin de iniciar las obras y/o actividades

Lo anterior se motiva en las siguientes consideraciones:

1. El contratista entregó completa la documentación requerida para el inicio del contrato, incluyendo la afiliación a ARL.
2. El contratista recibió la inducción respectiva para la ejecución de sus actividades, así como inducción en el sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 05 días del mes de diciembre de 2023.

CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO
Interventor /Supervisor

JUAN ALBERTO NAVAS RAMIREZ
C.C. 10.257.014
Contratista

IVAN GALEANO GUZMAN
Profesional Universitario
Obras Publicas e Infraestructura
Apoyo a la supervision tecnica.

Recepción Cuentas
Nombre:
05-12-23