CERTIFICACION DE PAGO No. 01 - LIQUIDACIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN CERTIFICA QUE EL SR.ELKIN FERNANDO CRUZ HERRERA R/L. CRUZARK S.A.S. EJECUTO A CABALIDAD LO CONTEMPLADO EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE AL CUAL HACE SEGUIMIENTO COP 009 DE 2022.

1. GENERALIDADES

CONTRATO	:	INTERVENTORIA No: 002 DE 2022
DE FECHA:	:	NOVIEMBRE 29 DE 2022
OBJETO	:	INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y/O PRIORITARIO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA	:	CRUZARK S.A.S R/L. ELKIN FERNANDO CRUZ HERRERA
CONTRATANTE	:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 32.130.000,00
ADICION No. 1		$ 8.164.233,00
DE FECHA	:	FEBRERO 28 / 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	$ 40.294.233,00
VALOR EJECUTADO ANTERIORES ACTAS PARCIALES	:	$ -
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	:	$ -
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACIÓN	:	$ 40.286.174,15
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACIÓN	:	CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATROPESOS CON QUINCE CTVS M/CTE
FECHA ACTA DE INICIO	:	DICIEMBRE 12 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	:	UN (01) MES. PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA No. 1 - OTROSÍ 1		DICIEMBRE 30 2022
PRORROGA No. 2 - OTROSÍ 2		FEBRERO 28 2023
PRORROGA No. 3 - OTROSÍ 3		ABRIL 27 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION		MAYO 28 2023
FECHA DE RECIBO FINAL		MAYO 26 2023

ASISTENTES

CONTRATANTE	:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA
CONTRATISTA		CRUZARK S.A.S
INTERVENTOR		#¡REF!
CONTRATANTE	:	Arq. YOAGEN GERMAINE DÍAZ FONTECHA Ing. WBISLLEY JARAMILLO CASAS

CERTIFICACION DE PAGO No. 01 - LIQUIDACIÓN

2.1.

NOMBRE DEL CONTRATISTA **CRUZARK S.A.S**

PERIODOS DE COTIZACION		NUMERO DE PLANILLA	MONTO CANCELADO
PENSION	SALUD		
dic-22	dic-22	64699298	$ 634.000,00
ene-23	ene-23	65338078	$ 722.800,00
feb-23	feb-23	66059361	$ 728.300,00
mar-23	mar-23	67692557	$ 748.500,00
abr-23	abr-23	67608497	$ 722.900,00
may-23	may-23	68127922	$ 745.400,00

NOMBRE DEL PERSONAL MÍNIMO **RESIDENTE ELKIN FERNANDO CRUZ HERRERA**

PERIODOS DE COTIZACION		NUMERO DE PLANILLA	MONTO CANCELADO
PENSION	SALUD		
nov-22	dic-22	64022586	$ 312.400,00
dic-22	ene-23	64699298	$ 317.000,00
ene-23	feb-23	65338078	$ 361.400,00
feb-23	mar-23	66059361	$ 364.150,00
mar-23	abr-23	67692557	$ 374.250,00
abr-23	may-23	67608497	$ 361.450,00
may-23	jun-23	68127922	$ 372.700,00

NOMBRE DEL PERSONAL MÍNIMO **INSPECTOR JEFFREY MAURICIOCRUZ HERRERA**

PERIODOS DE COTIZACION		NUMERO DE PLANILLA	MONTO CANCELADO
PENSION	SALUD		
nov-22	dic-22	64022586	$ 312.400,00
dic-22	ene-23	64699298	$ 317.000,00
ene-23	feb-23	65338078	$ 361.400,00
feb-23	mar-23	66059361	$ 364.150,00
mar-23	abr-23	67692557	$ 374.250,00
abr-23	may-23	67608497	$ 361.450,00
may-23	jun-23	68127922	$ 372.700,00

NOMBRE DEL PERSONAL MÍNIMO **PROFESIONAL INSPECTOR ANA JUANITA ALBARRACIN CUENU**

PERIODOS DE COTIZACION		NUMERO DE PLANILLA	MONTO CANCELADO
PENSION	SALUD		
nov-22	nov-22	63897514	$ 292.000
dic-22	dic-22	64281556	$ 580.500
ene-23	ene-23	64911564	$ 607.600
feb-23	feb-23	65635676	$ 588.400
mar-23	mar-23	66454782	$ 590.000
abr-23	abr-23	68030110	$ 595.800
may-23	may-23	69150054	$ 603.600

CERTIFICACION DE PAGO No. 01 - LIQUIDACIÓN

2.2 NUMERO DE FACTURA : FVEC 29 PAGO No. 1 - LIQUIDACIÓN

2.3 ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	$ 32.130.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	:	$ 40.294.233,00
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	:	$ 40.286.174,15
CANCELADO SEGÚN ACTAS		$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	:	$ 8.058,85
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	:	$ 40.286.174,15

3. ACLARATORIO A LAS PRÓRROGAS DEL CONTRATO

3.1 FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 12/12/2022 DURACIÓN DEL CONTRATO
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 31/12/2022 20 DÍAS

3.2 PRÓRROGA 1 30/12/2022
TIEMPO DE PRÓRROGA SE SOLICITA PRÓRROGA POR 2 MESES, EQUIVALENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023
FECHA FIN DE ACUERDO A PRÓRROGA 1 28/02/2023 DURACIÓN REAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA 1
2 MESES Y 17 DÍAS

3.3 PRÓRROGA 2 28/02/2023
TIEMPO DE PRÓRROGA SE SOLICITA PRÓRROGA POR 2 MESES, TENIENDO EN CUENTA QUE LA FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL ES 28 DE FEBRERO ESTA PRÓRROGA IRÁ HASTA EL 28 DE ABRIL
FECHA FIN DE ACUERDO A PRÓRROGA 2 28/04/2023 DURACIÓN REAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA 2
4 MESES Y 17 DÍAS

3.4 PRÓRROGA 3 27/04/2023
TIEMPO DE PRÓRROGA SE SOLICITA PRORROGA POR 1 MES, TENIENDO EN CUENTA QUE LA FECHA DE FINALIZACION ACTUAL ES 28 DE ABRIL ESTA PRÓRROGA IRÁ HASTA EL 28 DE MAYO
FECHA FIN DE ACUERDO A PRÓRROGA 3 28/05/2023 DURACIÓN REAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA 3
5 MESES Y 17 DÍAS

NOTA 1 LA PRESENTE ACLARACIÓN SE INDICA DEBIDO A QUE AL REALIZAR LAS PRÓRROGAS SE PRESENTA UNA DIFERENCIA ENTRE LA DURACIÓN REAL DEL CONTRATO Y LAS INDICADAS EN CADA UNA DE LAS PRÓRROGAS, LAS CUALES TOMARON LOS 20 DÍAS INICIALES DEL CONTRATO Y SUMARON EL TIEMPO PRORROGADO, LO CUAL AL HACER LA VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LA DURACIÓN REAL DEL CONTRATO DA UNA PEQUEÑA DIFERENCIA

NOTA 2 EN TODO CASO LA VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS SIEMPRE AMPARÓ LA VIGENCIA DEL CONTRATO, TAMBIÉN AMPARAN LOS TIEMPOS ADICIONALES A LOS AMPAROS DE CALIDAD, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y DE CALIDAD UNA VEZ FINALIZÓ EL CONTRATO.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO COMO REQUISITO DE PAGO;UNA VEZ EL CONTRATISTA ALLEGA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRAMITE DE PAGO. EN CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS VEINTICUATRO (24) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023).

Arq. YOAGEN GERMAINE DÍAZ FONTECHA
Secretario de Planeación

Ing. WBISLLEY JARAMILLO CASAS
Apoyo a la Supervisión