ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: __x____ No.: __01__				
_X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	ORDEN DE SERVICIOS	Nº:	28	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S		
	NIT O CC:	901.241.893-2		
	DIRECCIÒN:	CLL 4 10-27	DIRECCIÒN:	CLL 4 10-27
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	MARILUZ VARGAS GONZALEZ		
	CC:	26.593.081 DE TERUEL – HUILA		
OBJETO:	OBRAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN POR ASENTAMIENTO DE LA CALZADA Y PROTECCIÓN DE ESTRIBO IZQUIERDO AGUAS ABAJO POR SOCAVACIÓN AL PUENTE QUEBRADA LA MEDINA EN LA VIA 45 HL21 NEIVA-CAGUAN-LA ULLOA-RIVERA, ORDEN DE SERVICIOS PARA LA REHABILITACIÓN ACORDE AL PLAN DE ACCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO A TRAVES DEL DECRETO 299 DE 2022.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2,420 DEL 15 DE MARZO DE 2023			
CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA No. 07600013574 CUENTA CORRIENTE.			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$343.585.051**			
	Valor en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	N/A		
	Nº2	N/A		

VALOR TOTAL	$343.585.051		
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	Nº1	N/A	
	Nº2	N/A	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	31/05/2023		
PLAZO TOTAL:	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	02/06/2023
		PRORROGA	31/08/2023
		REINICIACIÒN	18/09/2023
	Nº2	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	14/11/2023		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	02/11/2023		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	Del 31/05/2023 al 01/06/2023 Del 18/09/2023 al 02/11/2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO	
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario	
	NOMBRE:	MARILUZ VARGAS GONZALES	
	EN CALIDAD DE:	R/L. MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S - Contratista de Obra	
	NOMBRE:	ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA	
	EN CALIDAD DE:	R/L. CONSORCIO INTERVIAS MSM -Contratista de Interventoría	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIOS	SALDO
1. ACTA PARCIAL	02/11/2023	$282.470.184	$343.585.051	**$61.114.867**
TOTAL		$282.470.184		

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el **MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S.** en calidad de contratista de obra, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, en los meses:

según **Planilla No.** 26599212 del mes de mayo con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 1.305.900	Pensión 16%	$ 393.600
	Salud 4%	$ 409.600
	ARL 6,96%	$ 101.100
	CCF 4%	$200.800

según **Planilla No.** 27037229 del mes de junio con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 1.305.900	Pensión 16%	$ 393.600
	Salud 4%	$ 409.600

según **Planilla No.** 27916542 del mes de Septiembre con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 712.800	Salud 4%	$ 352.900
	Pensión 16%	$ 96.300
	ARL 6,96%	$ 167.300
	CCF 4%	$ 96.300

Según **Planilla No.** 28219601 del mes de Octubre con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 1.567.100	Pensión 16%	$ 779.700
	Salud 4%	$ 210.500
	ARL 6,96%	$ 366.400
	CCF 4%	$210.500

CERTIFICACION DE CONTADOR PUBLICO:	Fecha de elaboración **(02/11/2023)**: Quien suscribe: LUZ AIDEE MOLINA SANCHEZ T.P 261505-T

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. La Orden de Servicios arriba descrita se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

Que en ejecución del contrato se autoriza el siguiente pago: Acta Parcial No 01 de fecha 02/11/2023 correspondiente al período del 31/05/2023 al 01/06/2023 y del 18/09/2023 al 02/11/2023 por $282.470.184 **DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO M/CTE.**

2. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

ANDRES MAURICIO MUÑOS LEGUIZAMO
Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario – Supervisor

MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. MARILUZ VARGAS GONZALEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERVIAS MSM
R.L. ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
INTERVENTORÍA

Revisó:

José Rojas
Apoyo Jurídico